



RSSA.271.21.2018

Sławno, dnia 25 kwietnia 2018 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy trzyotworowego ujęcia wody wraz z stacją uzdatniania wody w miejscowości Rzyszczewo, Gmina Sławno”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Zgodnie z SIWZ termin realizacji części II zadania określony został na okres od 21.09.2018 r. do 15.12.2018 r. tj. 3 miesiące. Ze względu na Duży zakres projektu oraz konieczność wykonania wielu spraw formalno – prawnych, termin ten jest niemożliwy do wypełnienia – prawne t. j. :

- Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, uzyskanie podstawowych materiałów np. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy zasadnicze, wypis i wyrys z MPZP, wykonanie koncepcji projektowej i uzgodnienie jej z Zamawiającym – okres ok. 1,5 miesiąca, tj. ok. 31.10.2018 r.
- Po uzgodnieniu koncepcji z Zamawiającym opracowanie projektu budowlanego, uzgodnieni ego w Sanepidzie oraz uzyskanie innych wymaganych uzgodnień – okres około 2 miesiące, 31.12.2018 r.
- Uzyskanie pozwolenia na budowę (wniosek możliwy do skompletowania po uzyskaniu wszystkich wcześniejszych decyzji i uzgodnień, a więc ok. 31.12.2018 r.) – około 2 miesiące od złożenia wniosku, tj. 28.02.2019 r.

Podsumowanie: Jak widać minimalny, realny czas wykonania II części zadania wynosi około 5 – 6 miesięcy. Wyznaczony przez Zamawiającego termin zakończenia zadania na 15.12.2018 r. a więc ok. 3 miesiące jest więc niewystarczający do wykonania zadania.

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu realizacji zadania na 28.02.2019 r.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wskazuje, iż wyraża zgodę na realizację zadania określonego w Części II postępowania do dnia 28.02.2019 r.

WOIT
Ryszarda Stachowiak