



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035



TYTUŁ OPRACOWANIA:

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035

WYKONANY NA ZLECENIE:

Gmina Sławno

ul. I Pułku Ułanów 11

76-100 Sławno

WYKONAWCA:

FUNDACJA MIASTO

61-517 Poznań

ul. Robocza 42

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Anna Kardasz, Izabela Borucińska, Piotr Górka

Styczeń 2026

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE.....	5
2.	DELIMITACJA OBSZARU REWITALIZACJI.....	8
2.1	Jednostki przestrzenne	10
2.2	Delimitacja obszaru zdegradowanego	13
2.3	Wyznaczenie obszaru zdegradowanego	15
2.4	Wyznaczenie obszaru rewitalizacji	18
3.	SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI.....	22
3.1	Podobszar rewitalizacji Boleszewo	24
3.2	Podobszar rewitalizacji Łętowo	28
3.3	Podobszar rewitalizacji Pomiłowo	31
3.4	Podobszar rewitalizacji Smardzewo	36
3.5	Podobszar rewitalizacji Wrześnica.....	39
3.6	Potencjały, problemy i potrzeby obszaru rewitalizacji.....	43
4.	POWIĄZANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI.....	47
4.1	Dokumenty wdrażane na poziomie regionalnym i powiatowym.....	47
4.2	Dokumenty wdrażane na poziomie lokalnym.....	56
5.	WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI	62
6.	CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH	63
7.	CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH.....	68
7.1	Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.....	77
7.2	Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne.....	119
8.	MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH.....	154
8.1	Zintegrowanie i Kompleksowość Procesu Rewitalizacji.....	155
8.2	Komplementarność Przestrzenna	158
8.3	Komplementarność Problemowa.....	158
8.4	Komplementarność Proceduralno-Instytucjonalna	163
8.5	Komplementarność Międzyokresowa.....	164
8.6	Komplementarność Źródeł Finansowania.....	164
9.	SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 166	
10.	STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI.....	171
11.	SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 175	
11.1	System monitorowania.....	176

11.2	System oceny	181
11.3	Aktualizacja GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	182
12.	SPOSOBY ZAPEWNIENIA PARTYCYPACJI INTERESARIUSZY	183
13.	SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI	186
14.	OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W UCHWAŁACH.....	187
15.	SPOSÓB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	188
15.1	Wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	188
16.	KIERUNKI ZMIAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH OBSZARU REWITALIZACJI.....	189
	WYKAZ TABEL I ILUSTRACJI	190
	ZAŁĄCZNIKI	192

1. WPROWADZENIE

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji¹.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sławno na lata 2026-2035 (GPR) został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2024.278) i uchwalonego przez Radę Gminy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sławno w dniu 14 kwietnia 2025 r. - uchwała nr XV/94/2025 Rady Gminy Sławno w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sławno.

W Gminie Sławno wdrażanie ram programowych dla działań rewitalizacji zapoczątkowane zostało w 2016 r., gdy wprowadzony został Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023 na obszarach problemowych i wymagających wsparcia.

Przedmiotowy Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sławno na lata 2026-2035 został sformułowany na podstawie uchwały nr XVI/100/2025 Rady Gminy Sławno z dnia 23 maja 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035. Wynika z zaangażowania lokalnych interesariuszy i stanowi kontynuację realizowanych działań rewitalizacyjnych oraz procesu partycypacyjnego lokalnej społeczności z poprzedniej edycji lokalnego programu rewitalizacji. Dotychczasowe efekty partycypacji wraz z konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi zgodnie z ustawą o rewitalizacji, pozwoliły na zidentyfikowanie i uwzględnienie oczekiwań i aspiracji mieszkańców w trakcie opracowania bieżącego dokumentu. Program ten stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy i systemowy, odpowiadający na konkretne potrzeby społeczności lokalnej i zapewniający długotrwały rozwój oraz poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Sławno.

Program skierowany jest wyłącznie do obszarów, które zmagają się z głębokim kryzysem i gdzie konieczne jest zintegrowane podejście na wielu płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Główną płaszczyzną działań pozostaje sfera społeczna, skoordynowana równocześnie z innymi obszarami, aby skutecznie realizować cele rewitalizacji. Proces rewitalizacji ma charakter zintegrowany i terytorialnie skoncentrowany, a jego realizacja wymaga aktywnego udziału interesariuszy.

Gminny Program Rewitalizacji zawiera następujące elementy, wynikające wprost z ustawy o rewitalizacji²:

¹ Art.2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2024.278)

² Art.15 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2024.278).

- 1) szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, obejmującą analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
- 2) opis sposobu realizacji przez gminny program rewitalizacji dokumentów strategicznych gminy, w tym strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych;
- 3) opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
- 4) cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1;
- 5) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym:
 - a) listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe do wskazania,
 - b) charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań, o których mowa w pkt 4;
- 6) mechanizmy integrowania działań, o których mowa w pkt 4, oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
- 7) szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych;
- 8) opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;
- 8a) opis sposobu zapewnienia udziału interesariuszy w procesie rewitalizacji, w tym w ramach Komitetu Rewitalizacji;
- 9) system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;
- 10) określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725);
- 11) określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3;
- 12) wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, o której mowa w art. 25, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania;
- 13) wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 - a) wskazanie zakresu niezbędnych zmian w planie ogólnym gminy,

b) wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany,

c) w przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wskazanie granic obszarów, dla których plan ten będzie procedowany łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie ustaleń tego planu;

14) załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Interesariuszami rewitalizacji, zwanymi dalej „interesariuszami”, są w szczególności:

- a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystości nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
- b) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
- c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
- d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje poza-rządowe i grupy nieformalne;
- e) jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy;
- f) organy władzy publicznej;
- g) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa³.

³ Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2024.278).

2. DELIMITACJA OBSZARU REWITALIZACJI

Podstawowym warunkiem opracowania programu rewitalizacji jest delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. Proces ten obejmuje diagnozę problemów występujących w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej oraz stanu środowiska⁴. Gmina Sławno zdefiniowała deficyty występujące we wskazanych obszarach. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Sławno wskazuje na wieloaspektowy i złożony charakter stwierdzonych zjawisk kryzysowych, na podstawie których dokonano wyodrębniania obszarów wymagających interwencji.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. W Gminie Sławno wyznaczony został obszar, na którym występuje wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, a jednocześnie mający istotne znaczenie dla rozwoju gminy i planowane jest na nim przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych - uchwała nr XV/94/2025 Rady Gminy Sławno z dnia 14 kwietnia 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sławno.

Gmina Sławno znajduje się w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Graniczy z gminami województwa pomorskiego: na wschodzie z gminą Kobylnica, na południowym wschodzie z gminą i miastem Kępice, oraz z gminami województwa zachodniopomorskiego: na północy z gminą Postomino, na zachodzie z gminami Malechowo i Darłowo.


Jest to jedna z większych gmin w województwie zachodniopomorskim, zajmująca powierzchnię 283,86 km², co plasuje ją na 24. miejscu spośród 114 gmin. Gmina wiejska Sławno otacza obszar gminy miejskiej Sławno o obszarze 15,78 km² (najmniejsza gmina w województwie zachodniopomorskim). Liczba ludności gminy Sławno wynosi 8,30 tys. Miasto Sławno ma 11,78 tys. mieszkańców (dane za 2023 r – GUS BDL).

⁴ Art. 4. ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2024.278) „W celu opracowania diagnoz służących:

1. wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
2. sporządzeniu albo zmianie gminnego programu rewitalizacji,
3. ocenie aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

- wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi analizy, w których wykorzystuje obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.”.

Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Sławno



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK.

W Gminie Sławno zachodzą dwa powiązane ze sobą **procesy demograficzne**: spadek liczby mieszkańców (depopulacja) oraz starzenie się społeczności. Negatywne zmiany obserwowane są zarówno w liczebności, jak i strukturze populacji. Występujące w Gminie Sławno zjawiska demograficzne wykazują większą intensywność niż średnie wartości notowane w powiecie sławieńskim, województwie zachodniopomorskim oraz na poziomie kraju.

Niekorzystne procesy demograficzne mają charakter wielowymiarowy. Utrzymujący się odpływ młodych osób oraz osób w wieku produkcyjnym prowadzi do deficytu zasobów siły roboczej i osłabienia lokalnej gospodarki. Ograniczenie dynamiki ekonomicznej generuje rosnące obciążenie dla aktywnej zawodowo części populacji. Jednocześnie wzrastające zapotrzebowanie na usługi zdrowotne oraz opiekuńcze, w połączeniu ze zwiększonymi kosztami świadczeń społecznych, wywołuje presję na wzrost wydatków publicznych. Malejące dochody z podatków mogą natomiast istotnie ograniczać możliwości finansowania niezbędnych inwestycji przez Gminę. Na jakość życia mieszkańców pozytywnie wpływa zauważalny spadek poziomu ubóstwa oraz rozbudowa infrastruktury wsparcia społecznego.

Niemniej jednak, niedobór usług medycznych oraz ograniczona dostępność transportu publicznego pozostają kluczowymi wyzwaniami obszaru.

Lokalna gospodarka opiera się na tradycyjnym rolnictwie, sezonowej turystyce oraz dynamicznie rozwijającym się sektorze mikroprzedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej i usługowej. Pomimo tych pozytywnych trendów utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia oraz ograniczona dywersyfikacja działalności gospodarczej generującej wysoką wartość dodaną.

Stan środowiska na terenie Gminy charakteryzuje się ogólnie korzystnymi warunkami, co znajduje potwierdzenie w znacznym udziale lasów, obecności rezerwatów przyrody oraz obszarów objętych ochroną w ramach Natura 2000, jak również niewielkim natężeniu presji przemysłowej. Mimo dynamicznego rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej, występują istotne ograniczenia w zakresie gazyfikacji oraz deficyty infrastruktury kanalizacyjnej. Wskazuje to na konieczność przyspieszenia działań zmierzających do zielono-niebieskiej transformacji środowiskowej gminy, obejmującej rozwój infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska i poprawie jakości życia mieszkańców⁵.

Położenie gminy wokół miasta Sławno, będącego największym ośrodkiem rozwoju, gdzie znajdują się Urząd Gminy oraz Urząd Miasta, sprawia, że gminę Sławno i miasto Sławno łączą liczne powiązanie funkcjonalne i przestrzenne. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzyregionalnym, takie jak droga nr 6. Obecnie na terenie gminy prowadzona jest budowa drogi ekspresowej S6 (E-28). Przez teren gminy przebiega zelektryfikowana linia kolejowa Szczecin – Gdańsk. Dodatkowo, przez gminę prowadzą drogi wojewódzkie nr 205 (Bobolice – Darłowo) i nr 209 (Warszkowo – Bytów).

2.1 JEDNOSTKI PRZESTRZENNE

Jednostki modułowe (przestrzenne) na potrzeby delimitacji powstały na bazie podziału na obręby ewidencyjne, których jest 23. Obręby ewidencyjne w gminie Sławno w większości pokrywają się z granicami sołectw. Obręby o najmniejszej liczbie mieszkańców (poniżej 100 osób), zostały scalone z sąsiednimi obrębami, by uniknąć tworzenia jednostek modułowych o bardzo małej liczbie mieszkańców. Dokonano również korekty granic jednostek przestrzennych Kwasowo i Pomiłowo, względem granic obrębów ewidencyjnych, by uprościć kształt jednostek.

W kolejnym kroku zostały wyznaczone tereny niezamieszkane i leśne. Wyznaczono obręby ewidencyjne o udziale powierzchni lasu w powierzchni obrębu ponad 50%. Są to obręby Stary Kraków, Łętowo i Janiewice. W tych obrębach wykreślono jednostki modułowe z wyłączeniem terenów leśnych i niezamieszkanymi.

W rezultacie powstało 20 jednostek przestrzennych służących przeprowadzeniu delimitacji obszaru zdegradowanego i dwa obszary niezamieszkanymi wyłączone z delimitacji.

⁵ Strategia rozwoju Gminy Sławno na lata 2026-2035.

Tabela 1. Jednostki przestrzenne

Numer	Nazwa	Powierzchnia [ha]	% Powierzchni gminy	Liczba ludności (31.12.2023)	% ludności gminy
1	Bobrowice	430	1,51%	262	3,19%
2	Bobrowiczki	589	2,07%	414	5,04%
3	Boleszewo	1195	4,20%	430	5,23%
4	Brzeście	298	1,05%	167	2,03%
5	Gwiazdowo	1399	4,92%	314	3,82%
6	Janiewice	774	2,72%	461	5,61%
7	Kwasowo	1248	4,39%	451	5,49%
8	Łętowo	385	1,35%	256	3,11%
9	Noskowo - Żabno	1344	4,73%	459	5,58%
10	Pomiłowo	171	0,60%	184	2,24%
11	Radosław - Warginie	476	1,67%	234	2,85%
12	Rzyszczewo	1090	3,83%	360	4,38%
13	Sławsko - Tokary	1715	6,03%	895	10,89%
14	Smardzewo	1120	3,94%	324	3,94%
15	Stary Kraków	443	1,56%	257	3,13%
16	Tychowo	2530	8,90%	359	4,37%
17	Warszkowo	1544	5,43%	1099	13,37%
18	Warszkówko	456	1,60%	194	2,36%
19	Wrzeńnica	1639	5,76%	768	9,34%
20	Żukowo	908	3,19%	332	4,04%
	Lasy, tereny niezamieszkane 1 i 2	4431	30,53%		
suma		28435	100%	8220	100%

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. Jednostki przestrzenne



Źródło: opracowanie własne.

2.2 DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego poddano analizie obszar gminy Sławno w pięciu sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Do oceny sytuacji w poszczególnych sferach poddano analizie wskazane poniżej zmienne wybrane pod względem problemów dotyczących gminy Sławno oraz dostępności danych (dane za 2023 r.).

Tabela 2. Dobór wskaźników bazowych wg sfer

Sfera	NR	Wskaźnik	Jednostka miary	Stymulanta/destymulanta
SPOŁECZNA	W1	Udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym /65+/ na 100 mieszkańców (31.12.2023)	%	-
	W2	Zmiana liczby mieszkańców w 2023 r. w stosunku do 2019 r.	%	+
	W3	Wskaźnik osób długotrwale bezrobotnych - średnia z lat 2019-2023	%	-
	W4	Udział osób ze szczególnymi potrzebami na 100 mieszkańców (31.12.2023)	%	-
	W5	Odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej - średnia z lat 2019-2023	%	-
	W6	Liczba przestępstw w latach 2019-2023 (suma) na 100 mieszkańców (31.12.2023)	szt.	-
	W7	Średni wynik sprawdzianu po VIII klasie z lat 2019-2023	%	+
	W8	Frekwencja w wyborach samorządowych w 2024 roku	%	+
GOSPODARCZA	W9	Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców (31.12.2023)	szt.	+
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA	W10	Liczba czynnych obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice, biblioteki,	szt.	+

		remizy OSP, itp.) na 100 mieszkańców (31.12.2023)		
	W11	Liczba połączeń komunikacją publiczną z miastem Sławno w dzień roboczy (z wyłączeniem kursów szkolnych) (31.12.2023 lub aktualna)	szt.	+
TECHNICZNA	W12	Udział lokali w budynkach po byłych PGR-ach w stosunku do wszystkich lokali mieszkalnych (31.12.2023)	%	-
	W13	Udział mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej lub z przydomowej oczyszczalni ścieków (31.12.2023)	%	+
ŚRODOWISKOWA	W14	Ilość azbestu do utylizacji /ton na 100 mieszkańców/ (31.12.2023)	tony	-
	W15	Liczba kotłów klasy poniżej 5 na 100 mieszkańców (31.12.2023)	szt.	-

Źródło: opracowanie własne.

Część wskaźników obrazuje pozytywne tendencje (stymulanta), część negatywne (destymulanta). Każdy ze wskaźników bazowych (W) został przetworzony na wskaźnik znormalizowany (Z) zgodnie ze wzorem:

$$t_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j}$$

gdzie:

t_{ij} – wartość znormalizowanego wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i

x_{ij} – wartość wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i

$\bar{x}_j$ – średnia arytmetyczna wskaźnika j

s_j – odchylenie standardowe wskaźnika j

Wskaźniki pozytywne (stymulanta) zostały pomnożone przez 1, a negatywne (destymulanta) zostały przemnożone przez -1. Suma wskaźników znormalizowanych w danej jednostce przestrzennej stanowi wynikowy wskaźnik znormalizowany dla danej sfery: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Jednostki

przestrzenne o ujemnych wartościach wskaźników znormalizowanych, wykazują koncentrację negatywnych zjawisk w danej sferze.

2.3 WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO

Na podstawie zebranych informacji zdiagnozowano obszary w gminie będące w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych lub środowiskowych. Zgodnie z Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777, z późn. zm.) do obszaru zdegradowanego zalicza się obszary gminy charakteryzujące się kryzysową sytuacją w sferze społecznej i co najmniej w jednej z pozostałych badanych sfer. Analizę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 3. Delimitacja obszaru zdegradowanego wg poszczególnych sfer

	sfera społ.	sfera gosp.	sfera funkc. przes.	sfera tech.	sfera środ..	OBSZAR ZDEGRADOWANY
Bobrowice	-2,46	-0,10	2,20	1,50	0,33	TAK
Bobrowiczki	3,86	2,08	-0,49	1,85	0,42	
Boleszewo	-0,22	0,60	-1,52	-1,96	-0,26	TAK
Brzeście	3,26	0,05	-0,74	-0,13	-2,40	
Gwiazdowo	3,83	-1,06	0,68	-0,24	-0,92	
Janiewice	3,67	-0,26	-1,08	-0,32	-1,91	
Kwasowo	-5,75	0,42	-0,87	0,37	-0,50	TAK
Łętowo	-0,21	0,52	-0,36	-0,22	-0,33	TAK
Noskowo Żabno	-1,88	-0,85	-1,08	-1,09	3,29	TAK
Pomiłowo	-0,55	-1,76	0,28	-0,29	0,22	TAK
Radość Warginie	3,90	1,46	0,03	-0,32	-0,03	
Rzyszczewo	0,85	0,19	0,16	-3,17	-0,24	
Sławsko Tokary	1,40	0,91	1,40	1,10	3,19	
Smardzewo	-3,87	-0,27	-1,35	-1,68	0,17	TAK
Stary Kraków	1,31	-0,57	1,75	-1,21	-0,11	
Tychowo	-4,69	0,97	-0,83	1,29	-1,05	TAK
Warszkowo	-2,47	1,01	1,89	1,75	1,22	
Warszkówko	-1,34	-1,83	-1,16	1,26	-1,11	TAK
Wrześnica	-2,14	-0,74	-0,08	1,74	0,67	TAK
Żukowo	3,50	-0,76	1,16	-0,24	-0,65	


Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzonych analiz koncentrację negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz w co najmniej jednej z pozostałych badanych stref zdiagnozowano na terenie jednostek

przestrzennych: Bobrowice, Boleszewo, Kwasowo, Łętowo, Noskowo Żabno, Pomitowo, Smardzewo, Tychowo, Warszkówko i Wrześnica. Tym samym te jednostki tworzą obszar zdegradowany gminy Sławno.

Obszar zdegradowany ma powierzchnię 10 518 ha co stanowi 36,99 % powierzchni gminy. Obszar zdegradowany jest zamieszkiwany przez 3987 mieszkańców, co stanowi 44,85% populacji gminy.

Rysunek 3. Obszar zdegradowany na terenie gminy Sławno



Źródło: opracowanie własne.

2.4 WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI

Po zidentyfikowaniu obszaru zdegradowanego, następny krok stanowi wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Zgodnie z art. 10. pkt 1. Ustawy, obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Aby teren gminy mógł zostać uznany za obszar rewitalizacji muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

- szczególna koncentracja negatywnych zjawisk,
- obszar ten musi być istotny dla rozwoju lokalnego.

Pierwszy z tych czynników oparty jest o dane liczbowe i przeprowadzoną delimitację obszaru zdegradowanego. Drugi z nich wynika z polityki i decyzji strategicznych władz w oparciu o lokalne uwarunkowania, możliwości i doświadczenia w prowadzeniu procesów rewitalizacyjnych.

Jedną z kluczowych zasad w rewitalizacji stanowi konieczność koncentracji terytorialnej podejmowanych działań – do ograniczonego obszaru spełniającego warunki szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. **Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.** Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Potrzeba ograniczenia terytorialnego zakresu rewitalizacji wiąże się przede wszystkim z ograniczonością dostępnych zasobów, zwłaszcza finansowych. Rewitalizację należy traktować jako przemyślaną i kompleksową interwencję na obszarze najbardziej tego potrzebującym (hierarchizacja potrzeb).

Mając powyższe na uwadze wskazany obszar zdegradowany przekracza normy dotyczące maksymalnej liczby mieszkańców oraz maksymalnej powierzchni obszaru rewitalizacji. Wobec tego niezbędne było wytypowanie spośród obszarów uznanych za zdegradowane konkretnych terenów przeznaczonych do rewitalizacji. Ze względu na skalę wyzwań oraz ważną rolę, jaką pełnią poszczególne obszary w rozwoju gminy, zwłaszcza w aspekcie przestrzeni publicznej, zdecydowano się na wyznaczenie pięciu podobszarów rewitalizacji: **Boleszewo, Łętowo, Pomiłowo, Smardzewo, Wrześnica**. Każdy z tych podobszarów posiada zróżnicowany potencjał wynikający z zasobów krajobrazowych, przyrodniczych, dziedzictwa historycznego i infrastruktury społecznej. Jednostki wybrane do obszaru rewitalizacji spełniają wymogi w zakresie koncentracji negatywnych zjawisk kryzysowych. Analiza znormalizowanych wskaźników dla wybranych podobszarów rewitalizacji gminy Sławno wskazuje na zróżnicowany poziom degradacji w poszczególnych sferach: społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej oraz środowiskowej. Najbardziej zdegradowane obszary w poszczególnych sferach przedstawiają się następująco:

- w podobszarach **Boleszewo, Łętowo, Smardzewo**, koncentracja zjawisk kryzysowych występuje w 4 na 5 badanych stref;
- w **Pomiłowie i Wrześnicy** sytuację kryzysową zdiagnozowano w trzech na pięć badanych stref;

- sytuacja w sferze społecznej w **Smardzewie** jest wyjątkowo trudna; największe wyzwania występują w podobszarach Smardzewo (-3,87) oraz Wrześnica (-2,14), gdzie odnotowano znacząco ujemne wartości wskaźników, co wskazuje na głęboki kryzys społeczny;
- sytuacja w sferze gospodarczej w **Pomiłowie** (-1,76) wskazuje na znaczny kryzys gospodarczy. W pozostałych podobszarach gorsze wartości wskaźników gospodarczych mają Boleszewo (0,6) oraz Łętowo (0,52);
- **Smardzewo i Boleszewo** to dwie najbardziej kryzysowe jednostki w sferze funkcjonalno-przestrzennej a także technicznej; sfera funkcjonalno-przestrzenna - najniższe wartości wskaźników zanotowano w Boleszewie (-1,52) oraz Smardzewie (-1,35), co podkreśla istotne problemy z infrastrukturą i układem przestrzennym tych obszarów, a w zakresie sfery technicznej - największa degradacja techniczna została zidentyfikowana w Boleszewie (-1,96) i Smardzewie (-1,68), co wskazuje na potrzebę modernizacji infrastruktury technicznej i rozwój usług komunalnych;
- w sferze środowiskowej największe wyzwania obserwuje Łętowo (-0,33) oraz Boleszewo (-0,26), gdzie ujemne wartości wskaźników wskazują na obszary wymagające poprawy warunków środowiskowych.

Podsumowując, podobszary Smardzewo i Boleszewo są najbardziej zdegradowanymi jednostkami pod kątem sfer funkcjonalno-przestrzennej i technicznej, natomiast Smardzewo i Wrześnica wymagają szczególnej uwagi w sferze społecznej. Pomiłowo wyróżnia się problemami w sferze gospodarczej. Wskazana koncentracja negatywnych zjawisk społeczno-przestrzennych uzasadnia wyodrębnienie tych terenów jako priorytetowych w działaniach rewitalizacyjnych. Wybrane obszary rewitalizacji spełniają również wymagania ustawowe dotyczące limitów powierzchni oraz liczby mieszkańców.

Łączna powierzchnia podobszarów rewitalizacji gminy Sławno wynosi 4510 ha, co stanowi **15,86% powierzchni gminy**. Łączna liczba mieszkańców podobszarów rewitalizacji gminy Sławno wynosi 1962 osoby, **23,87% populacji gminy**.

Tabela 4. Jednostki przestrzenne wybrane do obszaru rewitalizacji (wskaźniki znormalizowane)

nazwa podobszaru rewitalizacji	sfera społ.	sfera gosp.	sfera funk. przes.	sfera tech.	sfera środ..
Boleszewo	-0,22	0,6	-1,52	-1,96	-0,26
Łętowo	-0,21	0,52	-0,36	-0,22	-0,33
Pomiłowo	-0,55	-1,76	0,28	-0,29	0,22
Smardzewo	-3,87	-0,27	-1,35	-1,68	0,17
Wrześnica	-2,14	-0,74	-0,08	1,74	0,67


Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Spełnienie limitów obszaru rewitalizacji w zakresie powierzchni i liczby mieszkańców

Nazwa podobszaru rewitalizacji	Pow. [ha]	% Pow. gminy	Liczba ludności 31.12.2023 r.	% ludności gminy
Boleszewo	1195	4,20%	430	5,23%
Łętowo	385	1,35%	256	3,11%
Pomiłowo	171	0,60%	184	2,24%
Smardzewo	1120	3,94%	324	3,94%
Wrzeźnica	1639	5,76%	768	9,34%
SUMA	4510	15,86%	1962	23,87%

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Obszar rewitalizacji na terenie gminy Sławno



Źródło: opracowanie własne.

Dokonując delimitacji obszaru rewitalizacji ze zdegradowanego, z punktu widzenia jego istotności dla rozwoju lokalnego gminy, wzięto pod uwagę poniższą charakterystykę podobszarów rewitalizacji wyznaczonych na terenie gminy Sławno.

3. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI

Przeprowadzona pogłębiona analiza podobszarów rewitalizacji gminy Sławno w sferach społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej pozwoliła wskazać kluczowe wyzwania i stała się podstawą do zdefiniowania kompleksowych działań rewitalizacyjnych. Dane ilościowe uzupełniono perspektywą jakościową pochodzącą z konsultacji społecznych, realizowanych w ramach prac nad programem, z uwzględnieniem opinii mieszkańców, interesariuszy lokalnych oraz wyników analizy terenowej. Metody badawcze objęły także wizję lokalną na terenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji z udziałem przedstawicieli urzędu. Podczas wizji lokalnej zidentyfikowano problemy przestrzenne, bariery funkcjonalne, ubytki infrastruktury technicznej, zaniedbane obszary zieleni, bariery dostępności oraz niewykorzystane potencjały. Informacje te zestawiono z wynikami analiz wskaźnikowych, co umożliwiło pogłębioną ocenę stanu obszaru.

Równolegle prowadzono proces partycypacyjny, obejmujący spotkania konsultacyjne oraz otwarty nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych. Działania te pozwoliły zebrać opinie mieszkańców i wskazać kluczowe problemy oraz potencjały lokalnego obszaru rewitalizacji.

Wnioski z przeprowadzonego procesu wskazują na postępującą degradację charakteryzującą się zróżnicowaną intensywnością i charakterem w poszczególnych podobszarach. Występuje wyraźne zróżnicowanie między jednostkami o relatywnie stabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej, takimi jak Wrześnica, a obszarami o wysokim stopniu kumulacji problemów, jak Smardzewo czy Boleszewo.

Tabela 6. Wskaźniki bazowe wg podobszarów rewitalizacji gminy Sławno (dane za 2023 r.)

Wskaźnik	Boleszewo	Łętowo	Pomiłowo	Smardzewo	Wrzeźnica
Udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (%) (W1)	15,58	14,84	25,00	16,67	14,58
Zmiana liczby mieszkańców (%) (W2)	-4,44	-7,91	14,29	-8,73	-0,65
Wskaźnik długotrwałego bezrobocia (%) (W3)	0,47	0,78	0,54	1,85	0,39
Udział osób ze szczególnymi potrzebami (%) (W4)	3,02	5,08	3,80	7,10	4,69
Odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej (%) (W5)	13,4	5,2	6,4	5,6	29,80
Wskaźnik przestępczości (zdarzeń na 100 mieszkańców) (W6)	5,74	7,81	11,41	10,49	6,77
Wynik egzaminów ósmoklasisty (%) (W7)	31,06	45,49	51,59	50,18	52,88
Frekwencja wyborcza (%) (W8)	54,86	52,06	50,10	52,79	42,38
Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców (W9)	2,79	2,73	1,09	2,16	1,82
Liczba czynnych obiektów użyteczności publicznej na 100 mieszkańców (W10)	0,70	0,78	1,09	0,31	0,91
Liczba połączeń komunikacją publiczną z miastem Sławno (W11)	1	4	4	4	4
Udział lokali w budynkach po byłych PGR-ach (%) (W12)	25,49	0,00	0,00	26,67	0,00

Wskaźnik	Boleszewo	Łętowo	Pomiłowo	Smardzewo	Wrzeźnica
Udział mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej lub z przydomowej oczyszczalni ścieków (%) (W13)	15,35	18,75	16,30	26,85	82,03
Ilość azbestu do utylizacji (t/100 mieszkańców) (W14)	45,02	59,64	37,20	39,58	17,51
Liczba kotłów klasy poniżej 5 na 100 mieszkańców (W15)	19,33	16,41	18,48	18,21	20,44

Źródło: opracowanie własne.

3.1 PODOBSZAR REWITALIZACJI BOLESZEWO

Boleszewo to wieś o średniowiecznej metryce, położona około 6 km od Sławna. W Boleszewie znajdują się m.in. kościół z XIV wieku, szkoła, dwór z przełomu XVIII i XIX wieku. Zabytkowy kościół wpisany do Rejestru Zabytków jest szczególnie cenną budowlą na terenie gminy. W Boleszewie znajduje się czynny przystanek kolejowy komunikujący wieś ze Sławnem i Darłowem.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Sławno na lata 2016–2023 na terenie Boleszewa był wyznaczony obszar zdegradowany, ale nie był on włączony do obszaru rewitalizacji.

Boleszewo cechuje się wysokim stopniem kumulacji problemów społeczno-gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych, wynikających z depopulacji, starzenia się społeczeństwa i zaniedbań infrastrukturalnych, co wskazuje na konieczność wdrożenia zintegrowanych działań naprawczych oraz poprawy dostępności usług publicznych i infrastruktury technicznej.

Fot. 1. Kościół w Boleszewie



Źródło: Archiwum gminy Sławno.

Sfera społeczna

Boleszewo cechuje się umiarkowanym udziałem populacji w wieku poprodukcyjnym, wynoszącym 15,58%, wskazującym na postępujące, choć jeszcze niezaawansowane procesy starzenia się społeczeństwa. W analizowanym okresie odnotowano nieznaczny spadek liczby mieszkańców na poziomie 4,44%, wskazujący na występowanie tendencji depopulacyjnych. Wskaźnik długotrwałego bezrobocia kształtuje się na relatywnie niskim poziomie (0,47%) i obrazuje stabilną sytuację lokalnego rynku pracy. Jednocześnie istotnym problemem jest wysoki odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej (13,4%), co potwierdza obecność strukturalnych barier ekonomicznych oraz wskazuje na ograniczoną zdolność gospodarstw domowych do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb. Poziom bezpieczeństwa publicznego oceniany poprzez wskaźnik przestępczości pozostaje względnie korzystny i wynosi 5,74 zdarzenia na 100 mieszkańców. Natomiast średni wynik egzaminu ósmoklasisty na poziomie 31,06% jest znacząco niższy od wartości referencyjnej dla gminy. Frekwencja wyborcza wynosząca 54,86% wskazuje na umiarkowany poziom aktywności obywatelskiej, wymagający dalszych działań w obszarze wzmacniania zaangażowania społeczności lokalnej.

Sfera gospodarcza

Pomimo relatywnie korzystnego wskaźnika liczby zarejestrowanych działalności gospodarczych (2,79/100 mieszkańców), struktura lokalnej przedsiębiorczości jest silnie jednorodna i skoncentrowana głównie na drobnym handlu oraz rolnictwie. Brakuje inicjatyw w sektorach usługowych, turystycznych i produkcyjnych, co ogranicza dywersyfikację rynku pracy. Niewystarczająca liczba podmiotów gospodarczych generuje ograniczone możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz redukuje potencjał rozwoju lokalnego.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

W przestrzeni publicznej Boleszewa odnotowuje się stosunkowo niską dostępność infrastruktury społecznej, w tym liczby istniejących obiektów użyteczności publicznej, co razem z ograniczoną liczbą połączeń komunikacją publiczną skutkuje znaczącymi deficytami funkcjonalności przestrzeni. Te ograniczenia utrudniają rozwój społeczno-gospodarczy oraz integrację mieszkańców, co potęguje ryzyko stagnacji funkcjonalnej obszaru. Wskaźniki przestrzenno-funkcjonalne wskazują na poważne problemy z jakością i dostępnością przestrzeni publicznej, które należy rozwiązać poprzez kompleksowe działania rewitalizacyjne.

Sfera techniczna

Analiza wskaźników sfery technicznej ujawnia niedostatki w dostępie do nowoczesnej infrastruktury technicznej. Znaczny udział zabudowy po byłych PGR-ach (25,49) generuje potrzebę modernizacji budynków oraz wymiany przestarzałych instalacji. Szczególnie widoczny jest niski odsetek gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej lub korzystających z przydomowej oczyszczalni ścieków (15,35), co wpływa negatywnie na komfort życia mieszkańców i stwarza bariery dla rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki.

Sfera środowiskowa

Obciążenie azbestem (45,02 t/100 mieszkańców) oraz wysoka liczba kotłów niskiej klasy (19,33/100 mieszkańców) generują ryzyko degradacji jakości powietrza i stanowią istotne zagrożenie zdrowotne. Konieczne jest wdrożenie programów systemowej likwidacji materiałów azbestowych oraz wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na urządzenia o wysokiej efektywności energetycznej.

Tabela 7. Problemy i potencjały podobszaru Boleszewo

Boleszewo	
Problemy	Potencjały
Wysoki odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej	Zabytkowe kościoły i dawne zespoły dworskie Możliwość rewaloryzacji obiektów zabytkowych Potencjał do organizacji wydarzeń kulturalnych Czynny przystanek kolejowy (PKP)
Niskie wyniki edukacyjne	
Przeciętne zaangażowanie obywatelskie	
Ograniczona różnorodność przedsiębiorczości	
Ryzyko stagnacji gospodarczej	
Deficyty przestrzeni publicznej	
Niewystarczająca infrastruktura społeczna	
Poważne braki infrastruktury technicznej	
Umiarkowane obciążenie azbestem	

Źródło: opracowanie własne.

Potencjały

Boleszewo posiada potencjały kulturowe związane z obecnością zabytkowego kościoła oraz dawnego zespołu dworskiego wpisanego do rejestrów i ewidencji. Elementy te stwarzają możliwości rewaloryzacji, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz rozwoju lokalnych programów edukacji historycznej. Potencjał turystyczny i komunikacyjny miejscowości wzmacnia czynny przystanek kolejowy oraz położenie komunikacyjne w pobliżu linii kolejowej. Na terenie Boleszewa dostępna jest również infrastruktura społeczna (filia przedszkola i świetlica), która stanowi zaplecze dla działań integracyjnych, edukacyjnych i wspierających rodzinę.

Rysunek 5. Podobszar rewitalizacji Boleszewo



Źródło: opracowanie własne.

3.2 PODOBSZAR REWITALIZACJI ŁĘTOWO

Łętowo to wieś sołecka położona w południowej części gminy Sławno, na północno-zachodnim brzegu jeziora Łętowskiego, około 12 km od Sławna. W obszarze Łętowa występują obszary chronionego krajobrazu co sprawia, że tereny te są cenne przyrodniczo, natomiast jezioro Łętowskie czyni podobszar szczególnie atrakcyjnym turystycznie.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Sławno na lata 2016–2023 na terenie Łętowa był wyznaczony obszar zdegradowany, ale nie był on włączony do obszaru rewitalizacji.

Łętowo doświadcza głębokiego kryzysu o charakterze czterowymiarowym: społecznym, technicznym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Taka sytuacja wymaga zintegrowanego podejścia i kompleksowych działań, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez lepszą dostępność usług oraz rozwój infrastruktury. Każdy z wymienionych aspektów kryzysu jest ze sobą powiązany i wzajemnie się wzmacnia, co stawia przed samorządem i społecznością lokalną wielowymiarowe wyzwania.

Fot. 2. Łętowo i Jezioro Łętowskie



Źródło: Archiwum gminy Sławno.

Sfera społeczna

W Łętowie zauważalny jest istotny spadek liczby mieszkańców wynoszący 7,91 % i świadczący o postępującym procesie depopulacji. Taka tendencja niesie ryzyko osłabienia

lokalnej tkanki społecznej oraz zmniejszenia potencjału rozwojowego obszaru. Udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym to 14,84% – wskaźnik nieco niższy niż średnia gminna, co jednak wymaga stałego monitorowania ze względu na potencjalne skutki starzenia się społeczeństwa. Poziom długotrwałego bezrobocia jest relatywnie niski (0,78%), co może wskazywać na pewną stabilizację na rynku pracy, jednakże istnieje potrzeba wspierania osób ze szczególnymi potrzebami, których udział wynosi 5,08%. Wiele rodzin korzysta z pomocy społecznej (5,2%), co sygnalizuje obecność grup wymagających wsparcia socjalnego. Wskaźnik przestępczości na poziomie 7,81 zdarzeń na 100 mieszkańców wskazuje na potrzebę utrzymania i poprawy bezpieczeństwa publicznego. Wyniki edukacyjne, mierzone średnim wynikiem egzaminu ośmioklasisty (45,49%), są nieco poniżej przeciętnej gminnej. Umiarkowana aktywność obywatelska, wyrażona frekwencją wyborczą na poziomie 52,06%, pokazuje, że istnieje przestrzeń do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie lokalne.

Sfera gospodarcza

Łętowo charakteryzuje się umiarkowaną aktywnością gospodarczą (2,73/100 mieszkańców). Przedsiębiorczość koncentruje się głównie na rolnictwie i usługach sezonowych, co ogranicza odporność lokalnej gospodarki na wahania koniunkturalne. Istnieje potencjał do rozwoju sektora turystyki wodnej, agroturystyki oraz usług rekreacyjnych, jednak wymaga to systemowego wsparcia inwestycyjnego i promocyjnego.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Łętowo charakteryzuje umiarkowana dostępność obiektów użyteczności publicznej oraz komunikacji zbiorowej, która choć nie w pełni odpowiada potrzebom społeczności, pozwala na względne zaspokojenie podstawowych funkcji społecznych i gospodarczych. Dostępność świetlic i innych miejsc spotkań jest umiarkowana, podobnie jak liczba połączeń komunikacją publiczną do miasta Sławno. W tym podobszarze istnieje potencjał do optymalizacji przestrzeni publicznej oraz poprawy układu urbanistycznego, co może sprzyjać rozwojowi agroturystyki, rekreacji i lokalnych usług.

Sfera techniczna

Brak aktywnych inwestycji w modernizację infrastruktury technicznej przy umiarkowanym wskaźniku dostępu do kanalizacji (18,75) wskazuje na potrzebę pilnych działań w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej i systemów energetycznych. Konieczne jest również wzmocnienie infrastruktury transportowej oraz poprawa dostępności dróg lokalnych.

Sfera środowiskowa

Wysoki poziom azbestu (59,64 t/100 mieszkańców) oraz liczba kotłów niskiej klasy (16,41/100 mieszkańców) wymagają wdrożenia programów redukcji emisji i ochrony środowiska. Jednocześnie znaczące walory przyrodnicze, w tym jezioro Łętowskie i obszary

Natura 2000, mogą stać się podstawą rozwoju zielonej gospodarki, jeśli zostanie zapewniona skuteczna ochrona zasobów naturalnych.

Tabela 8. Problemy i potencjały podobszaru Łętowo

Łętowo	
Problemy	Potencjały
Spadek liczby mieszkańców (depopulacja) Udział osób ze szczególnymi potrzebami Niskie wyniki edukacyjne Umiarkowana aktywność obywatelska Niedostateczna liczba inicjatyw gospodarczych Depopulacja osłabiająca rynek lokalny Niewystarczająco zoptymalizowana przestrzeń Niedostatki w infrastrukturze technicznej Wysokie obciążenie azbestem	Jezioro Łętowskie jako walor krajobrazowy Obszary chronionego krajobrazu, Natura 2000 Szlaki piesze i rowerowe (w tym wokół jeziora) Możliwość rozwoju agroturystyki i bazy noclegowej Walory przyrodnicze sprzyjające rekreacji i eko-turystyce Infrastruktura społeczna – świetlica, boisko, plac zabaw, infrastruktura rekreacyjna nad jeziorem Łętowskim

Źródło: opracowanie własne.

Potencjały

Łętowo wyróżnia się potencjałami środowiskowymi i krajobrazowymi, przede wszystkim dzięki obecności jeziora Łętowskiego oraz terenów Natura 2000 i obszarów chronionego krajobrazu. Walory te sprzyjają rozwojowi turystyki wodnej, agroturystyki oraz eko-turystyki. Na obszarze miejscowości przebiegają szlaki piesze i rowerowe, w tym trasy wokół jeziora, które wspierają rozwój turystyki weekendowej i rodzinnej. Potencjał turystyczny wiąże się także z możliwością rozwoju bazy noclegowej i rozszerzenia oferty agroturystycznej. Funkcjonująca infrastruktura społeczna, obejmująca świetlicę, boisko, plac zabaw, infrastrukturę rekreacyjną nad jeziorem Łętowskim, sprzyja integracji mieszkańców i wspieraniu inicjatyw lokalnych.

Rysunek 6. Podobszar rewitalizacji Łętowo



Źródło: opracowanie własne.

3.3 PODOBSZAR REWITALIZACJI POMIŁOWO

Pomiłowo to wieś sołecka położona około 3 km od Sławna, sąsiadująca z Kwasowem i Bobrowiczkami. W 2012 roku otwarto tu Centrum Promocji Rzeki Wieprzy. Na terenie podobszaru Pomiłowo występuje wiele obszarów cennych przyrodniczo, w tym tereny Natura 2000. Pomiłowo to wieś leżąca na szlaku kajakowym przy rzece Wieprzy oraz Sławieńskim Szlaku Rowerowym co wskazuje na potencjał turystyczny.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Sławno na lata 2016–2023 na terenie Pomiłowa był wyznaczony obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Dlatego działania rewitalizacyjne powinny być tam realizowane.

Fot. 3. Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie



Źródło: Archiwum gminy Sławno.

W Pomiłowie obserwuje się bardzo niską aktywność gospodarczą, pomimo znacznego potencjału przyrodniczego i turystycznego, przy jednoczesnym słabym funkcjonowaniu lokalnego rynku pracy.

Sfera społeczna

Najwyższy udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (25%) świadczący o znaczącym starzeniu się populacji. Zauważalny jest wzrost liczby mieszkańców (14,29%). Wskaźnik długotrwałego bezrobocia utrzymuje się niski (0,54%), a udział osób ze szczególnymi potrzebami jest umiarkowany (3,80%). Odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej wynosi 6,4%. Wskaźnik przestępczości jest relatywnie wysoki (11,41). Wynik egzaminu ósmoklasisty jest korzystny (51,59%), natomiast frekwencja wyborcza najniższa spośród analizowanych podobszarów (50,1%). Pomiłowo wymaga działań skierowanych na wsparcie osób starszych i przeciwdziałanie wzrostowi przestępczości.

Sfera gospodarcza

Najniższy wskaźnik aktywności gospodarczej (1,09/100 mieszkańców) oraz wysoki ujemny wynik znormalizowany (-1,76) potwierdzają marginalizację ekonomiczną obszaru. Struktura zatrudnienia jest silnie uzależniona od sektora rolniczego, a brak dywersyfikacji działalności

powoduje ograniczoną odporność na zmiany rynkowe. Rozwój przedsiębiorczości może być stymulowany poprzez wykorzystanie potencjału turystyki wodnej, ekologicznej i rekreacyjnej.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

W Pomiłowie sytuacja przestrzenno-funkcjonalna cechuje się względną stabilnością. Miejscowość dysponuje umiarkowaną liczbą czynnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak świetlice, które zapewniają bazę do realizacji podstawowych funkcji społecznych. Liczba połączeń komunikacji publicznej jest również umiarkowana. Taki stan umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i sprzyja rozwojowi turystyki wodnej oraz agroturystyki. Jednak dalsza poprawa infrastruktury korzystnie wpłynie na wykorzystanie potencjału obszaru. Podobnie jak bliskość drogi ekspresowej S6.

Sfera techniczna

Brak zabudowy popegeerowskiej ($W12 = 0,00$) wskazuje na stosunkowo niewielkie wyzwania związane z modernizacją zasobu mieszkaniowego, jednak ograniczony dostęp do kanalizacji (16,30%) i brak nowych inwestycji infrastrukturalnych skutkują niewystarczającym przygotowaniem technicznym do obsługi rosnącego ruchu turystycznego.

Sfera środowiskowa

Relatywnie umiarkowane obciążenie azbestem (37,20 t/100 mieszkańców) i liczba kotłów klasy poniżej 5 (18,48/100 mieszkańców) stanowią wyzwanie, które wymaga modernizacji źródeł ciepła oraz programów mających na celu ochronę środowiska na terenach przemysłowych. Jednocześnie dolina rzeki Wieprzy i obszary Natura 2000 tworzą korzystne warunki do wdrożenia działań z zakresu eko-turystyki.

Tabela 9. Problemy i potencjały podobszaru Pomiłowo

Pomiłowo	
Problemy	Potencjały
Starzenie się populacji Wysoka przestępczość Niska frekwencja wyborcza Najniższa aktywność gospodarcza Brak perspektyw rozwoju przedsiębiorczości Ryzyko marginalizacji gospodarczej Stabilna, ale ograniczona sytuacja przestrzenna Umiarkowane problemy techniczne	Dolina rzeki Wieprzy jako walor krajobrazowy Obszary Natura 2000 i tereny leśne Możliwość rozwoju turystyki wodnej i agroturystyki Potencjał rozwoju bazy noclegowej Walory środowiskowe sprzyjające eko-turystyce Infrastruktura społeczna - Centrum Promocji Rzeki Wieprzy wraz ze świetlicą, ścieżka rowerowa Położenie komunikacyjne – droga ekspresowa S6


Źródło: opracowanie własne.

Potencjały

Pomiłowo charakteryzuje się znaczącymi potencjałami środowiskowymi i krajobrazowymi związanymi z doliną rzeki Wieprzy, obszarami Natura 2000 oraz przyległymi terenami leśnymi. Walory te sprzyjają rozwojowi turystyki wodnej, agroturystyki oraz eko-turystyki.

Miejscowość posiada także potencjał w zakresie rozwoju bazy noclegowej, co może zwiększyć atrakcyjność oferty turystycznej. Położenie na trasach rekreacyjnych, w tym wodnych, wzmacnia możliwości rozwoju lokalnej przedsiębiorczości związanej z turystyką. Pomiłowo dysponuje infrastrukturą społeczną (m.in Centrum Promocji Rzeki Wieprzy wraz ze świetlicą), co stwarza warunki dla działań integracyjnych i edukacyjnych.

Rysunek 7. Podobszar rewitalizacji Pomiłowo



Źródło: opracowanie własne.

3.4 PODOBSZAR REWITALIZACJI SMARDZEWO

Smardzewo to wieś sołecka oddalona o około 7 km od Sławna, sąsiadująca z Rzyszczewem i Żegocinem, w pobliżu jeziora Smardzewo, które posiada potencjał, aby stać się lokalną atrakcją. Obecnie w Smardzewie znajduje się kościół filialny pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz liczne bloki mieszkalne w budynkach po byłych PGR-ach. Wiele budynków we wsi znajduje się w projekcie Gminnej Ewidencji Zabytków, która zostanie uchwalona przez Radę Gminy po zakończeniu prac nad jej opracowaniem. Smardzewo położone jest na szlaku komunikacyjnym środkowej Polski z miejscowościami nadmorskimi. Budowa drogi ekspresowej S6 stwarza warunki sprzyjające rozwojowi gospodarki całej gminy.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Sławno na lata 2016–2023 na terenie Smardzewa był wyznaczony obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Uznano, że działania rewitalizacyjne powinny być kontynuowane.

Fot. 4. Smardzewo



Źródło: Archiwum gminy Sławno.

Smardzewo cechuje się najwyższym nasileniem problemów społecznych, mając charakter obszaru popegeerowskiego z dużymi blokowiskami, gdzie utrzymuje się wysokie bezrobocie oraz zjawiska wykluczenia społecznego, co wskazuje na konieczność poprawy infrastruktury.

Sfera społeczna

Smardzewo charakteryzuje się również największym udziałem osób ze szczególnymi potrzebami (7,10%) oraz podwyższonym długotrwałym bezrobociem na poziomie 1,85%. Spadek liczby mieszkańców wynosi -8,73%, co wskazuje na poważne problemy demograficzne. Odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej jest umiarkowany (5,6%). Wskaźnik przestępczości jest wysoki (10,49 na 100 mieszkańców). Wyniki egzaminu

ósmoklasisty są powyżej średniej (50,18%), natomiast frekwencja wyborcza (52,79%) lekko poniżej gminnej. W sferze społecznej Smardzewo wymaga szczególnego wsparcia, zwłaszcza w zakresie integracji osób ze szczególnymi potrzebami i przeciwdziałania bezrobociu.

Sfera gospodarcza

Smardzewo charakteryzuje się nieco niższym wskaźnikiem aktywności gospodarczej, wynoszącym 2,16, co wskazuje na ograniczoną dynamikę rozwoju ekonomicznego w porównaniu do średnich poziomów w gminie i regionie. Dodatkowo, ujemny wskaźnik znormalizowany na poziomie -0,27 podkreśla, że aktywność gospodarcza w Smardzewie jest nie tylko niska, ale również wypada poniżej wartości referencyjnych, co może oznaczać pewne strukturalne trudności lub brak odpowiednich czynników sprzyjających rozwojowi ekonomicznemu. Taki stan rzeczy wskazuje na konieczność podjęcia działań wspierających lokalną gospodarkę. Może to obejmować inwestycje w infrastrukturę, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie dostępności do kapitału czy programy szkoleniowe dla mieszkańców. Zidentyfikowanie obszarów wymagających interwencji oraz skierowanie odpowiednich środków finansowych i pozafinansowych może przyczynić się do ożywienia gospodarczego, podniesienia poziomu zatrudnienia oraz poprawy jakości życia mieszkańców Smardzewa.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Smardzewo boryka się z poważnymi ograniczeniami w zakresie dostępności i jakości przestrzeni publicznej. Liczba czynnych obiektów użyteczności publicznej jest niewystarczająca do zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb lokalnej społeczności, a połączenia komunikacyjne z miastem są ograniczone. Takie warunki negatywnie wpływają na funkcjonalność przestrzeni i spowalniają rozwój lokalny. Konieczne są intensywne działania rewitalizacyjne mające na celu zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej oraz poprawę układu przestrzennego pod kątem integracji społecznej i gospodarczej.

Sfera techniczna

Wysoki udział zasobów popegeerowskich (26,67) oraz umiarkowany poziom podłączeń do sieci kanalizacyjnej (26,85) wskazują na pilną potrzebę modernizacji infrastruktury technicznej. Kluczowa jest także poprawa stanu dróg lokalnych oraz rewitalizacja bloków mieszkalnych.

Sfera środowiskowa

Obciążenie azbestem na poziomie 39,58 t/100 mieszkańców oraz liczba kotłów klasy poniżej 5 (18,21/100 mieszkańców) wskazują na konieczność działań proekologicznych, takich jak wymiana źródeł ogrzewania na niskoemisyjne oraz sukcesywne usuwanie materiałów

azbestowych. Jednocześnie zasoby przyrodnicze, w tym jezioro Smardzewo i okoliczne tereny zielone, mogą być wykorzystane do wdrożenia projektów rekreacyjno-turystycznych.

Tabela 10. Problemy i potencjały podobszaru Smardzewo

Smardzewo	
Problemy	Potencjały
Najwyższy udział osób ze szczególnymi potrzebami Wysokie bezrobocie Spadek liczby mieszkańców Wysoka przestępczość Obniżona aktywność gospodarcza Niski potencjał tworzenia miejsc pracy Poważne ograniczenia przestrzenno-funkcjonalne Poważne braki infrastrukturalne Umiarkowane problemy środowiskowe	Tereny zielone i jezioro Walory krajobrazowe i ekologiczne Potencjał kulturowy wynikający z obecności zabytkowego parku dworskiego Inicjatywy społeczne i kulturalne

Źródło: opracowanie własne.

Potencjały

Smardzewo posiada istotne potencjały krajobrazowe i środowiskowe związane z sąsiedztwem jeziora oraz licznymi terenami zielonymi. Walory te wspierają rozwój rekreacji, turystyki wodnej i rowerowej. Potencjał kulturowy wynika z obecności zabytkowego parku dworskiego z II poł. XIX w., który może zostać wykorzystany do rozwoju oferty kulturalno-turystycznej i rekreacyjnej. Smardzewo dysponuje także aktywnymi organizacjami lokalnymi – stowarzyszeniami – które stanowią fundament działań integracyjnych i społecznych. Ponadto miejscowość posiada infrastrukturę społeczną, w postaci świetlicy, wspierającą rozwój lokalnych inicjatyw.

Rysunek 8. Podobszar rewitalizacji Smardzewo



Źródło: opracowanie własne.

3.5 PODOBSZAR REWITALIZACJI WRZEŚNICA

Wrześnica to wieś sołecka w północno-wschodniej części gminy Sławno. Obecnie Wrześnica jest jedną z największych wsi gminy Sławno. Działa tu m.in. Szkoła Podstawowa, Przedszkole, filia Biblioteki Publicznej Gminy Sławno, zespół wokalny „Wrześniczanki”, klub sportowy „Wrzos” oraz Ochotnicza Straż Pożarna. We Wrześnicy znajduje się przystanek kolejowy umożliwiający bezpośrednią komunikację z Gdańskiem i Szczecinem. Zabytkowy kościół wpisany do Rejestru Zabytków stanowi cenny element architektury zabytkowej na terenie gminy. Bliskość węzła drogi ekspresowej S6 w połączeniu z istniejącymi na terenie wsi udogodnieniami, dostępnością terenów pod inwestycje stanowi potencjał do rozwoju gospodarczego w tym podobszarze.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Sławno na lata 2016–2023 na terenie Wrześnicy nie był wyznaczony obszar zdegradowany, a w konsekwencji także obszar rewitalizacji.

Fot. 5. Budowa drogi S6 koło Wrześnicy



Źródło: Archiwum gminy Sławno.

Wrześnica mierzy się z wyzwaniami w obszarze społecznym i gospodarczym, jednak korzysta z dobrych warunków komunikacyjnych oraz wysokiego poziomu zaangażowania społecznego, które mogą stanowić solidne podstawy do prowadzenia procesów przemian.

Sfera społeczna

Relatywnie stabilna sytuacja demograficzna (zmiana liczby mieszkańców -0,65%) i najniższy wskaźnik długotrwałego bezrobocia (0,39%). Jednak odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej jest najwyższy (29,8%), co wskazuje na poważne trudności socjoekonomiczne. Udział osób ze szczególnymi potrzebami to 4,69%. Przestępczość pozostaje na umiarkowanym poziomie (6,77). Wynik egzaminu ósmoklasisty jest najwyższy (52,88%). Frekwencja wyborcza najniższa (42,38%). Wrześnica wymaga intensywnych działań socjalnych oraz działań integracyjnych, zwłaszcza wobec rodzin potrzebujących wsparcia.

Sfera gospodarcza

Pomimo korzystnego położenia komunikacyjnego, Wrześnica charakteryzuje się relatywnie niską aktywnością gospodarczą (1,82/100 mieszkańców). Niedostateczna liczba przedsiębiorstw ogranicza możliwości absorpcji lokalnej siły roboczej. Wykorzystanie atutów

infrastrukturalnych, takich jak bliskość drogi ekspresowej S6 i czynny przystanek kolejowy, stanowi klucz do stymulowania rozwoju usług i turystyki weekendowej.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Wrześnica wyróżnia się stosunkowo dobrą dostępnością infrastruktury społecznej, w tym szkołą, przedszkolem, świetlicą, biblioteką oraz OSP, oraz licznymi połączeniami komunikacji publicznej, co wpływa na umiarkowaną stabilność funkcjonalno-przestrzenną tego podobszaru. Dostępność tych obiektów sprzyja integracji społecznej oraz rozwojowi lokalnej gospodarki, a także daje solidne podstawy do prowadzenia działań rewitalizacyjnych skoncentrowanych na poprawie jakości przestrzeni publicznej i promocji aktywności społecznej.

Sfera techniczna

Wysoki wskaźnik dostępu do kanalizacji (82,03) oraz niskie obciążenie zasobu popegeerowskiego świadczą o dobrym stanie infrastruktury technicznej. Priorytetem powinno stać się utrzymanie wysokiego standardu sieci technicznych oraz rozbudowa infrastruktury wspierającej działalność gospodarczą, zwłaszcza w obszarach przeznaczonych pod nowe inwestycje.

Sfera środowiskowa

Najniższy poziom obciążenia azbestem (17,51 t/100 mieszkańców) oraz najwyższy wskaźnik kotłów niskoemisyjnych (20,44) wskazują na korzystny stan środowiska. Należy jednak kontynuować działania z zakresu monitoringu jakości powietrza i systematycznego usuwania pozostałych materiałów azbestowych, aby utrzymać wysoki standard środowiskowy.

Tabela 11. Problemy i potencjały podobszaru Wrześnica

Wrześnica	
Problemy	Potencjały
Bardzo wysoki odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej Niska frekwencja wyborcza Umiarkowany poziom przestępczości Niska aktywność gospodarcza Ryzyko stagnacji gospodarczej Trudności w przyciąganiu inwestorów Umiarkowana stabilność przestrzenno-funkcjonalna Konieczność poprawy jakości przestrzeni publicznej	Naturalne tereny zielone i walory krajobrazowe Potencjał kulturowy - zabytkowy kościół Czynny przystanek kolejowy (PKP) Możliwość promocji turystyki weekendowej Inicjatywy społeczne i kulturalne (zespoły wokalne, kluby, KGW) Szkoła, świetlica, OSP, klub sportowy, biblioteka

Źródło: opracowanie własne.

Potencjały

Wrześnica posiada potencjał krajobrazowy wynikający z obecności terenów zielonych i naturalnego środowiska, które sprzyjają rozwojowi rekreacji i turystyki ekologicznej. Miejscowość wyróżnia się również potencjałem kulturowym – znajduje się tu zabytkowy kościół. Ważnym atutem Wrześnicy jest czynny przystanek kolejowy, ułatwiający rozwój usług dla podróżnych i promocję turystyki weekendowej, a także dogodne położenie komunikacyjne w pobliżu drogi ekspresowej S6. Potencjały społeczne Wrześnicy wzmacniają aktywne organizacje lokalne, takie jak zespoły wokalne, kluby czy koła gospodyń wiejskich, które sprzyjają integracji międzypokoleniowej. Dodatkowym atutem jest infrastruktura społeczna – szkoła, świetlica, OSP, klub sportowy – stanowiący zaplecze dla działań edukacyjnych i integracyjnych.

Rysunek 9. Podobszar rewitalizacji Wrześnica



Źródło: opracowanie własne.

3.6 POTENCJAŁY, PROBLEMY I POTRZEBY OBSZARU REWITALIZACJI

3.6.1 Potencjały obszaru rewitalizacji

Obszar rewitalizacji posiada zróżnicowany potencjał wynikający z zasobów krajobrazowych, przyrodniczych, dziedzictwa historycznego i infrastruktury, zasobów społecznych i ekonomicznych:

Potencjały w obszarze społecznym

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz aktywność organizacji lokalnych na terenie podobszarów rewitalizacji takich jak stowarzyszenia, w tym kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, OSP stanowią cenne źródło realizacji projektów edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych adresowane do różnych grup wiekowych, animacji społecznych wspierających integrację społeczną i wzmacniających kapitał społeczny.

Istniejąca infrastruktura społeczna: szkoły, świetlice, OSP, kluby sportowe i biblioteki może być bardziej efektywnie wykorzystywana do poprawy dostępności i rozwoju usług społecznych wspierających spójność społeczną i potencjał osiedleńczy.

Potencjały w obszarze gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym

Dogodne położenie komunikacyjne - bliskość drogi ekspresowej S6, linii kolejowej i połączeń autobusowych (Boleszewo, Wrześnica) stwarza warunki do rozwoju przedsiębiorczości w różnych branżach, zwiększa i uatrakcyjnią dostępność inwestycyjną podobszarów. Dwa podobszary posiadają czynne przystanki kolejowe (Boleszewo, Wrześnica), co niesie ze sobą potencjał do rozwoju usług dla podróżnych oraz promocji turystyki weekendowej.

Obecność atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych, trasy kajakowe i rowerowe (Pomiłowo, Smardzewo) oraz tereny rolnicze dają możliwość rozwoju przedsiębiorczości, w tym ekologicznie sprofilowanej, oraz różnych rodzajów turystyki (m.in. agroturystyki, turystyki weekendowej) i zwiększenia oferty bazy noclegowej (Pomiłowo, Łętowo) oraz sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców i gości.

Potencjały w obszarze dziedzictwa kulturowego

Na obszarze rewitalizacji znajdują się cenne obiekty zabytkowe, takie jak kościoły w Boleszewie, Smardzewie i Wrześnicy oraz historyczne zespoły dworskie i założenia parkowe wpisane do rejestrów i ewidencji. Elementy te, wraz z lokalnymi tradycjami, stanowią istotny potencjał do rewitalizacji oraz tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalno-turystycznej. Pozwalają na rozwój programów edukacji historycznej oraz integracji społeczności lokalnej, wzmacnianie tożsamości m.in. poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i promocję walorów lokalnych.

Potencjały w obszarze środowiskowym

Jezioro Łętowskie (Łętowo), dolina rzeki Wieprzy (Pomiłowo) oraz liczne tereny zielone i naturalne środowisko (Smardzewo, Wrześnica) oraz obecność terenów Natura 2000 i obszarów chronionego krajobrazu umożliwia rozwój ścieżek edukacyjnych oraz promocję zdrowego stylu życia i wypoczynku. W podobszarach Łętowo oraz Pomiłowo występują znaczące tereny o wysokiej wartości przyrodniczej, położone w bezpośrednim sąsiedztwie

rzeki Wieprzy, jeziora Łętowskiego oraz przylegających obszarów leśnych. Pełniejsze wykorzystanie tych zasobów w większym stopniu będzie podnosić atrakcyjność podobszarów zarówno jako miejsc zamieszkania, jak i ośrodków rekreacji, eko-turystyki, aktywnej turystyki.

Potencjały występujące w podobszarach stanowią główne źródła zmian rewitalizacyjnych.

3.6.2 Problemy obszaru rewitalizacji

Na obszarze rewitalizacji Gminy Sławno występuje wielowymiarowa koncentracja problemów społecznych, gospodarczych, technicznych, środowiskowych oraz funkcjonalno-przestrzennych, które wymagają wszechstronnej i skoordynowanej interwencji rewitalizacyjnej.

W sferze społecznej obserwuje się nasilające się zjawiska kryzysowe, takie jak marginalizacja społeczna, wysoki poziom ubóstwa, starzenie się społeczności lokalnej ze znaczącym udziałem osób starszych w strukturze demograficznej, a także długotrwałe bezrobocie połączone z niskim poziomem aktywności społecznej. Ponadto, problemy stanowią ograniczony dostęp do usług publicznych (transportu zbiorowego, edukacji, opieki zdrowotnej oraz oferty kulturalnej), co potęguje zjawiska wykluczenia społecznego i przestrzennego. Warto podkreślić, że takie problemy w dużej mierze wpływają na obniżenie jakości życia mieszkańców, utrudniają adaptację do zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych oraz zwiększają ryzyko pogłębienia się patologii społecznych.

W sferze gospodarczej kluczową trudność stanowi niski poziom przedsiębiorczości, zwłaszcza na terenach popegeerowskich, gdzie występuje ograniczona liczba podmiotów gospodarczych oraz niewystarczająca dynamika inwestycyjna. Skutkiem jest ograniczony rozwój lokalnej gospodarki, który negatywnie wpływa na zatrudnienie i warunki życia mieszkańców. Przekłada się to również na **deficyty w sferze infrastrukturalnej, gdzie istnieje znacząca potrzeba remontów i modernizacji mieszkań**, zwłaszcza tych o niskim standardzie. **Infrastruktura techniczna, w tym sieci wodno-kanalizacyjne, energetyczne oraz telekomunikacyjne, charakteryzuje się niską jakością i ograniczonym zasięgiem.** Dodatkowo, niedostateczna jest dostępność i zakres infrastruktury społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej, co ogranicza możliwości rozwoju integracji społecznej i aktywności mieszkańców.

Z punktu widzenia środowiska obserwuje się obecność gruntów zdegradowanych, co wymaga podjęcia kompleksowych działań rekultywacyjnych oraz rozwinięcia infrastruktury błękitno-zielonej, przyczyniającej się do poprawy jakości środowiska i adaptacji do zmian klimatycznych. Realizacja gospodarki niskoemisyjnej, w tym modernizacja źródeł ciepła, termomodernizacja budynków oraz eliminacja niebezpiecznych materiałów (m.in. azbestu), jest istotnym elementem polityki środowiskowej na tym terenie.

Sfera funkcjonalno-przestrzenna dotycząca zagospodarowania przestrzeni, dostępności usług publicznych, transportu, a także ochrony dziedzictwa kulturowego. Ograniczony dostęp do usług publicznych - transportu zbiorowego, potęguje zjawisko wykluczenia przestrzennego. Kolejnym znaczącym wyzwaniem jest ochrona dziedzictwa kulturowego, gdzie fizyczna degradacja obiektów zabytkowych oraz brak środków na ich adaptację do nowych funkcji społecznych i kulturalnych ogranicza potencjał rozwoju turystyki i możliwości wykorzystania zasobów lokalnej historii w rewitalizacji.

3.6.3 Potrzeby rewitalizacji

Analiza ilościowa i jakościowa potwierdza znaczącą skalę potrzeb rewitalizacyjnych. Obszar rewitalizacji obejmuje ponad 15% powierzchni gminy i około 24% ludności, skupiając działania na pięciu podobszarach o szczególnych potrzebach. Wzajemne powiązania między sferami społeczną, gospodarczą, techniczną, środowiskową oraz przestrzenno-funkcjonalną wskazują na konieczność podejścia interdyscyplinarnego. Utrzymująca się marginalizacja społeczna ogranicza uczestnictwo na rynku pracy, co w połączeniu z niską dynamiką inwestycyjną skutkuje dalszym pogorszeniem infrastruktury technicznej oraz jakości życia. Degradacja środowiska wpływa negatywnie na zdrowie mieszkańców i wymusza działania naprawcze.

Skala potrzeb i priorytety działań rewitalizacyjnych w Gminie Sławno zostały sklasyfikowane w kategorii nadrzędne, pilne i strategiczne.

Do **nadrzędnych potrzeb** zalicza się aktywizację społeczności lokalnej przez wsparcie inicjatyw oddolnych i organizacji pozarządowych, wyrównywanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawę infrastruktury technicznej i społecznej oraz rewitalizację przestrzeni wspólnych, w tym adaptację zabytków.

Pilne potrzeby obejmują poprawę standardu i dostępności mieszkań, modernizację infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem sieci wodno-kanalizacyjnych i eliminacji azbestu, a także wsparcie rozwoju inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz podniesienie jakości usług publicznych.

Potrzeby strategiczne odnoszą się do długofalowego rozwoju poprzez kreowanie turystyki przyrodniczo-kulturowej, poprawę wizerunku miejscowości, promowanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwój infrastruktury drogowej z dbałością o środowisko.

Zestawienie statystyk społecznych z obszaru rewitalizacji uwzględnia takie problemy jak bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienia oraz przemoc w rodzinie, które dodatkowo komplikują sytuację społeczno-gospodarczą gminy. Dane wskazują także na rosnące znaczenie problemów seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na potrzebę rozwoju wsparcia instytucjonalnego i usług społecznych. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej pozostaje znacząca, co podkreśla potrzebę systematycznych, wielowymiarowych działań rewitalizacyjnych ukierunkowanych na poprawę warunków życia i integrację społeczną w Gminie Sławno.

Przeprowadzona systemowa diagnoza i szczegółowa analiza problemów i potrzeb rewitalizacyjnych stanowi podstawę do formułowania skutecznego programu rewitalizacji, który będzie odpowiedzią na faktyczne wyzwania społeczno-gospodarcze i przestrzenne Gminy Sławno, przyczyniając się do trwałego rozwoju i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Podsumowanie

Obszar zdegradowany stanowi około 36,99% powierzchni gminy Sławno (10 518 ha), zamieszkały przez 3987 osób, co stanowi około 44,85% populacji gminy (8220 mieszkańców). To oznacza, że prawie połowa mieszkańców gminy żyje na terenach wymagających kompleksowej interwencji rewitalizacyjnej. Obszar rewitalizacji wyznaczono na 15,86%

powierzchni gminy, obejmujący 5 podobszarów (Boleszewo, Łętowo, Pomiłowo, Smardzewo, Wrześnica), zamieszkałych łącznie przez 1962 osoby (23,87% ludności gminy). Wskazuje to na konieczność skoncentrowanych działań mających charakter terytorialny oraz interdyscyplinarny, adresowanych do subpopulacji o największych potrzebach.

Rewitalizacja Gminy Sławno, będąca jedną z odpowiedzi na stan kryzysowy, powinna być działaniem kompleksowym, łączącym poprawę warunków życia mieszkańców z rozwojem gospodarczym oraz modernizacją infrastruktury i ochroną środowiska. Takie podejście pozwoli nie tylko rozwiązywać obecne problemy, ale też stworzy trwałe podstawy dla zrównoważonego rozwoju.

Najtrudniejsza sytuacja występuje w Boleszewie i Smardzewie – tu potrzebne są priorytetowe działania ze względu na duże braki w gospodarce, infrastrukturze i przestrzeni publicznej. Pomiłowo i Wrześnica radzą sobie lepiej pod względem technicznym i środowiskowym, ale wymagają wsparcia w zakresie przedsiębiorczości i integracji społecznej. Łętowo plasuje się pośrodku – konieczne są tu inwestycje i działania społeczne, a także kontynuacja utylizacji azbestu, podobnie jak w Boleszewie.

Obszar rewitalizacji posiada także znaczne atuty. Walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjają turystyce i rekreacji, a bogate dziedzictwo kulturowe wzmacnia lokalną tożsamość i czyni gminę atrakcyjną dla odwiedzających. Zabytki i tradycje stanowią podstawę do tworzenia nowych miejsc pracy w turystyce i kulturze. Dogodna komunikacja – bliskość drogi ekspresowej, linia kolejowa i przystanki PKP – zwiększają dostępność inwestycyjną i turystyczną gminy. Ważnym zasobem jest też kapitał społeczny: aktywne stowarzyszenia, koła gospodyń, kluby sportowe i grupy mieszkańców, które wspierają integrację i pomagają w realizacji projektów.

Rewitalizacja musi odpowiadać na różnorodne problemy społeczne, gospodarcze, techniczne i środowiskowe. Kluczowe jest prowadzenie działań we współpracy z mieszkańcami, instytucjami i przedsiębiorcami. Ważną częścią programu będzie też wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami – poprawa jakości życia, integracja i zapewnienie równego dostępu do usług i przestrzeni publicznej.

Wykorzystanie potencjałów gminy, przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów, pozwoli na trwałą poprawę jakości życia, rozwój gospodarki oraz ochronę zasobów przyrodniczych i kulturowych.

4. POWIĄZANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 jest silnie powiązany z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie regionalnym, ponadlokalnym (w tym ZIT i strategią powiatową) oraz lokalnym. Stanowi praktyczne narzędzie wdrażania polityki rozwoju, integrując działania różnych sektorów i zapewniając spójność z priorytetami rozwojowymi województwa zachodniopomorskiego, powiatu sławieńskiego, obszaru funkcjonalnego miasta i gminy Sławno.

Cele Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 są spójne z następującymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomach:

Regionalnym i powiatowym:

- Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2030 (SRWZ 2030)
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego
- Strategia Rozwoju Powiatu Sławieńskiego na lata 2024-2030 (SRPS 2030)

Lokalnym:

- Strategia Rozwoju Gminy Sławno na lata 2026-2035
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sławno na lata 2016–2025

4.1 DOKUMENTY WDRAŻANE NA POZIOMIE REGIONALNYM I POWIATOWYM

Gminny Program Rewitalizacji Sławno na lata 2026–2035 jest dobrze skoordynowany i spójny z celami strategicznymi oraz kierunkowymi zapisanymi w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. GPR realizuje kluczowe priorytety SRWZ w obszarach społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych oraz środowiskowych, współtworząc lokalny wkład w realizację priorytetów regionalnych.

Cele i kierunki działań Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 integralnie realizują wszystkie kluczowe cele Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Ich realizacja przebiega przede wszystkim poprzez:

- kompleksowe podejście do rozwoju społeczno-gospodarczego,
- ochronę i adaptację dziedzictwa,
- rozwój infrastruktury i ochronę środowiska,
- wsparcie edukacji i aktywności mieszkańców,
- poprawę dostępności transportowej oraz cyfrowej.

Tabela 12. Matryca integracji celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 ze Strategią Rozwoju Województwa

GPR Gminy Sławno na lata 2026–2035	SRWZ 2030
I Cel: Bardziej spójna społecznie, inkluzywna i aktywna wspólnota Kierunki: 1.1. Działania aktywizujące społeczność lokalną, rozwój NGO i sołectw 1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 1.3. Poprawa dostępu do edukacji dorosłych 1.4. Wsparcie osób w trudnej sytuacji, w tym osób ze szczególnymi potrzebami 1.5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa (programy zdrowotne i profilaktyczne) 1.6. Uatrakcyjnienie oferty czasu wolnego, współpraca międzygminna	I Cel: Otwarta społeczność Kierunki: 1.1 Wzmocnienie potencjału demograficznego i funkcji rodziny 1.2 Włączenie społeczne i zapewnienie szans rozwojowych wszystkim mieszkańcom regionu 1.3 Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego III Cel: Sprawny samorząd Kierunki: 3.2 Rozwój obszarów poza aglomeracyjnych 3.3 Zapewnienie zintegrowanej i wydolnej infrastruktury 3.4 Zapewnienie wydajnych i efektywnych systemów usług publicznych 3.5 Wzmocnienie kompetencji dla zarządzania rozwojem
II Cel: Poprawa spójności gospodarczej Kierunki: 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju MŚP 2.2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów, promocja rewitalizacji 2.3. Wspieranie lokalnej turystyki i agroturystyki 2.4. Dostęp do poradnictwa, szkoleń i edukacji zawodowej 2.5. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy 2.6. Promocja przedsiębiorczości społecznej	II Cel: Dynamiczna gospodarka Kierunki: 2.1 Rozwój potencjału gospodarczego województwa w oparciu o inteligentne specjalizacje 2.2 Wzmocnienie gospodarki wykorzystującej naturalne potencjały regionu 2.3 Udoskonalenie strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym regionu

III Cel: Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz infrastruktury technicznej Kierunki: 3.1. Remonty i modernizacja szkół, świetlic, boisk 3.2. Budowa/modernizacja oświetlenia ulicznego 3.3. Rozbudowa infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej 3.4. Poprawa dostępności przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami 3.5. Rewitalizacja przestrzeni publicznych i adaptacja zabytków	II Cel: Dynamiczna gospodarka Kierunki: 2.2 Wzmocnienie gospodarki wykorzystującej naturalne potencjały regionu III Cel: Sprawny samorząd Kierunki: 3.2 Rozwój obszarów poza aglomeracyjnymi 3.3 Zapewnienie zintegrowanej i wydolnej infrastruktury 3.4 Zapewnienie wydajnych i efektywnych systemów usług publicznych 3.5 Wzmocnienie kompetencji dla zarządzania rozwojem
IV Cel: Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów i wzmocnienie odporności na zmiany klimatu Kierunki: 4.1. Modernizacja energetyczna i wzrost udziału OZE 4.2. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury (retencja, tereny zielone) 4.3. Ochrona bioróżnorodności, rekultywacja terenów zielonych i nieużytków 4.4. Edukacja ekologiczna	II Cel: Dynamiczna gospodarka Kierunki: 2.1 Rozwój potencjału gospodarczego województwa w oparciu o inteligentne specjalizacje 2.2 Wzmocnienie gospodarki wykorzystującej naturalne potencjały regionu III Cel: Sprawny samorząd Kierunki: 3.2 Rozwój obszarów poza aglomeracyjnymi 3.3 Zapewnienie zintegrowanej i wydolnej infrastruktury 3.4 Zapewnienie wydajnych i efektywnych systemów usług publicznych 3.5 Wzmocnienie kompetencji dla zarządzania rozwojem

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Matryca integracji celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

GPR Gminy Sławno na lata 2026–2035	PZPWZ
I Cel: Bardziej spójna społecznie, inkluzywna i aktywna wspólnota Kierunki: 1.1. Działania aktywizujące społeczność lokalną, rozwój NGO i sołectw 1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 1.3. Poprawa dostępu do edukacji dorosłych 1.4. Wsparcie osób w trudnej sytuacji, w tym osób ze szczególnymi potrzebami 1.5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa (programy zdrowotne i profilaktyczne) 1.6. Uatrakcyjnienie oferty czasu wolnego, współpraca międzygminna	Cel III: Rozwój potencjału ludnościowego Kierunki: 2. Wzmocnienie potencjału demograficznego województwa 3. Dostosowanie do zmian demograficznych Cel VI: Rozwój infrastruktury społecznej Kierunki: 1. Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych i procesu rozwoju mieszkalnictwa 3. Poprawa jakości i dostępności do usług opieki zdrowotnej 5. Poprawa dostępu i podniesienie jakości usług kulturalnych Cel XIII: Przeciwdziałanie marginalizacji i wsparcie rozwoju w obszarze funkcjonalnym Specjalnej Strefy Włączenia Kierunki: 3. Poprawa dostępności do podstawowych usług w zakresie edukacji i zdrowia
II Cel: Poprawa spójności gospodarczej Kierunki: 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju MŚP 2.2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów, promocja rewitalizacji 2.3. Wsparcie lokalnej turystyki i agroturystyki 2.4. Dostęp do poradnictwa, szkoleń i edukacji zawodowej 2.5. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy	Cel VII: Wzrost i rozwój gospodarczy Kierunki: 1. Wzrost aktywności ekonomicznej i poziomu innowacyjności w gospodarce województwa 3. Jakościowy i ilościowy rozwój rynku pracy 4. Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój turystycznego potencjału endogenicznego województwa 5. Wykorzystanie potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa do rozwoju gospodarki żywnościowej i produkcji specjalistycznej 6. Prowadzenie trwale zróżnicowanej gospodarki leśnej Cel IX: Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozwój energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii i zwiększenie dostępności cyfrowej Kierunki:

Tabela 13. Matryca integracji celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

GPR Gminy Sławno na lata 2026–2035	PZPWZ
2.6. Promocja przedsiębiorczości społecznej	2. Rozbudowa i modernizacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych 4. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwój systemu rozproszonych źródeł energii 5. Działania na rzecz wykorzystania potencjału województwa w sektorze biogospodarki dla rozwoju energetyki odnawialnej 6. Zwiększenie dostępności oraz zdolności wykorzystania technologii teleinformatycznych 7. Racjonalne wykorzystanie zasobów wód do celów komunalnych, gospodarczych i przyrodniczych 9: Zahamowanie wzrostu i obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego oraz przeciwdziałanie skutkom suszy 10. Usprawnienie systemu gospodarki odpadami Cel XIII: Przeciwdziałanie marginalizacji i wsparcie rozwoju w obszarze funkcjonalnym Specjalnej Strefy Włączenia Kierunki: 1. Aktywizacja gospodarcza obszaru w oparciu o wykorzystanie endogenicznych potencjałów
III Cel: Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz infrastruktury technicznej Kierunki: 3.1. Remonty i modernizacja szkół, świetlic, boisk 3.2. Budowa/modernizacja oświetlenia ulicznego 3.3. Rozbudowa infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej 3.4. Poprawa dostępności przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami	Cel IV: Przekształcenia sieci osadniczej Kierunki: 1. Rozwój i poprawa powiązań głównych biegunów wzrostu województwa (SOM i KKBOF) zdolnych do konkutowania w przestrzeni krajowej i europejskiej 2. Rozwój policentrycznej sieci osadniczej województwa, umożliwiającej procesy dyfuzji rozwoju z biegunów wzrostu do pozostałych ośrodków i poprawę spójności przestrzennej wewnątrz województwa Cel V: Ochrona dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Kierunki: 1. Zahamowanie degradacji obiektów zabytkowych i dóbr kultury współczesnej, poprawa ich stanu i sposobu wykorzystania 2. Obszarowa ochrona obiektów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Cel VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Tabela 13. Matryca integracji celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

GPR Gminy Sławno na lata 2026–2035	PZPWZ
3.5. Rewitalizacja przestrzeni publicznych i adaptacja zabytków	Kierunki: 5. Poprawa dostępu i podniesienie jakości usług kulturalnych Cel VIII: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej oraz sprawności systemu transportowego Kierunki: 1. Wzmacnianie i kształtowanie systemu ponadregionalnych i transgranicznych powiązań drogowych województwa 3. Kształtowanie systemu zewnętrznych i wewnętrznych kolejowych powiązań transportowych 4. Rozwój transportu zbiorowego Cel IX: Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozwój energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii i zwiększenie dostępności cyfrowej Kierunki: 2. Rozbudowa i modernizacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych 4. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwój systemu rozproszonych źródeł energii 5. Działania na rzecz wykorzystania potencjału województwa w sektorze biogospodarki dla rozwoju energetyki odnawialnej 6. Zwiększenie dostępności oraz zdolności wykorzystania technologii teleinformatycznych 7. Racjonalne wykorzystanie zasobów wód do celów komunalnych, gospodarczych i przyrodniczych 9. Zahamowanie wzrostu i obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego oraz przeciwdziałanie skutkom suszy 10. Usprawnienie systemu gospodarki odpadami Cel X: Rozwój infrastruktury obronności i bezpieczeństwa państwa Kierunki: 1. Utrzymanie, funkcjonowanie i rozwój infrastruktury obronności i bezpieczeństwa państwa Cel XIII: Przeciwdziałanie marginalizacji i wsparcie rozwoju w obszarze funkcjonalnym Specjalnej Strefy Włączenia

Tabela 13. Matryca integracji celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

GPR Gminy Sławno na lata 2026–2035	PZPWZ
	Kierunki: 2. Poprawa dostępności do Szczecina oraz regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu
IV Cel: Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów i wzmocnienie odporności na zmiany klimatu Kierunki: 4.1. Modernizacja energetyczna i wzrost udziału OZE 4.2. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury (retencja, tereny zielone) 4.3. Ochrona bioróżnorodności, rekultywacja terenów zielonych i nieużytków 4.4. Edukacja ekologiczna	Cel II: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego Kierunki: 1. Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i przeciwdziałanie negatywnym skutkom antropopresji 2. Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery 3. Ochrona i racjonalne korzystanie z zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 5. Ochrona powierzchni ziemi i racjonalne wykorzystanie gleb 7. Ochrona i powiększenie powierzchni obszarów leśnych oraz zadrzewionych 8. Zachowanie różnorodności biologicznej i rozwój systemu obszarów chronionych oraz jego integracja z systemami pozaregionalnymi Cel VI: Rozwój infrastruktury społecznej Kierunki: 2. Rozwój ilościowy i jakościowy szkolnictwa oraz sfery naukowo-badawczej Cel VII: Wzrost i rozwój gospodarczy Kierunki: 4. Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój turystycznego potencjału endogenicznego województwa 5. Wykorzystanie potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa do rozwoju gospodarki żywnościowej i produkcji specjalistycznej 6. Prowadzenie trwale zróżnicowanej gospodarki leśnej

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Matryca integracji celów i kierunków Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno ze Strategią Rozwoju Powiatu Sławieńskiego na lata 2024-2030

GPR Gminy Sławno na lata 2026-2035	SRPS 2030
Cel I: Bardziej spójna społecznie, inkluzywna i aktywna wspólnota Kierunki: 1.1. Działania aktywizujące społeczność lokalną, rozwój NGO i sołectw 1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 1.3. Poprawa dostępu do edukacji dorosłych 1.4. Wsparcie osób w trudnej sytuacji, w tym osób ze szczególnymi potrzebami 1.5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa (programy zdrowotne i profilaktyczne) 1.6. Uatrakcyjnienie oferty czasu wolnego, współpraca międzygminna	I Cel: Wzmocnienie roli młodzieży i szkół średnich w rozwoju powiatu sławieńskiego Cele szczegółowe: 1.1. Wzmocnienie roli młodzieży we współzarządzaniu powiatem 1.2. Szkoły średnie ośrodkami rozwoju powiatu sławieńskiego II Cel: Powiat sławieński tworzy innowacje i inspiruje Cele szczegółowe: 2.1. Innowacje społeczne w pracy jednostek organizacyjnych powiatu 2.2. Tworzenie warunków do rozwoju postaw twórczych i innowacyjnych 2.4. Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w rozwoju powiatu sławieńskiego 2.5. Wspieranie innowacji w turystyce 2.6. Innowacyjne formy aktywności senierek i seniorów III Cel: Powiat w ruchu - odpowiedź na sedentaryzm i jego skutki Cele szczegółowe: 3.1. Szkoły w ruchu 3.2. Promocja ruchu fizycznego w powiecie sławieńskim
Cel II: Poprawa spójności gospodarczej Kierunki: 2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju MŚP 2.2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów, promocja rewitalizacji 2.3. Wspieranie lokalnej turystyki i agroturystyki 2.4. Dostęp do poradnictwa, szkoleń i edukacji zawodowej	II Cel: Powiat sławieński tworzy innowacje i inspiruje Cele szczegółowe: 2.2. Tworzenie warunków do rozwoju postaw twórczych i innowacyjnych 2.4. Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w rozwoju powiatu sławieńskiego 2.5. Wspieranie innowacji w turystyce

GPR Gminy Sławno na lata 2026–2035	SRPS 2030
2.5. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy 2.6. Promocja przedsiębiorczości społecznej	
Cel III: Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz infrastruktury technicznej Kierunki: 3.1. Remonty i modernizacja szkół, świetlic, boisk 3.2. Budowa/modernizacja oświetlenia ulicznego 3.3. Rozbudowa infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej 3.4. Poprawa dostępności przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami 3.5. Rewitalizacja przestrzeni publicznych i adaptacja zabytków	II Cel: Powiat sławieński tworzy innowacje i inspiruje Cel szczegółowy: 2.7. Innowacyjne rozwiązania dotyczące dróg i transportu III Cel: Powiat w ruchu - odpowiedź na sedentaryzm i jego skutki Cele szczegółowe: 3.1. Szkoły w ruchu 3.2. Promocja ruchu fizycznego w powiecie sławieńskim
Cel IV: Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów i odporność na zmiany klimatu Kierunki: 4.1. Modernizacja energetyczna i wzrost udziału OZE 4.2. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury (retencja, tereny zielone) 4.3. Ochrona bioróżnorodności, rekultywacja terenów zielonych i nieużytków 4.4. Edukacja ekologiczna	II Cel: Powiat sławieński tworzy innowacje i inspiruje Cele szczegółowe: 2.2. Tworzenie warunków do rozwoju postaw twórczych i innowacyjnych 2.4. Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w rozwoju powiatu sławieńskiego 2.5. Wspieranie innowacji w turystyce 2.6. Innowacyjne formy aktywności senierek i seniorów 2.7. Innowacyjne rozwiązania dotyczące dróg i transportu

Źródło: opracowanie własne.

4.2 DOKUMENTY WDRAŻANE NA POZIOMIE LOKALNYM

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sławno 2026-2035 uwzględnia założenia dokumentów strategicznych służących zarządzaniu rozwojem Gminy na lokalnym poziomie. Wpisuje się w nadrzędne cele rozwoju Gminy dotyczące szeroko rozumianej poprawy jakości życia, rozwijania usług społecznych oraz integracji. Zachowana spójność celów dokumentów strategicznych, zilustrowana w poniższej tabeli, przyczynia się do synergii działań oraz bardziej skutecznej realizacji potrzeb rozwojowych Gminy Sławno.

Tabela 15. Matryca integracji celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 ze Strategią Rozwoju Gminy Sławno na lata 2026-2035

GPR Gminy Sławno na lata 2026–2035	Strategia Rozwoju Gminy Sławno na lata 2026-2035
I Cel: Bardziej spójna społecznie, inkluzywna i aktywna wspólnota Kierunki: 1.1. Działania aktywizujące społeczność lokalną, w tym poprzez rozwój inicjatyw społecznych, działań organizacji pozarządowych i sołectw na obszarze rewitalizacji 1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 1.3. Poprawa dostępu do usług edukacyjnych dla dorosłych dostosowana do lokalnych potrzeb 1.4. Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób ze szczególnymi potrzebami 1.5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, w tym poprzez programy zdrowotne, profilaktyczne, opieki społecznej 1.6. Uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, w tym przy współpracy z ościennymi gminami	I Cel: Silna i zintegrowana społeczność lokalna, budująca odporność demograficzną Cele szczegółowe: 1.1. Wzmacnianie kapitału społecznego i obywatelskiego 1.2. Większa dostępność do wysokiej jakości usług zdrowotnych 1.3. Większa dostępność do wysokiej jakości usług społecznych 1.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w sferze społecznej 1.5. Większa atrakcyjność osiedleńcza 1.6. Unikatowa oferta czasu wolnego zapewniająca wypoczynek, rozrywkę i rozwój osobisty mieszkańcom i turystów IV Cel: Inteligentna Gmina – sprawne zarządzanie, otwarty samorząd, nowoczesne usługi Cele szczegółowe: 4.1. Zwiększenie sprawności instytucjonalnej Gminy 4.2. Silniejsza partycypacja społeczna w zarządzaniu Gminą
II Cel: Poprawa spójności gospodarczej Kierunki: 2.1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, w	II Cel: Nowoczesna i zrównoważona gospodarka lokalna, oparta na potencjale mieszkańców i zasobach Gminy Cele szczegółowe:

tym wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2.2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów rewitalizacji 2.3. Wspieranie lokalnej turystyki 2.4. Poprawa dostępu do usług edukacyjnych i poradnictwa zawodowego, doradztwa biznesowego i szkoleń dostosowana do lokalnych potrzeb 2.5. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy 2.6. Promocja przedsiębiorczości społecznej	2.1. Konkurencyjna gospodarka, silna lokalną przedsiębiorczością 2.2. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej 2.3. Rozwój zrównoważonej turystyki 2.4. Rewitalizacja obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk gospodarczych IV Cel: Inteligentna Gmina – sprawne zarządzanie, otwarty samorząd, nowoczesne usługi Cele szczegółowe: 4.1. Zwiększenie sprawności instytucjonalnej Gminy 4.2. Silniejsza partycypacja społeczna w zarządzaniu Gminą
III Cel: Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz infrastruktury technicznej Kierunki: 3.1. Budowa, modernizacja i remonty budynków użyteczności publicznej (np. szkół, przedszkoli, świetlic wiejskich, boisk, placów zabaw) 3.2. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 3.3. Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej i innej służącej przemieszczaniu się, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej 3.4. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami 3.5. Rewaloryzacja i tworzenie nowych przestrzeni publicznych	III Cel: Harmonijna i funkcjonalna przestrzeń sprzyjająca zrównoważonemu rozwojowi oraz integracji społecznej. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu i ochrona środowiska naturalnego Cele szczegółowe: 3.1 Rozwój zrównoważonego systemu transportowego, dostosowanego do potrzeb mieszkańców i zintegrowanego z systemem regionalnym i ogólnokrajowym oraz infrastruktury technicznej warunkującej zrównoważony rozwój 3.2. Kształtowanie przestrzeni publicznych sprzyjających człowiekowi i środowisku 3.3. Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego IV Cel: Inteligentna Gmina – sprawne zarządzanie, otwarty samorząd, nowoczesne usługi Cele szczegółowe: 4.1. Zwiększenie sprawności instytucjonalnej Gminy 4.2. Silniejsza partycypacja społeczna w zarządzaniu Gminą

IV Cel: Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów i wzmocnienie odporności na zmiany klimatu Kierunki: 4.1. Modernizacja energetyczna budynków, wzrost wykorzystania OZE 4.2. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury 4.3. Ochrona bioróżnorodności, tworzenie i pielęgnacja terenów zielonych, rekultywacja terenów zieleni i nieużytków 4.4. Edukacja ekologiczna	III Cel: Harmonijna i funkcjonalna przestrzeń sprzyjająca zrównoważonemu rozwojowi oraz integracji społecznej. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu i ochrona środowiska naturalnego Cele szczegółowe: 3.2. Kształtowanie przestrzeni publicznych sprzyjających człowiekowi i środowisku 3.3. Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 3.4. Ochrona bioróżnorodności i zasobów naturalnych 3.5. Wzrost energochłonności, emisyjności i wykorzystania OZE 3.6. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i efektywne zarządzanie ryzykiem IV Cel: Inteligentna Gmina – sprawne zarządzanie, otwarty samorząd, nowoczesne usługi Cele szczegółowe: 4.1. Zwiększenie sprawności instytucjonalnej Gminy 4.2. Silniejsza partycypacja społeczna w zarządzaniu Gminą
---	--

Źródło: opracowanie własne.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sławno na lata 2016–2025 kończy się w roku, w którym jest sporządzany Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035. Aktualnie Gmina nie dysponuje nową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych zaprogramowaną na kolejny okres. Z tego względu odniesiono Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sławno na lata 2016–2025 stwierdzając, że Program jest komplementarny wobec celów tej Strategii. Pozwala to na zintegrowanie podejmowanych działań rewitalizacyjnych oraz ukierunkowanie na usuwanie pozostałych deficytów w tym obszarze. Program odpowiada na cele tej Strategii, w tym: ograniczanie wykluczenia społecznego, wspieranie grup defaworyzowanych, rozwój usług społecznych i profilaktyki. Gminny Program Rewitalizacji realizuje cele Strategii Społecznej poprzez działania na rzecz aktywizacji mieszkańców, wsparcie integracji społecznej i rozwój usług oraz przeciwdziałanie wykluczeniu na obszarach rewitalizowanych.

Tabela 16. Matryca integracji celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 ze Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sławno na lata 2016–2025

GPR Gminy Sławno na lata 2026–2035	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sławno na lata 2016 – 2025
I Cel: Bardziej spójna społecznie, inkluzywna i aktywna wspólnota Kierunki: 1.1. Działania aktywizujące społeczność lokalną, w tym poprzez rozwój inicjatyw społecznych, działań organizacji pozarządowych i sołectw na obszarze rewitalizacji. 1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 1.3. Poprawa dostępu do usług edukacyjnych dla dorosłych dostosowana do lokalnych potrzeb. 1.4. Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. 1.5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, w tym poprzez programy zdrowotne, profilaktyczne, opieki społecznej. 1.6. Uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, w tym przy współpracy z ościennymi gminami. II Cel: Poprawa spójności gospodarczej Kierunki: 2.4. Poprawa dostępu do usług edukacyjnych i poradnictwa zawodowego, doradztwa biznesowego i szkoleń dostosowana do lokalnych potrzeb. 2.5. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy. 2.6. Promocja przedsiębiorczości społecznej	I Cel: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w gminie Sławno Cele szczegółowe: 1. Integracja, reintegracja i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, przeciwdziałanie skutkom bezrobocia oraz wykluczeniu społecznemu 2. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz starszych
I Cel: Bardziej spójna społecznie, inkluzywna i aktywna wspólnota Kierunki: 1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 1.3. Poprawa dostępu do usług edukacyjnych dla dorosłych dostosowana do lokalnych potrzeb.	II CEL: Przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska ubóstwa w gminie Sławno Cele szczegółowe: 1. Minimalizowanie zjawiska ubóstwa w gminie Sławno 2. Stworzenie systemu pomocy skoncentrowanej na osobach i

GPR Gminy Sławno na lata 2026–2035	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sławno na lata 2016 – 2025
1.4. Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. 1.5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, w tym poprzez programy zdrowotne, profilaktyczne, opieki społecznej. II Cel: Poprawa spójności gospodarczej Kierunki działań 2.4. Poprawa dostępu do usług edukacyjnych i poradnictwa zawodowego, doradztwa biznesowego i szkoleń dostosowana do lokalnych potrzeb. 2.5. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy. 2.6. Promocja przedsiębiorczości społecznej	rodzinach dotkniętych ubóstwem w gminie Sławno
I Cel: Bardziej spójna społecznie, inkluzywna i aktywna wspólnota Kierunki: 1.1. Działania aktywizujące społeczność lokalną, w tym poprzez rozwój inicjatyw społecznych, działań organizacji pozarządowych i sołectw na obszarze rewitalizacji. 1.4. Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. 1.5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, w tym poprzez programy zdrowotne, profilaktyczne, opieki społecznej. 1.6. Uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, w tym przy współpracy z ościennymi gminami. III Cel: Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz infrastruktury technicznej Kierunki działań 3.1. Budowa, modernizacja i remonty budynków użyteczności publicznej (np. szkół, przedszkoli, świetlic wiejskich, boisk, placów zabaw) 3.4. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	III CEL: Redukowanie problemu uzależnień w gminie Sławno Cele szczegółowe: 1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież. 2. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używaniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież 3. Minimalizowanie zjawiska alkoholizmu oraz skutków jego nadużywania w gminie Sławno 4. Wprowadzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom i rodzinom dotkniętym alkoholizmem 5. Doskonalenie procesu profilaktyki uzależnień oraz

GPR Gminy Sławno na lata 2026–2035	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sławno na lata 2016 – 2025
	terapii osób uzależnionych i współuzależnionych
I Cel: Bardziej spójna społecznie, inkluzywna i aktywna wspólnota Kierunki: 1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 1.4. Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. 1.5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, w tym poprzez programy zdrowotne, profilaktyczne, opieki społecznej. II Cel: Poprawa spójności gospodarczej Kierunki działań 2.4. Poprawa dostępu do usług edukacyjnych i poradnictwa zawodowego, doradztwa biznesowego i szkoleń dostosowana do lokalnych potrzeb. 2.5. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy. 2.6. Promocja przedsiębiorczości społecznej III Cel: Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz infrastruktury technicznej Kierunki działań 3.1. Budowa, modernizacja i remonty budynków użyteczności publicznej (np. szkół, przedszkoli, świetlic wiejskich, boisk, placów zabaw) 3.4. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	IV CEL: Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, rodzin wielodzietnych i niepełnych w gminie Sławno Cele szczegółowe: 1. Poprawa jakości życia, zabezpieczenie bezpieczeństwa socjalnego rodzin wielodzietnych i niepełnych 2. Przeciwdziałanie zjawiskom grożącym degradacją społeczną, bezradnością życiową i wykluczeniem społecznym

Źródło: opracowanie własne.

5. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI

Wizja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno

na lata 2026–2035

Obszar rewitalizacji stanowi przestrzeń rozwijającą się w zrównoważony sposób, charakteryzującą się zintegrowaną i aktywną społecznością lokalną, nowoczesną i dostępną infrastrukturą, zapewniającą coraz wyższą jakość życia.



Potencjał społeczny, gospodarczy, przestrzenny i środowiskowy podobszarów jest w coraz pełniejszym zakresie wykorzystywany dzięki czemu obszar rewitalizacji staje się częścią Gminy Sławno harmonijnie rozwijającą się z innymi jej obszarami jako atrakcyjne miejsce do życia, pracy i wypoczynku, wyróżniające się silną tożsamością lokalną, partnerskimi relacjami między mieszkańcami, samorządem i organizacjami społecznymi oraz troską o dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne.

Opracowana wizja stanowi fundament działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2026–2035. Wyznacza kierunek, w jakim zmierza gmina, ukazując pożądaną stan obszaru po zakończeniu działań rewitalizacyjnych. Została opracowana na podstawie wyników szczegółowej analizy problemów i potrzeb podobszarów. Opiera się ona na przekonaniu, że skuteczna rewitalizacja to nie tylko modernizacja infrastruktury, ale przede wszystkim budowanie silnej, aktywnej i zintegrowanej społeczności, która potrafi wspólnie odpowiadać na wyzwania współczesności. Kluczowe znaczenie mają tu również partnerskie relacje między mieszkańcami, samorządem i organizacjami społecznymi, a także troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.

Wizja wpisuje się w ramy ustawowe procesu rewitalizacji, kładąc nacisk na długofalowy rozwój, partycypację społeczną oraz trwałą poprawę jakości życia. Stanowi ona inspirację i punkt odniesienia dla wszystkich celów i kierunków działań podejmowanych w ramach programu.

6. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH

Cele rewitalizacji wyznaczone w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 zostały sformułowane w ścisłej zgodności z kompleksową szczegółową diagnozą potrzeb i wyzwań obszaru rewitalizacji. Stanowią one podstawę do planowania i realizowania działań, które mają prowadzić do trwałej poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gminy, wyprowadzając obszary zdegradowane ze stanu kryzysowego.

Cele odnoszą się do całego obszaru rewitalizacji i uwzględniają problemy i potrzeby poszczególnych podobszarów. Obejmują one wszystkie wymiary zrównoważonego rozwoju i ukierunkowują interwencję na działania zintegrowane i kompleksowe.

Cel główny:

Podniesienie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako bezpiecznego i przyjaznego miejsca do życia, sprzyjającego aktywności i integracji społecznej, rozwojowi gospodarczemu oraz rekreacji.

Cele szczegółowe:

1. Bardziej spójna społecznie, inkluzywna i aktywna wspólnota.

Wzmocnienie spójności społecznej poprzez aktywizację, włączenie społeczne i integrację mieszkańców, budowanie silniejszego kapitału ludzkiego, rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej oraz poprawę bezpieczeństwa publicznego.



2. Poprawa spójności gospodarczej.

Kreowanie warunków do równomiernego rozwoju, redukcji różnic w dochodach i szansach oraz stabilności ekonomicznej dla mieszkańców poprzez wsparcie przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwój lokalnych usług i produktów oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.



3. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz infrastruktury technicznej.

Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej, technicznej i komunikacyjnej oraz stanu technicznego budynków i lokali w celu podniesienia warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych, poprawa dostępności i estetyki przestrzeni publicznych oraz likwidacja barier architektonicznych, z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.



4. Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów i wzmocnienie odporności na zmiany klimatu

Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wdrażanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu.



Wskazane cele są spójne z ustawą o rewitalizacji, odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby Gminy Sławno i stanowią podstawę do dalszego uszczegółowienia kierunków działań oraz planowania konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Tabela 17. Cele szczegółowe

Cel szczegółowy 1	Bardziej spójna społecznie, inkluzywna i aktywna wspólnota Wzmocnienie spójności społecznej poprzez aktywizację, włączenie społeczne i integrację mieszkańców, budowanie silniejszego kapitału ludzkiego, rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej oraz poprawę bezpieczeństwa publicznego	
	Kierunek działania 1.1.	Działania aktywizujące społeczność lokalną, w tym poprzez rozwój inicjatyw społecznych, działań organizacji pozarządowych i sołectw na obszarze rewitalizacji
	Kierunek działania 1.2.	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
	Kierunek działania 1.3.	Poprawa dostępu do usług edukacyjnych dla dorosłych dostosowana do lokalnych potrzeb
	Kierunek działania 1.4.	Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób ze szczególnymi potrzebami
	Kierunek działania 1.5.	Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, w tym poprzez programy zdrowotne, profilaktyczne, opieki społecznej
	Kierunek działania 1.6.	Uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, w tym przy współpracy z ościennymi gminami

Cel szczegółowy 2	Poprawa spójności gospodarczej Kreowanie warunków do równomiernego rozwoju, redukcji różnic w dochodach i szansach oraz stabilności ekonomicznej dla mieszkańców poprzez wsparcie przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwój lokalnych usług i produktów oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.	
	Kierunek działania 2.1.	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, w tym wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
	Kierunek działania 2.2.	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów rewitalizacji (np. promocja obszaru rewitalizacji jako miejsca inwestycji, rozwój infrastruktury wspierającej działalność gospodarczą, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami oraz inwestorami i partnerami zewnętrznymi)
	Kierunek działania 2.3.	Wsparcie lokalnej turystyki (np. agroturystyka, aktywna turystyka, usługi i produkty bazujące na endogenicznych potencjałach)
	Kierunek działania 2.4.	Poprawa dostępu do usług edukacyjnych i poradnictwa zawodowego, doradztwa biznesowego i szkoleń dostosowana do lokalnych potrzeb
	Kierunek działania 2.5.	Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy
	Kierunek działania 2.6.	Promocja przedsiębiorczości społecznej
Cel szczegółowy 3	Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz infrastruktury technicznej Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej, technicznej i komunikacyjnej oraz stanu technicznego budynków i lokali w celu podniesienia warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych, poprawa dostępności i estetyki przestrzeni publicznych oraz likwidacja barier architektonicznych, z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.	
	Kierunek działania 3.1.	Budowa, modernizacja i remonty budynków użyteczności publicznej (np. szkół, przedszkoli, świetlic wiejskich, boisk, placów zabaw)
	Kierunek działania 3.2.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
	Kierunek działania 3.3.	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej i innej służącej przemieszczaniu się, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej
	Kierunek działania 3.4.	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami
	Kierunek działania 3.5.	Rewaloryzacja i tworzenie nowych przestrzeni publicznych
	Kierunek działania 3.6.	Rozwój usług transportowych dostosowany do potrzeb różnych grup społecznych

Cel szczegółowy 4	Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów i wzmocnienie odporności na zmiany klimatu Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wdrażanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu.	
	Kierunek działania 4.1.	Modernizacja energetyczna budynków, wzrost wykorzystania OZE
	Kierunek działania 4.2.	Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury
	Kierunek działania 4.3.	Ochrona bioróżnorodności, tworzenie i pielęgnacja terenów zielonych, rekultywacja terenów zieleni i nieużytków
	Kierunek działania 4.4.	Edukacja ekologiczna

Źródło: opracowanie własne

7. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Proces rewitalizacji jest skoordynowanym działaniem na wskazanym obszarze mającym na celu wyprowadzenie go ze stanu kryzysowego. **Realizacja projektów podstawowych i pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć - uzupełniających** służy kompleksowemu podejściu do rewitalizacji, prowadząc do trwałych pozytywnych przemian społecznych i przestrzennych. Projekty podstawowe stanowią kluczowe działania niezbędne do osiągnięcia celów rewitalizacji, bez których wyprowadzenie obszaru z degradacji nie byłoby możliwe. Projekty uzupełniające natomiast wspierają i rozszerzają efekty rewitalizacji, wzmacniając i uzupełniając główne przedsięwzięcia.

W niniejszym rozdziale zaprezentowano kompleksowy katalog **26 projektów** rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2026–2035 składający się z 14 projektów podstawowych (P) i 12 pozostałych projektów uzupełniających (U). Zakres tych przedsięwzięć odzwierciedla zintegrowany i interdyscyplinarny charakter działań, obejmując aspekty społeczne oraz pozaspołeczne, takie jak przestrzenno-funkcjonalne, gospodarcze, środowiskowe i techniczne.

Proces opracowania zakresu projektów opierał się na szczegółowej analizie diagnostycznej oraz szerokich konsultacjach społecznych, mających na celu zapewnienie ich dostosowania do rzeczywistych potrzeb oraz akceptację lokalnej społeczności. W ten sposób zaplanowane działania będą skutkowały realną poprawą jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz przyczynią się do trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

W ramach naboru projektów, który został przeprowadzony w terminie od 16-30 lipca 2025 r., **zgłoszono łącznie 285 propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych**. Wszystkie pomysły zostały poddane weryfikacji, w wyniku której zostały one usystematyzowane i jeśli było to możliwe włączone do GPR. Poniżej zaprezentowano zestawienie projektów, które obejmuje najważniejsze działania, ich zakres interwencji, główne cele, przewidywany harmonogram realizacji oraz źródła finansowania.

Tabela 18. Lista planowanych projektów podstawowych

Nr	Nazwa	Diagnoza problemu	Cel projektu	Zakres działań	Rezultaty	Wskaźnik (opis pomiaru)	Czas	Wartość (zł)	Finansowanie	Komplementarność
P1	Odtworzenie walorów technicznych, użytkowych osiedla mieszkaniowego po byłym PGR Smardzewo	Degradacja techniczna zabudowy, niska efektywność energetyczna, zaniedbana przestrzeń wspólna.	Poprawa standardu mieszkaniowego i jakości życia mieszkańców osiedla.	Termomodernizacja, remonty, wymiana źródeł ciepła, poprawa przestrzeni wspólnych.	Podniesienie jakości warunków mieszkaniowych i estetyki.	Monitorowany na podstawie dokumentacji odbiorczej i rejestrów technicznych.	2026 – 2028	2 000 000	Środki gminy + zewnętrzne	Komplementarny z P2 (przestrzeń publiczna).
P2	Aktywna i zielona przestrzeń Smardzewa	Brak atrakcyjnych przestrzeni publicznych i miejsc integracji.	Wzrost aktywności społecznej i integracji mieszkańców.	Budowa ścieżki rekreacyjnej, mała architektura i działania animacyjne.	Wzrost wykorzystania przestrzeni publicznej.	Monitorowany na podstawie obserwacji i rejestrów uczestnictwa w działaniach.	2026 – 2029	1 500 000	Środki gminy + zewnętrzne	Komplementarny z P1 (osiedle).
P3	Utworzenie Centrum Integracyjno-kulturalnego wsi Smardzewo	Brak lokalnego centrum działań społecznych.	Zwiększenie aktywności społecznej i kulturalnej społeczności lokalnej.	Prace związane z rozbudową, termomodernizacją i wymianą źródła ciepła w budynku obecnej świetlicy wiejskiej.	Rozwój aktywności i integracji społeczności lokalnej.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej i wskaźników.	2028-2030	2 700 000	Środki gminy + zewnętrzne	Komplementarny z P8 (centrum aktywności)
P4	Aktywne pokolenia – boisko Boleszewo	Brak infrastruktury sportowej i integracyjnej.	Wzmocnienie relacji społecznych i promocja aktywności fizycznej.	Budowa boiska i infrastruktury towarzyszącej.	Integracja mieszkańców i aktywizacja sportowa.	Monitorowany przez rejestry wydarzeń i liczby użytkowników.	2026 – 2028	900 000	Środki gminy + zewnętrzne	Powiązany z P5 (plac zabaw).

P5	Razem w ruchu – plac zabaw Boleszewo	Brak bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci.	Poprawa warunków rozwoju społecznego i rodzinnego.	Budowa placu zabaw i organizacja wydarzeń.	Rozwój aktywności i integracji rodzin.	Monitorowany przez obserwacje użytkownika.	2026 – 2029	300 000	Środki gminy + zewnętrzne	Powiązany z P4 (boisko).
P6	Aktywna Strefa Społeczna Łętowo	Ograniczone możliwości integracji i aktywności mieszkańców.	Wzmocnienie więzi społecznych poprzez sport i wspólne działania.	Budowa boiska oraz działania społeczne.	Wzrost integracji i aktywności lokalnej.	Monitorowany poprzez listy uczestników i protokoły wydarzeń.	2026 – 2028	700 000	Środki gminy + zewnętrzne	Komplementarny z P4 (boisko).
P7	Zielony Szlak Łętowski	Niskie wykorzystanie potencjału przyrodniczego okolicy.	Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o zasoby naturalne.	Budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej i infrastruktury towarzyszącej.	Wzrost ruchu turystycznego i świadomości ekologicznej.	Monitorowany poprzez rejestry odwiedzin i dokumentację terenową.	2027 – 2029	6 500 000	Środki gminy + zewnętrzne	Komplementarny z P8 (centrum aktywności).
P8	Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej Łętowo	Brak lokalnego centrum działań społecznych i rekreacyjnych.	Aktywizacja społeczna i rozwój oferty turystycznej.	Budowa centrum, warsztaty, wydarzenia społeczne.	Wzrost uczestnictwa w działaniach społecznych.	Monitorowany przez listy uczestników i harmonogramy działań.	2026 – 2029	4 200 000	Środki gminy + zewnętrzne	Komplementarny z P6 i P7.
P9	Reaktywacja Centrum Promocji Rzeki Wieprzy	Niewykorzystany potencjał miejsca integracji i działań lokalnych.	Ożywienie aktywności społecznej i kulturalnej.	Remont, zagospodarowanie terenu, organizacja wydarzeń.	Wzrost integracji i zaangażowania społecznego.	Monitorowany przez frekwencję wydarzeń i ankiety.	2026 – 2028	500 000	Środki gminy + zewnętrzne	Powiązany z U7 (turystyka wodna).
P10	Mieszkańcy Pomiłowa wspólnie dla środowiska	Brak kanalizacji i niska świadomość ekologiczna.	Poprawa stanu środowiska i edukacja ekologiczna mieszkańców.	Budowa kanalizacji + działania edukacyjne.	Zmniejszenie presji na środowisko, wzrost świadomości.	Monitorowany przez dane eksploatacyjne i ewaluację działań.	2026 – 2029	4 000 000	Środki gminy + zewnętrzne	Komplementarny z U4 (środowisko w Łętowie).

P11	Nasza Wrzeńnica – wspólnie dla czystej wody i zdrowego środowiska	Brak pełnego skanalizowania miejscowości, niska świadomość ekologiczna, ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych.	Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz edukację mieszkańców.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej; działania edukacyjne nt. gospodarki ściekowej i ochrony zasobów wodnych; akcje społeczne (sprzątanie przestrzeni publicznych, nasadzenia).	Poprawa jakości środowiska, wzrost liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji, wzrost świadomości ekologicznej.	Liczba nowych przyłączy kanalizacyjnych; długość wybudowanej sieci; liczba działań edukacyjnych i uczestników. Pomiar na podstawie dokumentacji inwestycyjnej i list obecności.	2029 – 2032	1 000 000	Środki gminy + zewnętrzne	Komplementarny z P10 (Pomiłowo – środowisko), P14 (zielone tereny Wrzeńnicy), U11 (edukacja wodna).
P12	Wrzeńnica – sport, pasja i integracja	Niewystarczająca infrastruktura sportowa.	Promocja zdrowego stylu życia i integracji.	Modernizacja boiska + wydarzenia społeczno-sportowe.	Wzrost aktywności sportowej i integracyjnej mieszkańców.	Monitorowany przez harmonogramy i listy uczestników.	2027 – 2029	1 300 000	Środki gminy + zewnętrzne	Komplementarny z P14 (przestrzenie edukacyjne).
P13	Wrzeńnica w formie – modernizacja zaplecza sportowego i aktywizacja mieszkańców	Zły stan infrastruktury sportowej, ograniczona dostępność obiektów rekreacyjnych, niska integracja mieszkańców.	Zwiększenie dostępności nowoczesnej infrastruktury sportowej i aktywizacja społeczności lokalnej.	Remont i modernizacja zaplecza sanitarno-gospodarczego, budowa szatni, trybun modułowych; zajęcia i wydarzenia sportowe, integracyjne i edukacyjne	Wzrost uczestnictwa w zajęciach sportowych, integracja międzypokoleniowa, poprawa jakości przestrzeni publicznej.	Monitorowanie wskaźników. Pomiar na podstawie dokumentacji odbiorczej i list obecności.	2028 – 2030	1 100 000	Środki gminy + zewnętrzne	Komplementarny z P12 (boisko Wrzeńnica), P14 (park przyrodniczy), U10 (chodniki), U12 (Izba Pamięci – integracja).
P14	Park przyrodniczy Wrzeńnica	Brak dostępnych przestrzeni przyrodniczo-edukacyjnych.	Rozwój edukacji ekologicznej i rekreacji rodzinnej.	Plac zabaw, ogród sensoryczny, ścieżka edukacyjna.	Wzrost świadomości ekologicznej i integracji.	Monitorowany poprzez obserwacje użytkowania.	2030 – 2033	1 650 000	Środki gminy + zewnętrzne	Komplementarny z P12.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 19. Lista planowanych projektów uzupełniających

Nr	Nazwa	Zakres rzeczowy	Rezultaty	Wskaźnik (opis pomiaru)	Czas	Wartość (zł)	Finansowanie
U1	Poprawa bezpieczeństwa – Smardzewo	Przebudowa drogi i rozbudowa oświetlenia.	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przestrzeni.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2028–2030	3 650 000	Środki gminy + zewnętrzne
U2	Poprawa bezpieczeństwa – Boleszewo	Przebudowa dróg oraz rozbudowa oświetlenia.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2028–2030	2 150 000	Środki gminy + zewnętrzne
U3	Seniorzy w działaniu – Boleszewo	Adaptacja budynku i działania społeczne.	Aktywizacja i integracja seniorów.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2028–2031	3 500 000	Środki gminy + zewnętrzne
U4	Zielona Rewitalizacja – Łętowo	Budowa kanalizacji i działania ekologiczne.	Poprawa stanu środowiska i jakości przestrzeni.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2033–2035	3 000 000	Środki gminy + zewnętrzne
U5	Łętowo na Fali – centrum sportów wodnych	Budowa zaplecza sportów wodnych i wydarzenia.	Rozwój rekreacji, integracja społeczna.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2026–2029	2 500 000	Środki gminy + zewnętrzne
U6	Jezioro możliwości – Łętowo	Modernizacja plażowiska i wydarzenia ekologiczne.	Integracja społeczna i rozwój rekreacji.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2026–2028	1 300 000	Środki gminy + zewnętrzne

U7	Rozwój turystyki wodnej – Pomiłowo	Budowa przystani kajakowej i działania społeczne.	Rozwój turystyki i aktywności mieszkańców.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2030–2033	1 000 000	Środki gminy + zewnętrzne
U8	Stawiamy na bezpieczeństwo i edukację – Pomiłowo	Budowa chodnika i działania edukacyjne.	Integracja i bezpieczeństwo mieszkańców.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2026–2028	500 000	Gmina + powiat + zewnętrzne
U9	Bezpieczne drogi Pomiłowa	Przebudowa dróg i działania integracyjne.	Poprawa dostępności i współpracy społecznej.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2029–2035	8 000 000	Środki gminy + zewnętrzne
U10	Bezpieczne i dostępne przestrzenie – Wrześnica	Budowa chodnika i działania społeczne.	Zwiększenie bezpieczeństwa i estetyki.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2028–2030	2 000 000	Środki gminy + zewnętrzne
U11	Edukacja kluczem do ochrony zasobów wodnych – Wrześnica	Remont ujęcia wody + działania edukacyjne.	Poprawa jakości wody i świadomości ekologicznej.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2030–2033	4 500 000	Środki gminy + zewnętrzne
U12	Nasze korzenie – Izba Pamięci Wrześnica	Remont budynku i tworzenie ekspozycji.	Rozwój tożsamości lokalnej i kultury.	Monitorowany na podstawie dokumentacji projektowej, protokołów odbioru oraz rejestrów uczestnictwa/użytkowania.	2028–2031	700 000	Środki gminy + zewnętrzne

Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowe zestawienie projektów realizujących cele i kierunki działań rewitalizacyjnych, wskazuje na ich znaczenie i wzajemne powiązania w procesie odnowy obszarów zdegradowanych.

Tabela 20. Projekty podstawowe i uzupełniające - realizacja celów i kierunków działań rewitalizacji

1 Cel szczegółowy	Bardziej spójna społecznie, inkluzywna i aktywna wspólnota		Projekt podstawowy	Projekt uzupełniający		
	Wzmocnienie spójności społecznej poprzez aktywizację, włączenie społeczne i integrację mieszkańców, budowanie silniejszego kapitału ludzkiego, rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej oraz poprawę bezpieczeństwa publicznego					
	Kierunek działania 1.1.	Działania aktywizujące społeczność lokalną, w tym poprzez rozwój inicjatyw społecznych, działań organizacji pozarządowych i sołectw na obszarze rewitalizacji			P4, P5, P6, P8, P9, P12, P13, P14	U3, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U12
	Kierunek działania 1.2.	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży			P5, P12, P13	U8, U10, U12
	Kierunek działania 1.3.	Poprawa dostępu do usług edukacyjnych dla dorosłych dostosowana do lokalnych potrzeb			P9, P12, P13, P14	U3, U11, U12
	Kierunek działania 1.4.	Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób ze szczególnymi potrzebami			P4, P5, P6, P12, P13	U3, U8, U9
	Kierunek działania 1.5.	Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, w tym poprzez programy zdrowotne, profilaktyczne, opieki społecznej			P1, P2, P6, P9, P12, P13	U1, U2, U8, U9, U10
Kierunek działania 1.6.	Uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, w tym przy współpracy z ościennymi gminami	P4, P5, P6, P7, P8, P12, P13, P14	U3, U5, U6, U7, U12			
2 Cel szczegółowy	Poprawa spójności gospodarczej					
Kreowanie warunków do równomiernego rozwoju, redukcji różnic w dochodach i szansach oraz stabilności ekonomicznej dla mieszkańców poprzez wsparcie przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwój lokalnych usług i produktów oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.						

	Kierunek działania 2.1.	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, w tym wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	P8, P9, P12, P13	U7, U12
	Kierunek działania 2.2.	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów (np. promocja obszaru rewitalizacji jako miejsca inwestycji, rozwój infrastruktury wspierającej działalność gospodarczą, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami oraz inwestorami i partnerami zewnętrznymi)	P1, P2, P7, P8, P9, P13	U1, U2, U5, U6, U9, U10
	Kierunek działania 2.3.	Wspieranie lokalnej turystyki (np. agroturystyka, aktywna turystyka, usługi i produkty bazujące na endogenicznych potencjałach)	P7, P8, P9, P14	U5, U6, U7
	Kierunek działania 2.4.	Poprawa dostępu do usług edukacyjnych i poradnictwa zawodowego, doradztwa biznesowego i szkoleń dostosowana do lokalnych potrzeb	P12, P13	U3, U11, U12
	Kierunek działania 2.5.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy	P4, P5, P6, P12, P13	U3, U8, U9
	Kierunek działania 2.6.	Promocja przedsiębiorczości społecznej	P8, P9, P13	U3, U12
3 Cel szczegółowy	Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz infrastruktury technicznej Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej, technicznej i komunikacyjnej oraz stanu technicznego budynków i lokali w celu podniesienia warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych, poprawa dostępności i estetyki przestrzeni publicznych oraz likwidacja barier architektonicznych, z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.			
	Kierunek działania 3.1.	Budowa, modernizacja i remonty budynków użyteczności publicznej (np. szkół, przedszkoli, świetlic wiejskich, boisk, placów zabaw)	P4, P5, P6, P8, P12, P13	U3, U12
	Kierunek działania 3.2.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	P1, P2	U1, U2
	Kierunek działania 3.3.	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej i innej służącej przemieszczaniu się,	P1, P2, P10, P11, P12, P13	U1, U2, U8, U9, U10

		kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej		
	Kierunek działania 3.4.	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	P4, P6, P8, P12, P13, P14	U3, U10
	Kierunek działania 3.5.	Rewaloryzacja i tworzenie nowych przestrzeni publicznych	P2, P6, P7, P8, P9, P12, P13, P14	U1, U2, U5, U6, U12
	Kierunek działania 3.6.	Rozwój usług transportowych dostosowany do potrzeb różnych grup społecznych	P1, P10, P11, P12, P13	U8, U9, U10
4 Cel szczegółowy	Ochrona środowiska, zrównoważone wykorzystanie zasobów i wzmocnienie odporności na zmiany klimatu Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wdrażanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu.			
	Kierunek działania 4.1.	Modernizacja energetyczna budynków, wzrost wykorzystania OZE	P1, P6, P8, P13	U10
	Kierunek działania 4.2.	Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury	P7, P14	U4, U6
	Kierunek działania 4.3.	Ochrona bioróżnorodności, tworzenie i pielęgnacja terenów zielonych, rekultywacja terenów zieleni i nieużytków	P7, P14	U4, U6
	Kierunek działania 4.4.	Edukacja ekologiczna	P6, P7, P8, P9, P10, P11, P14	U4, U5, U6, U11

Źródło: opracowanie własne.

7.1 PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

1. Projekt nr P1

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Odtworzenie walorów technicznych, użytkowych osiedla mieszkaniowego po byłym PGR Smardzewo
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	Roboty budowlane: - kompleksowa termomodernizacja obiektów - remonty części wspólnych budynków - wymiana źródeł ciepła
Lokalizacja	253/1, 253/2, 252/1, 252/2, 252/3
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	2 000 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2026-2028
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji, 2. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów i ograniczenie strat ciepła oraz obniżenie kosztów ogrzewania i eksploatacji mieszkań, 3. Redukcja emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery, 4. Podniesienie estetyki osiedla poprzez odnowienie elewacji i uporządkowanie otoczenia budynków,

	5. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, 6. Poprawa jakości środowiska i warunków życia na zdegradowanym obszarze popegeerowskim, 7. Przywrócenie atrakcyjności i funkcjonalności osiedla jako integralnej części miejscowości Smardzewo, 8. Poprawa wizerunku Smardzewa jako miejscowości nowoczesnej, przyjaznej środowisku i zrównoważonej energetycznie.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury, spadek emisji CO₂, ilość wymienionych źródeł ciepła.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	1. Likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie pomieszczeń itp. 2. Realizacji projektu zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania 3. Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna w procesie rekrutacji uczestników projektu.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie roli seniorów w kreowaniu życia kulturalnego poprzez utworzenie Centrum Integracyjno-Kulturalnego wsi Smardzewo” oraz „Odtworzenie walorów technicznych, użytkowych osiedla mieszkaniowego po byłym PGR Smardzewo” są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie i przestrzennie. W ramach obu projektów planowane są działania mające na celu zwalczanie degradacji wsi Smardzewo oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego mieszkańców poprzez poprawę

	stanu technicznego obiektów. Realizacja obu projektów doprowadzi do uporządkowania i ożywienia zdegradowanego obszaru popegeerowskiego, przywracając mu funkcje mieszkalne i społeczne. W rezultacie poprawi się wizerunek Smardzewa jako miejscowości nowoczesnej, przyjaznej środowisku i zrównoważonej energetycznie.
--	---

2. Projekt nr P2

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Aktywna i zielona przestrzeń Smardzewa – ścieżka rekreacyjno-edukacyjna jako miejsce integracji społecznej i edukacji ekologicznej
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Działania edukacyjne i proekologiczne Organizacja warsztatów i spacerów przyrodniczych z lokalnymi edukatorami lub leśnikami (np. „Poznajmy przyrodę naszego jeziora”). Prowadzenie lekcji terenowych dla uczniów i seniorów na temat ochrony bioróżnorodności, gatunków chronionych, roli mokradeł i wód. Wydanie broszury lub mapy edukacyjnej ścieżki z opisem przystanków, ciekawostkami przyrodniczymi i quizem ekologicznym dla dzieci. Organizacja konkursów plastycznych i fotograficznych (np. „Moje jezioro w czterech porach roku”) – promujących piękno lokalnej przyrody. 2. Roboty budowlane Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej wokół jeziora, montaż tablic edukacyjnych, montaż małej architektury np. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci

Lokalizacja	Dz. 382/2, 87, 99, 100 obręb Smardzewo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	1 500 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2027-2029
Prognozowane rezultaty	1. Zwiększenie aktywności społecznej poprzez poszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu. 2. Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych – organizacja cyklicznych wydarzeń (warsztaty, rajdy rowerowe, grzybobrania), w których uczestniczą zarówno seniorzy, jak i młodzież. 3. Zwiększenie integracji społeczności lokalnej – poprawa relacji sąsiedzkich i współpracy między mieszkańcami różnych grup wiekowych. 5. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu jeziora. 6. Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony bioróżnorodności.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. długość wybudowanej infrastruktury, ilość zorganizowanych wydarzeń.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Montaż tablic edukacyjnych w języku Braille’a umożliwiających korzystanie ze ścieżki osobom ze szczególnymi potrzebami.

Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie roli seniorów w kreowaniu życia kulturalnego poprzez utworzenie Centrum Integracyjno-Kulturalnego wsi Smardzewo” oraz „Aktywna i zielona przestrzeń Smardzewa – ścieżka rekreacyjno-edukacyjna jako miejsce integracji społecznej i edukacji ekologicznej” są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie, przestrzennie i społecznie. Centrum stanowi zaplecze organizacyjne i animacyjne dla działań edukacyjnych i rekreacyjnych realizowanych na terenie ścieżki. W ramach obu projektów planowane są wspólne inicjatywy integracyjne, warsztaty ekologiczne oraz wydarzenia międzypokoleniowe. Inwestycje tworzą spójną przestrzeń aktywności mieszkańców, łącząc elementy kultury, edukacji i rekreacji. Wspólna realizacja zapewnia efekt synergii, trwałość rezultatów oraz kompleksową poprawę jakości życia społeczności Smardzewa.
---	--

3. Projekt nr P3

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Wzmocnienie roli seniorów w kreowaniu życia kulturalnego poprzez utworzenie Centrum Integracyjno-kulturalnego wsi Smardzewo
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Prace związane z rozbudową, termomodernizacją i wymianą źródła ciepła w budynku obecnej świetlicy wiejskiej. Cel: stworzenie warunków dla realizacji zadań integracyjnych, kursów, warsztatów, zajęć opiekuńczo-edukacyjnych dla mieszkańców Smardzewa 2. Pomoc seniorom: integracja osób starszych np. zajęcia, wycieczki

	3. Zapobieganie zachowaniom patologicznym dzieci i młodzieży: organizacja czasu wolnego np. zajęcia, warsztaty, wycieczki
Lokalizacja	Dz. 320 obręb Smardzewo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	2 700 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2028-2030
Prognozowane rezultaty	1. Zwiększenie aktywności społecznej i kulturalnej seniorów – wzrost liczby osób starszych uczestniczących w działaniach kulturalnych i integracyjnych. 2. Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych – organizacja cyklicznych wydarzeń (warsztaty, spotkania, występy), w których uczestniczą zarówno seniorzy, jak i młodzież. 3. Zwiększenie integracji społeczności lokalnej – poprawa relacji sąsiedzkich i współpracy między mieszkańcami różnych grup wiekowych. 4. Podniesienie kompetencji społecznych i kulturowych seniorów – udział w zajęciach rozwijających umiejętności (np. rękodzieło, taniec, śpiew, obsługa nowych technologii). 5. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt.

	3. Monitoring wskaźników – np. liczba wyremontowanych obiektów, wyposażenia, zorganizowanych warsztatów/zajęć.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	1. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w proces planowania i współorganizacji wydarzeń. 2. Wyznaczenie osoby lub koordynatora ds. dostępności odpowiedzialnego za reagowanie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 3. Formularze i dokumenty będą sporządzone prostym, zrozumiałym językiem 4. Likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie pomieszczeń itp.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie roli seniorów w kreowaniu życia kulturalnego poprzez utworzenie Centrum Integracyjno-Kulturalnego wsi Smardzewo” oraz „Aktywna i zielona przestrzeń Smardzewa – ścieżka rekreacyjno-edukacyjna jako miejsce integracji społecznej i edukacji ekologicznej” są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie, przestrzennie i społecznie. Centrum stanowi zaplecze organizacyjne i animacyjne dla działań edukacyjnych i rekreacyjnych realizowanych na terenie ścieżki. W ramach obu projektów planowane są wspólne inicjatywy integracyjne, warsztaty ekologiczne oraz wydarzenia międzypokoleniowe. Inwestycje tworzą spójną przestrzeń aktywności mieszkańców, łącząc elementy kultury, edukacji i rekreacji. Wspólna realizacja zapewnia efekt synergii, trwałość rezultatów oraz kompleksową poprawę jakości życia społeczności Smardzewa.

4. Projekt nr P 4

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Aktywne pokolenia – boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców Boleszewa
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego, montaż wyposażenia, wykonanie ogrodzenia, budowa ciągów pieszych, instalacja oświetlenia, montaż infrastruktury towarzyszącej 2. Organizacja działań animacyjnych i integracyjnych np. przedszkoliada, turnieje między sołectkie, zajęcia rekreacyjne dla dzieci
Lokalizacja	Działka nr 199 obręb Boleszewo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	900 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2026-2028
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki dostępowi do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej. 2. Wzrost atrakcyjności miejscowości. 3. Integracja mieszkańców. 4. Trwałe zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej mieszkańców, 5. Wzmocnienie roli sportu i rekreacji jako elementu edukacji i profilaktyki społecznej, 6. Zwiększenie atrakcyjności osadniczej miejscowości, 7. Promocja zdrowego stylu życia i aktywności międzypokoleniowej,

	8. Lepsze wykorzystanie przestrzeni publicznych.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Liczba nowych elementów infrastruktury sportowej, Liczba uczestników działań sportowych, Liczba zorganizowanych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, Liczba nowych miejsc ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Infrastruktura będzie umożliwiała korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne. Wyposażenie boiska (np. regulowane kosze i siatka) umożliwią uprawianie sportu również przez osoby ze szczególnymi potrzebami ruchowymi.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Przedsięwzięcia realizowane w Boleszewie – „Seniorzy w działaniu – rozwój oferty społecznej i kulturalnej w Boleszewie”, „Poprawa warunków bezpieczeństwa przestrzeni publicznej miejscowości Boleszewo”, „Aktywne pokolenia – boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców Boleszewa” oraz „Razem w ruchu – nowoczesny plac zabaw wspierający aktywność i kreatywność najmłodszych” – stanowią spójną koncepcję rewitalizacji społecznej i przestrzennej miejscowości. Wszystkie przedsięwzięcia są komplementarne funkcjonalnie i przestrzennie, ponieważ wspólnie tworzą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną przestrzeń publiczną służącą integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Projekt „Seniorzy w działaniu” odpowiada na potrzeby osób starszych poprzez rozwój oferty społeczno-kulturalnej i

	stworzenie zaplecza dla aktywizacji tej grupy. „Aktywne pokolenia – boisko wielofunkcyjne” oraz „Razem w ruchu – nowoczesny plac zabaw” wspierają rozwój fizyczny i społeczny dzieci, młodzieży i rodzin, zapewniając przestrzeń wspólnej aktywności, zabawy i rekreacji. Z kolei „Poprawa warunków bezpieczeństwa przestrzeni publicznej” uzupełnia pozostałe działania poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej i oświetleniowej, co umożliwia bezpieczne korzystanie z nowych obiektów i przestrzeni rekreacyjnych. Łącznie projekty przyczyniają się do osiągnięcia efektu synergii w obszarze rewitalizacji – poprawiają jakość i funkcjonalność przestrzeni publicznej, sprzyjają integracji międzypokoleniowej, aktywizują mieszkańców, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa oraz podnoszą atrakcyjność Boleszewa jako miejsca życia i spędzania czasu wolnego. Działania te wspólnie realizują cele Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez ograniczenie zjawisk społecznej marginalizacji, wzmocnienie więzi lokalnych i stworzenie trwałej infrastruktury służącej rozwojowi wspólnoty.
--	--

5. Projekt nr P5

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Razem w ruchu – nowoczesny plac zabaw wspierający aktywność i kreatywność najmłodszych
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	Budowa placu zabaw, montaż wyposażenia, wykonanie ogrodzenia, budowa ciągów pieszych, instalacja oświetlenia, montaż infrastruktury towarzyszącej.

	Organizacja działań animacyjnych i integracyjnych np. pikniki rodzinne, organizacja dnia dziecka.
Lokalizacja	Działka nr 197/1 obręb Boleszewo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	300 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2026-2029
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki dostępowi do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej, 2. Wzrost atrakcyjności miejscowości, 3. Integracja mieszkańców, 4. Trwałe zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej mieszkańców, 5. Wzmocnienie roli aktywności i kreatywności jako elementu edukacji i profilaktyki społecznej, 6. Zwiększenie atrakcyjności osadniczej miejscowości, 7. Lepsze wykorzystanie przestrzeni publicznych.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. liczba nowych elementów infrastruktury sportowej, liczba uczestników działań sportowych, liczba zorganizowanych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, liczba nowych miejsc ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, liczba nowych elementów infrastruktury rekreacyjnej.

Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Przedsięwzięcie będzie miało charakter inkluzywny, mający na względzie dzieci ze szczególnymi potrzebami oraz będzie realizowane zgodnie z normami zapewniającymi pełną dostępność.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Przedsięwzięcia realizowane w Boleszewie – „Seniorzy w działaniu – rozwój oferty społecznej i kulturalnej w Boleszewie”, „Poprawa warunków bezpieczeństwa przestrzeni publicznej miejscowości Boleszewo”, „Aktywne pokolenia – boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców Boleszewa” oraz „Razem w ruchu – nowoczesny plac zabaw wspierający aktywność i kreatywność najmłodszych” – stanowią spójną koncepcję rewitalizacji społecznej i przestrzennej miejscowości. Wszystkie przedsięwzięcia są komplementarne funkcjonalnie i przestrzennie, ponieważ wspólnie tworzą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną przestrzeń publiczną służącą integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Projekt „Seniorzy w działaniu” odpowiada na potrzeby osób starszych poprzez rozwój oferty społeczno-kulturalnej i stworzenie zaplecza dla aktywizacji tej grupy. „Aktywne pokolenia – boisko wielofunkcyjne” oraz „Razem w ruchu – nowoczesny plac zabaw” wspierają rozwój fizyczny i społeczny dzieci, młodzieży i rodzin, zapewniając przestrzeń wspólnej aktywności, zabawy i rekreacji. Z kolei „Poprawa warunków bezpieczeństwa przestrzeni publicznej” uzupełnia pozostałe działania poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej i oświetleniowej, co umożliwia bezpieczne korzystanie z nowych obiektów i przestrzeni rekreacyjnych. Łącznie projekty przyczyniają się do osiągnięcia efektu synergii w obszarze rewitalizacji – poprawiają jakość i funkcjonalność przestrzeni publicznej, sprzyjają integracji międzypokoleniowej, aktywizują mieszkańców, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa oraz podnoszą atrakcyjność

	Boleszewa jako miejsca życia i spędzania czasu wolnego. Działania te wspólnie realizują cele Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez ograniczenie zjawisk społecznej marginalizacji, wzmocnienie więzi lokalnych i stworzenie trwałej infrastruktury służącej rozwojowi wspólnoty.
--	--

6. Projekt nr P6

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Aktywna Strefa Społeczna – sport, zdrowie i integracja
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łętowie, montaż wyposażenia, wykonanie ogrodzenia, budowa ciągów pieszych, instalacja oświetlenia, montaż infrastruktury towarzyszącej 2. Organizacja działań animacyjnych i integracyjnych np. Turniej Piłki Nożnej o Złotą Rybkę, turnieje międzysołeckie, zajęcia rekreacyjne dla dzieci.
Lokalizacja	Dz. 213/3 obręb Łętowo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	700 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2026-2028
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki dostępowi do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej. 2. Wzrost atrakcyjności miejscowości. 3. Integracja mieszkańców.

	4. Trwałe zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej mieszkańców, 5. Wzmocnienie roli sportu i rekreacji jako elementu edukacji i profilaktyki społecznej, 6. Zwiększenie atrakcyjności osadniczej miejscowości, 7. Promocja zdrowego stylu życia i aktywności międzypokoleniowej, 8. Lepsze wykorzystanie przestrzeni publicznych.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Liczba nowych elementów infrastruktury sportowej, Liczba uczestników działań sportowych, Liczba zorganizowanych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, Liczba nowych miejsc ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Infrastruktura będzie umożliwiała korzystanie z niej przez osoby z niepełnosprawnościami. Wyposażenie boiska (np. regulowane kosze i siatka) umożliwią uprawianie sportu również przez osoby ze szczególnymi potrzebami ruchowymi.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizacja projektów „Aktywna Strefa Społeczna – sport, zdrowie i integracja”, „Zielona Rewitalizacja – czysta woda, czyste środowisko”, „Łętowo na Fali – ośrodek sportów wodnych i aktywizacji mieszkańców”, „Zielony Szlak Łętowski – aktywna turystyka i lokalna integracja”, „Jezioro możliwości – ekorewitalizacja i aktywizacja mieszkańców Łętowa” oraz „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” stanowi spójny i wzajemnie uzupełniający się program rozwoju miejscowości Łętowo. Wszystkie inicjatywy

	realizują wspólny cel, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i turystycznej, ochronę środowiska naturalnego oraz wzmocnienie więzi i aktywności społecznej. Projekty tworzą logiczny ciąg działań – od poprawy stanu środowiska, poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, aż po aktywizację mieszkańców i promocję zdrowego stylu życia. „Zielona Rewitalizacja” oraz „Jezioro możliwości” koncentrują się na aspektach ekologicznych i gospodarki wodnej – budowa kanalizacji, oczyszczanie linii brzegowej jeziora i działania edukacyjne stanowią podstawę dla zrównoważonego rozwoju pozostałych inwestycji. Dzięki nim poprawie ulega stan środowiska naturalnego, co umożliwia bezpieczne i atrakcyjne użytkowanie terenów nadwodnych. Efekty tych działań są bezpośrednio wykorzystywane w projekcie „Łętowo na Fali”, w ramach którego powstanie ośrodek sportów wodnych wraz z infrastrukturą do organizacji wydarzeń rekreacyjnych i sportowych. Z kolei projekt „Zielony Szlak Łętowski” spaja przestrzennie całość przedsięwzięć, łącząc poprzez sieć ścieżek rowerowych i tras turystycznych główne punkty aktywności – boisko wielofunkcyjne z „Aktywnej Strefy Społecznej”, tereny rekreacyjne oraz ośrodek nad jeziorem. „Aktywna Strefa Społeczna” pełni funkcję centrum integracyjnego i sportowego, w którym odbywać się będą turnieje, wydarzenia prozdrowotne i inicjatywy lokalne, stanowiące naturalne uzupełnienie oferty aktywności wodnych i turystycznych. Z kolei „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” wzmocni zaplecze społeczne i informacyjne wsi – powstanie budynek pełniący funkcję świetlicy wiejskiej oraz Punktu Informacji Turystycznej, a także zostanie zagospodarowany teren wokół obiektu. W ramach projektu zaplanowano działania społeczne i
--	---

	integracyjne, takie jak warsztaty, spotkania i szkolenia dotyczące promocji turystyki lokalnej, organizacja cyklicznych wydarzeń, np. „Łętowskie Wianki”, oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu Centrum stanie się miejscem łączącym funkcje edukacyjne, integracyjne i promocyjne, uzupełniając ofertę sportową i rekreacyjną pozostałych inwestycji. Wszystkie projekty łączy wspólny wymiar społeczny i edukacyjny – angażują mieszkańców w działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, rozwoju turystyki oraz integracji lokalnej, wzmacniając poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za otoczenie. W efekcie ich realizacji Łętowo zyska nie tylko nowoczesną infrastrukturę sportową, rekreacyjną i społeczną, ale również czyste, przyjazne środowisko oraz aktywną i zintegrowaną społeczność. Komplementarność projektów zapewnia efekt synergii – każdy z nich wzmacnia rezultaty pozostałych, tworząc trwałe podstawy dla zrównoważonego, społeczno-środowiskowego i turystycznego rozwoju miejscowości.
--	--

7. Projekt nr P7

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Zielony Szlak Łętowski – aktywna turystyka i lokalna integracja
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Działania edukacyjne i proekologiczne Organizacja warsztatów i spacerów przyrodniczych z lokalnymi edukatorami lub leśnikami (np. „Poznajmy przyrodę naszego jeziora”).

	Prowadzenie lekcji terenowych dla uczniów i seniorów na temat ochrony bioróżnorodności, gatunków chronionych, roli mokradł i wód. Wydanie broszury lub mapy edukacyjnej ścieżki z opisem przystanków, ciekawostkami przyrodniczymi i quizem ekologicznym dla dzieci. Organizacja konkursów plastycznych i fotograficznych (np. „Moje jezioro w czterech porach roku”) – promujących piękno lokalnej przyrody. 2. Roboty budowlane Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej wokół jeziora, montaż tablic edukacyjnych, montaż małej architektury np. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci
Lokalizacja	Dz. nr 515, 270, 277, 278, 303, 318, 517, 184/3, 342, 344, 331, 329.
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	3 500 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2027-2029
Prognozowane rezultaty	1. Zwiększenie aktywności społecznej poprzez poszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu. 2. Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych – organizacja cyklicznych wydarzeń (warsztaty, rajdy rowerowe, grzybobrania), w których uczestniczą zarówno seniorzy, jak i młodzież. 3. Zwiększenie integracji społeczności lokalnej – poprawa relacji sąsiedzkich i współpracy między mieszkańcami różnych grup wiekowych. 4. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu jeziora.

	5. Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony bioróżnorodności.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. długość wybudowanej infrastruktury, ilość zorganizowanych wydarzeń.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Montaż tablic edukacyjnych w języku Braille’a umożliwiających korzystanie ze ścieżki osobom ze szczególnymi potrzebami.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizacja projektów „Aktywna Strefa Społeczna – sport, zdrowie i integracja”, „Zielona Rewitalizacja – czysta woda, czyste środowisko”, „Łętowo na Fali – ośrodek sportów wodnych i aktywizacji mieszkańców”, „Zielony Szlak Łętowski – aktywna turystyka i lokalna integracja”, „Jezioro możliwości – ekorewitalizacja i aktywizacja mieszkańców Łętowa” oraz „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” stanowi spójny i wzajemnie uzupełniający się program rozwoju miejscowości Łętowo. Wszystkie inicjatywy realizują wspólny cel, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i turystycznej, ochronę środowiska naturalnego oraz wzmocnienie więzi i aktywności społecznej. Projekty tworzą logiczny ciąg działań – od poprawy stanu środowiska, poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, aż po aktywizację mieszkańców i promocję zdrowego stylu życia. „Zielona Rewitalizacja” oraz „Jezioro możliwości” koncentrują się na aspektach ekologicznych i gospodarki wodnej – budowa kanalizacji,

	oczyszczanie linii brzegowej jeziora i działania edukacyjne stanowią podstawę dla zrównoważonego rozwoju pozostałych inwestycji. Dzięki nim poprawie ulega stan środowiska naturalnego, co umożliwia bezpieczne i atrakcyjne użytkowanie terenów nadwodnych. Efekty tych działań są bezpośrednio wykorzystywane w projekcie „Łętowo na Fali”, w ramach którego powstanie ośrodek sportów wodnych wraz z infrastrukturą do organizacji wydarzeń rekreacyjnych i sportowych. Z kolei projekt „Zielony Szlak Łętowski” spaja przestrzennie całość przedsięwzięć, łącząc poprzez sieć ścieżek rowerowych i tras turystycznych główne punkty aktywności – boisko wielofunkcyjne z „Aktywnej Strefy Społecznej”, tereny rekreacyjne oraz ośrodek nad jeziorem. „Aktywna Strefa Społeczna” pełni funkcję centrum integracyjnego i sportowego, w którym odbywać się będą turnieje, wydarzenia prozdrowotne i inicjatywy lokalne, stanowiące naturalne uzupełnienie oferty aktywności wodnych i turystycznych. Z kolei „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” wzmocni zaplecze społeczne i informacyjne wsi – powstanie budynek pełniący funkcję świetlicy wiejskiej oraz Punktu Informacji Turystycznej, a także zostanie zagospodarowany teren wokół obiektu. W ramach projektu zaplanowano działania społeczne i integracyjne, takie jak warsztaty, spotkania i szkolenia dotyczące promocji turystyki lokalnej, organizacja cyklicznych wydarzeń, np. „Łętowskie Wianki”, oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu Centrum stanie się miejscem łączącym funkcje edukacyjne, integracyjne i promocyjne, uzupełniając ofertę sportową i rekreacyjną pozostałych inwestycji. Wszystkie projekty łączy wspólny wymiar społeczny i edukacyjny – angażują mieszkańców w działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, rozwoju
--	---

	turystyki oraz integracji lokalnej, wzmacniając poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za otoczenie. W efekcie ich realizacji Łętowo zyska nie tylko nowoczesną infrastrukturę sportową, rekreacyjną i społeczną, ale również czyste, przyjazne środowisko oraz aktywną i zintegrowaną społeczność. Komplementarność projektów zapewnia efekt synergii – każdy z nich wzmacnia rezultaty pozostałych, tworząc trwałe podstawy dla zrównoważonego, społeczno-środowiskowego i turystycznego rozwoju miejscowości.
--	--

8. Projekt nr P8

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty Budowlane: budowa budynku Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej, zagospodarowanie terenu przy obiekcie 2. Działania społeczne i integracyjne: organizacja warsztatów, spotkań i szkoleń dot. promocji turystyki lokalnej, organizacja cyklicznych wydarzeń np. Łętowskie Wianki i zajęć dla dzieci i młodzieży
Lokalizacja	Dz. nr 213/3, obręb Łętowo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	4 200 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2026-2029
Prognozowane rezultaty	1. Powstanie nowoczesnego, ogólnodostępnego Centrum Aktywności Wiejskiej.

	2. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Łętowa. 3. Poprawa stanu przestrzeni publicznej centrum wsi. 4. Wzrost aktywności i integracji społecznej mieszkańców. 5. Zwiększenie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej. 6. Wzmocnienie tożsamości lokalnej i poczucia wspólnoty. 7. Aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz środowiska.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Liczba nowych elementów infrastruktury, Liczba osób korzystających z usług centrum, Liczba zorganizowanych wydarzeń.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: wszystkie ścieżki, dojścia zostaną zaprojektowane bez barier (utwardzona nawierzchnia, łagodne nachylenia, poręcze); budynek centrum zostanie w pełni dostosowany (podjazd, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, kontrastowe oznaczenia);
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizacja projektów „Aktywna Strefa Społeczna – sport, zdrowie i integracja”, „Zielona Rewitalizacja – czysta woda, czyste środowisko”, „Łętowo na Fali – ośrodek sportów wodnych i aktywizacji mieszkańców”, „Zielony Szlak Łętowski – aktywna turystyka i lokalna integracja”, „Jezioro możliwości – ekorewitalizacja i aktywizacja mieszkańców

	Łętowa” oraz „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” stanowi spójny i wzajemnie uzupełniający się program rozwoju miejscowości Łętowo. Wszystkie inicjatywy realizują wspólny cel, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i turystycznej, ochronę środowiska naturalnego oraz wzmocnienie więzi i aktywności społecznej. Projekty tworzą logiczny ciąg działań – od poprawy stanu środowiska, poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, aż po aktywizację mieszkańców i promocję zdrowego stylu życia. „Zielona Rewitalizacja” oraz „Jezioro możliwości” koncentrują się na aspektach ekologicznych i gospodarki wodnej – budowa kanalizacji, oczyszczanie linii brzegowej jeziora i działania edukacyjne stanowią podstawę dla zrównoważonego rozwoju pozostałych inwestycji. Dzięki nim poprawie ulega stan środowiska naturalnego, co umożliwi bezpieczne i atrakcyjne użytkowanie terenów nadwodnych. Efekty tych działań są bezpośrednio wykorzystywane w projekcie „Łętowo na Fali”, w ramach którego powstanie ośrodek sportów wodnych wraz z infrastrukturą do organizacji wydarzeń rekreacyjnych i sportowych. Z kolei projekt „Zielony Szlak Łętowski” spaja przestrzennie całość przedsięwzięć, łącząc poprzez sieć ścieżek rowerowych i tras turystycznych główne punkty aktywności – boisko wielofunkcyjne z „Aktywnej Strefy Społecznej”, tereny rekreacyjne oraz ośrodek nad jeziorem. „Aktywna Strefa Społeczna” pełni funkcję centrum integracyjnego i sportowego, w którym odbywać się będą turnieje, wydarzenia prozdrowotne i inicjatywy lokalne, stanowiące naturalne uzupełnienie oferty aktywności wodnych i turystycznych. Z kolei „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” wzmocni zaplecze społeczne i informacyjne wsi – powstanie budynek pełniący funkcję
--	--

	światlicy wiejskiej oraz Punktu Informacji Turystycznej, a także zostanie zagospodarowany teren wokół obiektu. W ramach projektu zaplanowano działania społeczne i integracyjne, takie jak warsztaty, spotkania i szkolenia dotyczące promocji turystyki lokalnej, organizacja cyklicznych wydarzeń, np. „Łętowskie Wianki”, oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu Centrum stanie się miejscem łączącym funkcje edukacyjne, integracyjne i promocyjne, uzupełniając ofertę sportową i rekreacyjną pozostałych inwestycji. Wszystkie projekty łączy wspólny wymiar społeczny i edukacyjny – angażują mieszkańców w działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, rozwoju turystyki oraz integracji lokalnej, wzmacniając poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za otoczenie. W efekcie ich realizacji Łętowo zyska nie tylko nowoczesną infrastrukturę sportową, rekreacyjną i społeczną, ale również czyste, przyjazne środowisko oraz aktywną i zintegrowaną społeczność. Komplementarność projektów zapewnia efekt synergii – każdy z nich wzmacnia rezultaty pozostałych, tworząc trwałe podstawy dla zrównoważonego, społeczno-środowiskowego i turystycznego rozwoju miejscowości.
--	---

9. Projekt nr P9

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Reaktywacja Centrum Promocji Rzeki Wieprzy – rewitalizacja przestrzeni i rozwój lokalnej wspólnoty
Podmioty realizujące	Gmina Sławno

Zakres realizowanych zadań	1. Działania integrujące społeczność: Organizacja cyklicznych spotkań mieszkańców Pomiłowa na nowo zagospodarowanym terenie przy Centrum, festynów wiejskich itp. 2. Roboty budowlane: Remont elewacji, wykonanie nawierzchni przy budynku, montaż elementów małej architektury. 3. Działania wolontariuszy – wykonanie nasadzeń krzewów i innych roślin ozdobnych przez mieszkańców Pomiłowa (wydarzenie połączone z piknikiem integracyjnym).
Lokalizacja	Dz. nr 164 obręb Pomiłowo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	500 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2026-2028
Prognozowane rezultaty	1. Wzrost integracji mieszkańców Pomiłowa poprzez udział w wydarzeniach organizowanych na odnowionej przestrzeni przy Centrum. 2. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w działania na rzecz wspólnego dobra (udział w wolontariacie, sadzeniu roślin, organizacji wydarzeń). 3. Wzmocnienie więzi sąsiedzkich i poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej. 4. Wzrost atrakcyjności wsi jako miejsca spotkań i integracji społecznej. 5. Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich mieszkańców poprzez współdziałanie w inicjatywach oddolnych. 6. Poprawa estetyki i stanu technicznego budynku Centrum Promocji Rzeki Wieprzy.

	7. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Centrum.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. ilość wyremontowanych obiektów, ilość zorganizowanych wydarzeń itp.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: zostaną zapewnione obniżone krawężniki w miejscach dojść do infrastruktury publicznej; miejsca spotkań będą zlokalizowane na terenach z zapewnionym dostępem bez barier; wszystkie materiały informacyjne i promocyjne będą przygotowane w sposób zrozumiały i czytelny, z zachowaniem zasad prostego języka.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Projekty realizowane w Pomiłowie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójny system działań infrastrukturalnych, społecznych i ekologicznych. Projekt „Reaktywacja Centrum Promocji Rzeki Wieprzy – rewitalizacja przestrzeni i rozwój lokalnej wspólnoty” wprowadza nową funkcjonalność przestrzeni publicznej poprzez odnowienie centrum promocji rzeki, budowę parkingu i małej infrastruktury, co zwiększa atrakcyjność turystyczną i umożliwia organizację wydarzeń społecznych. Projekt „Rozwój turystyki wodnej w Pomiłowie”, poprzez budowę przystani kajakowej, wykorzystuje potencjał rzeki Wieprzy i łączy się z centrum promocji rzeki, umożliwiając organizację rekreacyjnych i edukacyjnych aktywności wodnych.

	Działania infrastrukturalne związane z bezpieczeństwem i dostępnością – tj. projekty „Stawiamy na bezpieczeństwo i edukację” oraz „Bezpieczne drogi Pomiłowa – infrastruktura, edukacja, integracja” – zapewniają bezpieczny dostęp pieszy i komunikacyjny do obiektów publicznych, terenów rekreacyjnych i przystani kajakowej, a także poprawiają jakość i bezpieczeństwo dróg gminnych i powiatowych, wspierając funkcjonalność całego obszaru. Projekt „Mieszkańcy Pomiłowa wspólnie dla środowiska”, obejmujący budowę kanalizacji, uzupełnia system działań poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę wód i przestrzeni publicznej oraz edukację ekologiczną mieszkańców. Dzięki temu wszystkie projekty tworzą zintegrowany zestaw działań – infrastrukturalnych, rekreacyjnych, społecznych i ekologicznych – który sprzyja rewitalizacji przestrzeni, integracji lokalnej społeczności, rozwojowi turystyki i podniesieniu jakości życia mieszkańców Pomiłowa.
--	---

10. Projekt nr P10

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Mieszkańcy Pomiłowa wspólnie dla środowiska
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty Budowlane: wykonanie głównych kolektorów sanitarnych oraz przyłączy do posesji; budowa studni rewizyjnych i urządzeń pomocniczych; odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po zakończeniu robót; przeprowadzenie prób szczelności i odbiorów technicznych sieci. 2. Działania społeczne i integracyjne: organizacja warsztatów i spotkań edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie ochrony wód i właściwej gospodarki ściekowej, działania integracyjne, np. akcje sprzątania terenów w

	pobliżu rzeki Wieprzy, sadzenie roślin i tworzenie zielonych przestrzeni publicznych, promowanie postaw odpowiedzialności społecznej i świadomości ekologicznej w lokalnej społeczności.
Lokalizacja	Dz. Nr. 30, 29, 165, 106, 57/1, 41/4, 171 obręb Pomiłowo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	4 000 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2026-2029
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa stanu środowiska naturalnego (eliminacja nielegalnych zrzutów ścieków).; 2. Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego. 3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 4. Poprawa jakości życia i estetyki przestrzeni publicznej. 5. Wzmocnienie wizerunku gminy jako ekologicznej i przyjaznej środowisku.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Liczba nowych elementów infrastruktury, Liczba przyłączy kanalizacyjnych, Liczba zorganizowanych działań edukacyjnych.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: zostaną zapewnione obniżone krawężniki w

	miejscach przejść dla pieszych oraz dojść do infrastruktury komunalnej; miejsca spotkań lub wydarzeń edukacyjnych będą zlokalizowane w budynkach lub terenach z zapewnionym dostępem bez barier; wszystkie materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne będą przygotowane w sposób zrozumiały i czytelny, z zachowaniem zasad prostego języka.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Projekty realizowane w Pomiłowie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójny system działań infrastrukturalnych, społecznych i ekologicznych. Projekt „Reaktywacja Centrum Promocji Rzeki Wieprzy – rewitalizacja przestrzeni i rozwój lokalnej wspólnoty” wprowadza nową funkcjonalność przestrzeni publicznej poprzez odnowienie centrum promocji rzeki, budowę parkingu i małej infrastruktury, co zwiększa atrakcyjność turystyczną i umożliwia organizację wydarzeń społecznych. Projekt „Rozwój turystyki wodnej w Pomiłowie”, poprzez budowę przystani kajakowej, wykorzystuje potencjał rzeki Wieprzy i łączy się z centrum promocji rzeki, umożliwiając organizację rekreacyjnych i edukacyjnych aktywności wodnych. Działania infrastrukturalne związane z bezpieczeństwem i dostępnością – tj. projekty „Stawiamy na bezpieczeństwo i edukację” oraz „Bezpieczne drogi Pomiłowa – infrastruktura, edukacja, integracja” – zapewniają bezpieczny dostęp pieszy i komunikacyjny do obiektów publicznych, terenów rekreacyjnych i przystani kajakowej, a także poprawiają jakość i bezpieczeństwo dróg gminnych i powiatowych, wspierając funkcjonalność całego obszaru. Projekt „Mieszkańcy Pomiłowa wspólnie dla środowiska”, obejmujący budowę kanalizacji, uzupełnia system działań poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę wód i przestrzeni publicznej oraz edukację ekologiczną mieszkańców. Dzięki temu wszystkie projekty tworzą

	zintegrowany zestaw działań – infrastrukturalnych, rekreacyjnych, społecznych i ekologicznych – który sprzyja rewitalizacji przestrzeni, integracji lokalnej społeczności, rozwojowi turystyki i podniesieniu jakości życia mieszkańców Pomitowa.
--	---

11. Projekt nr P11

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Nasza Wrześnica – wspólnie dla czystej wody i zdrowego środowiska
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty Budowlane: rozbudowa sieci kanalizacyjnej we Wrześnicy 2. Działania społeczne i integracyjne: organizacja warsztatów i spotkań edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie ochrony wód i właściwej gospodarki ściekowej, działania integracyjne, np. akcje sprzątania przestrzeni publicznych, sadzenie roślin i tworzenie zielonych terenów, promowanie postaw odpowiedzialności społecznej i świadomości ekologicznej w lokalnej społeczności.
Lokalizacja	Nr działki: 288
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	1 000 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2029-2032
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa stanu środowiska naturalnego (eliminacja nielegalnych zrzutów ścieków). 2. Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego.

	3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 4. Poprawa jakości życia i estetyki przestrzeni publicznej. 5. Wzmocnienie wizerunku gminy jako ekologicznej i przyjaznej środowisku.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Długość wybudowanej infrastruktury, Liczba przyłączy kanalizacyjnych, Liczba zorganizowanych działań edukacyjnych.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane w sposób dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Miejsca spotkań lub wydarzeń edukacyjnych będą zlokalizowane w budynkach lub terenach z zapewnionym dostępem bez barier; wszystkie materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne będą przygotowane w sposób zrozumiały i czytelny, z zachowaniem zasad prostego języka.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizowane we Wrzeńnicy projekty w sposób kompleksowy i wzajemnie uzupełniający się przyczyniają do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych, wzmocnienia integracji społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego. Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby lokalnej społeczności, jednak ich łączne oddziaływanie wzmacnia efekty rewitalizacji obszaru miejscowości. Projekt „Nasza Wrzeńnica – wspólnie dla czystej wody i zdrowego środowiska”, obejmujący rozbudowę sieci kanalizacyjnej, stanowi podstawę poprawy warunków sanitarnych i ekologicznych miejscowości. Zapewnia mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury

	technicznej, przyczyniając się do ochrony zasobów wodnych i poprawy jakości środowiska. Projekt „Ochrona zasobów wodnych i edukacja mieszkańców Wrześnicy z zakresu gospodarki wodnej”, realizowany poprzez remont ujęcia wody, uzupełnia działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wraz z projektem kanalizacyjnym tworzy spójną politykę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, a komponent edukacyjny podnosi świadomość mieszkańców w tym zakresie. Projekty „Wrześnica – sport, pasja i integracja” oraz „Wrześnica w formie – modernizacja zaplecza sportowego i aktywizacja mieszkańców” wzajemnie się dopełniają w obszarze rozwoju infrastruktury sportowej i społecznej. Budowa boiska oraz modernizacja zaplecza sanitarno-gospodarczego i trybun tworzą funkcjonalną przestrzeń do aktywności fizycznej, integracji międzypokoleniowej i organizacji wydarzeń lokalnych. Działania społeczne w ramach obu projektów wzmacniają więzi sąsiedzkie i budują kapitał społeczny mieszkańców. Projekt „Integracja i edukacja ekologiczna mieszkańców Wrześnicy poprzez utworzenie parku przyrodniczego z infrastrukturą rekreacyjną” rozwija ofertę spędzania wolnego czasu, edukacji i rekreacji w otoczeniu przyrody. Dzięki powstaniu parku, ścieżek edukacyjnych i sensorycznych oraz placu zabaw projekt uzupełnia infrastrukturę sportowo-rekreacyjną tworzoną w innych działaniach, a jednocześnie wzmacnia świadomość ekologiczną społeczności lokalnej. Projekt „Nasze korzenie – utworzenie Izby Pamięci jako centrum edukacji i aktywizacji mieszkańców” wzbogaca proces rewitalizacji o wymiar kulturowy i historyczny. Utworzenie Izby Pamięci pozwoli zachować i upowszechnić dziedzictwo lokalne, stanowiąc jednocześnie przestrzeń
--	--

	spotkań, warsztatów i zajęć międzypokoleniowych. Projekt wspiera budowanie tożsamości lokalnej, rozwija działalność edukacyjną oraz sprzyja integracji społecznej, uzupełniając działania infrastrukturalne i środowiskowe o element pielęgnowania tradycji i pamięci wspólnoty. Projekt „Bezpieczne i dostępne przestrzenie dla mieszkańców Wrześnicy”, polegający na budowie chodnika, stanowi istotne uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej. Wzmacnia on efekt rewitalizacyjny poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawę estetyki miejscowości oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Wszystkie projekty posiadają również komponent społeczny, obejmujący działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne. Dzięki temu proces rewitalizacji we Wrześnicy ma charakter zintegrowany – łączy inwestycje infrastrukturalne z aktywizacją mieszkańców, budowaniem ich odpowiedzialności za wspólne otoczenie oraz pielęgnowaniem lokalnej historii i tradycji.
--	---

12. Projekt nr P12

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Wrześnica – sport, pasja i integracja
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty Budowlane: wymiana murawy, wykonanie odwodnienia, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia i piłkochwyłów. 2. Działania społeczne i integracyjne: organizacja turniejów piłkarskich połączonych z piknikiem integracyjnym.

Lokalizacja	Nr działki: 75
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	1 300 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2028-2030
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji. 2. Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej. 3. Podniesienie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. 4. Zaangażowanie mieszkańców i klubu sportowego w organizację wydarzeń sportowych i społecznych. 5. Wzrost liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych. 6. Poprawa relacji społecznych. 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pasywności młodzieży.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych, Liczba uczestników działań, Liczba zorganizowanych wydarzeń.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Boisko i jego otoczenie zostaną zaprojektowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Dojścia do boiska będą posiadały utwardzoną, równą nawierzchnię. Wejścia na teren boiska i ciągi piesze zostaną dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, osób z wózkami dziecięcymi oraz seniorów. Ławki i miejsca

	odpoczynku zostaną rozmieszczone w sposób umożliwiający korzystanie osobom o ograniczone mobilności.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizowane we Wrześnicy projekty w sposób kompleksowy i wzajemnie uzupełniający się przyczyniają do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych, wzmocnienia integracji społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego. Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby lokalnej społeczności, jednak ich łączne oddziaływanie wzmacnia efekty rewitalizacji obszaru miejscowości. Projekt „Nasza Wrześnica – wspólnie dla czystej wody i zdrowego środowiska”, obejmujący rozbudowę sieci kanalizacyjnej, stanowi podstawę poprawy warunków sanitarnych i ekologicznych miejscowości. Zapewnia mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury technicznej, przyczyniając się do ochrony zasobów wodnych i poprawy jakości środowiska. Projekt „Ochrona zasobów wodnych i edukacja mieszkańców Wrześnicy z zakresu gospodarki wodnej”, realizowany poprzez remont ujęcia wody, uzupełnia działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wraz z projektem kanalizacyjnym tworzy spójną politykę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, a komponent edukacyjny podnosi świadomość mieszkańców w tym zakresie. Projekty „Wrześnica – sport, pasja i integracja” oraz „Wrześnica w formie – modernizacja zaplecza sportowego i aktywizacja mieszkańców” wzajemnie się dopełniają w obszarze rozwoju infrastruktury sportowej i społecznej. Budowa boiska oraz modernizacja zaplecza sanitarno-gospodarczego i trybun tworzą funkcjonalną przestrzeń do aktywności fizycznej, integracji międzypokoleniowej i organizacji wydarzeń lokalnych. Działania społeczne w

	ramach obu projektów wzmacniają więzi sąsiedzkie i budują kapitał społeczny mieszkańców. Projekt „Integracja i edukacja ekologiczna mieszkańców Wrześnicy poprzez utworzenie parku przyrodniczego z infrastrukturą rekreacyjną” rozwija ofertę spędzania wolnego czasu, edukacji i rekreacji w otoczeniu przyrody. Dzięki powstaniu parku, ścieżek edukacyjnych i sensorycznych oraz placu zabaw projekt uzupełnia infrastrukturę sportowo-rekreacyjną tworzoną w innych działaniach, a jednocześnie wzmacnia świadomość ekologiczną społeczności lokalnej. Projekt „Nasze korzenie – utworzenie Izby Pamięci jako centrum edukacji i aktywizacji mieszkańców” wzbogaca proces rewitalizacji o wymiar kulturowy i historyczny. Utworzenie Izby Pamięci pozwoli zachować i upowszechnić dziedzictwo lokalne, stanowiąc jednocześnie przestrzeń spotkań, warsztatów i zajęć międzypokoleniowych. Projekt wspiera budowanie tożsamości lokalnej, rozwija działalność edukacyjną oraz sprzyja integracji społecznej, uzupełniając działania infrastrukturalne i środowiskowe o element pielęgnowania tradycji i pamięci wspólnoty. Projekt „Bezpieczne i dostępne przestrzenie dla mieszkańców Wrześnicy”, polegający na budowie chodnika, stanowi istotne uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej. Wzmacnia on efekt rewitalizacyjny poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawę estetyki miejscowości oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Wszystkie projekty posiadają również komponent społeczny, obejmujący działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne. Dzięki temu proces rewitalizacji we Wrześnicy ma charakter zintegrowany – łączy inwestycje infrastrukturalne z aktywizacją mieszkańców, budowaniem
--	--

	ich odpowiedzialności za wspólne otoczenie oraz pielęgnowaniem lokalnej historii i tradycji.
--	--

13. Projekt nr P13

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Wrześnica w formie – modernizacja zaplecza sportowego i aktywizacja mieszkańców
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty Budowlane: remont zaplecza sanitarno-gospodarczego z łazienkami, prysznicami, szatniami, trybunami modułowymi oraz magazynem gospodarczym. 2. Działania społeczne i integracyjne: organizacja spotkań edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia, wydarzeń integracyjnych, treningi otwarte z zawodnikami klubu sportowego Wrzos Wrześnica.
Lokalizacja	Nr działki: 75
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	1 100 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2028-2030
Prognozowane rezultaty	1. Zwiększenie aktywności sportowej lokalnej społeczności dzięki powstaniu nowoczesnego zaplecza sanitarnego. 2. Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej. 3. Podniesienie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. 4. Zaangażowanie mieszkańców i klubu sportowego w organizację wydarzeń sportowych i społecznych.

	5. Wzrost liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych. 6. Poprawa relacji społecznych. 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pasywności młodzieży.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych, Liczba uczestników działań, Liczba zorganizowanych wydarzeń.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Zaplecze sanitarno-szatniowe zostanie zaprojektowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Szatnie, magazyny i zaplecze gospodarcze będą przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową np. podjazdy, szerokie drzwi, prysznice i toalety dostosowane dla OzN. Trybuny zostaną wyposażone w miejsca dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizowane we Wrześnicy projekty w sposób kompleksowy i wzajemnie uzupełniający się przyczyniają do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych, wzmocnienia integracji społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego. Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby lokalnej społeczności, jednak ich łączne oddziaływanie wzmacnia efekty rewitalizacji obszaru miejscowości. Projekt „Nasza Wrześnica – wspólnie dla czystej wody i zdrowego środowiska”, obejmujący rozbudowę sieci kanalizacyjnej, stanowi podstawę poprawy warunków sanitarnych i ekologicznych miejscowości. Zapewnia

	mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury technicznej, przyczyniając się do ochrony zasobów wodnych i poprawy jakości środowiska. Projekt „Ochrona zasobów wodnych i edukacja mieszkańców Wrześnicy z zakresu gospodarki wodnej”, realizowany poprzez remont ujęcia wody, uzupełnia działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wraz z projektem kanalizacyjnym tworzy spójną politykę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, a komponent edukacyjny podnosi świadomość mieszkańców w tym zakresie. Projekty „Wrześnica – sport, pasja i integracja” oraz „Wrześnica w formie – modernizacja zaplecza sportowego i aktywizacja mieszkańców” wzajemnie się dopełniają w obszarze rozwoju infrastruktury sportowej i społecznej. Budowa boiska oraz modernizacja zaplecza sanitarno-gospodarczego i trybun tworzą funkcjonalną przestrzeń do aktywności fizycznej, integracji międzypokoleniowej i organizacji wydarzeń lokalnych. Działania społeczne w ramach obu projektów wzmacniają więzi sąsiedzkie i budują kapitał społeczny mieszkańców. Projekt „Integracja i edukacja ekologiczna mieszkańców Wrześnicy poprzez utworzenie parku przyrodniczego z infrastrukturą rekreacyjną” rozwija ofertę spędzania wolnego czasu, edukacji i rekreacji w otoczeniu przyrody. Dzięki powstaniu parku, ścieżek edukacyjnych i sensorycznych oraz placu zabaw projekt uzupełnia infrastrukturę sportowo-rekreacyjną tworzoną w innych działaniach, a jednocześnie wzmacnia świadomość ekologiczną społeczności lokalnej. Projekt „Bezpieczne i dostępne przestrzenie dla mieszkańców Wrześnicy”, polegający na budowie chodnika, stanowi istotne uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i dostępności
--	---

	komunikacyjnej. Wzmacnia on efekt rewitalizacyjny poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawę estetyki miejscowości oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Wszystkie projekty posiadają również komponent społeczny, obejmujący działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne. Dzięki temu proces rewitalizacji we Wrześnicy ma charakter zintegrowany – łączy inwestycje infrastrukturalne z aktywizacją mieszkańców i budowaniem ich odpowiedzialności za wspólne otoczenie.
--	---

14. Projekt nr P14

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Integracja i edukacja ekologiczna mieszkańców Wrześnicy poprzez utworzenie parku przyrodniczego z infrastrukturą rekreacyjną
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjnej: dostawa i montaż urządzeń, budowa nawierzchni bezpiecznej, utworzenie ogrodu sensorycznego, budowa ścieżki edukacyjnej (nasadzenia, tablice edukacyjne). 2. Działania społeczne i integracyjne: organizacja spotkań z zakresu edukacji ekologicznej, wydarzeń integracyjnych.
Lokalizacja	Nr działki: 238, 237
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	1 650 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2030-2033

Prognozowane rezultaty	1. Zwiększenie kompetencji mieszkańców w zakresie edukacji ekologicznej. 2. Wzmocnienie integracji lokalnej społeczności. 3. Rozwój kompetencji społecznych w zakresie dbania o przestrzeń publiczną. 4. Utworzenie parku przyrodniczego z zagospodarowaną zielenią. 5. Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjnej.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Liczba utworzonych obiektów, Liczba uczestników działań, Liczba zorganizowanych wydarzeń.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Park przyrodniczy i strefa rekreacji zostaną zaprojektowane zgodnie z zasadami dostępności uniwersalnej tak aby były użyteczne dla wszystkich grup wiekowych i osób o różnych możliwościach ruchowych. Mała architektura zostanie rozmieszczona w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami, a nawierzchnia ścieżek wykonana zostanie z utwardzonych materiałów. Ponadto w razie konieczności zostaną wykonane podjazdy.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizowane we Wrześnicy projekty w sposób kompleksowy i wzajemnie uzupełniający się przyczyniają do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych, wzmocnienia integracji społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego. Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby lokalnej

	społeczności, jednak ich łączne oddziaływanie wzmacnia efekty rewitalizacji obszaru miejscowości. Projekt „Nasza Wrześnica – wspólnie dla czystej wody i zdrowego środowiska”, obejmujący rozbudowę sieci kanalizacyjnej, stanowi podstawę poprawy warunków sanitarnych i ekologicznych miejscowości. Zapewnia mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury technicznej, przyczyniając się do ochrony zasobów wodnych i poprawy jakości środowiska. Projekt „Ochrona zasobów wodnych i edukacja mieszkańców Wrześnicy z zakresu gospodarki wodnej”, realizowany poprzez remont ujęcia wody, uzupełnia działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wraz z projektem kanalizacyjnym tworzy spójną politykę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, a komponent edukacyjny podnosi świadomość mieszkańców w tym zakresie. Projekty „Wrześnica – sport, pasja i integracja” oraz „Wrześnica w formie – modernizacja zaplecza sportowego i aktywizacja mieszkańców” wzajemnie się dopełniają w obszarze rozwoju infrastruktury sportowej i społecznej. Budowa boiska oraz modernizacja zaplecza sanitarno-gospodarczego i trybun tworzą funkcjonalną przestrzeń do aktywności fizycznej, integracji międzypokoleniowej i organizacji wydarzeń lokalnych. Działania społeczne w ramach obu projektów wzmacniają więzi sąsiedzkie i budują kapitał społeczny mieszkańców. Projekt „Integracja i edukacja ekologiczna mieszkańców Wrześnicy poprzez utworzenie parku przyrodniczego z infrastrukturą rekreacyjną” rozwija ofertę spędzania wolnego czasu, edukacji i rekreacji w otoczeniu przyrody. Dzięki powstaniu parku, ścieżek edukacyjnych i sensorycznych oraz placu zabaw projekt uzupełnia infrastrukturę sportowo-rekreacyjną tworzoną w innych
--	---

	działaniach, a jednocześnie wzmacnia świadomość ekologiczną społeczności lokalnej. Projekt „Nasze korzenie – utworzenie Izby Pamięci jako centrum edukacji i aktywizacji mieszkańców” wzbogaca proces rewitalizacji o wymiar kulturowy i historyczny. Utworzenie Izby Pamięci pozwoli zachować i upowszechnić dziedzictwo lokalne, stanowiąc jednocześnie przestrzeń spotkań, warsztatów i zajęć międzypokoleniowych. Projekt wspiera budowanie tożsamości lokalnej, rozwija działalność edukacyjną oraz sprzyja integracji społecznej, uzupełniając działania infrastrukturalne i środowiskowe o element pielęgnowania tradycji i pamięci wspólnoty. Projekt „Bezpieczne i dostępne przestrzenie dla mieszkańców Wrześnicy”, polegający na budowie chodnika, stanowi istotne uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej. Wzmacnia on efekt rewitalizacyjny poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawę estetyki miejscowości oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Wszystkie projekty posiadają również komponent społeczny, obejmujący działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne. Dzięki temu proces rewitalizacji we Wrześnicy ma charakter zintegrowany – łączy inwestycje infrastrukturalne z aktywizacją mieszkańców, budowaniem ich odpowiedzialności za wspólne otoczenie oraz pielęgnowaniem lokalnej historii i tradycji.
--	---

7.2 UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

Karty projektowe kluczowych przedsięwzięć uzupełniających, planowanych do realizacji na obszarze gminy Sławno, zawierają kompleksowe informacje dotyczące poszczególnych projektów, które mają na celu przeciwdziałanie zidentyfikowanym problemom i osiągnięcie założonych celów rewitalizacyjnych.

1. Projekt nr U1

Element opisu przedsięwzięcia uzupełniającego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Poprawa warunków bezpieczeństwa przestrzeni publicznej miejscowości Smardzewo
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Przebudowa drogi prowadzącej na kolonię w Smardzewie – roboty budowlane 2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze na kolonię.
Lokalizacja	159, 152 i 153, obręb Smardzewo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	3 650 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2028-2030
Prognozowane rezultaty	1. Rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji. 2. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi 3. Polepszenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wzdłuż drogi

	4. Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. długość przebudowanej drogi, ilość nowych punktów oświetleniowych.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	1. Likwidacja barier architektonicznych. 2. Realizacji projektu zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Projekt „Poprawa warunków bezpieczeństwa przestrzeni publicznej” poprzez przebudowę drogi na kolonię oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego stanowi integralny element działań rewitalizacyjnych prowadzonych w Smardzewie. Przedsięwzięcie jest komplementarne z projektami: „Wzmocnienie roli seniorów w kreowaniu życia kulturalnego poprzez utworzenie Centrum Integracyjno-Kulturalnego wsi Smardzewo”, „Aktywna i zielona przestrzeń Smardzewa – ścieżka rekreacyjno-edukacyjna jako miejsce integracji społecznej i edukacji ekologicznej”, „Odtworzenie walorów technicznych i użytkowych osiedla mieszkaniowego po byłym PGR Smardzewo”. Realizacja przebudowy drogi i rozbudowy oświetlenia zapewni lepszy dostęp komunikacyjny i poprawę bezpieczeństwa do nowo powstałych i modernizowanych obiektów oraz terenów rekreacyjnych, w tym do Centrum Integracyjno-Kulturalnego i obszaru ścieżki wokół jeziora. Usprawnienie infrastruktury drogowej zwiększy spójność przestrzenną obszaru rewitalizacji oraz umożliwi

	mieszkańcom, w tym osobom starszym i rodzinom z dziećmi, bezpieczne i wygodne przemieszczanie się między kluczowymi punktami aktywności społecznej i kulturalnej wsi.
--	---

2. Projekt nr U2

Element opisu przedsięwzięcia uzupełniającego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Poprawa warunków bezpieczeństwa przestrzeni publicznej miejscowości Boleszewo
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Przebudowa i rozbudowa dróg w Boleszewie – roboty budowlane. 2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości.
Lokalizacja	Dz. nr 198 obręb Boleszewo, 382/1 obręb Boleszewo, 312 obręb Bobrowice, 297 obręb Bobrowiczki, 339 obręb Bobrowiczki, 204/2 obręb Boleszewo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	2 150 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2028-2030
Prognozowane rezultaty	1. Rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji. 2. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. 3. Polepszenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wzdłuż drogi.

	4. Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. długość przebudowanej drogi, ilość nowych punktów oświetleniowych.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	1. Likwidacja barier architektonicznych. 2. Realizacji projektu zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Przedsięwzięcia realizowane w Boleszewie – „Seniorzy w działaniu – rozwój oferty społecznej i kulturalnej w Boleszewie”, „Poprawa warunków bezpieczeństwa przestrzeni publicznej miejscowości Boleszewo”, „Aktywne pokolenia – boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców Boleszewa” oraz „Razem w ruchu – nowoczesny plac zabaw wspierający aktywność i kreatywność najmłodszych” – stanowią spójną koncepcję rewitalizacji społecznej i przestrzennej miejscowości. Wszystkie przedsięwzięcia są komplementarne funkcjonalnie i przestrzennie, ponieważ wspólnie tworzą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną przestrzeń publiczną służącą integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Projekt „Seniorzy w działaniu” odpowiada na potrzeby osób starszych poprzez rozwój oferty społeczno-kulturalnej i stworzenie zaplecza dla aktywizacji tej grupy. „Aktywne pokolenia – boisko wielofunkcyjne” oraz „Razem w ruchu – nowoczesny plac zabaw” wspierają rozwój fizyczny i społeczny dzieci, młodzieży i rodzin, zapewniając przestrzeń wspólnej aktywności, zabawy i rekreacji. Z kolei „Poprawa

	warunków bezpieczeństwa przestrzeni publicznej” uzupełnia pozostałe działania poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej i oświetleniowej, co umożliwia bezpieczne korzystanie z nowych obiektów i przestrzeni rekreacyjnych. Łącznie projekty przyczyniają się do osiągnięcia efektu synergii w obszarze rewitalizacji – poprawiają jakość i funkcjonalność przestrzeni publicznej, sprzyjają integracji międzypokoleniowej, aktywizują mieszkańców, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa oraz podnoszą atrakcyjność Boleszewa jako miejsca życia i spędzania czasu wolnego. Działania te wspólnie realizują cele Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez ograniczenie zjawisk społecznej marginalizacji, wzmocnienie więzi lokalnych i stworzenie trwałej infrastruktury służącej rozwojowi wspólnoty.
--	---

3. Projekt nr U3

Element opisu przedsięwzięcia uzupełniającego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Seniorzy w działaniu – rozwój oferty społecznej i kulturalnej w Boleszewie
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Prace związane z adaptacją, termomodernizacją i wymianą źródła ciepła w budynku oraz zagospodarowanie przylegającego terenu Cel: stworzenie warunków dla realizacji zadań integracyjnych, kursów i warsztatów dla mieszkańców Boleszewa. 2. Pomoc seniorom: organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym np. zajęcia, wycieczki, spotkania autorskie, warsztaty artystyczne i rękodzielnicze.
Lokalizacja	Dz. nr 199 obręb Boleszewo

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	3 500 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2028-2031
Prognozowane rezultaty	1. Zwiększenie aktywności społecznej i kulturalnej seniorów – wzrost liczby osób starszych uczestniczących w działaniach kulturalnych i integracyjnych. 2. Zwiększenie integracji społeczności lokalnej – poprawa relacji sąsiedzkich i współpracy między mieszkańcami. 3. Podniesienie kompetencji społecznych i kulturowych seniorów – udział w zajęciach rozwijających umiejętności (np. rękodzieło, taniec, śpiew, obsługa nowych technologii). 4. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 5. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu i ograniczenie strat ciepła oraz obniżenie kosztów ogrzewania i eksploatacji, 6. Redukcja emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery,
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. liczba wyremontowanych obiektów, zakupionego wyposażenia, zorganizowanych warsztatów/zajęć.
Działania zapewniające	1. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w proces planowania i współorganizacji wydarzeń.

dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	2. Wyznaczenie osoby lub koordynatora ds. dostępności odpowiedzialnego za reagowanie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 3. Formularze i dokumenty będą sporządzone prostym, zrozumiałym językiem. 4. Likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie pomieszczeń itp.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Przedsięwzięcia realizowane w Boleszewie – „Seniorzy w działaniu – rozwój oferty społecznej i kulturalnej w Boleszewie”, „Poprawa warunków bezpieczeństwa przestrzeni publicznej miejscowości Boleszewo”, „Aktywne pokolenia – boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców Boleszewa” oraz „Razem w ruchu – nowoczesny plac zabaw wspierający aktywność i kreatywność najmłodszych” – stanowią spójną koncepcję rewitalizacji społecznej i przestrzennej miejscowości. Wszystkie przedsięwzięcia są komplementarne funkcjonalnie i przestrzennie, ponieważ wspólnie tworzą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną przestrzeń publiczną służącą integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Projekt „Seniorzy w działaniu” odpowiada na potrzeby osób starszych poprzez rozwój oferty społeczno-kulturalnej i stworzenie zaplecza dla aktywizacji tej grupy. „Aktywne pokolenia – boisko wielofunkcyjne” oraz „Razem w ruchu – nowoczesny plac zabaw” wspierają rozwój fizyczny i społeczny dzieci, młodzieży i rodzin, zapewniając przestrzeń wspólnej aktywności, zabawy i rekreacji. Z kolei „Poprawa warunków bezpieczeństwa przestrzeni publicznej” uzupełnia pozostałe działania poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej i oświetleniowej, co umożliwia bezpieczne korzystanie z nowych obiektów i przestrzeni rekreacyjnych. Łącznie projekty przyczyniają się do osiągnięcia efektu synergii w obszarze rewitalizacji – poprawiają jakość i funkcjonalność przestrzeni publicznej, sprzyjają integracji międzypokoleniowej, aktywizują mieszkańców, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa

	oraz podnoszą atrakcyjność Boleszewa jako miejsca życia i spędzania czasu wolnego. Działania te wspólnie realizują cele Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez ograniczenie zjawisk społecznej marginalizacji, wzmocnienie więzi lokalnych i stworzenie trwałej infrastruktury służącej rozwojowi wspólnoty.
--	---

4. Projekt nr U4

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Zielona Rewitalizacja – czysta woda, czyste środowisko
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty Budowlane: wykonanie głównych kolektorów sanitarnych oraz przyłączy do posesji; budowa studni rewizyjnych i urządzeń pomocniczych; odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po zakończeniu robót; przeprowadzenie prób szczelności i odbiorów technicznych sieci. 2. Działania społeczne i integracyjne: Wspólne dokonanie nasadzeń w przestrzeni publicznej.
Lokalizacja	Dz. 517, 338, 213/2, 318, 288, 303, 516, 155/1, 278, 286 obręb Łętowo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	3 000 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2033-2035
Prognozowane rezultaty	1. poprawa stanu środowiska naturalnego (eliminacja nielegalnych zrzutów ścieków). 2. zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego.

	3. wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 4. poprawa jakości życia i estetyki przestrzeni publicznej. 5. wzmocnienie wizerunku gminy jako ekologicznej i przyjaznej środowisku.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Liczba nowych elementów infrastruktury, Liczba przyłączy kanalizacyjnych, Liczba zorganizowanych działań edukacyjnych.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: zostaną zapewnione obniżone krawężniki w miejscach przejść dla pieszych oraz dojść do infrastruktury komunalnej; miejsca spotkań lub wydarzeń edukacyjnych będą zlokalizowane w budynkach lub terenach z zapewnionym dostępem bez barier; wszystkie materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne będą przygotowane w sposób zrozumiały i czytelny, z zachowaniem zasad prostego języka.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizacja projektów „Aktywna Strefa Społeczna – sport, zdrowie i integracja”, „Zielona Rewitalizacja – czysta woda, czyste środowisko”, „Łętowo na Fali – ośrodek sportów wodnych i aktywizacji mieszkańców”, „Zielony Szlak Łętowski – aktywna turystyka i lokalna integracja”, „Jezioro możliwości – ekorewitalizacja i aktywizacja mieszkańców Łętowa” oraz „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” stanowi spójny i wzajemnie uzupełniający się program

	rozwoju miejscowości Łętowo. Wszystkie inicjatywy realizują wspólny cel, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i turystycznej, ochronę środowiska naturalnego oraz wzmocnienie więzi i aktywności społecznej. Projekty tworzą logiczny ciąg działań – od poprawy stanu środowiska, poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, aż po aktywizację mieszkańców i promocję zdrowego stylu życia. „Zielona Rewitalizacja” oraz „Jezioro możliwości” koncentrują się na aspektach ekologicznych i gospodarki wodnej – budowa kanalizacji, oczyszczanie linii brzegowej jeziora i działania edukacyjne stanowią podstawę dla zrównoważonego rozwoju pozostałych inwestycji. Dzięki nim poprawie ulega stan środowiska naturalnego, co umożliwia bezpieczne i atrakcyjne użytkowanie terenów nadwodnych. Efekty tych działań są bezpośrednio wykorzystywane w projekcie „Łętowo na Fali”, w ramach którego powstanie ośrodek sportów wodnych wraz z infrastrukturą do organizacji wydarzeń rekreacyjnych i sportowych. Z kolei projekt „Zielony Szlak Łętowski” spaja przestrzennie całość przedsięwzięć, łącząc poprzez sieć ścieżek rowerowych i tras turystycznych główne punkty aktywności – boisko wielofunkcyjne z „Aktywnej Strefy Społecznej”, tereny rekreacyjne oraz ośrodek nad jeziorem. „Aktywna Strefa Społeczna” pełni funkcję centrum integracyjnego i sportowego, w którym odbywać się będą turnieje, wydarzenia prozdrowotne i inicjatywy lokalne, stanowiące naturalne uzupełnienie oferty aktywności wodnych i turystycznych. Z kolei „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” wzmocni zaplecze społeczne i informacyjne wsi – powstanie budynek pełniący funkcję świetlicy wiejskiej oraz Punktu Informacji Turystycznej, a także zostanie zagospodarowany teren wokół obiektu. W
--	---

	ramach projektu zaplanowano działania społeczne i integracyjne, takie jak warsztaty, spotkania i szkolenia dotyczące promocji turystyki lokalnej, organizacja cyklicznych wydarzeń, np. „Łętowskie Wianki”, oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu Centrum stanie się miejscem łączącym funkcje edukacyjne, integracyjne i promocyjne, uzupełniając ofertę sportową i rekreacyjną pozostałych inwestycji. Wszystkie projekty łączy wspólny wymiar społeczny i edukacyjny – angażują mieszkańców w działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, rozwoju turystyki oraz integracji lokalnej, wzmacniając poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za otoczenie. W efekcie ich realizacji Łętowo zyska nie tylko nowoczesną infrastrukturę sportową, rekreacyjną i społeczną, ale również czyste, przyjazne środowisko oraz aktywną i zintegrowaną społeczność. Komplementarność projektów zapewnia efekt synergii – każdy z nich wzmacnia rezultaty pozostałych, tworząc trwałe podstawy dla zrównoważonego, społeczno-środowiskowego i turystycznego rozwoju miejscowości.
--	--

5. Projekt nr U5

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Łętowo na Fali – ośrodek sportów wodnych i aktywizacji mieszkańców
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty Budowlane: budowa budynku zaplecza centrum (szatnie, sanitariaty, magazyn sprzętu, pomieszczenie instruktora, strefa rekreacyjna); wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt sportowy i ratunkowy (kajaki, SUP-y, rowery wodne, kamizelki asekuracyjne, wiosła, łódź

	asekuracyjna); instalacja systemu monitoringu i oświetlenia zapewniającego bezpieczeństwo; zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze, tablice informacyjne). 2. Działania społeczne i integracyjne: organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (kajakarstwo, SUP, joga nad wodą) zawody i turnieje wodne integrujące mieszkańców np. „Zawody kajakowe; animacje i pikniki rodzinne promujące zdrowy tryb życia i rekreację na świeżym powietrzu.
Lokalizacja	501/8 i 501/3 obręb Łętowo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	2 500 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2026-2029
Prognozowane rezultaty	1. Powstanie nowoczesnego, ogólnodostępnego centrum sportów wodnych. 2. Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Łętowa. 3. Poprawa stanu przestrzeni publicznej nad jeziorem. 4. Wzrost aktywności fizycznej i integracji społecznej mieszkańców. 5. Zwiększenie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej. 6. Wzmocnienie tożsamości lokalnej i poczucia wspólnoty. 7. Aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz środowiska.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Liczba nowych elementów infrastruktury, Liczba osób korzystających z usług centrum, Liczba zorganizowanych wydarzeń.

Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: wszystkie ścieżki, dojścia i pomosty zostaną zaprojektowane bez barier (utwardzona nawierzchnia, łagodne nachylenia, poręcze); budynek centrum zostanie w pełni dostosowany (podjazd, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, kontrastowe oznaczenia).
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizacja projektów „Aktywna Strefa Społeczna – sport, zdrowie i integracja”, „Zielona Rewitalizacja – czysta woda, czyste środowisko”, „Łętowo na Fali – ośrodek sportów wodnych i aktywizacji mieszkańców”, „Zielony Szlak Łętowski – aktywna turystyka i lokalna integracja”, „Jezioro możliwości – ekorewitalizacja i aktywizacja mieszkańców Łętowa” oraz „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” stanowi spójny i wzajemnie uzupełniający się program rozwoju miejscowości Łętowo. Wszystkie inicjatywy realizują wspólny cel, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i turystycznej, ochronę środowiska naturalnego oraz wzmocnienie więzi i aktywności społecznej. Projekty tworzą logiczny ciąg działań – od poprawy stanu środowiska, poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, aż po aktywizację mieszkańców i promocję zdrowego stylu życia. „Zielona Rewitalizacja” oraz „Jezioro możliwości” koncentrują się na aspektach ekologicznych i gospodarki wodnej – budowa kanalizacji, oczyszczanie linii brzegowej jeziora i działania edukacyjne stanowią podstawę dla zrównoważonego rozwoju pozostałych inwestycji. Dzięki nim poprawie ulega stan środowiska naturalnego, co umożliwia bezpieczne i atrakcyjne użytkowanie terenów nadwodnych. Efekty tych działań są bezpośrednio wykorzystywane w projekcie „Łętowo na Fali”, w ramach którego powstanie ośrodek sportów wodnych wraz z infrastrukturą do organizacji wydarzeń rekreacyjnych i sportowych. Z kolei projekt „Zielony Szlak Łętowski” spaja przestrzennie całość przedsięwzięć, łącząc poprzez sieć ścieżek rowerowych i tras turystycznych główne punkty aktywności – boisko wielofunkcyjne z „Aktywnej Strefy Społecznej”, tereny rekreacyjne oraz ośrodek nad jeziorem. „Aktywna Strefa Społeczna” pełni funkcję centrum integracyjnego i sportowego, w którym odbywać się będą turnieje, wydarzenia prozdrowotne i inicjatywy lokalne, stanowiące naturalne uzupełnienie oferty aktywności

	wodnych i turystycznych. Z kolei „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” wzmocni zaplecze społeczne i informacyjne wsi – powstanie budynek pełniący funkcję świetlicy wiejskiej oraz Punktu Informacji Turystycznej, a także zostanie zagospodarowany teren wokół obiektu. W ramach projektu zaplanowano działania społeczne i integracyjne, takie jak warsztaty, spotkania i szkolenia dotyczące promocji turystyki lokalnej, organizacja cyklicznych wydarzeń, np. „Łętowskie Wianki”, oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu Centrum stanie się miejscem łączącym funkcje edukacyjne, integracyjne i promocyjne, uzupełniając ofertę sportową i rekreacyjną pozostałych inwestycji. Wszystkie projekty łączy wspólny wymiar społeczny i edukacyjny – angażują mieszkańców w działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, rozwoju turystyki oraz integracji lokalnej, wzmacniając poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za otoczenie. W efekcie ich realizacji Łętowo zyska nie tylko nowoczesną infrastrukturę sportową, rekreacyjną i społeczną, ale również czyste, przyjazne środowisko oraz aktywną i zintegrowaną społeczność. Komplementarność projektów zapewnia efekt synergii – każdy z nich wzmacnia rezultaty pozostałych, tworząc trwałe podstawy dla zrównoważonego, społeczno-środowiskowego i turystycznego rozwoju miejscowości.
--	--

6. Projekt nr U6

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Jezioro możliwości – ekorewitalizacja i aktywizacja mieszkańców Łętowa
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Działania edukacyjne i proekologiczne. Organizacja cyklicznych spotkań integracyjnych mieszkańców Łętowa połączonych ze sprzątnięciem plażowiska. 2. Roboty budowlane.

	Modernizacja plażowiska, oczyszczenie brzegu jeziora (usunięcie zbędnej roślinności, wybranie mułu, zanieczyszczeń itp.) montaż tablic edukacyjnych, montaż małej architektury, przebudowa drogi dojazdowej (ok 360 m) do plażowiska.
Lokalizacja	Dz. nr 172/1, 416, 318
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	1 300 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2026-2028
Prognozowane rezultaty	1. Zwiększenie aktywności społecznej poprzez poszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu. 2. Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych – organizacja cyklicznych wydarzeń (sprzątanie plażowiska, spotkania przy ognisku) w których uczestniczą zarówno seniorzy, jak i młodzież. 3. Zwiększenie integracji społeczności lokalnej – poprawa relacji sąsiedzkich i współpracy między mieszkańcami różnych grup wiekowych. 4. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy brzegu jeziora.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. długość wybudowanej infrastruktury, ilość zorganizowanych wydarzeń, ilość zmodernizowanych obiektów.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: zostaną zapewnione obniżone krawężniki w miejscach przejść dla pieszych oraz dojść do infrastruktury

	publicznej; miejsca spotkań lub wydarzeń edukacyjnych będą zlokalizowane na terenach z zapewnionym dostępem bez barier; wszystkie materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne będą przygotowane w sposób zrozumiały i czytelny, z zachowaniem zasad prostego języka.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizacja projektów „Aktywna Strefa Społeczna – sport, zdrowie i integracja”, „Zielona Rewitalizacja – czysta woda, czyste środowisko”, „Łętowo na Fali – ośrodek sportów wodnych i aktywizacji mieszkańców”, „Zielony Szlak Łętowski – aktywna turystyka i lokalna integracja”, „Jezioro możliwości – ekorewitalizacja i aktywizacja mieszkańców Łętowa” oraz „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” stanowi spójny i wzajemnie uzupełniający się program rozwoju miejscowości Łętowo. Wszystkie inicjatywy realizują wspólny cel, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i turystycznej, ochronę środowiska naturalnego oraz wzmocnienie więzi i aktywności społecznej. Projekty tworzą logiczny ciąg działań – od poprawy stanu środowiska, poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, aż po aktywizację mieszkańców i promocję zdrowego stylu życia. „Zielona Rewitalizacja” oraz „Jezioro możliwości” koncentrują się na aspektach ekologicznych i gospodarki wodnej – budowa kanalizacji, oczyszczanie linii brzegowej jeziora i działania edukacyjne stanowią podstawę dla zrównoważonego rozwoju pozostałych inwestycji. Dzięki nim poprawie ulega stan środowiska naturalnego, co umożliwia bezpieczne i atrakcyjne użytkowanie terenów nadwodnych. Efekty tych działań są bezpośrednio wykorzystywane w projekcie „Łętowo na Fali”, w ramach którego powstanie ośrodek sportów wodnych wraz z infrastrukturą do organizacji wydarzeń rekreacyjnych i sportowych. Z kolei projekt „Zielony Szlak Łętowski” spaja przestrzennie całość przedsięwzięć, łącząc poprzez sieć ścieżek rowerowych i tras turystycznych główne punkty aktywności – boisko wielofunkcyjne z „Aktywnej Strefy Społecznej”, tereny rekreacyjne oraz ośrodek nad jeziorem. „Aktywna Strefa Społeczna” pełni funkcję centrum integracyjnego i sportowego, w którym odbywać się będą turnieje, wydarzenia prozdrowotne i inicjatywy lokalne, stanowiące naturalne uzupełnienie oferty aktywności wodnych i turystycznych. Z kolei „Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej” wzmocni zaplecze społeczne i informacyjne wsi – powstanie budynek pełniący funkcję

	światlicy wiejskiej oraz Punktu Informacji Turystycznej, a także zostanie zagospodarowany teren wokół obiektu. W ramach projektu zaplanowano działania społeczne i integracyjne, takie jak warsztaty, spotkania i szkolenia dotyczące promocji turystyki lokalnej, organizacja cyklicznych wydarzeń, np. „Łętowskie Wianki”, oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu Centrum stanie się miejscem łączącym funkcje edukacyjne, integracyjne i promocyjne, uzupełniając ofertę sportową i rekreacyjną pozostałych inwestycji. Wszystkie projekty łączy wspólny wymiar społeczny i edukacyjny – angażują mieszkańców w działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, rozwoju turystyki oraz integracji lokalnej, wzmacniając poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za otoczenie. W efekcie ich realizacji Łętowo zyska nie tylko nowoczesną infrastrukturę sportową, rekreacyjną i społeczną, ale również czyste, przyjazne środowisko oraz aktywną i zintegrowaną społeczność. Komplementarność projektów zapewnia efekt synergii – każdy z nich wzmacnia rezultaty pozostałych, tworząc trwałe podstawy dla zrównoważonego, społeczno-środowiskowego i turystycznego rozwoju miejscowości.
--	---

7. Projekt nr U7

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Rozwój turystyki wodnej w Pomiłowie
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty budowlane. Budowa przystani kajakowej, zejścia dla kajakarzy, montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze, wiaty). 2. Działania wolontariuszy – wykonanie nasadzeń krzewów i innych roślin ozdobnych przez mieszkańców Pomiłowa (wydarzenie połączone z piknikiem integracyjnym). 3. Działania informacyjno-promocyjne.

Lokalizacja	Dz. nr 164 obręb Pomiłowo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	1 000 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2030-2033
Prognozowane rezultaty	1. Rozwój lokalnej oferty rekreacyjnej i turystycznej dostępnej dla mieszkańców oraz odwiedzających. 2. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej nad rzeką. 3. Ożywienie społeczno-gospodarcze miejscowości poprzez rozwój turystyki wodnej i rekreacji. 4. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony rzek i zrównoważonego korzystania z zasobów przyrody. 5. Rozwój lokalnego wolontariatu i zaangażowania mieszkańców w utrzymanie przystani i jej otoczenia.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. ilość nowych obiektów małej architektury, ilość osób korzystających z infrastruktury itp.

Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: zostaną zapewnione obniżone krawężniki w miejscach dojść do infrastruktury publicznej; miejsca spotkań będą zlokalizowane na terenach z zapewnionym dostępem bez barier; wszystkie materiały informacyjne i promocyjne będą przygotowane w sposób zrozumiały i czytelny, z zachowaniem zasad prostego języka.
---	---

Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Projekty realizowane w Pomiłowie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójny system działań infrastrukturalnych, społecznych i ekologicznych. Projekt „Reaktywacja Centrum Promocji Rzeki Wieprzy – rewitalizacja przestrzeni i rozwój lokalnej wspólnoty” wprowadza nową funkcjonalność przestrzeni publicznej poprzez odnowienie centrum promocji rzeki, budowę parkingu i małej infrastruktury, co zwiększa atrakcyjność turystyczną i umożliwia organizację wydarzeń społecznych. Projekt „Rozwój turystyki wodnej w Pomiłowie”, poprzez budowę przystani kajakowej, wykorzystuje potencjał rzeki Wieprzy i łączy się z centrum promocji rzeki, umożliwiając organizację rekreacyjnych i edukacyjnych aktywności wodnych. Działania infrastrukturalne związane z bezpieczeństwem i dostępnością – tj. projekty „Stawiamy na bezpieczeństwo i edukację” oraz „Bezpieczne drogi Pomiłowa – infrastruktura, edukacja, integracja” – zapewniają bezpieczny dostęp pieszy i komunikacyjny do obiektów publicznych, terenów rekreacyjnych i przystani kajakowej, a także poprawiają jakość i bezpieczeństwo dróg gminnych i powiatowych, wspierając funkcjonalność całego obszaru. Projekt „Mieszkańcy Pomiłowa wspólnie dla środowiska”, obejmujący budowę kanalizacji, uzupełnia system działań poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę wód i przestrzeni publicznej oraz edukację ekologiczną mieszkańców. Dzięki temu wszystkie projekty tworzą zintegrowany zestaw działań – infrastrukturalnych, rekreacyjnych, społecznych i ekologicznych – który sprzyja rewitalizacji przestrzeni, integracji lokalnej społeczności, rozwojowi turystyki i podniesieniu jakości życia mieszkańców Pomiłowa.
--	---

8. Projekt nr U8

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Stawiamy na bezpieczeństwo i edukację
Podmioty realizujące	Gmina Sławno, powiat sławieński
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty budowlane. Budowa chodnika w Pomiłowie. 2. Działania społeczne – wykonanie nasadzeń krzewów i innych roślin ozdobnych przez mieszkańców Pomiłowa (wydarzenie połączone z piknikiem o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym). 3. Działania informacyjno-promocyjne.
Lokalizacja	Dz. nr 29 obręb Pomiłowo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	500 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne, środki powiatu
Czas realizacji projektu	2026-2028
Prognozowane rezultaty	1. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 2. Integracja społeczności lokalnej wokół wspólnego celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki miejscowości. 3. Zwiększenie aktywności mieszkańców (piesze spacer, lokalne inicjatywy, wydarzenia edukacyjne). 4. Poprawa postrzegania Pomiłowa jako bezpiecznego, przyjaznego miejsca do życia. 5. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miejscowości, w szczególności dojść do przystanku i świetlicy. 6. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Pomiłowie.

	7. Uporządkowanie terenu wzdłuż dróg w miejscowości i stworzenie przyjaznej, zadbanej przestrzeni wspólnej.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. długość nowo wybudowanych chodników, ilość osób uczestniczących w wydarzeniach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: zostaną zapewnione obniżone krawężniki w miejscach dojść do infrastruktury publicznej; miejsca spotkań będą zlokalizowane na terenach z zapewnionym dostępem bez barier; wszystkie materiały informacyjne i promocyjne będą przygotowane w sposób zrozumiały i czytelny, z zachowaniem zasad prostego języka.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Projekty realizowane w Pomiłowie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójny system działań infrastrukturalnych, społecznych i ekologicznych. Projekt „Reaktywacja Centrum Promocji Rzeki Wieprzy – rewitalizacja przestrzeni i rozwój lokalnej wspólnoty” wprowadza nową funkcjonalność przestrzeni publicznej poprzez odnowienie centrum promocji rzeki, budowę parkingu i małej infrastruktury, co zwiększa atrakcyjność turystyczną i umożliwia organizację wydarzeń społecznych. Projekt „Rozwój turystyki wodnej w Pomiłowie”, poprzez budowę przystani kajakowej, wykorzystuje potencjał rzeki Wieprzy i łączy się z centrum

	promocji rzeki, umożliwiając organizację rekreacyjnych i edukacyjnych aktywności wodnych. Działania infrastrukturalne związane z bezpieczeństwem i dostępnością – tj. projekty „Stawiamy na bezpieczeństwo i edukację” oraz „Bezpieczne drogi Pomiłowa – infrastruktura, edukacja, integracja” – zapewniają bezpieczny dostęp pieszy i komunikacyjny do obiektów publicznych, terenów rekreacyjnych i przystani kajakowej, a także poprawiają jakość i bezpieczeństwo dróg gminnych i powiatowych, wspierając funkcjonalność całego obszaru. Projekt „Mieszkańcy Pomiłowa wspólnie dla środowiska”, obejmujący budowę kanalizacji, uzupełnia system działań poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę wód i przestrzeni publicznej oraz edukację ekologiczną mieszkańców. Dzięki temu wszystkie projekty tworzą zintegrowany zestaw działań – infrastrukturalnych, rekreacyjnych, społecznych i ekologicznych – który sprzyja rewitalizacji przestrzeni, integracji lokalnej społeczności, rozwojowi turystyki i podniesieniu jakości życia mieszkańców Pomiłowa.
--	---

9. Projekt nr U9

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Bezpieczne drogi Pomiłowa – infrastruktura, edukacja, integracja
Podmioty realizujące	Gmina Sławno, powiat sławieński
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty budowlane – przebudowa dróg gminnych i dojazdowych na terenie Pomiłowa. 2. Działania społeczne – organizacja pikników sąsiedzkich, konkursów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

	spacery krajoznawcze, by poznać lokalne dziedzictwo przyrodnicze. 3. Działania informacyjno-promocyjne
Lokalizacja	Dz. nr 30, 1/1, 9/3, 9/1, 41/4, 24/1, 27/1, 28/2, 175/6, 175/8, 171, 100, 104/4, 104/5, 106, 165, 160/1 obręb Pomitowo
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	8 000 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2029-2035
Prognozowane rezultaty	1. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 2. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i estetyki otoczenia. 3. Integracja mieszkańców różnych grup wiekowych wokół wspólnych inicjatyw (warsztaty, akcje, wydarzenia). 4. Rozwój postaw odpowiedzialności obywatelskiej i współpracy w ramach społeczności lokalnej. 5. Wzmocnienie poczucia tożsamości i więzi z miejscem zamieszkania.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. ilość metrów przebudowanych dróg, ilość osób uczestniczących w wydarzeniach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu

	drogowym, dokumentacja fotograficzna organizowanych wydarzeń.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: miejsca spotkań będą zlokalizowane na terenach z zapewnionym dostępem bez barier; wszystkie materiały informacyjne i promocyjne będą przygotowane w sposób zrozumiały i czytelny, z zachowaniem zasad prostego języka.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Projekty realizowane w Pomiłowie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójny system działań infrastrukturalnych, społecznych i ekologicznych. Projekt „Reaktywacja Centrum Promocji Rzeki Wieprzy – rewitalizacja przestrzeni i rozwój lokalnej wspólnoty” wprowadza nową funkcjonalność przestrzeni publicznej poprzez odnowienie centrum promocji rzeki, budowę parkingu i małej infrastruktury, co zwiększa atrakcyjność turystyczną i umożliwia organizację wydarzeń społecznych. Projekt „Rozwój turystyki wodnej w Pomiłowie”, poprzez budowę przystani kajakowej, wykorzystuje potencjał rzeki Wieprzy i łączy się z centrum promocji rzeki, umożliwiając organizację rekreacyjnych i edukacyjnych aktywności wodnych. Działania infrastrukturalne związane z bezpieczeństwem i dostępnością – tj. projekty „Stawiamy na bezpieczeństwo i edukację” oraz „Bezpieczne drogi Pomiłowa – infrastruktura, edukacja, integracja” – zapewniają bezpieczny dostęp pieszy i komunikacyjny do obiektów publicznych, terenów rekreacyjnych i przystani kajakowej, a także poprawiają jakość i bezpieczeństwo dróg gminnych i powiatowych, wspierając funkcjonalność całego obszaru.

	Projekt „Mieszkańcy Pomiłowa wspólnie dla środowiska”, obejmujący budowę kanalizacji, uzupełnia system działań poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę wód i przestrzeni publicznej oraz edukację ekologiczną mieszkańców. Dzięki temu wszystkie projekty tworzą zintegrowany zestaw działań – infrastrukturalnych, rekreacyjnych, społecznych i ekologicznych – który sprzyja rewitalizacji przestrzeni, integracji lokalnej społeczności, rozwojowi turystyki i podniesieniu jakości życia mieszkańców Pomiłowa.
--	---

10. Projekt nr U10

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Bezpieczne i dostępne przestrzenie dla mieszkańców Wrześnicy
Podmioty realizujące	Gmina Sławno, powiat sławieński
Zakres realizowanych zadań	1. Budowa chodnika. 2. Działania społeczne – wykonanie nasadzeń krzewów i innych roślin ozdobnych przez mieszkańców Pomiłowa (wydarzenie połączone z piknikiem o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym). 3. Działania informacyjno-promocyjne.
Lokalizacja	Dz. nr. 334/1
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	2 000 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2028-2030

Prognozowane rezultaty	1. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 2. Integracja społeczności lokalnej wokół wspólnego celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki miejscowości. 3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miejscowości, w szczególności dojść do przystanku i świetlicy. 4. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej we Wrześnicy. 5. Uporządkowanie terenu wzdłuż dróg w miejscowości i stworzenie przyjaznej, zadbanej przestrzeni wspólnej.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. długość przebudowanych chodników.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; zostaną zapewnione obniżone krawężniki w miejscach dojść do infrastruktury publicznej.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizowane we Wrześnicy projekty w sposób kompleksowy i wzajemnie uzupełniający się przyczyniają do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych, wzmocnienia integracji społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego. Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby lokalnej społeczności, jednak ich łączne oddziaływanie wzmacnia efekty rewitalizacji obszaru miejscowości. Projekt „Nasza Wrześnica – wspólnie dla czystej wody i zdrowego środowiska”, obejmujący rozbudowę sieci

	kanalizacyjnej, stanowi podstawę poprawy warunków sanitarnych i ekologicznych miejscowości. Zapewnia mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury technicznej, przyczyniając się do ochrony zasobów wodnych i poprawy jakości środowiska. Projekt „Ochrona zasobów wodnych i edukacja mieszkańców Wrześnicy z zakresu gospodarki wodnej”, realizowany poprzez remont ujęcia wody, uzupełnia działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wraz z projektem kanalizacyjnym tworzy spójną politykę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, a komponent edukacyjny podnosi świadomość mieszkańców w tym zakresie. Projekty „Wrześnica – sport, pasja i integracja” oraz „Wrześnica w formie – modernizacja zaplecza sportowego i aktywizacja mieszkańców” wzajemnie się dopełniają w obszarze rozwoju infrastruktury sportowej i społecznej. Budowa boiska oraz modernizacja zaplecza sanitarno-gospodarczego i trybun tworzą funkcjonalną przestrzeń do aktywności fizycznej, integracji międzypokoleniowej i organizacji wydarzeń lokalnych. Działania społeczne w ramach obu projektów wzmacniają więzi sąsiedzkie i budują kapitał społeczny mieszkańców. Projekt „Integracja i edukacja ekologiczna mieszkańców Wrześnicy poprzez utworzenie parku przyrodniczego z infrastrukturą rekreacyjną” rozwija ofertę spędzania wolnego czasu, edukacji i rekreacji w otoczeniu przyrody. Dzięki powstaniu parku, ścieżek edukacyjnych i sensorycznych oraz placu zabaw projekt uzupełnia infrastrukturę sportowo-rekreacyjną tworzoną w innych działaniach, a jednocześnie wzmacnia świadomość ekologiczną społeczności lokalnej. Projekt „Nasze korzenie – utworzenie Izby Pamięci jako centrum edukacji i aktywizacji mieszkańców” wzbogaca
--	--

	proces rewitalizacji o wymiar kulturowy i historyczny. Utworzenie Izby Pamięci pozwoli zachować i upowszechnić dziedzictwo lokalne, stanowiąc jednocześnie przestrzeń spotkań, warsztatów i zajęć międzypokoleniowych. Projekt wspiera budowanie tożsamości lokalnej, rozwija działalność edukacyjną oraz sprzyja integracji społecznej, uzupełniając działania infrastrukturalne i środowiskowe o element pielęgnowania tradycji i pamięci wspólnoty. Projekt „Bezpieczne i dostępne przestrzenie dla mieszkańców Wrześnicy”, polegający na budowie chodnika, stanowi istotne uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej. Wzmacnia on efekt rewitalizacyjny poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawę estetyki miejscowości oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Wszystkie projekty posiadają również komponent społeczny, obejmujący działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne. Dzięki temu proces rewitalizacji we Wrześnicy ma charakter zintegrowany – łączy inwestycje infrastrukturalne z aktywizacją mieszkańców, budowaniem ich odpowiedzialności za wspólne otoczenie oraz pielęgnowaniem lokalnej historii i tradycji.
--	---

11. Projekt nr U11

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Edukacja kluczem do ochrony zasobów wodnych
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty Budowlane: remont technologii uzdatniania wody oraz regeneracja studni głębinowych.

	2. Działania społeczne i integracyjne: organizacja warsztatów i spotkań edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie ochrony wód, działania integracyjne, np. dzień wody, promowanie postaw odpowiedzialności społecznej i świadomości ekologicznej w lokalnej społeczności.
Lokalizacja	Dz. Nr. 443/3, 85/6, 85/25 obręb Wrześnica
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	4 500 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2030-2033
Prognozowane rezultaty	1. Remont ujęcia wody zapewni stały i bezpieczny dostęp do wody pitnej dla mieszkańców, 2. Poprawa efektywności systemu wodociągowego, co pozwoli na redukcję strat wody i podniesienie bezpieczeństwa sanitarnego, 3. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, 4. Rozwój kompetencji mieszkańców w zakresie ekologii.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp. 2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Liczba nowych elementów infrastruktury, liczba zorganizowanych działań edukacyjnych.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

	miejsca spotkań lub wydarzeń edukacyjnych będą zlokalizowane w budynkach lub terenach z zapewnionym dostępem bez barier; wszystkie materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne będą przygotowane w sposób zrozumiały i czytelny, z zachowaniem zasad prostego języka.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizowane we Wrześnicy projekty w sposób kompleksowy i wzajemnie uzupełniający się przyczyniają do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych, wzmocnienia integracji społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego. Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby lokalnej społeczności, jednak ich łączne oddziaływanie wzmacnia efekty rewitalizacji obszaru miejscowości. Projekt „Nasza Wrześnica – wspólnie dla czystej wody i zdrowego środowiska”, obejmujący rozbudowę sieci kanalizacyjnej, stanowi podstawę poprawy warunków sanitarnych i ekologicznych miejscowości. Zapewnia mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury technicznej, przyczyniając się do ochrony zasobów wodnych i poprawy jakości środowiska. Projekt „Ochrona zasobów wodnych i edukacja mieszkańców Wrześnicy z zakresu gospodarki wodnej”, realizowany poprzez remont ujęcia wody, uzupełnia działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wraz z projektem kanalizacyjnym tworzy spójną politykę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, a komponent edukacyjny podnosi świadomość mieszkańców w tym zakresie. Projekty „Wrześnica – sport, pasja i integracja” oraz „Wrześnica w formie – modernizacja zaplecza sportowego i aktywizacja mieszkańców” wzajemnie się dopełniają w obszarze rozwoju infrastruktury sportowej i społecznej. Budowa boiska oraz modernizacja zaplecza sanitarno-gospodarczego i trybun tworzą funkcjonalną przestrzeń do aktywności fizycznej, integracji międzypokoleniowej i organizacji wydarzeń lokalnych. Działania społeczne w ramach obu projektów wzmacniają więzi sąsiedzkie i budują kapitał społeczny mieszkańców. Projekt „Integracja i edukacja ekologiczna mieszkańców Wrześnicy poprzez utworzenie parku przyrodniczego z infrastrukturą rekreacyjną” rozwija ofertę spędzania wolnego czasu, edukacji i rekreacji w otoczeniu przyrody. Dzięki powstaniu parku, ścieżek edukacyjnych i

	sensorycznych oraz placu zabaw projekt uzupełnia infrastrukturę sportowo-rekreacyjną tworzoną w innych działaniach, a jednocześnie wzmacnia świadomość ekologiczną społeczności lokalnej. Projekt „Nasze korzenie – utworzenie Izby Pamięci jako centrum edukacji i aktywizacji mieszkańców” wzbogaca proces rewitalizacji o wymiar kulturowy i historyczny. Utworzenie Izby Pamięci pozwoli zachować i upowszechnić dziedzictwo lokalne, stanowiąc jednocześnie przestrzeń spotkań, warsztatów i zajęć międzypokoleniowych. Projekt wspiera budowanie tożsamości lokalnej, rozwija działalność edukacyjną oraz sprzyja integracji społecznej, uzupełniając działania infrastrukturalne i środowiskowe o element pielęgnowania tradycji i pamięci wspólnoty. Projekt „Bezpieczne i dostępne przestrzenie dla mieszkańców Wrześnicy”, polegający na budowie chodnika, stanowi istotne uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej. Wzmacnia on efekt rewitalizacyjny poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawę estetyki miejscowości oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Wszystkie projekty posiadają również komponent społeczny, obejmujący działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne. Dzięki temu proces rewitalizacji we Wrześnicy ma charakter zintegrowany – łączy inwestycje infrastrukturalne z aktywizacją mieszkańców, budowaniem ich odpowiedzialności za wspólne otoczenie oraz pielęgnowaniem lokalnej historii i tradycji.
--	--

12. Projekt nr 15

Element opisu przedsięwzięcia podstawowego	Szczegóły
Nazwa przedsięwzięcia	Nasze korzenie – utworzenie Izby Pamięci jako centrum edukacji i aktywizacji mieszkańców
Podmioty realizujące	Gmina Sławno
Zakres realizowanych zadań	1. Roboty Budowlane: remont budynku izby. 2. Działania społeczne i integracyjne: organizacja wystaw lokalnych artystów, spotkań z historykami i rękodzielnikami, stworzenie stałej ekspozycji historycznej.
Lokalizacja	Dz. 249/2 obręb Wrześnica
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	700 000,00 zł
Źródła finansowania projektu	Środki gminy, środki zewnętrzne
Czas realizacji projektu	2028-2031
Prognozowane rezultaty	1. Utworzenie i wyposażenie izby pamięci w zrewitalizowanym budynku. 2. Powstanie nowej, stałej ekspozycji historycznej dotyczącej dziejów regionu. 3. Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni wokół budynku. 4. Wzrost wiedzy historycznej i tożsamości lokalnej mieszkańców. 5. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze. 6. Zwiększenie atrakcyjności obszaru miejscowości.
Sposób oceny rezultatów i monitoringu	1. Analiza dokumentacji projektowej – regularny przegląd harmonogramu, budżetu, faktur, protokołów odbioru robót, list obecności itp.


	2. Spotkania zespołu ds. zarządzania strategicznego – bieżące omawianie postępów, problemów i wprowadzanie korekt. 3. Monitoring wskaźników – np. Liczba wyremontowanych obiektów, Liczba zorganizowanych działań kulturalnych.
Działania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: budynek izby zostanie wyremontowany i dostosowany do potrzeb OzN; wszystkie materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne będą przygotowane w sposób zrozumiały i czytelny, z zachowaniem zasad prostego języka.
Komplementarność i powiązania z innymi przedsięwzięciami	Realizowane we Wrześnicy projekty w sposób kompleksowy i wzajemnie uzupełniający się przyczyniają do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznych, wzmocnienia integracji społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego. Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby lokalnej społeczności, jednak ich łączne oddziaływanie wzmacnia efekty rewitalizacji obszaru miejscowości. Projekt „Nasza Wrześnica – wspólnie dla czystej wody i zdrowego środowiska”, obejmujący rozbudowę sieci kanalizacyjnej, stanowi podstawę poprawy warunków sanitarnych i ekologicznych miejscowości. Zapewnia mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury technicznej, przyczyniając się do ochrony zasobów wodnych i poprawy jakości środowiska. Projekt „Ochrona zasobów wodnych i edukacja mieszkańców Wrześnicy z zakresu gospodarki wodnej”, realizowany poprzez remont ujęcia wody, uzupełnia działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wraz z projektem kanalizacyjnym tworzy spójną politykę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, a komponent edukacyjny podnosi świadomość mieszkańców w tym zakresie. Projekty „Wrześnica – sport, pasja i integracja” oraz „Wrześnica w formie – modernizacja zaplecza sportowego i aktywizacja mieszkańców” wzajemnie się dopełniają w obszarze rozwoju infrastruktury sportowej i społecznej. Budowa boiska oraz modernizacja zaplecza sanitarno-gospodarczego i trybun tworzą funkcjonalną przestrzeń do aktywności fizycznej, integracji międzypokoleniowej i

	organizacji wydarzeń lokalnych. Działania społeczne w ramach obu projektów wzmacniają więzi sąsiedzkie i budują kapitał społeczny mieszkańców. Projekt „Integracja i edukacja ekologiczna mieszkańców Wrześnicy poprzez utworzenie parku przyrodniczego z infrastrukturą rekreacyjną” rozwija ofertę spędzania wolnego czasu, edukacji i rekreacji w otoczeniu przyrody. Dzięki powstaniu parku, ścieżek edukacyjnych i sensorycznych oraz placu zabaw projekt uzupełnia infrastrukturę sportowo-rekreacyjną tworzoną w innych działaniach, a jednocześnie wzmacnia świadomość ekologiczną społeczności lokalnej. Projekt „Nasze korzenie – utworzenie Izby Pamięci jako centrum edukacji i aktywizacji mieszkańców” wzbogaca proces rewitalizacji o wymiar kulturowy i historyczny. Utworzenie Izby Pamięci pozwoli zachować i upowszechnić dziedzictwo lokalne, stanowiąc jednocześnie przestrzeń spotkań, warsztatów i zajęć międzypokoleniowych. Projekt wspiera budowanie tożsamości lokalnej, rozwija działalność edukacyjną oraz sprzyja integracji społecznej, uzupełniając działania infrastrukturalne i środowiskowe o element pielęgnowania tradycji i pamięci wspólnoty. Projekt „Bezpieczne i dostępne przestrzenie dla mieszkańców Wrześnicy”, polegający na budowie chodnika, stanowi istotne uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej. Wzmacnia on efekt rewitalizacyjny poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawę estetyki miejscowości oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Wszystkie projekty posiadają również komponent społeczny, obejmujący działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne. Dzięki temu proces rewitalizacji we Wrześnicy ma charakter zintegrowany – łączy inwestycje infrastrukturalne z aktywizacją mieszkańców, budowaniem ich odpowiedzialności za wspólne otoczenie oraz pielęgnowaniem lokalnej historii i tradycji.
--	--

8. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Sławno na lata 2026–2035 stanowi złożony proces, którego celem jest wyprowadzenie tych terenów ze stanu kryzysowego poprzez realizację zintegrowanych działań ukierunkowanych na rozwój lokalnej społeczności, rozwoju gospodarczego oraz przestrzennego. Proces ten ma charakter terytorialny i jest realizowany przez kluczowych interesariuszy rewitalizacji, zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Fundamentalne założenia rewitalizacji opierają się na zasadach interdyscyplinarności, kompleksowości, partnerstwa oraz adekwatnej reakcji na zidentyfikowane kryzysy. Planowane inicjatywy uwzględniają zarówno pilne potrzeby obszaru rewitalizacji, jak i ich długofalowe skutki, co jest niezbędne do osiągnięcia pełnej kompleksowości interwencji.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sławno na lata 2026–2035 został opracowany w oparciu o art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o rewitalizacji oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce na perspektywę finansową 2021–2027. Dokument ten opiera się na **zintegrowanym i kompleksowym podejściu do rewitalizacji**, odpowiadając na zdiagnozowane problemy oraz potrzeby obszaru, które zostały sformułowane w celach rewitalizacyjnych i przypisanych im kierunkach działań. Realizacja tych działań odbywa się poprzez skoordynowane przedsięwzięcia. **Komplementarność w ramach GPR jest analizowana w wymiarach problemowym, finansowym, przestrzennym, proceduralno-instytucjonalnym oraz międzyokresowym**, co pozwala na stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu działań rewitalizacyjnych.



8.1 ZINTEGROWANIE I KOMPLEKSOWOŚĆ PROCESU REWITALIZACJI

Przyjęte podejście wyróżnia się **zintegrowanym charakterem, który umożliwia realizację kompleksowych działań** oddziałujących na różnorodne problemy skoncentrowane terytorialnie. Interwencje te są realizowane poprzez powiązane ze sobą przedsięwzięcia, łączące różne cele strategiczne. Warunkiem efektywnego wsparcia projektów rewitalizacyjnych jest zapewnienie **komplementarności w wymiarze przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym oraz finansowym**.

Kompleksowo prowadzone działania obejmują projekty rewitalizacyjne współfinansowane ze środków publicznych – krajowych i unijnych – oraz prywatnych, które koncentrują się przede wszystkim na aspekcie społecznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu rozwoju gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego i środowiskowego. Planowane przedsięwzięcia odpowiadają na najpilniejsze potrzeby obszaru rewitalizacji, a także uwzględniają ich długofalowe skutki, co jest niezbędne dla zapewnienia kompleksowości interwencji.

W trakcie realizacji programu rewitalizacji wyklucza się możliwość planowania i realizacji selektywnych inwestycji, które skupiają się wyłącznie na szybkim efekcie wizualnym, ograniczonym do działań remontowych lub modernizacyjnych, nieprowadzących do trwałych zmian strukturalnych na obszarze rewitalizacji. Koncentracja działań polega na ukierunkowaniu interwencji na obszar rewitalizacji, cechujący się szczególnym nagromadzeniem różnorodnych problemów oraz istotnym znaczeniem dla rozwoju całej gminy. Interwencje rewitalizacyjne mają na celu rozwiązywanie problemów bezpośrednio w miejscu ich występowania, nie wykraczając poza granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Tabela 21. Komplementarność projektów – sfery oddziaływania

Nr	Nazwa projektu	Sfera społeczna	Sfera gospodarcza	Sfera przestrzenno-funkcjonalna	Sfera środowiskowa	Sfera techniczna
P1	Odtworzenie osiedla PGR Smardzewo	✓		✓	✓	✓
P2	Aktywna i zielona przestrzeń Smardzewa	✓		✓	✓	
P3	Utworzenie Centrum Integracyjno-kulturalnego wsi Smardzewo	✓		✓		
P4	Aktywne pokolenia –	✓		✓		

	boisko Boleszewo					
P5	Razem w ruchu – plac zabaw Boleszewo	✓		✓		
P6	Aktywna Strefa Społeczna Łętowo	✓		✓		
P7	Zielony Szlak Łętowski	✓	✓	✓	✓	
P8	Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej Łętowo	✓	✓	✓		
P9	Reaktywacja Centrum Promocji Rzeki Wieprzy	✓	✓	✓		
P10	Mieszkańcy Pomiłowa wspólnie dla środowiska	✓			✓	✓
P11	Nasza Wrześnica – czysta woda	✓			✓	✓
P12	Wrześnica – sport, pasja i integracja	✓		✓		
P13	Wrześnica w formie – modernizacja zaplecza sportowego	✓		✓		✓
P14	Park przyrodniczy Wrześnica	✓		✓	✓	
U1	Poprawa bezpieczeństwa – Smardzewo	✓		✓		✓

U2	Poprawa bezpieczeństwa – Boleszewo	✓		✓		✓
U3	Seniorzy w działaniu – Boleszewo	✓				
U4	Zielona Rewitalizacja – Łętowo				✓	✓
U5	Łętowo na Fali – centrum sportów wodnych	✓	✓	✓		
U6	Jezioro możliwości – Łętowo	✓		✓	✓	
U7	Rozwój turystyki wodnej – Pomiłowo	✓	✓	✓		
U8	Bezpieczeństwo i edukacja – Pomiłowo	✓		✓		
U9	Bezpieczne drogi Pomiłowa			✓		✓
U10	Bezpieczne i dostępne przestrzenie – Wrzeźnica	✓		✓		
U11	Edukacja ekologiczna zasobów wodnych – Wrzeźnica	✓			✓	
U12	Nasze korzenie – Izba Pamięci Wrzeźnica	✓	✓			

Źródło: opracowanie własne.

8.2 KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA

Komplementarność przestrzenna w kontekście Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sławno odnosi się do strategicznego rozmieszczenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w obrębie zidentyfikowanego obszaru rewitalizacji. Przyjęte podejście zakłada, że planowane interwencje nie będą miały charakteru wyłącznie punktowego, lecz będą współdziałać w sposób kompleksowy, zapewniając oddziaływanie na cały obszar objęty programem.

Mimo że wiele projektów rewitalizacyjnych może być zlokalizowanych w konkretnych miejscach – na przykład poprzez adaptację budynków na cele kulturalne czy realizację programów edukacyjnych – ich rozmieszczenie jest celowe. Ma ono za zadanie zapewnienie optymalnego pokrycia przestrzennego obszaru rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem stref uznanych za kluczowe dla powodzenia całego procesu. Efektem jest wzajemne dopełnianie się działań, co przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności całego obszaru rewitalizacji, a także miasta i regionu.

Podejście to zakłada rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów bezpośrednio u ich źródła, w miejscu ich występowania, co minimalizuje ryzyko przeniesienia negatywnych zjawisk na inne części gminy. Przeprowadzone analizy nie wykazały zagrożeń w postaci możliwości przeniesienia tych zjawisk poza granice obszaru rewitalizacji, co potwierdza zasadność i adekwatność przyjętego modelu przestrzennego. Rozkład przestrzenny wszystkich przedsięwzięć jest szczegółowo przedstawiony w odpowiednich sekcjach programu, co stanowi integralny element kompleksowego i holistycznego planowania rewitalizacji. Rozkład przestrzenny projektów rewitalizacyjnych przedstawiono na mapach w załączniku do GPR.

8.3 KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA

Komplementarność problemowa projektów rewitalizacyjnych opiera się na wzajemnym tematycznym dopełnieniu realizowanych działań. Takie podejście pozwala na wielowymiarowe oddziaływanie projektów na obszar rewitalizacji, obejmujące sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną oraz środowiskową. Priorytetem jest ukierunkowanie działań gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych na rozwiązywanie problemów społecznych, co podkreśla holistyczny charakter interwencji.

Główne obszary tematyczne, na których koncentruje się program, obejmują:

- Sferę społeczną: działania na rzecz integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, edukacji oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
- Sferę gospodarczą: wsparcie przedsiębiorczości lokalnej oraz promocję turystyki,
- Sferę przestrzenno-funkcjonalną: modernizację infrastruktury, poprawę estetyki przestrzeni publicznych oraz tworzenie nowych miejsc spotkań,
- Sferę techniczną: podnoszenie jakości sieci wodno-kanalizacyjnych, modernizację energetyczną oraz rozwój infrastruktury drogowej,
- Sferę środowiskową: ochronę terenów zielonych, rekultywację obszarów zdegradowanych oraz poprawę jakości powietrza.

Diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji pozwoliła na precyzyjne zidentyfikowanie problemów oraz ich przyczyn, co umożliwiło zaplanowanie zintegrowanych i skoordynowanych działań. Cele programu oraz przypisane im przedsięwzięcia koncentrują się na rozwiązywaniu problemów w wymienionych sferach, wpisując się jednocześnie w strategiczne kierunki rozwoju określone w dokumentach lokalnych i ponadlokalnych.

Przykładowo, działania podejmowane w ramach celu strategicznego dotyczącego wzmacniania integracji i aktywizacji społecznej na obszarze rewitalizacji obejmują inwestycje w rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz rekreacyjnej, które jednocześnie wpływają na poprawę funkcjonalno-przestrzenną i techniczną tego obszaru. Z kolei przedsięwzięcia związane z modernizacją przestrzeni publicznych i rozwojem terenów zieleni mają na celu zarówno poprawę jakości środowiska, jak i wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców.

W ten sposób komplementarność problemowa w GPR gminy Sławno zapewnia synergiczne efekty działań rewitalizacyjnych, które wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają, prowadząc do trwałej poprawy warunków życia oraz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji.

Tabela 22. Komplementarność problemowa - przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i gospodarczym

Projekt	Problem	Cel szczegółowy	Kierunek działania	Oczekiwany rezultat
P1	Degradacja zasobu mieszkaniowego i niska efektywność energetyczna	Cel 3 – Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej	3.1 Modernizacja budynków, 4.1 Efektywność energetyczna	Poprawa warunków mieszkaniowych i zmniejszenie kosztów energii
P2	Brak atrakcyjnych przestrzeni publicznych w Smardzewie	Cel 1 – Aktywna i spójna społecznie wspólnota	1.1 Aktywizacja społeczności, 3.5 Rewaloryzacja przestrzeni	Wzrost integracji i częstotliwości aktywności społecznych
P3	Utworzenie Centrum Integracyjno-kulturalnego wsi Smardzewo	Cel 1 – Aktywna i spójna społecznie wspólnota	1.1 Aktywizacja społeczności, 3.5 Rewaloryzacja przestrzeni	Wzrost integracji i częstotliwości aktywności społecznych
P4	Brak infrastruktury sportowej w Boleszewie	Cel 1 – Integracja społeczna	1.6 Oferta czasu wolnego, 3.1 Modernizacja infrastruktury	Aktywizacja młodzieży i wzrost aktywności fizycznej
P5	Ograniczone możliwości rekreacji dla dzieci i młodzieży	Cel 1 – Integracja i rozwój społeczny	1.2 Szanse edukacyjne dzieci, 1.6 Rekreacja	Wzrost uczestnictwa w działaniach rodzinnych i rekreacyjnych
P6	Brak miejsc integracji w Łętowie	Cel 1 – Spójność społeczna	1.1 Aktywizacja społeczności, 1.6 Rekreacja	Wzmocnienie więzi i aktywności mieszkańców
P7	Niewykorzystanie walorów przyrodniczych jeziora	Cel 4 – Ochrona środowiska i rekreacja	4.2 Zieleń i natura, 3.5 Przestrzenie publiczne	Rozwój turystyki i świadomości ekologicznej

P8	Brak centrum aktywności społecznej	Cel 1 – Integracja społeczna	1.1 Aktywizacja, 3.1 Infrastruktura społeczna	Stałe miejsce aktywności lokalnej i wydarzeń
P9	Niewykorzystany potencjał kulturalny i lokalnej tożsamości	Cel 1 – Tożsamość i integracja	1.1 Aktywność społeczna, 1.6 Kultura	Wzmocnienie więzi wspólnotowej i edukacji lokalnej
P10	Brak kanalizacji i niska świadomość ekologiczna w Pomiłowie	Cel 4 – Zrównoważone środowisko	3.3 Infrastruktura techniczna, 4.4 Edukacja ekologiczna	Ochrona środowiska i wzrost świadomości mieszkańców
P11	Brak kanalizacji we Wrześnicy	Cel 4 – Ochrona zasobów wodnych	3.3 Infrastruktura techniczna	Poprawa jakości środowiska i warunków sanitarnych
P12	Niedostateczna oferta sportowa we Wrześnicy	Cel 1 – Integracja i zdrowie	1.6 Rekreacja, 3.1 Infrastruktura społeczna	Aktywizacja mieszkańców i poprawa zdrowia
P13	Zły stan zaplecza sportowego Wrześnicy	Cel 1 – Integracja społeczna	1.6 Rekreacja, 3.1 Modernizacja obiektów	Rozwój aktywności sportowej i integracji
P14	Brak przestrzeni edukacyjno-przyrodniczych	Cel 4 – Edukacja ekologiczna	4.2 Zieleń, 4.4 Edukacja	Wzrost świadomości ekologicznej i rekreacji
U1	Niewystarczające oświetlenie i bezpieczeństwo w Smardzewie	Cel 1 – Bezpieczeństwo publiczne	1.5 Poczucie bezpieczeństwa, 3.2 Oświetlenie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
U2	Niska jakość infrastruktury w Boleszewie	Cel 3 – Poprawa przestrzeni publicznej	3.2 Oświetlenie, 3.3 Infrastruktura drogowa	Poprawa mobilności i bezpieczeństwa

U3	Ograniczone wsparcie dla seniorów	Cel 1 – Włączenie społeczne	1.4 Wsparcie osób, 1.1 Integracja	Integracja i aktywność seniorów
U4	Brak kanalizacji w Łętowie	Cel 4 – Ochrona zasobów wodnych	3.3 Infrastruktura, 4.4 Edukacja	Poprawa jakości środowiska i edukacja ekologiczna
U5	Brak zaplecza sportów wodnych	Cel 1 & 2 – Integracja i turystyka	1.6 Rekreacja, 2.3 Turystyka	Rozwój rekreacji i aktywności lokalnej
U6	Brak zagospodarowanej plaży w Łętowie	Cel 1 – Rekreacja	1.6 Rekreacja, 4.2 Zieleń	Aktywne spędzanie czasu wolnego
U7	Potencjał turystyki wodnej niewykorzystany w Pomiłowie	Cel 2 – Turystyka lokalna	2.3 Turystyka, 1.1 Integracja	Rozwój ruchu turystycznego i działań wspólnotowych
U8	Brak chodnika i działań edukacyjnych dla dzieci	Cel 1 – Bezpieczeństwo	1.5 Profilaktyka, 3.3 Mobilność	Bezpieczne dojście do miejsc publicznych
U9	Zła jakość dróg w Pomiłowie	Cel 3 – Infrastruktura	3.3 Infrastruktura drogowa	Poprawa dostępności i komunikacji
U10	Brak chodników we Wrześnicy	Cel 3 – Mobilność piesza	3.3 Infrastruktura drogowa	Bezpieczeństwo pieszych
U11	Niska jakość wody we Wrześnicy	Cel 4 – Zasoby wodne	3.3 Woda, 4.4 Edukacja	Poprawa jakości wody i świadomości
U12	Brak przestrzeni kulturowej i pamięci lokalnej	Cel 1 – Tożsamość	1.1 Integracja, 1.6 Kultura	Wzmocnienie tożsamości wspólnotowej

Źródło: opracowanie własne

8.4 KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTITUCJONALNA

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza zaprojektowanie systemu zarządzania programem w sposób umożliwiający efektywną współpracę różnych instytucji oraz zapewniający spójność i wzajemne uzupełnianie się procedur na wszystkich etapach realizacji. System ten integruje procesy wdrażania, zarządzania i monitoringu GPR z procedurami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Gminy Sławno na lata 2026–2035, tworząc spójne i zintegrowane ramy organizacyjne.

W realizacji programu kluczową rolę pełni Wójt Gminy Sławno, odpowiedzialny za koordynację i stymulowanie działań rewitalizacyjnych, wspierany przez odpowiednie komórki Urzędu Gminy, jednostki organizacyjne oraz partnerów gminy. Zadania wynikające z programu są delegowane do podmiotów dysponujących odpowiednimi kompetencjami, co gwarantuje profesjonalne i skuteczne wykonanie poszczególnych działań.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna jest zapewniona zarówno na etapie programowania, jak i wdrażania GPR. System zarządzania i monitoringu został szczegółowo opisany w dedykowanych rozdziałach programu, co umożliwia bieżącą ocenę efektywności podejmowanych działań.

Ponadto, wdrażanie GPR opiera się na zasadach partnerstwa i partycypacji społecznej, które zakładają aktywną współpracę między instytucjami samorządowymi, organizacjami społecznymi, mieszkańcami oraz przedsiębiorcami i interesariuszami. Taki model współdziałania sprzyja budowaniu konsensusu oraz zapewnia transparentność i skuteczność realizowanych przedsięwzięć.

Analizy przeprowadzone w ramach przygotowania programu nie/wskazały na konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co potwierdzają opinie właściwych organów (*w ostatecznej wersji dokumentu zdanie zostanie zmodyfikowane na adekwatnie do opinii instytucji zewnętrznych*). Dzięki temu proces wdrażania GPR może przebiegać sprawnie, z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami.

W efekcie, komplementarność proceduralno-instytucjonalna w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 stanowi fundament dla zintegrowanego, efektywnego i spójnego zarządzania procesem rewitalizacji, umożliwiając realizację celów strategicznych oraz operacyjnych programu w harmonii z lokalnymi dokumentami planistycznymi i rozwojowymi.

8.5 KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA

Komplementarność międzyokresowa polega na kontynuacji i rozwinięciu działań zapoczątkowanych w poprzednich okresach programowania, w szczególności w ramach *Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016–2023*. Program ten stanowi logiczne przedłużenie dotychczasowych inicjatyw, uwzględniając wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń oraz dostosowując cele i zakres działań do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych obszaru rewitalizacji.

Zachowanie ciągłości programowej, rozumianej jako rozwijanie wsparcia w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, ma kluczowe znaczenie dla skuteczności procesu rewitalizacji. Dlatego działania przewidziane w niniejszym GPR są komplementarne i spójne z interwencjami realizowanymi w poprzednich perspektywach finansowych UE, a także są przygotowane z myślą o kolejnej perspektywie finansowej. Takie podejście zapewnia trwałość efektów oraz efektywne wykorzystanie dostępnych środków.

Projekty zaplanowane w GPR dla Gminy Sławno stanowią rozwinięcie i uzupełnienie wcześniejszych inwestycji, co gwarantuje spójność i ciągłość działań rewitalizacyjnych na tym samym obszarze. Granice obszaru rewitalizacji określone w obecnym programie pozostają tożsame z tymi zdefiniowanymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016–2023, co potwierdza kontynuację procesu rewitalizacji. Wnioski wyciągnięte z realizacji wcześniejszych projektów umożliwią optymalizację wykorzystania środków oraz zwiększenie skuteczności podejmowanych działań rewitalizacyjnych.

W ten sposób komplementarność międzyokresowa w GPR dla Gminy Sławno stanowi fundament dla zrównoważonego i efektywnego rozwoju obszarów rewitalizowanych, zapewniając ciągłość i spójność polityki rewitalizacyjnej na przestrzeni kolejnych lat.

8.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Komplementarność źródeł finansowania polega na umiejętnym łączeniu wsparcia z różnych źródeł, przy jednoczesnym wykluczeniu ryzyka podwójnego dofinansowania. Podstawą finansowania projektów będzie budżet gminy Sławno, a drugim kluczowym źródłem będą Fundusze UE (EFRR, EFS+). Ponadto planuje się wykorzystanie środków wspólnot mieszkaniowych, rad osiedli, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz środków prywatnych.

Gmina będzie dążyć do pozyskiwania finansowania z różnych źródeł, w tym:

- Funduszy Europejskich (programy FEnKS, FENG, FERS, FERC, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (ich odpowiedników)).
- Budżetu Gminy Sławno.
- Środków krajowych (programy rządowe, fundusze ministerstw).
- Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
- Organizacji Pozarządowych.
- Innych źródeł (fundusze EOG).

Gmina będzie aktywnie zachęcać inwestorów prywatnych do włączenia się w proces rewitalizacji i udziału w finansowaniu projektów.

Podsumowując, Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sławno na lata 2026-2035 charakteryzuje się kompleksowym i zintegrowanym podejściem, uwzględniającym komplementarność we wszystkich kluczowych wymiarach, co zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia trwałych i pozytywnych zmian na obszarze rewitalizacji. Program ma na celu skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, angażując różne podmioty i zasoby w proces odnowy.

9. SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Struktura zarządzania realizacją GPR obejmuje określenie kosztów realizacji projektów, zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu, co pozwala na efektywne planowanie i monitorowanie wydatków. **Szacunkowy koszt realizacji projektów wynosi 58 150 000 zł.**

Koszty zarządzania procesem rewitalizacji w gminie Sławno, o których mówi art. 15 ust 1. pkt 8 ustawy o rewitalizacji, zostaną ujęte w bieżących kosztach funkcjonowania Gminy. Obejmują one wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się wdrażaniem GPR. Ponadto, w procesie zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji uczestniczy Komitet Rewitalizacji, pełniący funkcje opiniotawczo-doradcze. Praca Komitetu Rewitalizacji ma charakter społeczny, a obsługa organizacyjna jest zapewniona w ramach działań Urzędu Gminy w Sławnie. Koszty sporządzenia oraz zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji pokrywane są z budżetu Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela 23. Szacunkowe koszty i źródła finansowania projektów.

Nr	Nazwa przedsięwzięcia	Źródła finansowania	Szacowana wartość przedsięwzięcia (zł)
P1	Odtworzenie osiedla PGR Smardzewo	Środki gminy + zewnętrzne	2 000 000 zł
P2	Aktywna i zielona przestrzeń Smardzewa	Środki gminy + zewnętrzne	1 500 000 zł
P3	Utworzenie Centrum Integracyjno-kulturalnego wsi Smardzewo	Środki gminy + zewnętrzne	2 700 000 zł
P4	Aktywne pokolenia – boisko Boleszewo	Środki gminy + zewnętrzne	900 000 zł
P5	Razem w ruchu – plac zabaw Boleszewo	Środki gminy + zewnętrzne	300 000 zł
P6	Aktywna Strefa Społeczna Łętowo	Środki gminy + zewnętrzne	700 000 zł
P7	Zielony Szlak Łętowski	Środki gminy + zewnętrzne	3 500 000 zł
P8	Centrum Aktywności i Turystyki Wiejskiej Łętowo	Środki gminy + zewnętrzne	4 200 000 zł
P9	Reaktywacja Centrum Promocji Rzeki Wieprzy	Środki gminy + zewnętrzne	500 000 zł
P10	Mieszkańcy Pomiłowa wspólnie dla środowiska	Środki gminy + zewnętrzne	4 000 000 zł

P11	Nasza Wrześnica – wspólnie dla czystej wody i zdrowego środowiska	Środki gminy + zewnętrzne	1 000 000 zł
P12	Wrześnica – sport, pasja i integracja	Środki gminy + zewnętrzne	1 300 000 zł
P13	Wrześnica w formie – modernizacja zaplecza sportowego i aktywizacja mieszkańców	Środki gminy + zewnętrzne	1 100 000 zł
P14	Park przyrodniczy Wrześnica	Środki gminy + zewnętrzne	1 650 000 zł
U1	Poprawa bezpieczeństwa – Smardzewo	Środki gminy + zewnętrzne	3 650 000 zł
U2	Poprawa bezpieczeństwa – Boleszewo	Środki gminy + zewnętrzne	2 150 000 zł
U3	Seniorzy w działaniu – Boleszewo	Środki gminy + zewnętrzne	3 500 000 zł
U4	Zielona Rewitalizacja – Łętowo	Środki gminy + zewnętrzne	3 000 000 zł
U5	Łętowo na Fali – centrum sportów wodnych	Środki gminy + zewnętrzne	2 500 000 zł
U6	Jezioro możliwości – Łętowo	Środki gminy + zewnętrzne	1 300 000 zł
U7	Rozwój turystyki wodnej – Pomiłowo	Środki gminy + zewnętrzne	1 000 000 zł
U8	Stawiamy na bezpieczeństwo i edukację – Pomiłowo	Gmina + powiat + zewnętrzne	500 000 zł
U9	Bezpieczne drogi Pomiłowa	Środki gminy + zewnętrzne	8 000 000 zł
U10	Bezpieczne i dostępne przestrzenie – Wrześnica	Środki gminy + zewnętrzne	2 000 000 zł
U11	Edukacja kluczem do ochrony zasobów wodnych – Wrześnica	Środki gminy + zewnętrzne	4 500 000 zł
U12	Nasze korzenie – Izba Pamięci Wrześnica	Środki gminy + zewnętrzne	700 000 zł
Suma		Środki gminy + zewnętrzne	58 150 000 zł

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 10. Ramowy harmonogram opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035



Źródło: opracowanie własne.

Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno wynika z wieloletniego charakteru programu, obejmującego okres od 2026 do 2035 r. Rok 2026 jest planowany jako rok kończący prace nad przygotowaniem dokumentu oraz rozpoczynający realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Rok 2035 jest planowany jako rok zamykający program i kończący się ostatnią ewaluacją. Pozwoli ona na kompleksową ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz na identyfikację obszarów wymagających dalszych interwencji lub modyfikacji. W harmonogramie uwzględniono zgodnie z art. 22 ustawy o rewitalizacji GPR ocenę aktualności i stopnia realizacji Programu dokonywaną co najmniej raz na trzy lata.

Proces sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno był realizowany na podstawie harmonogramu obejmującego prace diagnostyczne, koncepcyjne i projektowe skutkujące opracowaniem dokumentu w formie projektu uchwały przedłożonego Radzie Gminy Sławno do uchwalenia.

Pierwszy trzyletni okres wdrażania GPR obejmuje rozpoczęcie działań na podstawie uchwały Rady Gminy o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035, następnie zainicjowanie prac Komitetu Rewitalizacji, informowanie interesariuszy na temat procesu rewitalizacji oraz przygotowanie i realizacja wyznaczonych w dokumencie przedsięwzięć, pozyskanie finansowania zewnętrznego oraz wdrożenie projektów i monitorowanie ich efektów. Okres ten kończy przeprowadzenie oceny wdrażania GPR w 2028 r. w kontekście zmieniających się uwarunkowań, w tym uruchomienia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

W kolejnym trzyletnim okresie będą kontynuowane prace w zakresie realizacji projektów z uwzględnieniem wyników oceny z poprzedniego okresu, posiedzeń Komitetu Rewitalizacji, informowania interesariuszy, realizacja projektów i monitoring działań wdrożeniowych, a także zostanie przeprowadzona druga ocena skuteczności działań rewitalizacyjnych w 2031 r.

Ostatni trzyletni okres będzie obejmował zakończenie wdrażania projektów rewitalizacyjnych w obszarach społecznym, gospodarczym i przestrzennym z uwzględnieniem wyników oceny z poprzedniego okresu, prace Komitetu Rewitalizacyjnego, działania informacyjne o postępach oraz przeprowadzenie końcowej oceny stopnia realizacji celów rewitalizacyjnych i całego Programu obejmującego 2035 r.

Wskazany poniżej harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035 pozwoli na systematyczne planowanie i monitorowanie postępów w realizacji programu rewitalizacji, a także na dostosowanie działań do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań rozwojowych obszaru.

Rysunek 11. Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035


Działanie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji przez Radę Gminy Sławno	✓									
Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Powołanie Komitetu Rewitalizacji	✓									
Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Działania informacyjno-promocyjne Gminnego Programu Rewitalizacji	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoring przedsięwzięć rewitalizacyjnych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji			✓			✓				✓
Przygotowanie projektów do realizacji, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie projektów	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Podsumowanie działań realizowanych w perspektywie finansowej 2025-2030					✓					
Przygotowanie do działań rewitalizacyjnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej									✓	✓

Źródło: opracowanie własne.

10. STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

System zarządzania procesem rewitalizacji w Gminie Sławno jest zintegrowany z systemem zarządzania rozwojem całej Gminy, co zapewnia spójność działań i efektywne wykorzystanie zasobów. W szczególności procedury implementacji i monitorowania GPR są spójne z procedurami zdefiniowanymi w Strategii Rozwoju Gminy Sławno na lata 2026-2035.

Rysunek 12. Struktura podmiotowa systemu zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Sławno w latach 2026-2035



Źródło: opracowanie własne.

W ujęciu podmiotowym system zarządzania GPR bazuje na strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy i modelu zarządzania rozwojem Gminy. System zarządzania GPR dla Gminy Sławno konstruowany jest w oparciu o następujące komponenty strukturalne:

1. **Wójt Gminy Sławno** pełni funkcję katalizatora i koordynatora inicjatyw rewitalizacyjnych, reprezentuje Gminę w relacjach zewnętrznych oraz podejmuje decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla implementacji GPR. Wójt Gminy Sławno odpowiada za zarządzanie i wdrażanie GPR oraz prezentowanie okresowych ocen z postępu jego realizacji. Ocena sporządzona przez Wójta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie Gminy Sławno w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku stwierdzenia, że GPR wymaga zmiany, Wójt występuje do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmianę z załączoną opinią Komitetu Rewitalizacji. Jeżeli na podstawie dokonanej oceny GPR Wójt stwierdzi, że cele rewitalizacji zostały osiągnięte, występuje do Rady Gminy z wnioskiem o uchylenie uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji w całości albo w części.

Wójt pełni rolę nadzorczą nad całym procesem rewitalizacji, a jego zadania wykonywane są we współpracy z powołanym przez niego organem, którym będzie Zespół ds. dokumentów strategicznych.

2. **Zespół ds. dokumentów strategicznych** zlokalizowany jest w strukturze Urzędu Gminy, odpowiada za bieżącą koordynację inicjatyw rewitalizacyjnych, przygotowanie dokumentacji, udział w procedurach naboru wniosków o dofinansowanie, monitorowanie i ewaluację postępów realizacji projektów oraz promocję GPR.

Do kompetencji Zespołu ds. dokumentów strategicznych należy w szczególności:

- koordynacja wdrażania GPR poprzez zapewnienie spójności i efektywności wdrażania Programu, zgodnie z przyjętymi założeniami i celami,
 - dążenie do spójności planowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy poprzez współpracę, dialog, działania edukacyjne i informacyjne z różnymi środowiskami umożliwiającą zwiększenie skuteczności działań rewitalizacyjnych,
 - gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących sytuacji kryzysowych w Gminie, co pozwala na bieżące monitorowanie i dostosowanie Programu do zmieniających się warunków,
 - sporządzanie raportów z wdrażania GPR, które są przekazywane Komitetowi Rewitalizacji, zapewniając przejrzystość i partycypacyjny charakter procesu rewitalizacji,
 - operacjonalizacja systemu oceny i monitoringu poprzez opracowywanie formularzy sprawozdań z realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co umożliwia efektywny monitoring i ocenę skuteczności Programu,
 - identyfikacja potencjalnych zagrożeń i problemów w realizacji Programu, co pozwala na wczesne podjęcie działań korygujących,
 - informowanie interesariuszy o postępach i efektach wdrażania GPR, co zwiększa zaufanie i współpracę społeczną,
 - poznawanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy, gromadzenie propozycji zmian Programu, które są następnie analizowane i wdrażane w celu poprawy efektywności działań rewitalizacyjnych,
 - aktualizacja założeń programu na podstawie przeprowadzonej oceny skuteczności i bieżącego monitoringu, co pozwala na dostosowanie go do zmieniających się potrzeb i warunków.
3. **Urząd Gminy Sławno** uczestniczy w implementacji GPR poprzez zaangażowanie jego odpowiednich jednostek organizacyjnych (np. Wydział Planowania Przestrzennego, Wydział Inwestycji, Wydział Spraw Społecznych), które odpowiadają za gromadzenie danych do ewaluacji, przygotowanie, implementację i ewaluację poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, zgodnie z ich zakresem kompetencyjnym.
 4. **Rada Gminy**, w przypadku stwierdzenia, na podstawie przeprowadzonej oceny stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno, osiągnięcia celów rewitalizacji zawartych w Programie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta uchyla uchwałę w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno w całości albo w części. Rada Gminy wspiera realizację procesu rewitalizacji w ramach swoich kompetencji.

5. **Komitet Rewitalizacji**, powołany zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, pełni funkcję forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy, stanowiąc ciało opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z wdrażaniem GPR. Komitet Rewitalizacji stanowi istotny element systemu zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Sławno, zapewniający reprezentację interesów wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji przed organami władz Gminy. W skład Komitetu Rewitalizacji, wchodzi interesariusze procesu rewitalizacji, o których mówi art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji oraz uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Sławno, w szczególności reprezentujący:

- mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28),
- mieszkańców Gminy inni niż wymienieni w pkt 1,
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz organy doradcze i konsultacyjne Gminy,
- organy władzy publicznej,
- podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa Komitet pełni funkcję doradczą wobec Wójta Gminy w zakresie planowania i wdrażania GPR, monitoruje postępy realizacji programu oraz formułuje rekomendacje dotyczące ewentualnych modyfikacji.

Zadania Komitetu Rewitalizacji określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Sławno.

Zgodnie z modelem przyjętym w Gminie Sławno, do zakresu uprawnień i zadań Komitetu Rewitalizacji należy:

- pełnienie roli forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035,
- pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczą dla Wójta, w tym opiniowanie oceny GPR sporządzanej przez Wójta,
- reprezentowanie interesariuszy rewitalizacji,
- wyrażanie opinii i podejmowanie inicjatyw związanych z rewitalizacją w Gminie Sławno,

- uczestniczenie w opiniowaniu projektów uchwał Rady Gminy Sławno oraz zarządzeń Wójta Gminy Sławno związanych z rewitalizacją.

Przyjęty system zapewni transparentność i efektywność działania Komitetu oraz jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

11. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Systematyczny monitoring stanowi nieodłączny element zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji, zapewniając bieżącą kontrolę nad przebiegiem realizacji działań oraz umożliwiając ocenę dynamiki i kierunku zachodzących zmian. Jego głównym zadaniem jest dostarczanie rzetelnych, obiektywnych danych, które stanowią podstawę do analizy skuteczności wdrażanych przedsięwzięć oraz podejmowania decyzji dotyczących dalszego rozwoju programu.

Skuteczność i trwałość procesów rewitalizacyjnych w Gminie Sławno wymaga wdrożenia zaawansowanego, wielopoziomowego systemu monitoringu i ewaluacji, zgodnego z wymogami ustawy o rewitalizacji oraz najlepszymi praktykami zarządzania projektami publicznymi. System ten umożliwia nie tylko bieżącą kontrolę wdrażania GPR, ale również ocenę jego długofalowego wpływu na rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny gminy, z uwzględnieniem partycypacji społecznej oraz elastycznego reagowania na zmiany otoczenia. Krytycznym aspektem jest także walidacja skuteczności interwencji poprzez ewaluację stopnia realizacji założonych celów rewitalizacyjnych oraz regularną ocenę aktualności programu.

Właściwie skonstruowany system monitorowania i ewaluacji stanowi kluczowy mechanizm zapewniający efektywną realizację Gminnego Programu Rewitalizacji. Pozwala on na bieżącą weryfikację przebiegu wdrażania programu, umożliwiając szybką identyfikację ewentualnych nieprawidłowości, optymalne wykorzystanie zasobów finansowych oraz rzetelną ocenę aktualności i stopnia realizacji dokumentu strategicznego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, GPR podlega systematycznej kontroli w zakresie oceny aktualności oraz stopnia realizacji, przy czym ocena ta dokonywana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Celem systemu monitorowania jest:

- przeprowadzenie szczegółowej analizy postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zapewnienie zgodności wdrażania GPR z przyjętym harmonogramem, budżetem i celami strategicznymi,
- pomiar stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu, umożliwiający obiektywną ocenę efektywności podejmowanych interwencji,
- wczesna identyfikacja barier, zagrożeń oraz potrzeb w zakresie korekty działań, co pozwala na wdrażanie działań naprawczych w czasie rzeczywistym,
- ewaluacja wpływu interwencji rewitalizacyjnych na stan obszaru rewitalizacji, w tym poziom występowania zjawisk degradacji,
- zapewnienie transparentności raportowania postępów oraz rezultatów rewitalizacji, co wzmacnia zaufanie społeczne i umożliwia szeroką partycypację interesariuszy,
- stworzenie podstaw do podejmowania decyzji o zakończeniu procesu rewitalizacji w przypadku osiągnięcia założonych wskaźników ograniczenia stopnia degradacji lub o jego kontynuacji, gdy nie odnotowano oczekiwanych zmian w analizowanym okresie.

11.1 SYSTEM MONITOROWANIA

System monitorowania GPR Gminy Sławno operacjonalizowany jest w następujących płaszczyznach:

1. **Monitorowanie podstawowych parametrów programu:** obejmuje systematyczną analizę kluczowych danych na etapie przyjęcia programu oraz w trakcie jego aktualizacji. Dotyczy m.in. parametrów demograficznych, topografii obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego, listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych (z kosztorysami i prognozowanymi rezultatami), a także ram finansowych programu z uwzględnieniem struktury finansowania. Celem jest zapewnienie zgodności programu z diagnozą, celami i dostępnymi zasobami.
2. **Monitorowanie stopnia realizacji celów programu:** realizowane co najmniej raz na trzy lata, z wykorzystaniem wskaźników produktu i rezultatu przypisanych do poszczególnych przedsięwzięć. Analiza obejmuje stopień osiągnięcia wartości docelowych oraz efektywność wdrażanych działań. Weryfikacja postępów w realizacji celów strategicznych GPR oraz identyfikacja obszarów wymagających korekty.
3. **Monitorowanie skutków realizacji programu:** poprzez iteracyjną analizę wskaźników delimitujących obszar rewitalizacji, w tym wskaźników stanu kryzysowego (np. bezrobocie, ubóstwo, aktywność społeczna, stan infrastruktury). Analiza prowadzona jest co najmniej raz na trzy lata od momentu przyjęcia programu do końca jego obowiązywania. Pozwala to na ocenę wpływu interwencji rewitalizacyjnych na ograniczenie zjawisk kryzysowych oraz identyfikacja nowych wyzwań.
4. **Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania programu:** stała aktualizacja listy przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających, z przypisaniem statusu („planowane”, „w trakcie realizacji”, „zrealizowane”), wraz z analizą poniesionych kosztów, struktury finansowania oraz efektów rzeczowych. Zapewnienie elastyczności zarządzania, szybka identyfikacja barier oraz efektywne wykorzystanie zasobów.

Wyniki monitoringu posłużą do generowania wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji związanych z oceną i aktualizacją GPR, w szczególności związane ze zmianami:

- otoczenia społecznego, gospodarczego, prawnoinstytucjonalnego, mające wpływ na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych i wymagające decyzji Wójta,
- wartości wskaźników programu informujących o efektach prowadzonego procesu rewitalizacji,
- możliwości realizacji potrzeb rewitalizacyjnych w zakresie celów, kierunków działania, przedsięwzięcia i ich finansowania.

Wskazany system monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno zawiera cztery komplementarne płaszczyzny monitoringu, które zapewniają kompleksową kontrolę nad realizacją programu. Monitorowanie podstawowych parametrów programu pozwala na systematyczną analizę danych demograficznych, struktury finansowania oraz listy przedsięwzięć, co gwarantuje zgodność programu z diagnozą i celami. Okresowa ocena stopnia realizacji celów programu przy użyciu wskaźników produktu i rezultatu umożliwia śledzenie postępów i identyfikowanie obszarów wymagających interwencji. Analiza skutków realizacji programu, prowadzona co najmniej raz na trzy lata, dostarcza informacji o wpływie

działań rewitalizacyjnych na ograniczenie zjawisk kryzysowych oraz nowych wyzwań. Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania programu ułatwia adaptację działań i optymalizację wykorzystania zasobów dzięki aktualizacji statusów przedsięwzięć i kosztorysów. Dzięki temu systemowi możliwe jest podejmowanie decyzji uwzględniających zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz prawnoinstytucjonalnym, co zwiększa skuteczność rewitalizacji. Wskaźniki monitorowania, zaprezentowane w tabeli, odzwierciedlają zarówno aspekty społeczne, gospodarcze, techniczne, funkcjonalno-przestrzenne, jak i środowiskowe. Zawierają one mierniki zarówno dla procesu realizacji przedsięwzięć, jak i dla ich rezultatów, m.in. zmiany demograficzne, dostępność usług publicznych, poziom bezpieczeństwa oraz stopień modernizacji infrastruktury i przestrzeni publicznej. Wskaźniki mają jasno określoną metodykę pomiaru, wykorzystując różnorodne źródła danych, co przyczynia się do rzetelności monitoringu. System jest tak skonstruowany, by dostarczać wiedzy niezbędnej do aktualizacji GPR oraz wspierać zarządzanie procesem rewitalizacji przez władze gminy i Komitet Rewitalizacji. Zaprezentowane poniżej wskaźniki monitorowania w pełni odpowiadają potrzebom Gminy Sławno w zakresie kontroli realizacji programu, tworząc solidną podstawę do efektywnego zarządzania tym procesem.

Tabela 24. Wskaźniki monitorowania GPR wg podobszarów rewitalizacji gminy Stawno i realizowanych przedsięwzięć.

Nr	Wskaźnik	Jednostka miary	Sfera	Opis wskaźnika	Ocena realizacji	Metodyka pomiaru	Źródło danych / Uwagi
W1	Zmiana liczby mieszkańców	%	Społeczna	Procentowa zmiana liczby mieszkańców w danym roku w stosunku do wybranego roku bazowego – 2023 r.	↑	Porównanie danych demograficznych.	Urząd gminy, GUS
W2	Udział osób ze szczególnymi potrzebami	%	Społeczna	Odsetek mieszkańców usługujących się pomocą opiekuńczą, medyczną lub społeczną.	↓	Statystyki pomocy społecznej i opieki zdrowotnej.	GOPS, NFZ
W3	Odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej	%	Społeczna	Procent rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do liczby ogólnej rodzin.	↓	Dane z GOPS, aktualizowane corocznie.	GOPS
W4	Liczba przestępstw na 100 mieszkańców	szt. / 100 mieszkańców	Społeczna	Liczba zarejestrowanych przestępstw na 100 mieszkańców, miernik poziomu bezpieczeństwa.	↓	Raporty policji, analizy kryminalne regionu.	Policja
W5	Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych	szt. / 100 mieszkańców	Gospodarcza	Liczba nowych i istniejących działalności gospodarczych na 100 mieszkańców.	↑	Dane CEIDG oraz GUS, rejestry działalności gospodarczych.	CEIDG, Urząd Statystyczny
W6	Liczba kotłów klasy poniżej 5	szt. / 100 mieszkańców	Środowiskowa	Liczba starszych, mniej efektywnych kotłów grzewczych na 100 mieszkańców, miernik jakości powietrza.	↓	Ewidencja wymiany źródeł ciepła, programy antysmogowe.	Urząd Gminy, Wojewódzkie programy ochrony powietrza
W7	Udział mieszkańców	%	Techniczna	Odsetek mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacji lub	↑	Monitorowanie przyłączeń do sieci kanalizacyjnej.	Zakład wodociągów, Urząd Gminy

	korzystających z kanalizacji			korzystających z przydomowych oczyszczalni.			
W8	Liczba czynnych obiektów użyteczności publicznej	szt. / 100 mieszkańców	Funkcjonalno-przestrzenna	Liczba i dostępność szkół, przedszkoli, bibliotek, świetlic, remiz OSP na 100 mieszkańców.	↑	Inwentaryzacja obiektów, raporty gminy.	Urząd Gminy
W9	Liczba połączeń komunikacji publicznej	szt. / dzień roboczy	Funkcjonalno-przestrzenna	Liczba połączeń komunikacji publicznej uruchamianych na obszarze rewitalizacji.	↑	Dane przewoźników i urzędu gminy, coroczne zestawienia.	Przewoźnicy lokalni, Urząd Gminy
P1	Liczba przedsięwzięć zrealizowanych	szt.	Realizacja przedsięwzięć	Realizacja przedsięwzięć		Raporty z realizacji projektów rewitalizacyjnych.	
P2	Powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury	m ²	Realizacja przedsięwzięć	Powierzchnia terenów po rewitalizacji infrastrukturalnej (np. chodniki, place, obiekty).	↑	Inwentaryzacja projektowa, raport z realizacji inwestycji.	Dział inwestycji Urzędu Gminy
P3	Liczba nowych miejsc publicznych (rekreacja)	szt.	Realizacja przedsięwzięć	Liczba utworzonych lub zmodernizowanych przestrzeni publicznych (place zabaw, ścieżki, boiska).	↑	Raporty z realizacji projektów rewitalizacyjnych.	Dział inwestycji, organizacje społeczne
P4	Liczba uczestników wydarzeń społecznych i edukacyjnych	osoby	Realizacja przedsięwzięć	Liczba osób biorących udział w wydarzeniach integrujących lokalną społeczność.	↑	Rejestry organizatorów, ankiety po wydarzeniach.	Urząd Gminy, NGO
P5	Poziom satysfakcji mieszkańców z	%	Realizacja przedsięwzięć	Procent mieszkańców deklarujących zadowolenie z	↑	Ankiety społeczne, badania opinii.	Komitet Rewitalizacji, Urząd Gminy

	działań rewitalizacyjnych			przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych.			
P6	Stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych	% wykonania	Realizacja przedsięwzięć	Procentowy wskaźnik realizacji zaplanowanych przedsięwzięć zgodnie z harmonogramem i budżetem.		Monitorowanie postępu prac, raporty okresowe.	Urząd Gminy, wykonawcy

Źródło: Opracowanie własne

11.2 SYSTEM OCENY

Implementacja procesu monitorowania GPR podlega kontroli dwustopniowej:

1. Ocena stopnia realizacji celów GPR poprzez analizę stanu zaawansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pod względem rzeczowym i finansowym, wspierana wskaźnikami produktu (np. liczba wykonanych prac, utworzonych miejsc) i rezultatu (np. zmiany społeczne, gospodarcze); realizowana corocznie.
2. Ocena stopnia realizacji celów GPR w oparciu o informacje o stanie zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji; realizowana co 3 lata, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji. Trzy główne ewaluacje okresowe Gminnego Programu Rewitalizacji obejmują lata 2028, 2031 i 2035.

Gminny Program Rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez Wójta przy wsparciu operacyjnym Zespołu ds. dokumentów strategicznych co najmniej raz na 3 lata. Sporządzona ocena podlegać będzie zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz zostanie opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy w Sławnie, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o rewitalizacji.

Struktura zarządzania procesem monitorowania i ewaluacji

- Wójt Gminy Sławno - sprawuje nadzór strategiczny, zatwierdza raporty i rekomendacje, przedstawia okresowe oceny Radzie Gminy.
- Zespół ds. dokumentów strategicznych - koordynuje działania monitoringowe i ewaluacyjne, gromadzi i analizuje dane, przygotowuje raporty, prowadzi dialog z interesariuszami.
- Komitet Rewitalizacji - opiniuje raporty i doradza, rekomenduje zmiany, inicjuje różne formy partycypacji społecznej.
- Interesariusze - uczestniczą w badaniach społecznych, konsultacjach i ewaluacji społecznej, zgłaszają propozycje zmian.

11.3 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Na podstawie wyników monitorowania i ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji, Wójt Gminy Sławno, podejmuje decyzje dotyczące działań korygujących oraz aktualizacji dokumentu. W sytuacji potrzeby aktualizacji GPR, Wójt występuje do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmianę zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy o rewitalizacji.

W przypadku potwierdzenia osiągnięcia celów strategicznych procesu, Rada Gminy uchyli uchwałę w sprawie GPR.

Wyniki monitorowania i oceny będą transparentne i dostępne dla wszystkich interesariuszy (strona internetowa gminy, spotkania informacyjne). Umożliwiają one kontrolowanie postępów, identyfikację problemów i podejmowanie decyzji (*evidence-based*), co przyczynia się do osiągnięcia trwałych i pozytywnych zmian na obszarze rewitalizacji.

12. SPOSOBY ZAPEWNIENIA PARTYCYPACJI INTERESARIUSZY

Partycypacja społeczna, definiowana jako aktywny udział obywateli w procesach decyzyjnych, które wpływają na ich społeczność lokalną, stanowi fundament efektywnej rewitalizacji⁶. W kontekście Gminnego Programu Rewitalizacji, partycypacja jest rozumiana jako interaktywna relacja między władzami samorządowymi a mieszkańcami i innymi interesariuszami rewitalizacji, charakteryzująca się wzajemnym zaangażowaniem w sprawy lokalne poprzez konsultacje, dialog i współtworzenie rozwiązań, zmierzających do realizacji wspólnych celów⁷. Potrzeba uspołecznienia procesu opracowania i realizacji programu rewitalizacji wynika z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a także z ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035 miał charakter partycypacyjno-eksperycki. Jego rdzeń został oparty na różnych działaniach z zakresu partycypacji społecznej, angażujących interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w art. 2. ust. 2 ustawy o rewitalizacji:

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystości nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
- mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy;
- organy władzy publicznej;
- podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

⁶ Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2024.278).

⁷ K. Przybysz (2018). Partycypacja społeczna w procesach rewitalizacji miast. Urban Development Issues, 58, 57-66.

Partycypacja społeczna została uwzględniona na każdym etapie prac nad GPR, tj.: podczas diagnozowania, programowania, wdrażania oraz monitorowania i ewaluacji, co jest zgodne z postanowieniami art. 5 ust. 1 ustawy o rewitalizacji mówiącymi, że proces rewitalizacji powinien uwzględniać aktywny udział interesariuszy, obejmujący przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji.

Formy partycypacji społecznej w procesie sporządzania GPR

Partycypacja społeczna w procesie sporządzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035 charakteryzowała się wieloetapowością i różnorodnością form. Obejmowała zarówno diagnozowanie problemów, programowanie interwencji, jak i wdrażanie oraz monitorowanie i ewaluację efektów, co jest zgodne z art. 6 ustawy o rewitalizacji. Na każdym z tych etapów zastosowano różne formy angażowania społeczności interesariuszy, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb poszczególnych ich grup⁸.

W fazie diagnozowania i programowania GPR zastosowano następujące formy włączenia społecznego:

- konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji trwały 35 dni w okresie od 19 lutego – 25 marca 2025 r., zostały przeprowadzone w formie zbieranie uwag pisemnie i elektronicznie, badania ankietowego oraz spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 13 lutego 2025 r. w Świetlicy Wiejskiej w Radostawiu,
- podanie do publicznej wiadomości w dniu 4 sierpnia 2025 r. informacji o podjęciu uchwały nr XVI/100/2025 Rady Gminy Sławno z dnia 23 maja 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035,
- konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Sławno trwały 35 dni w okresie od 17 września 2025 do 22 października 2025 r. w okresie od 2 lipca do 6 sierpnia 2025 r., zostały przeprowadzone w formie zbieranie uwag pisemnie i elektronicznie, badania ankietowego oraz spotkania konsultacyjnego, które odbyło się na terenie rewitalizacji w dniu 9 października 2025 r. w Świetlicy wiejskiej w Smardzewie,
- otwarty nabór na pomysły przedsięwzięć rewitalizacyjnych zrealizowany w terminie 16-30 lipca 2025 r. – interesariusze rewitalizacji mogli zgłaszać swoje propozycje działań rewitalizacyjnych w formie pisemnej i elektronicznej za pośrednictwem formularza online, w wyznaczonym miejscu w Urzędzie Gminy oraz za pośrednictwem sołtysów, zgłoszone pomysły posłużyły do zdefiniowania listy planowanych projektów w GPR,
- publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat procesu rewitalizacji i zaproszeń do udziału w nim (<https://gminaslawno.pl/>),
- powołanie Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta w składzie wyłonionym przez Komisję na podstawie otwartego naboru na kandydatów (Zarządzenie Wójta Nr.....),

⁸ Liddle, J. (2010). Engaging citizens: Public participation in branch city revitalization strategies. Australian Planner, 47(1), 30-41.

- konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno trwające 35 dni w okresie od 21 stycznia do 26 lutego 2026 r.

Formy partycypacji społecznej w procesie wdrażania i ewaluacji GPR

Na etapie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035 założono kontynuację i rozwój działań partycypacyjnych w następujących formach:

- stałe zaangażowanie Komitetu Rewitalizacji, w tym opiniowanie okresowej oceny stopnia realizacji celów w nim wyznaczonych
- konsultowanie społeczne zmian w GPR, z zastosowaniem stosowanych do sytuacji form i narzędzi,
- ewaluacja społeczna realizowana poprzez badania ankietowe lub inną techniką oraz spotkania z interesariuszami poświęcone monitorowaniu postępów, ewaluacji działań, aktualizacji Programu, inicjowaniu nowych projektów rewitalizacyjnych,
- współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi w procesie wdrażania GPR,
- upowszechnianie wiedzy o rewitalizacji poprzez publikacje na stronie Urzędu Gminy, BIP Gminy oraz mediach społecznościowych.

Dzięki działaniom partycypacyjnym cele, kierunki działań oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą lepiej odpowiadały realnym potrzebom i oczekiwaniom interesariuszy rewitalizacji oraz zapewnią współudział interesariuszy w procesie zarządzania rewitalizacją w Gminie Sławno.

13. SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI

Nie ustanawia się Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) na obszarze rewitalizacji zgodnie z ramami prawnymi określonymi w art. 25 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji stanowi fakultatywny instrument. Oznacza to, że na tym obszarze nie będą stosowane rozwiązania prawne i ekonomiczne przewidziane dla wskazanej strefy, w celu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Decyzja ta jest zgodna z ustawą o rewitalizacji, która pozostawia ustanowienie SSR do dyspozycji organów gminy. Decyzja o niewdrażaniu SSR pozostaje zgodna z zasadą proporcjonalności z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uwzględniając kryterium efektywności kosztowej i adekwatności narzędzi do skali wyzwań rewitalizacyjnych.

14. OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W UCHWAŁACH

1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 nie przewiduje konieczności wprowadzania zmian do obowiązujących uchwał regulujących politykę mieszkaniową gminy, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W szczególności dotyczy to:

- ✓ wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
- ✓ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dla gminy Sławno są to:

- ✓ Uchwała nr X/65/2025 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 stycznia 2025 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Sławno w latach 2025 – 2030.
- ✓ Uchwała nr IV/22/2024 Rady Gminy Sławno z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/468/2023 Rady Gminy Sławno z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławno.

2. Ponadto, w ramach przyjętego programu, **nie przewiduje się opracowania Miejscowego Planu Rewitalizacji.**
3. W zakresie **Komitetu Rewitalizacji, nie zaistnieje potrzeba modyfikacji uchwały** wskazanej w art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, gdyż Komitet zostanie powołany równoległe z uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Procedura powołania Komitetu, obejmująca projekt uchwały wyznaczający skład oraz zasady działania Komitetu wraz z konsultacjami społecznymi, została przeprowadzona przed uchwaleniem Programu, zgodnie z wymogami ustawowymi. Uchwała dotycząca Komitetu Rewitalizacji Gminy Sławno, określająca zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu, została podjęta przez Radę Gminy Sławno nr XXIII/159/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. Jest ona aktualna i zgodna z art. 7 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, który definiuje Komitet jako forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, pełniąc przy tym funkcję opiniotawczą-doradczą w procesie realizacji rewitalizacji. Nie ma obecnie potrzeby wprowadzania zmian do przedmiotowej uchwały, gdyż jej regulacje odpowiadają wymogom prawa oraz lokalnym uwarunkowaniom rewitalizacji w Gminie Sławno. Uchwała skutecznie reguluje kwestie związane z wyznaczeniem składu Komitetu oraz jego funkcjonowaniem, zapewniając efektywny dialog pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami.

15. SPOSÓB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) Gminy Sławno to kluczowy dokument strategiczny zawierający diagnozę zasobów i ograniczeń gminy w zakresie wykorzystania przestrzeni, a także wskazujący kierunki rozwoju i zasady ochrony środowiska (uchwała Nr XLIX/436/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2014 r., z późn. zm.). SUiKZP Gminy Sławno uwzględnia specyfikę wiejską i strukturalną gminy, obejmującą rozproszone obszary wiejskie, zabudowę rolniczą, tereny leśne, rezerваты przyrody oraz istotne obszary chronione, takie jak Natura 2000. Dokument kładzie nacisk na utrzymanie równowagi między rozwojem społeczno-gospodarczym a ochroną walorów środowiskowych, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy infrastruktury technicznej, transportowej i rekreacyjnej. W SUiKZP podkreślono znaczenie zachowania dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego oraz ograniczenia konfliktów przestrzennych, zwłaszcza na granicach obszarów chronionych. Cele przestrzenne zawarte w SUiKZP są spójne z celami Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno, który koncentruje się na kompleksowej poprawie jakości życia mieszkańców i rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i technicznie, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie spowoduje zmiany funkcji przestrzennych na obszarze rewitalizacji, a co za tym idzie – nie będzie wymagała wprowadzania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno ani w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Gmina jest w trakcie opracowania Planu Ogólnego, a uwarunkowania wynikające z lokalizacji obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji są w nim uwzględnione.

15.1 WSKAZANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie ma potrzeby wskazania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany.

16. KIERUNKI ZMIAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH OBSZARU REWITALIZACJI

Graficzne zobrazowanie kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych na obszarze rewitalizacji stanowią załączniki nr 2-6 do niniejszego dokumentu. Wskazane załączniki przedstawiają podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzone na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej.

WYKAZ TABEL I ILUSTRACJI

SPIS TABEL:

Tabela 1. Jednostki przestrzenne.....	11
Tabela 2. Dobór wskaźników bazowych wg sfer.....	13
Tabela 3. Delimitacja obszaru zdegradowanego wg poszczególnych sfer.....	16
Tabela 4. Jednostki przestrzenne wybrane do obszaru rewitalizacji (wskaźniki znormalizowane).....	19
Tabela 5. Spełnienie limitów obszaru rewitalizacji w zakresie powierzchni i liczby mieszkańców	20
Tabela 6. Wskaźniki bazowe wg podobszarów rewitalizacji gminy Sławno (dane za 2023 r.)	23
Tabela 7. Problemy i potencjały podobszaru Boleszewo.....	26
Tabela 8. Problemy i potencjały podobszaru Łętowo	30
Tabela 9. Problemy i potencjały podobszaru Pomiłowo	34
Tabela 10. Problemy i potencjały podobszaru Smardzewo	38
Tabela 11. Problemy i potencjały podobszaru Wrześnica	41
Tabela 12. Matryca integracji celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 ze Strategią Rozwoju Województwa	48
Tabela 13. Matryca integracji celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.....	50
Tabela 14. Matryca integracji celów i kierunków Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno ze Strategią Rozwoju Powiatu Sławieńskiego na lata 2024-2030	54
Tabela 15. Matryca integracji celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 ze Strategią Rozwoju Gminy Sławno na lata 2026-2035	56
Tabela 16. Matryca integracji celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026–2035 ze Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sławno na lata 2016–2025.....	59
Tabela 17. Cele szczegółowe	65
Tabela 18. Lista planowanych projektów podstawowych	69
Tabela 19. Lista planowanych projektów uzupełniających.....	72
Tabela 20. Projekty podstawowe i uzupełniające - realizacja celów i kierunków działań rewitalizacji	74
Tabela 21. Komplementarność projektów – sfery oddziaływania	155
Tabela 22. Komplementarność problemowa - przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i gospodarczym	160
Tabela 23. Szacunkowe koszty i źródła finansowania projektów.	166
Tabela 24. Wskaźniki monitorowania GPR wg podobszarów rewitalizacji gminy Sławno i realizowanych przedsięwzięć.....	178

SPIS RYSUNKÓW:

Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Sławno	9
Rysunek 2. Jednostki przestrzenne	12
Rysunek 3. Obszar zdegradowany na terenie gminy Sławno.....	17

Rysunek 4. Obszar rewitalizacji na terenie gminy Sławno	21
Rysunek 5. Podobszar rewitalizacji Boleszewo	27
Rysunek 6. Podobszar rewitalizacji Łętowo	31
Rysunek 7. Podobszar rewitalizacji Pomiłowo	35
Rysunek 8. Podobszar rewitalizacji Smardzewo	39
Rysunek 9. Podobszar rewitalizacji Wrzeńnica.....	42
Rysunek 10. Ramowy harmonogram opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035.....	168
Rysunek 11. Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2026-2035.....	170
Rysunek 12. Struktura podmiotowa systemu zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Sławno w latach 2026-2035.....	171

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Sławno w skali 1:5000

Załącznik nr 2. Mapa podobszaru rewitalizacji kierunki zmian **Boleszewo** w skali 1:5000

Załącznik nr 3. Mapa podobszaru rewitalizacji kierunki zmian **Łętowo** w skali 1:5000

Załącznik nr 4. Mapa podobszaru rewitalizacji kierunki zmian **Pomiłowo** w skali 1:5000

Załącznik nr 5. Mapa podobszaru rewitalizacji kierunki zmian **Smardzewo** w skali 1:5000

Załącznik nr 6. Mapa podobszaru rewitalizacji kierunki zmian **Wrzeźnica** w skali 1:5000