

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Sławno

REGON: 770979909

NIP: 499-052-36-66

Adres: ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno

Strona internetowa: www.gminaslawno.pl

Godziny urzędowania: poniedziałki: 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku : 7.00 - 15.00

Jednostka prowadząca postępowanie:

Urząd Gminy Sławno

ul. M. C. Skłodowskiej 9

76 – 100 Sławno

Nr telefonu: 059 810 67 10

Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak – Wójt Gminy Sławno

Sławno, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie i zamówieniu.

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział III. Zamówienia częściowe oraz informacja o ofercie wariantowej.

Rozdział IV. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia.

Rozdział VI. Informacja o podwykonawcach.

Rozdział VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Rozdział VIII. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział IX. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Rozdział X. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Rozdział XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium.

Rozdział XIII. Termin związania ofertą.

Rozdział XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.

Rozdział XV. Opis sposobu przygotowania ofert.

Rozdział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Rozdział XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Rozdział XIX. Unieważnienie postępowania.

Rozdział XX. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Rozdział XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XXIII. Inne informacje.

Rozdział XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu:
 - a) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;
 - b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem Ministra Rozwoju;
 - c) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 - a) Biuletyn Zamówień Publicznych;
 - b) strona internetowa Zamawiającego – www.gminaslawno.pl;
 - c) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiot zamówienia obejmuje **kompleksowe wykonanie projektów budowlanych oraz budowę infrastruktury kajakowej na wodzie tj. pomostów, kładek, rynien do spławiania kajaków, slipów ziemnych w ramach projektu budowy szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”.**

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych na potrzeby budowy szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej, a w szczególności:
 - 1) Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami prawa do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. pozwolenia wodno prawne, zgłoszenie robót / pozwolenie na budowę.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- 2) Budowę pomostów drewnianych do spławiania, wylawiania i cumowania kajaków, budowę kładek drewnianych dla kajakarzy, budowę rynien do spławiania / wyciągania kajaków, budowa slipu ziemnego do wyciągania i spławiania kajaków.
- 3) Uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
2. Zamawiający uzyskał decyzje o zwolnieniu z zakazu wykonywania robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla:
 - 1) rozbudowy przystani kajakowej na dz. nr 330/1 i 345 w obrębie Przystawy
 - 2) budowy punktu węzłowego na szlaku kajakowym dz. nr 101/4 i 989 w obr. Sławno 2
 - 3) budowy przenoski kajakowej na rzece Grabowej na dz. nr 249/1 w obr. Jeżyczki
3. Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmuje całość infrastruktury i oznakowania na rzekach Wieprzy i Grabowej. Przedmiot zamówienia obejmuje natomiast wymienioną poniżej infrastrukturę:
 - I. Rzeka Wieprza
 - 1) obr. Żukowo, dz. nr 392 i 449 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
 - budowa pomostów drewnianych o wymiarach 1,5x5 m – 2 szt.;
 - 2) obr. Pomiłowo, dz. nr 218 – budowa przenoski, w skład której wchodzi:
 - budowa pomostu drewnianego o wymiarach 5x1,5 m – 1 szt.;
 - 3) obr. Sławno 2, dz. nr 989, 101/4 – budowa punktu węzłowego, w skład którego wchodzi:
 - a) wykonanie wypłycenia brzegu na szerokości 5m – dł. 15 mb
 - b) budowa umocnienia brzegu ułożonymi w dwóch rzędach na długości 15 m płótkami faszynowymi
 - 4) obr. Darłowo 12, dz. nr 7/2, 2/1 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
 - a) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1,5x5m – 1 szt.,
 - b) budowa schodów ziemno – drewnianych – liczba stopni 10,
 - c) dostawa i montaż rynny do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 1 szt.;
 - 5) obr. Darłowo 12, dz. nr 18/2, 2/1- budowa punktu węzłowego, w skład którego wchodzi:
 - a) naprawa istniejącego nabrzeża poprzez wymianę belki dębowej o wym. 20x20cm – 15,5 m,
 - b) budowa pomostu drewnianego o wym. 15x1m – 1 szt.;
 - II. Rzeka Grabowa
 - 1) obr. Janiewice, dz. nr 2/1, 360/1 – budowa przystani kajakowej, w skład której wchodzi:
 - a) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt.,
 - b) budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x5m – 1 szt.;
 - 2) obr. Jeżyczki, dz. nr 249/1 – budowa przenoski, w skład której wchodzi:
 - a) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1,5x5m – 2 szt.,
 - b) budowa schodów ziemno – drewnianych – łączna liczba stopni 24 (9+15),
 - c) dostawa i montaż rynien do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 2 szt.;

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- 3) obr. Krag, dz. nr 121/5, obr. Buszyno dz. nr 180/1 – budowa przystani kajakowej, w skład której wchodzi:
 - budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt;
 - 4) obr. Buszyno, dz. nr 213, 180/1 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
 - budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 2 szt.;
 - 5) obr. Ostrowiec, dz. nr 2/1 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
 - budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x5m - 1 szt.;
 - 6) obr. Ostrowiec, dz. nr 163/2, 163/3 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
 - a) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt.,
 - b) budowa schodów ziemno – drewnianych – liczba stopni 12
 - c) dostawa i montaż rynny do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 1 szt.;
 - 7) obr. Ostrowiec, dz. nr 347/20, 272/12, 272/1 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
 - a) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 2 szt.,
 - b) budowa schodów ziemno – drewnianych – liczba stopni 9,
 - c) dostawa i montaż rynny do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 1 szt.;
 - 8) obr. Białęcino, dz. 96, obr. Drzeńsko dz. nr 179 – budowa stacji wodnej, w skład której wchodzi:
 - budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x10m – 1 szt.
 - 9) obr. Zielnica, dz. nr 5, 101 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
 - a) budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x5m – 1 szt.,
 - b) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt.;
 - 10) obr. Przystawy, dz. nr 330/1, 345 – rozbudowa istniejącej przystani kajakowej, w skład której wchodzi:
 - budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x10m – 1 szt.;
4. Szczegółowe opracowanie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Programie funkcjonalno-użytkowym zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”. Dokument ten należy wykorzystać do sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonania robót. Program funkcjonalno-użytkowy zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać kompletną dokumentację projektową Zamawiającemu:
- 1) Projekt budowlano-wykonawczy – zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oddzielne dla każdej z lokalizacji;
Liczba egz. dokumentów: 4 kompletów (z czego 2 egz. oryginalnie opieczetowane przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa) + 7 egz. w wersji elektronicznej w formie „pdf” i „dwg” lub kompatybilnej.
 - 2) Przedmiary robót oddzielnie dla każdej z lokalizacji;

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- Liczba egz. dokumentów: 2 egz.+1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie „pdf” oraz „ath” lub kompatybilnej.
- 3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Liczba egz. dokumentów: - 2 egz.+1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie „pdf”.
 - 4) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentów: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie „pdf”).
 - 5) Opracowanie projektu wykonawczego.
Liczba egz. dokumentów: - 3 egz.
6. Inne wymagania:
- 1) Zamawiający ma 14 dni na zaakceptowanie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji lub przedstawienie swoich uwag i zaleceń. Po ostatecznej akceptacji dokumentacji w ciągu maksimum 14 dni przekaze Wykonawcy plac budowy. Dopuszcza się składanie dokumentacji do akceptacji etapami, nie mniej jednak niż 5 projektów budowlano – wykonawczych jednorazowo.
 - 2) Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania robót stanowiących przedmiot zadania wyłącznie z materiałów / urządzeń / wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami), oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklarację zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną oraz europejskimi aprobatami technicznymi. Wszystkie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 - 3) Niezależnie od przeznaczenia obiektów teren budowy / prac należy przywrócić do stanu pierwotnego, uprzątnąć i zabezpieczyć po wykonaniu robót.
 - 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbki drewna, w celu sprawdzenia jakości impregnacji drewna oraz nasycenia drewna barwnikiem zarówno podczas wykonawstwa warsztatowego jak i podczas montażu konstrukcji na placu budowy. Ponadto próbka drewna nie spełniająca wymogów wymaganej klasy impregnacji oraz nasycenia barwnikiem poszczególnych elementów w rozumieniu normy EN 351-1:2009 dyskwalifikują całą partię drewna. W przypadku stwierdzenia, iż drewno nie spełnia wyżej wymienionych wymogów, koszty badania pokryje Wykonawca.
 - 5) Dostarczane / projektowane rozwiązania konstrukcyjne winne spełniać w szczególności norm:

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- a) EN - 1991 - 1 - 4 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obciążenie wiatrem.
 - b) EN - 1991 - 1 - 3 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obciążenie śniegiem.
 - c) PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
- 6) Wymagania jakościowe dla rynny do spławiania / wyciągania kajaków:
- a) Wymiary rynien i ich architektura przedstawiona jest na rys. nr 12. w programie Funkcjonalno Użytkowym.
 - b) Rynny należy przytwierdzić do gruntu w stopach fundamentowych z betonu min. C20/25 o wymiarach 35x35x30 cm.
 - c) Konstrukcję stelaży należy wykonać ze stali nierdzewnej, belki z litego drewna sosnowego impregnowanego pod ciśnieniem równym 8 atm.
 - d) Łączenie poszczególnych elementów należy wykonać za pomocą płaskowników i śrub, bądź śrub stalowych. Elementy stalowe (śruby, płaskowniki, tuleje) muszą być **trwale** zabezpieczone przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).
- 7) Wymagania jakościowe dla pomostów:
- a) Pomosty należy przytwierdzić do gruntu poprzez ich wbicie na głębokość wskazaną w dokumentacji projektowej, minimum 150 cm.
 - b) Konstrukcję należy wykonać z litego drewna sosnowego impregnowanego pod ciśnieniem równym 8 atm. Elementy z drewna okrągłego – toczone. Dopuszcza się wykonanie słupów z drewna dębowego twardego.
 - c) Deskowanie pomostów wykonać z drewna ryflowanego.
 - d) Łączenie poszczególnych elementów należy wykonać za pomocą płaskowników i śrub, bądź śrub stalowych. Elementy stalowe (śruby, płaskowniki, tuleje) muszą być **trwale** zabezpieczone przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).
- 8) Wymagania jakościowe dla schodów ziemno – drewnianych:
- a) Elementy drewniane należy przytwierdzić do gruntu poprzez ich wbicie na głębokość wskazaną w dokumentacji projektowej.
 - b) Elementy poziome zamocowane w słupach pionowych w wyfrezowanych gniazdach na przelot dodatkowo połączone z słupami za pomocą śrub stalowych. Elementy stalowe (śruby, płaskowniki, tuleje) muszą być **trwale** zabezpieczone przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).
 - c) Wypełnienie schodów należy wykonać z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-7 mm.
 - d) Wypełnienie schodów ułożyć na geotkaninie o wytrzymałości na rozciąganie minimum 30 kN/m.
- 9) Wymagania jakościowe dla slipu ziemnego:
- a) Materiałem do wykonania wypłycenia na działce nr 989 w Sławnie będzie kruszywo łamane oraz piasek. Brzeg umocnić ułożonymi w dwóch rzędach na długości 15 m płótkami faszynowymi. Płotki należy wykonać z drewna

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

żerdziowego o średnicy 8 cm i długości 125 cm w odstępach 40 cm. Paliki należy połączyć pędami wikliny o średnicy min. 1 cm. Materiał z wykopu należy rozplantować na miejscu. Objętość robót ziemnych podano na rysunku.

- 10) **Jakość impregnacji wszystkich elementów drewnianych** - odpowiada klasie wnikania nie niższej niż NP4. Drewno poddawane impregnacji ciśnieniowej nie może mieć wilgotności względnej większej niż 23%. Ilość wtłoczonego impregnatu w 1 m³ drewna musi odpowiadać wskazaniom producenta impregnatu dla IV klasy zagrożenia. Stosowany preparat musi posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie państw wspólnoty Unii Europejskiej. Drewno należy pomalować dwukrotnie preparatem barwiącym w kolorze ciemny brąz/dąb. Penetracja barwnika w drewnie nie może być mniejsza niż klasy NP2 w rozumieniu normy EN 351-1:2009.

Uwagi:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz z uwzględnieniem uwag zawartych w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

71.32.00.00-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

ROZDZIAŁ III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podanym powyżej.

ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia:

- 1) termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy,
- 2) termin opracowania dokumentacji projektowej: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- 3) termin zakończenia robót budowlanych: do 15 maja 2018 r.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

ROZDZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

- 1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;
- 2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:

a) dokumenty wspólne, takie jak:

- oferta (**Załącznik nr 1 do SIWZ**);
- wykaz wykonanych robót budowlanych (**Załącznik Nr 2 do SIWZ**);
- dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;
- potencjał kadrowy (**Załącznik nr 3 do SIWZ**);
- oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (**Załącznik nr 5 do SIWZ**);
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
- dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju.

ROZDZIAŁ IX. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

ROZDZIAŁ X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
 - 1) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
 - 2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:
 - a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);
 - b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
 - zamawiającym,
 - osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
 - członkami komisji przetargowej,
 - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 - e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
 - f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
 - h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 3) spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i w art. 22 ustawy Pzp, tj.:
- a) **posiadający kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
 - b) **znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
 - c) **posiadający zdolności techniczne lub zawodowe zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:**
 - Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na wybudowaniu lub przebudowaniu obiektów konstrukcji drewnianej, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł (brutto) każda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- Wykonawca musi wykazać na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, że dysponuje: 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcji budowlanych inżynierskich;
 - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
 4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 7, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
 - 1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik Nr 2 do SIWZ**.
Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
 - 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik nr 3 do SIWZ**.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości – 5.000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

**Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopsikiem „Wadium na infrastrukturę kajakową”**

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym zapytania o wyjaśnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 - pisemnej,
 - faksem (59 810 67 00),przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. **Forma pisemna wymagana jest do:**
 - 1) złożenia oferty wraz z załącznikami,
 - 2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty,
 - 3) uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- 4) złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, (również faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
4. **Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**
Bartosz Sałata (tel. 59 810 67 01)
Marta Jacyno - Cukrowska (tel. 59 810 67 16),

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – **(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).**

Adresat: **Urząd Gminy Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno**

„Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej – infrastruktura na wodzie”

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 14.09.2017 r. godz. 10.00**

Uwaga

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.

2. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- 1) **osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy** w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
 - 2) **osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.**
3. **Pełnomocnictwo:**
- 1) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba **posiadająca Pełnomocnictwo** musi ono zawierać zakres umocowania,
 - 2) **w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa** – musi ono być **potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”**:
 - a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,
 - b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub
 - c) przez notariusza.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

4. Forma dokumentów.

- 1) Dokumenty dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:
 - a) oryginałów; oferta, potencjał techniczny, wykaz prac powierzonych podwykonawcom, oświadczenie, kosztorys ofertowy;
 - b) oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty);
- 2) dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy),
- 3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

5. Informacje pozostałe:

- 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- 2) Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę** przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
- 3) Oferta musi być sporządzona:
 - a) w języku polskim,
 - b) w formie pisemnej,
 - c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

6. Zaleca się, aby:

- 1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
- 2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana,
- 3) kartki oferty były spięte
- 4) oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi **Załącznik nr 1 do SIWZ**) – niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

- 1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
- 2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,
- 3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
- 4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty złożone po terminie.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zatrzymuje w dokumentacji zamówienia publicznego.

9. Zawartość oferty:

- Formularz oferty – **Załącznik nr 1 do SIWZ** – zawierający zestawienie rzeczowo - finansowe, z podaniem wysokości cen jednostkowych czynników produkcji oraz innych kosztów;
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – **Załącznik nr 5 do SIWZ**.

ROZDZIAŁ XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. **Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno w terminie do dnia 14 września 2017 roku, do godz. 09.30.**
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. **Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M. Curie – Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, pokój nr 55 **dnia 14 września 2017 r. o godz. 10.00.****
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wnioski.
8. **UWAGA** – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany powyżej adres, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ z uwzględnieniem wszelkich kosztów, opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia w okresie trwania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium	Waga kryterium
Cena oferty	60 %

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Okres obowiązywania gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy)	40 %
Łącznie	100 %

1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

a) Cena oferty.

Ocenić zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród złożonych ofert}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 60 \text{ pkt.}$$

b) Okres obowiązywania gwarancji.

Okres obowiązywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o długości okresu obowiązywania gwarancji. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{okres obowiązywania gwarancji w ofercie ocenianej}}{\text{najdłuższy okres obowiązywania gwarancji spośród złożonych ofert}} \times 40 \text{ pkt.}$$

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taką samą liczbą punktów wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
6. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- 1) w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego;
- 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik Nr 7 do umowy**;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
6. Kwota, o której mowa w pkt. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego.
8. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia).

ROZDZIAŁ XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy **Załącznik nr 4 do SIWZ**.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
 - 1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
 - a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
 - wstrzymania robót ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych; za podstawę wstrzymania robót uznane zostanie wystąpienie przynajmniej jednego

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- z poniżej opisanych przypadków: utrzymywanie się nieustannie przez okres co najmniej trzech dni temperatury poniżej 5°C o godzinie 12.00, występowanie opadów deszczu przez okres co najmniej pięciu dni, wystąpienie opadów śniegu; ocena warunków pogodowych zostanie zweryfikowana na podstawie danych pogodowych ze strony <http://www.ekologia.pl>;
- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;
 - zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego;
 - zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
 - zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję;
 - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;
 - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
- b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową,
- c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót,
- d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny.
- 2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.
- 3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w ofercie dla powyższych osób.
- 4) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i nie możliwego do zapobieżenia.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
 - 1) opis propozycji zmiany,
 - 2) uzasadnienie zmiany,
 - 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
 - 4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
5. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
8. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
9. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.

11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
12. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XXIII. INNE INFORMACJE.

1. Projekt będzie realizowany przez Gminę Sławno (Zamawiający), która jest Liderem Projektu oraz przez Gminy: Darłowo, Polanów, Malechowo, Postomino, Miasto Sławno, Miasto Darłowo (Partnerzy Projektu).
2. Gmina Sławno (Lider) została upoważniona przez Partnerów Projektu do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” dofinansowanego w ramach projektu Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych”.
3. Nie przewiduje się:
 - 1) zawarcia umowy ramowej,
 - 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
 - 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamówień publicznych

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Sławno
ul. M. Curie - Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „**Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej**” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

W tym:

1) Gmina Sławno:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

2) Miasto Sławno:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

3) Gmina Darłowo:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

4) Miasto Darłowo:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

5) Gmina Malechowo:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

6) Gmina Polanów:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

***Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.**

Okres obowiązywania gwarancji miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy).

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

.....

NIP **REGON**

Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję:

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

Numer telefonu:

Numer faksu:

e-mail

1. Kwota przedstawiona w ofercie została określona na podstawie projektu budowlanego i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Oświadczamy, że:
 - 1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
 - 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- 3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
- 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 4. Oferta została złożona na stronach.
- 5. Do oferty dołączono:
 - Zestawienie rzeczowo – finansowe stanowiące **załącznik nr 6 do SIWZ**
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

....., dn.

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka*

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Załącznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu Numer fax

Wykaz wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Lp.	Rodzaj zamówienia	Całkowita wartość brutto usługi w PLN	Termin realizacji usługi		Miejsce wykonania zamówienia	Nazwa Zamawiającego, adres, telefon, osoba do kontaktu
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia		
1.						
2.						

....., dn.

.....

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Załącznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAŁ KADROWY OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu Numer fax

Oświadczam/-y, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i imię	Zakres wykonywanych czynności oraz proponowana rola (funkcja) w realizacji zamówienia	Kwalifikacje zawodowe, posiadane Uprawnienia*	Doświadczenie zawodowe, odpowiednie do powierzanej roli/funkcji i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,	Podstawa dysponowania przez Wykonawcę daną osobą
1.			Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej		

Kierownikiem budowy będzie:

....., dn.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr /2017

zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy:

Gminą Sławno z siedzibą przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno, NIP 499-052-36-66, reprezentowaną przez Wójta – Ryszarda Stachowiaka (zwaną dalej „Zamawiającym”), która została upoważniona przez Partnerów Projektu do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” dofinansowanego w ramach projektu Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

a

.....
z siedzibą w, NIP,
reprezentowanym przez,
(zwanym dalej „Wykonawcą”),

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przeprowadzanych przez Gminę Sławno (Zamawiający), która jest Liderem Projektu oraz przez Gminy: Darłowo, Polanów, Malechowo, Postomino, Miasto Sławno, Miasto Darłowo (Partnerzy Projektu), polegających na Budowie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 71.32.00.00-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania,) zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych na potrzeby budowy szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej, a w szczególności:
 - a) Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami prawa do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. pozwolenia wodno prawne, prawo do dysponowania gruntem, zgłoszenie robót / pozwolenie na budowę.
 - b) Budowę pomostów drewnianych do spławiania, wylawiania i cumowania kajaków, budowę kładek drewnianych dla kajakarzy, budowę rynien do spławiania / wyciągania kajaków, budowa slipu ziemnego do wyciągania i spławiania kajaków.
 - c) Uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

2. Zamawiający uzyskał decyzje o zwolnieniu z zakazu wykonywania robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla:
 - a) Rozbudowy przystani kajakowej na dz. nr 330/1 i 345 w obrębie Przystawy
 - b) Budowy punktu węzłowego na szlaku kajakowym dz. nr 101/4 i 989 w obr. Sławno 2
 - c) Budowy przenoski kajakowej na rzece Grabowej na dz. nr 249/1 w obr. Jeżyczki
3. Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmuje całość infrastruktury i oznakowania na rzekach Wieprzy i Grabowej. Przedmiot zamówienia obejmuje natomiast wymienioną poniżej infrastrukturę:
 - I. Rzeka Wieprza
 - 1) obr. Żukowo, dz. nr 392 i 449 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
 - budowa pomostów drewnianych o wymiarach 1,5x5 m – 2 szt.;
 - 2) obr. Pomółowo, dz. nr 218 – budowa przenoski, w skład której wchodzi:
 - budowa pomostu drewnianego o wymiarach 5x1,5 m – 1 szt.;
 - 3) obr. Sławno 2, dz. nr 989, 101/4 – budowa punktu węzłowego, w skład którego wchodzi:
 - a) wykonanie wypłylenia brzegu na szerokości 5m – dł. 15 mb
 - b) budowa umocnienia brzegu ułożonymi w dwóch rzędach na długości 15 m płótkami faszynowymi
 - 4) obr. Darłowo 12, dz. nr 7/2, 2/1 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
 - a) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1,5x5m – 1 szt.,
 - b) budowa schodów ziemno – drewnianych – liczba stopni 10,
 - c) dostawa i montaż rynny do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 1 szt.;
 - 5) obr. Darłowo 12, dz. nr 18/2, 2/1- budowa punktu węzłowego, w skład którego wchodzi:
 - a) naprawa istniejącego nabrzeża poprzez wymianę belki dębowej o wym. 20x20cm – 15,5 m,
 - b) budowa pomostu drewnianego o wym. 15x1m – 1 szt.;
 - II. Rzeka Grabowa
 - 1) obr. Janiewice, dz. nr 2/1, 360/1 – budowa przystani kajakowej, w skład której wchodzi:
 - a) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt.,
 - b) budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x5m – 1 szt.;
 - 2) obr. Jeżyczki, dz. nr 249/1 – budowa przenoski, w skład której wchodzi:
 - a) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1,5x5m – 2 szt.,
 - b) budowa schodów ziemno – drewnianych – łączna liczba stopni 24 (9+15),
 - c) dostawa i montaż rynien do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 2 szt.;
 - 3) obr. Krąg, dz. nr 121/5, obr. Buszyno dz. nr 180/1 – budowa przystani kajakowej, w skład której wchodzi:
 - budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt;
 - 4) obr. Buszyno, dz. nr 213, 180/1 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
 - budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 2 szt.;
 - 5) obr. Ostrowiec, dz. nr 2/1 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x5m - 1 szt.;
- 6) obr. Ostrowiec, dz. nr 163/2, 163/3 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
- a) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt.,
 - b) budowa schodów ziemno – drewnianych – liczba stopni 12
 - c) dostawa i montaż rynny do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 1 szt.;
- 7) obr. Ostrowiec, dz. nr 347/20, 272/12, 272/1 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
- a) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 2 szt.,
 - b) budowa schodów ziemno – drewnianych – liczba stopni 9,
 - c) dostawa i montaż rynny do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 1 szt.;
- 8) obr. Białęcino, dz. 96, obr. Drzeńsko dz. nr 179 – budowa stacji wodnej, w skład której wchodzi:
- budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x10m – 1 szt.
- 9) obr. Zielnica, dz. nr 5, 101 – budowa tzw. przenoski, w skład której wchodzi:
- a) budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x5m – 1 szt.,
 - b) budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt.;
- 10) obr. Przystawy, dz. nr 330/1, 345 – rozbudowa istniejącej przystani kajakowej, w skład której wchodzi:
- budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x10m – 1 szt.;
4. Szczegółowe opracowanie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”. Dokument ten należy wykorzystać do sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonania robót. Program funkcjonalno-użytkowy zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać kompletną dokumentację projektową Zamawiającemu:
- 1) Projekt budowlano-wykonawczy – zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oddzielnie dla każdej z lokalizacji;
Liczba egz. dokumentów: 4 kompletów (z czego 2 egz. oryginalnie opieczetowane przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa) + 7 egz. w wersji elektronicznej w formie „pdf” i „dwg” lub kompatybilnej.
 - 2) Przedmiary robót oddzielnie dla każdej z lokalizacji;
Liczba egz. dokumentów: 2 egz.+1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie „pdf” oraz „ath” lub kompatybilnej.
 - 3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Liczba egz. dokumentów: - 2 egz.+1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie „pdf”.

- 4) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Liczba egz. dokumentów: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie „pdf”).

- 5) Opracowanie projektu wykonawczego.

Liczba egz. dokumentów: - 3 egz.

6. Inne wymagania:

- 1) Zamawiający ma 14 dni na zaakceptowanie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji lub przedstawienie swoich uwag i zaleceń. Po ostatecznej akceptacji dokumentacji w ciągu maksimum 14 dni przekazuje Wykonawcy plac budowy. Dopuszcza się składanie dokumentacji do akceptacji etapami, nie mniej jednak niż 5 projektów budowlano – wykonawczych jednorazowo.
- 2) Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania robót stanowiących przedmiot zadania wyłącznie z materiałów / urządzeń / wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami), oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklarację zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną oraz europejskimi aprobatami technicznymi. Wszystkie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- 3) Niezależnie od przeznaczenia obiektów teren budowy / prac należy przywrócić do stanu pierwotnego, uprzątnąć i zabezpieczyć po wykonaniu robót.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbki drewna, w celu sprawdzenia jakości impregnacji drewna oraz nasycenia drewna barwnikiem zarówno podczas wykonawstwa warsztatowego jak i podczas montażu konstrukcji na placu budowy. Ponadto próbka drewna nie spełniająca wymogów wymaganej klasy impregnacji oraz nasycenia barwnikiem poszczególnych elementów w rozumieniu normy EN 351-1:2009 dyskwalifikuje całą partię drewna. W przypadku stwierdzenia, iż drewno nie spełnia wyżej wymienionych wymogów, koszty badania pokryje Wykonawca.
- 5) Dostarczane / projektowane rozwiązania konstrukcyjne winne spełniać w szczególności norm:
 - a) EN - 1991 - 1 - 4 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obciążenie wiatrem.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

-
- b) EN - 1991 - 1 - 3 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obciążenie śniegiem.
 - c) PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
- 6) Wymagania jakościowe dla rynny do spławiania / wyciągania kajaków:
- a) Wymiary rynien i ich architektura przedstawiona jest na rys. nr 12. w programie Funkcjonalno Użytkowym.
 - b) Rynny należy przytwierdzić do gruntu w stopach fundamentowych z betonu min. C20/25 o wymiarach 35x35x30 cm.
 - c) Konstrukcję stelaży należy wykonać ze stali nierdzewnej, belki z litego drewna sosnowego impregnowanego pod ciśnieniem równym 8 atm.
 - d) Łączenie poszczególnych elementów należy wykonać za pomocą płaskowników i śrub, bądź śrub stalowych. Elementy stalowe (śruby, płaskowniki, tuleje) muszą być **trwale** zabezpieczone przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).
- 7) Wymagania jakościowe dla pomostów:
- a) Pomosty należy przytwierdzić do gruntu poprzez ich wbicie na głębokość wskazaną w dokumentacji projektowej, minimum 150 cm.
 - b) Konstrukcję należy wykonać z litego drewna sosnowego impregnowanego pod ciśnieniem równym 8 atm. Elementy z drewna okrągłego – toczone. Dopuszcza się wykonanie słupów z drewna dębowego twardego.
 - c) Deskowanie pomostów wykonać z drewna ryflowanego.
 - d) Łączenie poszczególnych elementów należy wykonać za pomocą płaskowników i śrub, bądź śrub stalowych. Elementy stalowe (śruby, płaskowniki, tuleje) muszą być **trwale** zabezpieczone przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).
- 8) Wymagania jakościowe dla schodów ziemno – drewnianych:
- a) Elementy drewniane należy przytwierdzić do gruntu poprzez ich wbicie na głębokość wskazaną w dokumentacji projektowej.
 - b) Elementy poziome zamocowane w słupach pionowych w wyfrezowanych gniazdach na przelot dodatkowo połączone z słupami za pomocą śrub stalowych. Elementy stalowe (śruby, płaskowniki, tuleje) muszą być **trwale** zabezpieczone przed rdzewieniem (stal nierdzewna lub ocynkowana).
 - c) Wypełnienie schodów należy wykonać z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-7 mm.
 - d) Wypełnienie schodów ułożyć na geotkaninie o wytrzymałości na rozciąganie minimum 30 kN/m.
- 9) Wymagania jakościowe dla slipu ziemnego:

Materiałem do wykonania wypłycenia na działce nr 989 w Sławnie będzie kruszywo łamane oraz piasek. Brzeg umocnić ułożonymi w dwóch rzędach na długości 15 m płótkami faszynowymi. Płotki należy wykonać z drewna żerdziowego o średnicy 8 cm i długości 125

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

cm w odstępach 40 cm. Paliki należy połączyć pędami wikliny o średnicy min. 1 cm. Materiał z wykopu należy rozplantować na miejscu. Objętość robót ziemnych podano na rysunku.

- 10) **Jakość impregnacji wszystkich elementów drewnianych** - odpowiada klasie wnikania nie niższej niż NP4. Drewno poddawane impregnacji ciśnieniowej nie może mieć wilgotności względnej większej niż 23%. Ilość wtłoczonego impregnatu w 1 m³ drewna musi odpowiadać wskazaniom producenta impregnatu dla IV klasy zagrożenia. Stosowany preparat musi posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie państw wspólnoty Unii Europejskiej. Drewno należy pomalować dwukrotnie preparatem barwiącym w kolorze ciemny brąz/dąb. Penetracja barwnika w drewnie nie może być mniejsza niż klasy NP2 w rozumieniu normy EN 351-1:2009.

Uwagi:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz z uwzględnieniem uwag zawartych w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności, związanych z realizacją inwestycji, w tym do odbioru i zatwierdzenia dokumentacji dla każdej z lokalizacji, przekazania placów budowy oraz odebrania robót i zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych w niniejszej umowie.

§ 3

Termin protokolarnego przekazania placu budowy będzie następował dla każdej z lokalizacji na min. 14 dni po dostarczeniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag.

§ 5

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót przy pomocy podwykonawców.
2. Przy pomocy podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres robót:
.....
.....
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.
 5. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej wymagań określonych w ust. 7.
 6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
 7. Wymaga się aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące postanowienia:
 - 1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
 - 2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o fackie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, od którego upływa umowny termin płatności – pod rygorem zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez Podwykonawcę;
 - 3) strony umowy ustalają, że na zapłatę ustalonego wynagrodzenia nie mają wpływu rozliczenia i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;
 - 4) Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich rozliczanego fragmentu jeśli te same roboty zostały odebrane i przyjęte do rozliczenia przez Zamawiającego.
 8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 9. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 w zakresie wymagań określonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 647 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 10. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

11. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł. W przypadkach umów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego wzywa on Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian.
12. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
13. Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ.
2. Dodatkowo Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu budowy z kolejnych etapów: przed wykonaniem robót, z wykonywania poszczególnych elementów, robót zanikowych, po zakończeniu robót. Dokumentację fotograficzną na nośniku CD należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
4. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje teren budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi teren budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja terenu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę.
5. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni własnym staraniem zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
6. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków.
7. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac, w imieniu Swoim i Zamawiającego, na okres od daty rozpoczęcia robót do terminu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia lub do czasu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego – w zależności od tego, który później się kończy.
8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, (urządzenia takie jak przyłącza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu oraz elementów torowiska oraz dróg w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.
10. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest do:
 - 1) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
 - 2) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,
 - 3) prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie terenu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
 11. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu lub zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym związane.
 12. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
 14. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.
 15. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego.
 16. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzić będą:
 - 1) protokoły z odbiorów technicznych,
 - 2) instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 - 3) zestawienie wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez Zamawiającego oraz karty gwarancyjne.
 - 4) dokumentacja fotograficzna na nośniku CD z kolejnych etapów: przed wykonaniem robót, z wykonywania poszczególnych elementów, robót zanikowych, po zakończeniu robót.
 17. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, a w których Zamawiający stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.
18. Potwierdzenie gotowości do odbioru nastąpi po stwierdzeniu kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.
 19. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
 20. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,
 - 2) może dokonać odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,
 - 3) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy,
 - 4) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, może odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek,
 - 5) stwierdzone usterki należy usunąć w terminie do siedmiu dni,
 - 6) jeżeli po wyznaczonym terminie, powyżej siedmiu dni usterki nie zostały naprawione, Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca zobowiązany zostanie do zapłaty kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania robót.
 21. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.
 22. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji będzie protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, do którego przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzających brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.

§ 7

1. Prace będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę w następujących terminach:
 - 1) rozpoczęcie wykonania zamówienia w dniu podpisania umowy,
 - 2) sporządzenie dokumentacji projektowej – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy
 - 3) zakończenie robót budowlanych – do dnia 15 maja 2018 r.
2. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) – pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie.

3. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją.

§ 8

1. Za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:

Wartość netto całego zamówienia: zł,

VAT - ... %: zł,

Wartość brutto całego zamówienia: zł,

Słownie:.....

W tym:

- 1) Gmina Sławno:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

.....

- 2) Miasto Sławno:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

.....

- 3) Gmina Darłowo:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

.....

- 4) Miasto Darłowo:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

.....

- 5) Gmina Malechowo:

Wartość netto: zł

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

6) Gmina Polanów:

Wartość netto: zł

VAT - %: zł

Wartość brutto :..... zł

Słownie:

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej wykonywania.
4. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone po wykonaniu zamówienia, obejmującego obszar władania danego Lidera/Partnera na podstawie protokołów odbioru dla każdej lokalizacji.
2. Podstawą zapłaty za realizację przedmiotu umowy będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę bezpośrednio Zamawiającemu lub Partnerom Projektu, na następujące dane:
 - 1) Gmina Sławno: Nabywca: Gmina Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, NIP: 499-052-36-66, odbiorca – płatnik: Urząd Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
 - 2) Miasto Sławno: Miasto Sławno – Urząd Miejski w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, NIP: 499-042-88-73, REGON: 000526363
 - 3) Gmina Darłowo: Gmina Darłowo, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, NIP: 499-052-70-61, REGON: 330920914
 - 4) Miasto Darłowo: Miasto Darłowo, Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, NIP: 499-052-75-00
 - 5) Gmina Malechowo: Gmina Malechowo, Malechowo 22 A, 76-142 Malechowo, NIP: 499-053-04-07
 - 6) Gmina Polanów: Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, NIP: 499-04-65-414, REGON: 330920660
3. Każdorazowo należności Wykonawcy będą fakturowane w ten sposób, iż Wykonawca będzie wystawiał faktury Zamawiającemu lub Partnerom Projektu, w których ujmowane będą części wynagrodzenia przypadającego Wykonawcy.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- Wykonawca przedkłada Liderowi Projektu oryginały faktur wystawione na Partnerów Projektu. Lider Projektu weryfikuje prawidłowość wystawienia faktur i przekazuje je Partnerom w terminie 5 dni w celu zapłaty w terminie wskazanym w fakturze.
4. Zamawiający wraz z Partnerami oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej NIP: zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej umowy.
 5. Termin płatności wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
 6. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy:
 7. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
 8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami są łącznie: dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentów zapłaty) wraz z oświadczeniami wszystkich podwykonawców o nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzień wystawienia oświadczenia. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie winno zawierać również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z przewidywanymi terminami płatności.
 9. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych oświadczeń zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności.
 10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
 11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, Zamawiający może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
15. Wykonawcy przysługuje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy.

§ 10

1. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się:
2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:
3. Wykonawca nie może wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym paragrafie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach:
 - 1) śmierci, choroby lub wypadku któregośkolwiek z przedstawicieli,
 - 2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregośkolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niż wymienione w punkcie 1), które nie są zależne od Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregośkolwiek z przedstawicieli Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie.
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik robót nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy.
7. Przedstawiciel Inwestora będzie sprawował nadzór w następującym zakresie:
 - 1) zatwierdzania wykonywanej dokumentacji projektowej;

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- 2) nadzoru inwestorskiego nad realizacją zgodnie z zapisami SIWZ i innymi obowiązującymi przepisami;
- 3) zatwierdzania materiałów dostarczanych przez Wykonawcę;
- 4) udziału w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udział w próbach i odbiorach technicznych;
- 5) dokonywania odbioru prac ulegających zakryciu lub zanikających;
- 6) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
- 7) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją oraz sygnalizowania ewentualnych opóźnień w realizacji;
- 8) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót;
- 9) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

§ 11

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
 - 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy,
 - 4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli po upływie okresu gwarancji w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wymagalności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
 - 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
 - 7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
 - 8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.
4. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek za opóźnienie stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.
5. Kara umowna może być potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę zł w formie
2. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu:
 - 1) zastosowania kar umownych,
 - 2) poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi,
 - 3) poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
 - 4) roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy Wykonawcy.
3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
5. Kwota, o której mowa w pkt. 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia).

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy na okres miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
2. Strony uzgodniły, iż okres uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi wynosi miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do:

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

- 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu i pokryć koszt ich usunięcia ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunięcia przewyższy kwotę wniesionego zobowiązania Wykonawca jest zobowiązany pokryć różnicę bez dodatkowego wezwania.
- 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
 - a) gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
 - b) gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.
5. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.
6. Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin rękojmi lub gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. Zarzut z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

§ 14

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach (co nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty kary umownej przez Zamawiającego):

- 1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego umowy nie wykonuje,
- 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonywania tych obowiązków,
- 3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
- 4) w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 15

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

1. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt. 4 umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych,
 - 2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Zamawiającego.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do:
 - 1) sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych,
 - 2) zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt.

§ 16

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
 - 1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy przypadku:
 - a) wstrzymania robót ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych; za podstawę wstrzymania robót uznane zostanie wystąpienie przynajmniej jednego z poniżej opisanych przypadków: utrzymywanie się nieustannie przez okres co najmniej trzech dni temperatury poniżej 5°C o godzinie 12.00, występowanie opadów deszczu przez okres co najmniej pięciu dni, wystąpienie opadów śniegu; ocena warunków pogodowych zostanie zweryfikowana na podstawie danych pogodowych ze strony <http://www.ekologia.pl>
 - b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w Rozdziale V,
 - c) konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową,
 - d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót,
 - e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny.
 - 2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.
 - 3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w ofercie dla powyższych osób.
 - 4) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i nie możliwego do zapobieżenia.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

2. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
 - 1) opis propozycji zmiany,
 - 2) uzasadnienie zmiany,
 - 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
 - 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
4. Podstawą obliczenia kosztów zamiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
6. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

§ 17

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o:
 - 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
 - 2) zmianie osób reprezentujących,
 - 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
 - 4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
 - 5) ogłoszeniu likwidacji,
 - 6) zawieszeniu działalności.
2. Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązku z pkt. 1 i 2 ustępu 1 skutkuje skutecznością działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 19

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za opóźnienie.

§ 20

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Umowę sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i po jednym egzemplarzu dla każdego z Partnerów.

§ 21

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy;
- 2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy;
- 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 3 do umowy;
- 4) gwarancja – Załącznik nr 4 do umowy;
- 5) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa – Załącznik nr 5 do umowy;
- 6) Program Funkcjonalno – Użytkowy pn. „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” – Załącznik nr 6 do umowy.
- 7) Wykaz płatników. – Załącznik nr 7 do umowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Załącznik nr 4 do umowy

GWARANCJA

1. Wykonawca.....
zapewnia, że przedmiot umowy polegający na wykonaniu roboty budowlanej pn. „**Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej**” został wykonany należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną.
2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy.
3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości, która wynosi..... miesiące od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia.
4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz Nadzoru i użytkownika w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Nadzór.
5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie spisany przez Nadzór.
6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy.
7. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym protokole terminie.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

....., dn.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Załącznik Nr 5 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA NR

Bank/ Zakład

.....
(nazwa banku/zakładu)

z siedzibą w zwany dalej „Gwarantem”,
działając na zlecenie

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej „Wykonawcą”), wyłonionego jako Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
..... prowadzonym przez Gminę Sławno z siedzibą przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, NIP 499-05236-66, (zwaną dalej Zamawiającym), niniejszym **oświadczam, iż dokona zapłaty za Wykonawcę** wszelkich jego zobowiązań pieniężnych wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania umowy o realizację zamówienia, o którym wyżej mowa.

I. Gwarant zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiązania pieniężne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami za opóźnienie) do kwoty: PLN (słownie:

..... złotych) powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy zawartej z Zamawiającym dnia o numerze na wykonanie

Suma gwarancyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do wysokości 30%, w sytuacji gdy zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego wynika z rękojmi za wady.

II. Zapłata z tytułu gwarancji nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiającego, z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swych zobowiązań. Zapłata nastąpi przelewem, na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu.

III. Wszelkie roszczenia Zamawiający musi zgłosić Gwarantowi w formie pisemnej do dnia wygaśnięcia gwarancji.

Wezwania i oświadczenia Zamawiającego dla osiągnięcia skuteczności muszą zostać przesłane Gwarantowi listem poleconym.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Wezwanie będzie skuteczne jeżeli w chwili jego nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego nie upłynął jeszcze termin ważności udzielonej gwarancji.

IV. Gwarancja obowiązuje od dnia i wygasa z dniem upływu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

Gwarant zobowiązuje się także, iż na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona przedłużenia ważności niniejszej gwarancji o okres jaki będzie niezbędny do dokonania ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

V. Po wygaśnięciu niniejszej gwarancji lub z chwilą, kiedy dłużej nie będzie potrzebna, Zamawiający dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI. Prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej gwarancji nie podlegają cesji na rzecz osoby trzeciej.

VII. Niniejsza Gwarancja została sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.

Pieczęć urzędowa i podpisy osób działających w imieniu Gwaranta*

....., dnia
(miejscowość)

* Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku / Zakładu.

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

O Ś W I A D C Z E N I E

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „**Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej**” prowadzonego przez Gminę Sławno oświadczam, co następuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
3. *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

4. *następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....
.....

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5. *następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....
.....
.....

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

6. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. *w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....
.....
.....

w następującym zakresie:

.....
.....
.....
.....

8. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy je do realizacji bez zastrzeżeń.

10. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej uwag ani zastrzeżeń

11. zapoznaliśmy się z formularzem projektu umowy (**Załącznik nr 4 do SIWZ**) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

12. zdobyliśmy wszelkie możliwe informacje w celu należytego przygotowania oferty, w tym określenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty.

.....
Podpis wykonawcy

Miejscowość i data:

**niepotrzebne skreślić*

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Załącznik Nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Lp.	Elementy i rodzaje robót	wartość			
		netto	podatek VAT		brutto
			%	kwota	
RZEKA WIEPRZA					
I GMINA SŁAWNO					
1	obr. Żukowo, dz. nr 392 i 449				
1.1	budowa pomostów drewnianych o wymiarach 1,5x5 m – 2 szt.				
1.2	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
2	obr. Pomilowo, dz. nr 218				
2.1	budowa pomostu drewnianego o wymiarach 5x1,5m – 1 szt.				
2.2	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
ŁĄCZNIE GMINA SŁAWNO					
II MIASTO SŁAWNO					
1	obr. Sławno 2, dz. nr 989, 101/4				
1.1	wykonanie wypłycenia brzegu na szerokości 5m – dł. 15 mb				
1.2	budowa umocnienia brzegu ułożonymi w dwóch rzędach na długości 15 m płótkami faszynowymi				
1.3	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
ŁĄCZNIE MIASTO SŁAWNO					
III MIASTO DARŁOWO					
1	obr. Darłowo 12, dz. nr 7/2, 2/1				
1.1	budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1,5x5m – 1 szt.				
1.2	budowa schodów ziemno – drewnianych – liczba stopni 10				
1.3	dostawa i montaż rynny do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 1 szt.				

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Lp.	Elementy i rodzaje robót	wartość			
		netto	podatek VAT		brutto
			%	kwota	
1.4	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
2	obr. Darłowo 12, dz. nr 18/2, 2/1				
2.1	naprawa istniejącego nabrzeża poprzez wymianę belki dębowej o wym. 20x20cm – 15,5 m				
2.2	budowa pomostu drewnianego o wym. 15x1m – 1 szt.				
2.3	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
	ŁĄCZNIE MIASTO DARŁOWO				
RZKA GRABOWA					
I	GMINA SŁAWNO				
1	obr. Janiewice, dz. nr 2/1, 360/1				
1.1	budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt.				
1.2	budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x5m – 1 szt.				
1.3	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
	ŁĄCZNIE GMINA SŁAWNO				
II	GMINA DARŁOWO				
1	obr. Jeżyczki, dz. nr 249/1				
1.1	budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1,5x5m – 2 szt.				
1.2	budowa schodów ziemno – drewnianych – łączna liczba stopni 24 (9+15)				
1.3	dostawa i montaż rynien do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 2 szt.				
1.4	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
	ŁĄCZNIE GMINA DARŁOWO				

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Lp.	Elementy i rodzaje robót	wartość			
		netto	podatek VAT		brutto
			%	kwota	
III	GMINA POLANÓW				
1	obr. Krąg, dz. nr 121/5, obr. Buszyno dz. nr 180/1				
1.1	budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt.				
1.2	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
2	obr. Buszyno, dz. nr 213, 180/1				
2.1	budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 2 szt.				
2.2	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
	ŁĄCZNIE GMINA POLANÓW				
IV	GMINA MALECHOWO				
1	obr. Ostrowiec, dz. nr 2/1				
1.1	budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x5m - 1 szt.				
1.2	dokumentacja projektowa				
2	obr. Ostrowiec, dz. nr 163/2, 163/3				
2.1	budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt.				
2.2	budowa schodów ziemno – drewnianych – liczba stopni 12				
2.3	dostawa i montaż rynny do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 1 szt.				
2.4	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
3	obr. Ostrowiec, dz. nr 347/20, 272/12, 272/1				
3.1	budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 2 szt.				

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Lp.	Elementy i rodzaje robót	wartość			
		netto	podatek VAT		brutto
			%	kwota	
3.2	budowa schodów ziemno – drewnianych – liczba stopni 9				
3.3	dostawa i montaż rynny do spławiania / wyciągania kajaków długości 6 mb – 1 szt.				
3.4	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
4	obr. Białęcino, dz. 96, obr. Drzeńsko dz. nr 179				
4.1	budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x10m – 1 szt.				
4.2	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
5	obr. Zielnica, dz. nr 5, 101				
5.1	budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x5m – 1 szt.				
5.2	budowa pomostu drewnianego o wymiarach 1x5m – 1 szt.				
5.3	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
6	obr. Przystawy, dz. nr 330/1, 345				
6.1	budowa pomostu drewnianego ze slipem o wymiarach 1,7x10m – 1 szt.				
6.2	dokumentacja projektowa, uzgodnienia, pozwolenia				
ŁĄCZNIE GMINA MALECHOWO					
RAZEM					

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.29.2017

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Załącznik Nr 7 do umowy

WYKAZ PŁATNIKÓW

Lp	Typ płatnika	Płatnik	Adres	NIP	Dane do faktur
1	Lider (Zamawiający)	Gmina Sławno	Ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno	499-052-36-66	NABYWCA: Gmina Sławno Ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno NIP:499-052-36-66 PŁATNIK –ODBIORCA: Urząd Gminy Sławno Ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno
2	Partner	Miasto Sławno	Ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno	499-04-28-873	Miasto Sławno – Urząd Miejski w Sławnie 76-100 Sławno Ul. M.C. Skłodowskiej 9 NIP: 499-042-88-73 REGON: 000526363
3	Partner	Miasto Darłowo	Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo	499-052-75-00	Miasto Darłowo Pl. T. Kościuszki 9 76-150 Darłowo NIP: 499-052-75-00
4	Partner	Gmina Darłowo	ul. Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo	669-18-82-252	Gmina Darłowo Ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo NIP: 499-052-70-61 REGON: 330920914
5	Partner	Gmina Malechowo	Malechowo 22 A 76-142 Malechowo	499-053-04-07	Gmina Malechowo Malechowo 22A 76-142 Malechowo NIP: 499-053-04-07
6	Partner	Gmina Polanów	ul. Wolności 4 76-010 Polanów	669-10-14-633	Gmina Polanów Ul. Wolności 4 76-010 Polanów NIP: 499-04-65-414 REGON: 330920660