



Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", typ operacji "Gospodarka wodno - ściekowa" - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.1.2018

„Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko w Gminie Sławno”

Sławno, dnia 19 stycznia 2018 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko w Gminie Sławno”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Firma Wykonawcy wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia dla Zadania 2 z Części I oraz Części II z dnia 15.03.2019 r. na dzień 30.06.2019 r.

W związku z tym, iż na ,miesiące styczeń i luty nie można planować robót montażowych, wymusza to na Wykonawcy wykonanie praktycznie całości robót w 2018 r. Biorąc pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia, skalę trudności oraz konieczność odtworzeń nawierzchni bitumicznych, okres w którym należy wykonać przedmiot zamówienia jest za krótki.

Proponowana zmiana terminu zakończenia robót wiąże się również z mniejszymi kosztami kredytowania budowy. Przewidziane środki finansowe na rok 2018 r., wymuszają na Wykonawcy kredytowanie inwestycji na poziomie wyższym w danym roku niż w przypadku rozłożenia na większą ilość miesięcy z możliwością fakturowania częściowego w I i II kwartale 2019 r.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wskazuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.

Z up. Wójta
Artur Ciróg
Z-ca Wójta