Stawno, dnia 20 pazsdziernika 2015 r.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU PUBLICZNYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROZBUDOWE SZKOLY PODSTAWOWEJ
| BUDOWE SALI GIMNASTYCZNEJ W ZUKOWIE, GMINA SEAWNO

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, woj. zachodniopomorskie,
tel. 059 8106229, faks 059 8107526.
e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminaslawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA I1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Rozbudowa Szkoty Podstawowej i budowa sali
gimnastycznej w Zukowie, gmina Stawno.

I1.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamoéwienia: 1. Przedmiotem zamdwienia jest
wykonanie roboty budowlanej pn. Rozbudowa Szkoty Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Zukowie,
gmina Stawno, dz. nr 116/4, 539 i 252 w miejscowosci Zukowo, gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, pozwolenia na
uzytkowanie obiektu. 2. Na przedmiot zamoéwienia skladaja si¢ nastgpujace roboty objete dokumentacja
projektowa: 1) rozbudowa istniejacego obiektu szkoty (budynek Al) poprzez budowg nowego budynku czesci
dydaktycznej i tacznika (budynek B) i budynku sali gimnastycznej (budynek C), 2) rozbidrka istniejacych
budynkéw: budynek A2 - sanitariat (rozpoczgcie rozbidrki od 1.03.2017 r.), garaz i budynek gospodarczy, 3)
wykonanie zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszacej w tym m. in.: drog dojazdowych, parkingu,
chodnikow, matej architektury. 3. Z zakresu prac objetych projektem budowlanym wytacza sig: 1) wykonanie
placu zabaw z ogrodzeniem (w miejscu projektowanego placu zabaw Wykonawca wykona korytowanie na
glebokosé 10 cm analogicznie jak dla terenow zielonych); 2) zakup i dostawe wyposazenia: tawek szatniowych,
zabudowy meblowej sal lekcyjnych, TYP IX.15 tablic korkowych, TYP IX.16 gablot ogloszeniowych, szafek,
mebli; 3) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej od punktu SD7 do Sdl i R, Wykonawca zakonczy
wykonanie na studzience Sd7; 4) wykonanie terenow zieleni, w miejscach projektowanych trawnikow
Wykonawca wykona korytowanie na glgboko$¢ min. 10 cm z pominigciem terenu Siedzisko zewngtrzne rys.
A.6.11, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa rowniez z obsianiem trawa. 4. Na przedmiot
zamowienia skladaja si¢ nastepujace roboty nie objete dokumentacja projektowa: 1) zaprojektowanie i
wykonanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp
stanowiacymi zatacznik do SIWZ; 2) montaz konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary
grodzacej z napgdem elektrycznym, sterowanej zdalnie pilotem, dzielacej sale gimnastyczna na dwie rowne
cze$ci, mocowane]j bezposrednio do dzwigara oraz montaz kotary siatkowo-tkaninowej nieprzezroczystej; 3)
montaz tablicy biatej w sali komputerowej 1.14. Tablica z wierzchnia powtoka akrylowo-poliestrowa o grubosci
25 mikronéw (powtoka ceramiczng o grubosci 40 mikrondw) z rama wykonana z ceownika aluminiowego w
kolorze naturalnym, wykonczona bezpiecznymi naroznikami z tworzywa. Wymiary: min. 340x100 cm. 4)
montaz tablic szkolnych w salach lekcyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa. Tablice kredowe sucho
Scieralne z powloka akrylowo-poliestrowa o grubosci 25 mikrondw (powloka ceramiczna grubosci 40
mikronéw). Wymiary: min. 340x100 cm. 5. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazany jest do:
1) zapewnienia wykonania planu ewakuacji budynku oraz wyposazenia budynku w wymagane projektem i
przepisami prawa S§rodki ochrony przeciwpozarowej i oznaczenia ewakuacyjne; 2) zapewnienia wykonania
badan termowizyjnych (kontroli jako$ci prac budowlanych) przegrod zewnetrznych zgodnie z norma europejska
PN-EN 13187 Wtasciwosci cieplne budynkéw - Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku -
metoda podczerwieni po zakonczeniu etapu 1 (badanie w odpowiednich warunkach atmosferycznych) i
sporzadzenia raportu przez firm¢ zewngtrzng (firma musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego); 3)
sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200 z pdézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czgsci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz.



376); 4) wykonywania czynnosci serwisowych i eksploatacyjnych oraz wymaganych przegladow okresowych
wszystkich zamontowanych urzadzen przez trzy lata (liczone od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
zamdOwienia bez uwag); 5) wykonania instrukcji uzytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urzadzenia i
dokonanie przeszkolenia personelu szkoty oraz zapewnienie kontroli wynikdéw i regulacji systemu. Wykonawca
jest zobowiazany dokona¢ pelnej integracji umozliwiajacej odczyt poboru energii zgodnie z wytycznymi
Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska Efektywnego Wykorzystania energii
LEMUR Energooszczgdne Budynki Uzytecznosci Publicznej; 6) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla
obiektu po wykonaniu catosci zakresu robdt budowlanych; 7) zapewnienia obshugi geotechnicznej i geodezyjnej
nad realizacja robot tacznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza. 6. Zmiany
materiatowe w stosunku do dokumentacji projektowej: 1) Material: TYP X.1.1. Ogrodzenie wysokie: ogrodzenie
w wysokosci 3,5 m obsadzone winobluszczem trojklapowym, panele z pretow pionowych o $rednicy min. prgta
pionowego 6 mm, w przypadku dwoch koncowych pretéw pionowych $rednica wynosi 8§ mm i poziomych
ceownikéw zimno gigtych o wymiarach 20x5x2 mm; oczko o wymiarach 50x200 mm, szerokos¢ paneli 2500
mm, system montazu przez sruby hakowe do stupkow z otworami montazowymi. Shupki 60x40. 2) Materiat:
TYP X.1.2. Ogrodzenie niskie: ogrodzenie panelowe w wysokosci 1,8 m, panele z prgtow pionowych o $rednicy
min. @5 mm i poziomych ceownikéw zimno gigtych o wymiarach 20x5x2 mm; oczko o wymiarach 50x200 mm,
szerokos$¢ paneli 2500 mm, system montazu przez $ruby hakowe do slupkéw z otworami montazowymi. Stupki
60x40. Malowane proszkowo na RAL 7016. 7. Etapowanie inwestycji: 1) Nie obowiazuje opisane w
dokumentacji projektowej etapowanie inwestycji. 2) Zamowienie nalezy wykona¢ w dwoéch etapach. a) Etap 1:
Wykonanie stanu surowego zamknigtego z ociepleniem zewngtrznym i wykonanie instalacji C.O. budynku C i
budynku B bez pomieszczen tacznika 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, ktére sg projektowane w miejscu budynku A2 -
sanitariat (rozpoczgcie rozbiorki 1.03.2017 r.). Za stan surowy zamknigty Zamawiajacy uwaza wykonanie
przegrod zewngtrznych, stropodachu, dachu i warstw izolacji, tak by mozliwe bytlo wykonanie badan
termowizyjnych. Etap 1 nalezy wykona¢ do 15.12.2016 r. i rozpoczaé¢ ogrzewanie budynku w celu jego
osuszenia. Koszty ogrzewania budynku w czasie trwania budowy poniesic Wykonawca robdt. b) Etap 2:
Wykonanie pozostatych prac zakresu zamowienia m.in. roboty instalacyjne sanitarne, instalacyjne elektryczne,
teletechniczne, wykonczeniowe, drogowe i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 31.07.2017 r. 8.
Informacje o obiekcie: 1) Obiekt zostat zaprojektowany jako budynek energooszczedny: praca uktadow,
urzadzen i instalacji bedzie monitorowana po oddaniu obiektu do uzytkowania. 2) Budynek czgsci dydaktyczne;j
- konstrukcja mieszana, szkieletowo-$cienna zelbetowa. Szkielet zelbetowy z wypelnieniem z bloczkow
gazobetonowych. 3) Lacznik - konstrukcja stupowa zelbetowa. Szkielet zelbetowy z wypelnieniem z bloczkow
gazobetonowych. 4) Budynek sali gimnastycznej - konstrukcja szkieletowa zelbetowa. Szkielet zelbetowy z
wypetnieniem z bloczkéw gazobetonowych. Konstrukcja nosna dachu: dzwigary z drewna klejonego i ptatwie
drewniane oparte na stupach zelbetowych. 5) Posadowienie obiektu: bezposrednie na lawach i stopach
fundamentowych. 6) Jako zasilanie centralnego ogrzewania, zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych i cieptej wody
uzytkowej pompa ciepla z zespotem sond gruntowych. W budynku, w wydzielonych pomieszczeniach
zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng obstugiwang przez centrale wentylacyjne. 7) Oprocz podstawowych
instalacji elektrycznych zaprojektowano réwniez instalacje standardu KNX oraz instalacje teletechniczne i
teleinformatyczne. 8) Charakterystyczne parametry budynku: a) kubatura: 10 516,5 m3 b) powierzchnia
zabudowy: 1 905,79 m2 c) powierzchnia uzytkowa: 2 295,71 m2 d) ilo§¢ kondygnacji: 2 kondygnacje
nadziemne w czgSci dydaktycznej, 1 kondygnacja nadziemna w sali gimnastycznej i taczniku. 9. Zamawiajacy
uzyskatl decyzje pozwolenia na budowe: 1) nr 220/2013 z dnia 16.05.2013 r., 2) nr 535/2014 z dnia 21.10.2014 r.
w sprawie zmiany pozwolenia na budowg nr 220/2013, 3) nr 311/2015 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie zmiany
pozwolenia na budoweg nr 220/2013 1 535/2013. Powyzsze decyzje zatwierdzaja: 1) Projekt budowlany na
rozbudowe budynku szkoly Podstawowej w miejscowosci Zukowo, dziatka nr 116/4 obreb Zukowo, gmina
Stawno z grudnia 2012 r.; 2) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Zukowo, dziatka nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo, gmina Stawno z lipca 2014
r., 3) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
miejscowosci Zukowo, dziatka nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo, gmina Stawno oraz zamienny projekt
zagospodarowania dziatki nr 116/4, 539, 252, obreb Zukowo, gmina Stawno z czerwca 2015 r. 10. Szczegétowy
opis i zakres rzeczowy rob6t budowlanych Rozbudowa Szkoty Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w
Zukowie, gmina Stawno zawieraja: 1) Projekt budowlany na rozbudowe budynku szkoty Podstawowej w
miejscowosci Zukowo, dziatka nr 116/4 obreb Zukowo, gmina Stawno z grudnia 2012 r.; 2) Zamienny projekt
architektoniczno-budowlany pn. Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Zukowo, dziatka nr
116/4, 539, 252, obreb Zukowo, gmina Stawno z lipca 2014 r.; 3) Projekt budowlany zamienny Rozbudowa
budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Zukowo, Gmina Stawno z czerwca 2015 r.: a) Dokumentacja
formalno-prawna; b) Projekt zamienny budynku i zagospodarowania terenu; c¢) Instalacje sanitarne zewnetrzne;
d) Dolne zrodto ciepta - pompa ciepta; e) Instalacje sanitarne wewngtrzne; f) Instalacje elektryczne wewngtrzne.
4) Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w miejscowoséci Zukowo, Gmina
Stawno z czerwca 2015 r.: a) Tom 1 - Architektura i projekt drogowy; b) Tom 2 - Konstrukcja; ¢) Tom 3 -



Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje niskopradowe. 5) Projekt prac geologicznych dla
wykonania 27 otwordéw dla wykorzystania ciepla ziemi na terenie dziatki nr 116/4 w miejscowosci Zukowo; 6)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych: a) Ogélna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych - roboty ogélnobudowlane; b) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych - roboty drogowe; c) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - instalacje sanitarne zewnetrzne; d) Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - instalacje sanitarne, dolne Zrodto ciepta; ¢) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych - instalacje sanitarne wewngtrzne; f) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych - instalacje elektryczne; g) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt
budowlanych - instalacje teleinformatyczne; h) Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - instalacje teletechniczne. Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego i zestawienia rzeczowo - finansowego (Zatacznik nr 7 do SIWZ). Kompletna dokumentacja
projektowa i skany decyzji dostgpne sa na stronie internetowej Zamawiajacego. 11. Inne wymagania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: 1) projekt wykonania instalacji
fotowoltaicznej musi zosta¢ wykonany w uzgodnieniu z Autorem Projektu, rozpoczgcie prac instalacyjnych
bedzie mozliwe po zaakceptowaniu projektu przez Nadzér Autorski i Zamawiajacego; 2) projekt wykonania
instalacji fotowoltaicznej musi zosta¢é wykonany w uzgodnieniu z Autorem Dokumentacji Projektowe;,
rozpoczgcie prac instalacyjnych bedzie mozliwe po zaakceptowaniu projektu przez Nadzor Autorski i
Zamawiajacego; 3) przed wbudowaniem materialow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem o
zatwierdzenie materiatow 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego na materiat
(wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 4) do Wykonawcy
nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczegdlnosci ich ogrodzenie i dozor, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom istniejacej szkoly; 5) Wykonawca jest zobowiazany zapewnié
uzytkownikom dostgp do istniejacego budynku szkoty w czasie zajec¢ szkolnych, wszystkie roboty wplywajace
na funkcjonowanie szkoty nalezy wykonywac po wczesniejszej konsultacji z Dyrektorem Szkoty i Inspektorem
Nadzoru; 6) Wykonawca zapewni przygotowanie i utrzymanie zaplecza dla Inspektora Nadzoru: kontener
biurowy min. 10 m2 w obrgbie zaplecza budowy; 7) do Wykonawcy nalezy wykonanie, utrzymanie i rozbidrka
drogi dojazdowej do placu budowy przez dzialke nr 115 obreb Zukowo (brak mozliwoséci dojazdu przez teren
przylegty do istniejacej szkoly); 8) Wykonawca przewiezie do miejscowosci Brzescie 1 przekaze
Zamawiajacemu czysty gruz betonowy i ceglany pozyskany z rozbiorek; 9) Wykonawca zlozy i przekaze
Zamawiajacemu ziemie urodzajna (humus) z plantowania terenu; 10) Wykonawca przewiezie zdemontowana
nawierzchni¢ z kostek betonowych i obrzezy do miejscowosci Brzescie i zlozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego; 11) Wykonawca zdemontuje i przekaze Zamawiajacemu infrastruktur¢ sportowa w obrgbie
prowadzonych prac; 12) Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z art.
21a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm.), jest
obowigzany opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot; 13) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu; 14) Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia; 15) Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia
roboét, aby nie wystapity uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystapienia
uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub
odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury; 16) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wiasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energig elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediéw; 17) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy; 18) Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposoéb zapewniajacy
ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie Sprawnego i
wiasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robodt; 19)
Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz
prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami; 20) W
przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materialdw 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow 1 urzadzen rownowaznych, pod
warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych. 12. Informacje dotyczace wynagrodzenia i
gwarancji: 1) W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robot opisanych w
zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR 1 SIWZ. 2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi
uwzgledni¢ wszystkie koszty wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace z zapisow SIWZ. 3) W



przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem
zaméwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia maja jedynie zobrazowac skalg¢ robot budowlanych i
pomdc w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem pomocniczym. 4) Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe. Podstawg obliczania
kosztow ewentualnych roboét dodatkowych stanowi¢ bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen
jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i materialow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
5) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w stosunku do robot
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym,
ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawcg.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy. 6) Roboty
zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego. 7) Przewiduje sig¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 8) Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robot zamiennych oraz
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania
dla Wykonawcy w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicoweg0 przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych cen i wskaznikow. 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja
zadania. 10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi minimum 60 miesi¢cy od
dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z
wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcg urzadzeniami oraz elementy infrastruktury.
11) Wady, ktoére zostana ujawnione w termowizyjnej kontroli jakosci prac budowlanych beda podstawa do
zadania od Wykonawcy ponownego wykonania rob6t i ponownego wykonania badania termowizyjnego na koszt
Wykonawcy. 13. Inne informacje: 1) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski. 2) Zamowienie nie obejmuje przystosowania
punktu czerpania wody na dziatce nr 325/5, o ktérym moéwi pkt. 11 Projektu rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Zukowie z grudnia 2012 roku. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca
roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezb¢dnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zamdéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
11.1.5)
przewiduje si¢ udzielenie zaméwien uzupelniajacych:
e Okreflenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zaméwien uzupelniajacych
e Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamoéwienia uzupetniajacego o wartoséci nie przekraczajacej
10 % warto$ci zamowienia podstawowego zgodnie z opisem podanym powyzej
11.1.6) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1.
I1.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoficzenie: 31.07.2017.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

e Informacja na temat wadium: 1. Przystgpujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 250.000,00 zt (stownie ztotych: dwiescie pigédziesiat tysigcy
ztotych 00/100). 2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3.
Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert. 4. Wadium w



pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego: Bank Spotdzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131
2000 0030 z dopiskiem Wadium na rozbudowe szkoly w Zukowie. 5. W przypadku wadium wnoszonego w
pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg¢ uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego. 6. Kopig
przelewu nalezy zataczy¢ do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz-
oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej 9,76-100 Stawno - w
Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada zalaczenia potwierdzenia wniesienia
wadium do oferty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ
spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisow.
9. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. 10. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunck Wykonawcy. 11. Zamawiajacy
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych.

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
e II1.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnoSci, jezeli przepisy prawa
nakladaja obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktoérych spetnienie Wykonawca
zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegélny. Ocena speiniania warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasadg spelnia - nie spetlnia na
podstawie oswiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu
o II1.3.2) Wiedza i doSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastapi¢ wezesniej) w
ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej: a) 2 (dwoch) robot budowlanych tozsamych z
robotami bedacymi przedmiotem zamowienia polegajacych na budowie lub przebudowie
budynkéw o wartos$ci robot nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt (brutto) kazda, w tym jeden z
systemem wentylacji mechanicznej, a drugi z systemem ogrzewania niskotemperaturowego
zasilanego pompa ciepla z sondami gruntowymi (nie dopuszcza si¢ wykazywania budynkow
nieposiadajacych zadnego z w/w systemow, dopuszcza si¢ wykazywanie budynkow posiadajacych
oba systemy) albo b) 1 (jednej) roboty budowlanej tozsamej z robotami bgdacymi przedmiotem
zamowienia polegajacej na budowie lub przebudowie budynku o warto$ci robot nie mniejszej niz
10.000.000,00 =zt (brutto) z systemem wentylacji mechanicznej i systemem ogrzewania
niskotemperaturowego zasilanego pompa ciepla z sondami gruntowymi, z podaniem warto$ci,
przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. Ocena spelnienia
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasadeg spetnia -
nie spelnia na podstawie o$wiadczen i1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu
e II1.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia - nie spelnia na
podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu
e II1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o  Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 3 do
SIWZ, ze dysponuje osobami: a) 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, ktéra posiada
minimum 5 letnie do$wiadczenie w pehieniu funkcji kierownika robot/budowy na co najmniej



jednej robocie budowlanej, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego
postgpowania, polegajacej na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej o
warto$ci robot nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt (brutto), ktory wymagat uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano (dokumenty potwierdzajace do$wiadczenie nalezy
dostarczy¢ przed podpisaniem umowy); b) 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych, ktora posiada do§wiadczenie przy petnieniu funkcji kierownika
robot/budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty
Wwszczgcia niniejszego postgpowania, polegajacej na budowie lub przebudowie budynku o wartosci
robot nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (brutto), ktéory wymagal uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i pozwolenie to uzyskano; c) 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen c. o., wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych, ktéra posiada
minimum 3 letnie do$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika robét/budowy na co najmniej
jednej robocie budowlanej, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego
postepowania, polegajacej na budowie lub przebudowie budynku o wartosci robdt nie mniejszej niz
5.000.000,00 zt (brutto), ktéry wymagat uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pozwolenie to
uzyskano; d) 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane telekomunikacyjne do kierowania
robotami budowlanymi, ktéra posiada dos§wiadczenie przy petieniu funkcji kierownika robdt na co
najmniej jednej robocie budowlanej, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia
niniejszego postgpowania, polegajacej na budowie lub przebudowie budynku o wartosci robot nie
mniegjszej niz 1.000.000,00 zt (brutto), ktory wymagal uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i
pozwolenie to uzyskano; €) 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane drogowe do kierowania
robotami, ktora posiada doswiadczenie przy petnieniu funkcji kierownika robot na co najmniej
jednej robocie budowlanej, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia niniejszego
postegpowania, o wartoSci robdt nie mniejszej niz 200.000,00 zt (brutto); f) 15 osobami
posiadajacymi umowe o pracg¢. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z: o§wiadczeniem potwierdzajacym,
ze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia
i doswiadczenie. Ocena spetlnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg spelnia - nie spelnia na podstawie o$wiadczen i dokumentow
zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym
postepowaniu

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

@)

a) Wykonawca musi wykaza¢, ze posiada srodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowa w wysokosci
facznej minimum 1.000.000,00 zt; b) Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnosci
finansowej za ostatni rok obrotowy, tj. za rok 2014, a w przypadku gdy okres dziatalno$ci jest
krotszy, to w tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,0. Zamawiajacy informuje, iz wzor na
obliczenie wskaznika biezacej ptynnosci finansowej (dalej w skrocie WBPF), dla potrzeb oceny
spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu jest nastgpujacy: WBPF = Aktywa biezace/podzielone
przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o nalezno$ci z
tytutu dostaw i ustug o okresie sptaty powyzej 12 miesigcy oraz pomniejszone o krotkoterminowe
rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania krotkoterminowe pomniejszone o
zobowiazania z tytutlu dostawi uslug o okresie wymagalno$ci powyzej 12 miesigcy oraz
powigkszone o rezerwy krotko terminowe i krotkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe; Ocena
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o zasade
spelnia - nie spetnia na podstawie o$wiadczen i dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

e IIL.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktéorych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprocz o§wiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu nalezy przedlozyé:

wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot,



okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, czy
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone;

e wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e o$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

e sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowosci, rowniez opini¢ odpowiednio o badanym sprawozdaniu
albo jego czgsci, a w przypadku wykonawcdw niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego, innych dokumentéw okreslajacych obroty oraz zobowiazania i naleznosci — za
okres nie dluzszy niz ostatnie 1 rok obrotowy, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krétszy — za ten okres;

e informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysoko$é
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert albo sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

Wykonawca powotujacy si¢ przy wykazywaniu spetnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu, o

ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotéw przedklada nast¢pujace

dokumenty dotyczace podmiotow, zasobami ktorych bedzie dysponowat wykonawca:

e sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowosci, rdéwniez opini¢ odpowiednio o badanym sprawozdaniu
albo jego czgsci, a w przypadku podmiotéw niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego, innych dokumentéw okreslajacych obroty oraz zobowiazania i naleznosci — za
okres nie dluzszy niz ostatnie 1 rok obrotowy, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krotszy — za ten okres;

e informacj¢ banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa innego podmiotu,
wystawiona nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania
wnioskoéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

o |11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedlozy¢:

e o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo skladania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo sktadania ofert;

e [I1.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedktada:

I1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

e nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w post¢gpowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;



e IIL.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej
e lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do
grupy kapitatowej;

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1VV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiazane z przedmiotem zamowienia:
e 1.Cena-95

e 2. Okres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 60 miesigcy) - 5

1V.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznos$ci 1 moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach: 1) W zakresie zmiany terminu i kosztow
realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy Ww szczegdlnosci: - warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow; - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska archeologiczne, niewypaty 1 niewybuchy, nie
zinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane obiekty budowlane; - zmiany begdace nastgpstwem
wstrzymania robot przez Zamawiajacego; - zmiany bedace nastgpstwem konieczno$ci usunigeia bledéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot; -
zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych
do organéw administracji, w szczegdlno$ci eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod
inwestycje¢; - niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji przetargowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku materiatdbw lub urzadzen; - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu; b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych umowa podstawowa
niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych na termin wykonania robot objgtych umowa
podstawowa, ¢) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot, d) aktualizacji rozwigzan projektowych
z uwagi na postgp technologiczny. 2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi kwota brutto
wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych, aby kwota brutto zostala zmniejszona o
nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia naleznosci podatkowych Wpykonawcy. 3) W zakresie zmiany
kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych, przedstawionego/ych w ofercie - jedynie za uprzednia
pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych -
nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spelnia¢ wymagania okreslone w ofercie dla
powyzszych o0sob. 4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia. 2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1,
termin realizacji moze ulec przedhuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. 3. Warunkiem
dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bgdzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wptywu
zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy. 4. Podstawa obliczenia
kosztéw zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys
ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu 1 materialow
zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie wigksze niz s$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych. 5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca



zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych
stanowi¢ bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu
i materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych. 6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne (w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie
ewentualnych robot zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bgdzie rdznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy
opracowaé na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznoéci wykonania robot
zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. 7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na
wniosek Wykonawcey po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedlug zasad jak dla rob6t zamiennych na zadanie
Zamawiajacego. 8. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu
zamowienia. 9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia
robét zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez
wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokdt koniecznoscei na podstawie kosztorysu
roéznicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikéw. 10. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana
jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce - w takim przypadku koszty
dodatkowe zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca. 11. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla
Zamawiajacego

1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostegpna specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia:
http://ug.slawno.ibip.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzad Gminy Stawno, ul. M.
C. Sktodowskiej 9, 76 - 100 Stawno, pok. 63.

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert: 24.11.2015
godzina 09:30, miejsce: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, pok. 10 -
sekretariat.

IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkéw Unii
Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cze$ci zaméwienia: nie



