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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialkach nr 1, 785/4 i 801
w miejscowosci Warszkowo”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
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Nr telefonu: 059 810 67 10
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Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 18 pazdziernika 2016 r.
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R0ZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow

wykonawczych do ustawy.

Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2015, poz. 2164 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z pbzn. zm.).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpzIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiot zamoéwienia sktada si¢ z dwoch zadan:

Zadanie 1. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialkach nr 1, 785/4 i 801
w miejscowosci Warszkowo”

1.

Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlano-wykonawczy:

»Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialkach nr 785/4 w miejscowosci

Warszkowo”. Zakres zamoéwienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiaca

zalacznik do STWZ oraz zapisy SIWZ, obejmuje on m.in.:

1) roboty pomiarowe — geodezyjne wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej — dt. 0,21 km,

2) roboty rozbiorkowe — zgodnie projektem budowlano-wykonawczym oraz z tab. 1,
stanowiaca zatacznik do dokumentacji projektowe;j

3) roboty ziemne — zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz z tab. 2,
stanowiaca zatacznik do dokumentacji projektowe;

4) regulacje 5 studzienek kanalizacji sanitarnej

5) wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr. warstwy 10 cm pod chodnik, zjazdy
1jezdnig

6) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa o gr. warstwy
15 cm pod jezdnig

7) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o gr. warstwy 15 cm i 20 cm pod chodnik,
zjazdy 1 jednig

8) wykonanie warstwy wiazacej jezdni z AC16P o gr. 7 cm

9) wykonanie nawierzchni jezdni zAC11Sogr. 5cm

10) wykonanie nawierzchni zjazdow i chodnika z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3 cm

11) budowa krawegznikéw betonowych o wymiarach 15x22 oraz 15x30 cm na tawach
betonowych z betonu C12/15
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12) budowa obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawach betonowych z betonu

C12/15

13) wykonanie nawierzchni z rozebranych drogowych ptyt betonowych pelnych na
warstwie odsaczajacej z piasku o gr. warstwy 15 cm

14) roboty porzadkowe

15) budowa o$wietlenia ulicznego, w tym:

a) ulozenie kabla linii o$wietleniowe;j

b) utozenie rur ochronnych

C) montaz uziomoéw i szafek oswietleniowych i kablowych

d) montaz stupow o wysokosci 6 m z oprawami LED i osprzgtem — 8 kpl
e) wykonanie pomiaréw i badan

16) budowa kanalizacji deszczowej, w tym:

2. Uwagi:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

a) budowa studni rewizyjnej Dn 1200

b) budowa wpustow deszczowych Dn 500 — 4 szt.
¢) budowa kanaléw Dn0,30 PCV

d) budowa przykanalikow Dn0,15 PCV

Ostateczng wersje projektu przedstawia projekt wykonawczy, w ktéorym
naniesione sa nieistotne, w _odniesieniu_do prawa budowlanego zmiany
wzgledem projektu budowlanego.

Betonowe ptyty drogowe petne niewykorzystane przy budowie nawierzchni na
zadaniu I nalezy przeznaczy¢ na budowe nawierzchni, objeta zadaniem 1.

Kostke betonowa z rozbidrki zjazdu nalezy przekaza¢ wtascicielowi poses;ji.
Pozostate materiaty rozbidrkowe nalezy ztozy¢ na dzialce nr 56 w miejscowosci
Warszkowo (500 m).

Nalezy zamontowaé oprawy LED wyposazone w autonomiczny, programowalny
uktad elektroniczny odpowiedzialny za regulacje mocy w godzinach nocnych.
Nalezy zamontowa¢ oprawy LED posiadajace opcje zastosowania inteligentnego
systemu sterowania o§wietleniem.

3. Elementy nieobjgte zamoéwieniem:

1)
2)

Wykonanie nasadzen drzew
Wykonanie trawnikéw dywanowych. Nalezy wykona¢ jedynie warstwg humusu,
bez obsiewania trawa.

Zadanie 1. Wykonanie utwardzenia drogi na dz. nr 1 plytami drogowymi z rozbiorki

1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawiaja zapisy SIWZ oraz plan sytuacyjny
stanowiacy Zatacznik nr 6 do SIWZ i obejmuje:

Rozbiorke nawierzchni z betonowych podktadéw betonowych — 90,65 m?

Budowa nowych rowéw o glebokosci 40 cm, szerokosci dna 30 cm oraz nachyleniu

skarp 1:1,5 — taczna dtugos¢ 61 m

Korytowanie podtoza pod nawierzchnig z plyt na glebokos¢ 25 cm — 230 m?

Profilowanie i zaggszczanie walcem o ci¢zarze min. 7 t nawierzchni drogi — 230 m?

Wykonanie podsypki z piasku o grubosci warstwy 10 cm - 230 m?

Wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt drogowych pelnych pochodzacych

z rozbiorki drogi objetej robotami na Zadaniu I — 230 m?

1)
2)

3)
4)
5)
6)

2. Uwagi:

1) Materiat do wykonania podsypki z piasku zgodny z wymaganiami jak dla
zadania I.
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2) Warstwe z piasku nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia rownego 1,0.

3) Rownos¢ plyt mierzona tata 5 metrowa — 1 cm.

4) Doktadne miejsce wbudowania ptyt zostanie wyznaczone przy przekazaniu placu
budowy.

5) Urobek z kopania rowow nalezy przewiez¢ na dziatke nr 56 w miejscowosci
Warszkowo (500 m).

3. Do SIWZ zostal zamieszczony przedmiar robot ,Wykonanie utwardzenia drogi

na dz. nr 1 plytami drogowymi z rozbidrki” stanowiacy element pomocniczy przy
sporzadzeniu oferty.

Dotyczy obu zadan:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz
z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1.

2.

9.

10.
11.

12.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw.

Na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna zatwierdzona przez
wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej.

Przed wbudowaniem wyrobdéw nalezy uzyska¢ pisemna akceptacje Inspektora Nadzoru
na ich zastosowanie.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac recznie.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energig
elektryczna i wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wlascicielem, a po zakonczeniu robdt wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczng do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie

5
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

materiatow 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametrow  technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentaciji.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla rob6t zamiennych na Zzadanie
zamawiajacego.

W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktéow osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetg.

Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z pdézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajno$ciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy witasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemoéw, urzadzen i
wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, Ze dopuszcza skladanie ofert, w ktorych poszczegolne
urzadzenia badz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robdt moga by¢ zastapione urzadzeniami badz materiatami rownowaznymi. Poprzez
pojecie materiatldéw 1 urzadzeh réwnowaznych nalezy rozumie¢ materialty gwarantujace
realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zaloZzonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru oraz przedmiarze robdt. Rownowazne produkty i
urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym
prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz urzadzenia roéwnowazne
wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musiat w ramach wykonania
zamOwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym staraniem 1
kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamdwienia w terminie wynikajacym z
SIWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwiazania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowiazek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci produktu jest obowiazkiem wynikajacym z
ustawy, ktoéry moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie sktadnia ofert zawierajacych
produkty réwnowazne.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwiazku z
powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc,
migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materiatéw budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu
kopie umow o prace oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawcg. W odniesieniu do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow kopie uméw o prace oraz zgltoszen ZUS-owskich potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg nalezy przedtozy¢ wraz kopia umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie pozniej niz przed
rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby. W tym celu Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spehienia tych
wymogow osoby nie beda wpuszczane na plac budowy, a wigc nie bgda mogly
wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze Pracownikami §wiadczacymi roboty budowlane beda
osoby, ktore nie figuruja w Krajowym Rejestrze Karnym.

O kazdej zmianie personalnej oséb wymienionych w ust. 20 Wykonawca zobowiazany
jest poinformowaé Zamawiajacego. Wykonawca bedzie mogt wprowadzi¢ na budowe
nowe o0soby dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 22 wymagaja przedlozenia Zamawiajacemu, nowych
uméw o prace lub pracg tymczasowa oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg.

Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przysluguje prawo do
skontrolowania speiniania wymagan przez wykonawce w zakresie okreslonym ust. 19
i 20. Kontrola dopuszcza zaréwno wymoég zlozenia przez Wykonawce stosownego
oswiadczenia jak rowniez przedtozenia dokumentow w postaci zawartych umoéw o prace
w oryginale do wgladu oraz dokumentéw potwierdzajacych zgloszenia pracownika do
ZUS. Sankcje z tytulu naruszenia tych wymogow okreSlone sa w projekcie umowy
stanowiacym zatacznik nr 4 do SIWZ.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsc prowadzenia robot
budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |V. ZAMOWIENIA POLEGAJACYCH NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaméwien polegajacych na powtorzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podanym powyzej.
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ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:
a) termin rozpoczecia — od dnia podpisania umowy
b) termin zakonczenia — do dnia 23.12.2016r.,

Ro0zDZIAL VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgsci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
albo reprezentowania w post¢gpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem wszystkich dokumentéw;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o0 niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalgceznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalgcznik nr 3 do SIWZ);
— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢
W wykonywaniu zamdOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— o$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);
— oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, Zze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia,
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.
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RozDZIAL

IX. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE

Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie

rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda

w walucie polskiej.

R0zDpZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a)

b)

d)

9)

w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego
upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadiosci
zawarl uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadiego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zaméOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkow dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— o0sobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktore ztozyly oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postgpowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowg w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczna, ktoérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono karg¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczna decyzje administracyjna o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢zna nie nizsza niz 3000 ztotych;
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h)

ktory naruszyt obowiazki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

3) spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalno$ci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu

o zasade¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w oparciu

o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o§wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postgpowaniu;

posiadajacy zdolnos$ci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo
nastapi¢ wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na
wybudowaniu lub przebudowaniu drogi o nawierzchni bitumicznej,
odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci nie
mniejszej niz 300.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly
wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2
do SIWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych
robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje 1 0soba posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z
o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w
wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

— Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu WykonawcoOw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

10
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2.

10.

11.

Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstgpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.
Zamawiajacy wezwie wykonawcg, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
Jezeli wykonawca nie zlozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o§wiadczenia lub
dokumenty sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego
watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petlnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie, bgdzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotoéw, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktoéry zobowiazal si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkod¢ poniesiona przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:
1) zastagpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.

11
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Rozpziak XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp
wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym,
nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia nast¢pujacych dokumentow:

1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim

rodzajem 1 warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
0 tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
I prawidlowo ukonczone.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

RozDZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1. Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 9.000,00 zl (stownie: dziewigc tysiecy ztotych 00/100).

2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiagzany jest wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.

4. Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przebudowe drogi w Warszkowie”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Slawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zataczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

9. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

12
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Ro0zDZIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca skladajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z\WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00)
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupetnienia o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu,
4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
4. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 16),
Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01).

RoOzZDZIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertg nalezy umie$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 1, 785/4 i 801 w miejscowosci
Warszkowo”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 25.10.2016 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.
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2. Podpisy.
Oferta i o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalnosci gospodarczej,

2) osobg¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawlera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia Kkserokopii pelmomocnictwa - musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobg udziclajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu Iub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) oryginalow; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
.ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
uprawnione, (podpis z imienna piecz¢cia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.
6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spicte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana/ wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania

ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg,

14



Znak sprawy: RSSA.271.18.2016
wPrzebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 1, 785/4 i 801 w miejscowosci Warszkowo”

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,
3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferty zlozone po terminie.
Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
9. Zawarto$¢ oferty:
» Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;;
> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

RozDZIAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Slawno, ul. M. Curie -

Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 25 pazdziernika 2016 roku,

do godz. 09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastapi W Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,

76-100 Stawno, pokdj nr 55 dnia 25 pazdziernika 2016 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

7. Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktoérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

no

o s

RozpZIAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw zwiazanych

z przedmiotem zamowienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

optat 1 podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

N
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RozDpZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga Kryterium

Cena oferty 59 %

Okres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 60
S . .. o 41 %
miesigcy i nie dluzszy niz 72 miesiace)

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sumg punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wg
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcg zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zatacznik nr 1 do
SIWZ). Liczba punktoéw, ktoéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg
wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = =m-mmmm e m o s o m o eeeeeeeeeeeeeeee x 59 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowiazywania gwarancji.

Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 60
miesigcy 1 nie dluzszy niz 72 miesiace od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowiacego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowiazywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej

liczba punktow = e atL L EE S e ----------- X 41 pkt.

SRl

najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod zloZzonych ofert

ZamoOwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbgdzie si¢ w czgsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofertg najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
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10. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwg¢ Wykonawcy, ktorego ofertg
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

11. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

R0zZDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

2. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

3. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi
réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa
W postgpowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

5. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktéry ubiegal si¢ o udzielenie zamodwienia, zawiadamia
o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejSCu zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozpziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamoéwienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;
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4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rgkojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie

1 bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostang wyrazone w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci 1 moga nastapi¢ wylacznie w
nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— wstrzymania robdt ze wzgledu na wystapienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych  prowadzenie rob6t budowlanych; za podstawg
wstrzymania robot uznane zostanie wystapienie przynajmniej jednego z
ponizej opisanych przypadkoéw: utrzymywanie si¢ nieustannie przez okres co
najmniej trzech dni temperatury ponizej 5°C 0 godzinie 12.00, wystgpowanie
opadow deszczu przez okres co najmniej pigciu dni, wystapienie opadow
$niegu; ocena warunkéw pogodowych zostanie zweryfikowania na podstawie
danych pogodowych ze strony http://www.ekologia.pl;

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska
archeologiczne, niewypaly i niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub btgdnie
zinwentaryzowane obiekty budowlane;

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
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— zmiany bedace nastgpstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjgtych
umowa podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okre$lonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin
wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
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kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzZIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznat lub moze doznac
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejsze] SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa drogi
wewnetrznej na dzialkach nr 1, 785/4 i 801 w miejscowosci Warszkowo” oferujemy
wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia za ceng:

WartoSC Netto: oottt e, 71
VAT - ... O 7k

N (0104 1) (S
w tym:

ZADANIE |

WartoSC Netto: «.vnee et e, 71

VAT - ... OO e 7k

N3 (0} 1 (<
ZADANIE 11

WartoSC NEtEO: ..ottt e e, 71

VAT - ... OO e VA

N3 ()7 1 (<

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowiazywania gwarancji ..................... miesigcy (nie krotszy niz 60 miesigey).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:
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NUMET TEIETONU ..o
NUMEE FAKSUS ... e
B-MAUL ..o
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz
innych kosztow.

......................................................................... ,
I ,
B e ,
B e e, ,
B e e ,
B e e, ,
B e e ,
B e e, ,
B e e ,
B e ,
B e e ,
B e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna /
pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA WYKONAWCY .....veeieieiieiieeiie ettt ettt et teasa e baesteanaesbeeteaneesseenteanaesreenneeneens
AAIES WYKONAWCY ....cviiiiiiieieceeeeie ettt ettt ettt et e eaeete et e eteeae e st e steeaseeaseeaeennas
Numer telefonu ..., NUMET FaX 1.viiiiiiiiiieiee s

Wykaz wykonanych robét budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Lp. | Rodzaj zamowienia warto§¢ brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
ustugi w PLN Data Data zamoéwienia | kontaktu
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do skfadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA WYKONAWCY ......veeiiieieiieesie ettt steeba e e s taesteasaesbaesae e st e staeteaneessaeneeaneesreenneensens
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b bt

Numer telefonu ... NUMEE TaX oo

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamoOwienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres Kwalifikacje zawqdowe, Podstawa
wykonywanych odpowiednie do .
- zawodowe, . S dysponowania
c e czynnoS$ci oraz . powierzanej roli/
Lp.| Nazwisko iimig posiadane o . przez
proponowana rola 2| funkcji i w zakresie
- .__..| Uprawnienia s, Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
P . . dana osoba
zamoéwienia przedmiotowi
zamoOwienia,

Uprawnienia do
1. kierowania robotami
drogowymi

Kierownikiem budowy bedzie: ........ ..o

Oswiadczamy, ze:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2016

zawartaw dniu ...........ooieiiiiiiiiinn.. 2016 r. pomiedzy:

Gmina Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana dalej
»Zamawiajacym”),

Z S1edziba W .o , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt ettt ettt ettt et e ettt ettt et e e e eeaaaens
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych przeprowadzanych przez
Gming Stawno polegajacych na Przebudowa drogi wewngtrznej na dziatkach nr 1, 785/4 1 801
w miejscowosci Warszkowo, gmina Stawno (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog)
zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

§2

Przedmiot zamowienia sktada sie z dwoch zadan:

Zadanie 1. ,Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialkach nr 1, 785/4 i 801
w miejscowosci Warszkowo”

1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlano-wykonawczy:
»Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialkach nr 785/4 w miejscowosci
Warszkowo”. Zakres zamowienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiaca
zalacznik do SIWZ oraz zapisy SIWZ, obejmuje on m.in.:

3) roboty pomiarowe — geodezyjne wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej — dt. 0,21 km,

4) roboty rozbiorkowe — zgodnie projektem budowlano-wykonawczym oraz z tab. 1,
stanowiaca zatacznik do dokumentacji projektowe;

5) roboty ziemne — zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz z tab. 2,
stanowiaca zatacznik do dokumentacji projektowe;

6) regulacjg 5 studzienek kanalizacji sanitarnej

7) wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr. warstwy 10 cm pod chodnik, zjazdy
1jezdnig

8) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa o gr. warstwy
15 cm pod jezdnig

9) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o gr. warstwy 15 cm i 20 cm pod chodnik,
zjazdy 1 jednig

10) wykonanie warstwy wigzacej jezdni z AC16P o gr. 7 cm

11) wykonanie nawierzchni jezdni z AC11S o gr. 5¢cm

12) wykonanie nawierzchni zjazdow i chodnika z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3 cm
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13) budowa kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22 oraz 15x30 c¢cm na tawach
betonowych z betonu C12/15

14) budowa obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na fawach betonowych z betonu
C12/15

15) wykonanie nawierzchni z rozebranych drogowych ptyt betonowych pelnych na
warstwie odsaczajacej z piasku o gr. warstwy 15 cm

16) roboty porzadkowe

17) budowa o$wietlenia ulicznego, w tym:

f)
9)
h)
)
)

utozenie kabla linii o§wietleniowej

utozenie rur ochronnych

montaz uziomow i szafek o§wietleniowych i kablowych

montaz stupow o wysokosci 6 m z oprawami LED i osprzgtem — 8 kpl
wykonanie pomiaréw i badan

18) budowa kanalizacji deszczowej, w tym:

€)

b)

c)
d)

e)

f)

budowa studni rewizyjnej Dn 1200

budowa wpustéw deszczowych Dn 500 — 4 szt.
budowa kanatéw Dn0,30 PCV

budowa przykanalikéw Dn0,15 PCV

Ostateczng wersje projektu przedstawia projekt wykonawczy, w ktérym
naniesione s3 nieistotne, w_odniesieniu_do _prawa budowlanego zmiany
wzgledem projektu budowlanego.

Betonowe ptyty drogowe pelne niewykorzystane przy budowie nawierzchni na
zadaniu I nalezy przeznaczy¢ na budowe nawierzchni, obj¢ta zadaniem I1.
Kostke betonowa z rozbidrki zjazdu nalezy przekaza¢ wlascicielowi poses;ji.
Pozostale materialy rozbidorkowe nalezy ztozy¢ na dzialce nr 56 w
miejscowosci Warszkowo (500 m).

Nalezy zamontowa¢ oprawy LED wyposazone w autonomiczny,
programowalny uktad elektroniczny odpowiedzialny za regulacj¢ mocy w
godzinach nocnych.

Nalezy zamontowa¢ oprawy LED posiadajace opcj¢ zastosowania
inteligentnego systemu sterowania o$wietleniem.

3. Elementy nieobjete zamdwieniem:

a)
b)

Wykonanie nasadzen drzew
Wykonanie trawnikow dywanowych. Nalezy wykona¢ jedynie warstwg
humusu, bez obsiewania trawa.

Zadanie 11. Wykonanie utwardzenia drogi na dz. nr 1 plytami drogowymi z rozbiérki

1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawiaja zapisy SIWZ oraz plan sytuacyjny
stanowiacy Zatacznik nr 6 do SIWZ 1 obejmuje:

Rozbiorke nawierzchni z betonowych podktadéw betonowych — 90,65 m?

Budowa nowych rowow o glebokosci 40 cm, szeroko$ci dna 30 cm oraz

nachyleniu skarp 1:1,5 — taczna dtugos¢ 61 m

Korytowanie podtoza pod nawierzchnig z ptyt na glgbokos§¢ 25 cm — 230 m?

Profilowanie i zaggszczanie walcem o cigzarze min. 7 t nawierzchni drogi — 230

1)
2)

3)
4)

5)

m

Wykonanie podsypki z piasku o grubosci warstwy 10 cm - 230 m?
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6) Wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt drogowych pelnych pochodzacych
z rozbiorki drogi objetej robotami na Zadaniu I — 230 m?

2. Uwagi:

1) Materiat do wykonania podsypki z piasku zgodny z wymaganiami jak dla
zadania I.

2) Warstwe z piasku nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia rownego 1,0.

3) RoOwnosé ptyt mierzona tata 5 metrowa — 1 cm.

4) Doktadne miejsce wbudowania plyt zostanie wyznaczone przy przekazaniu placu
budowy.

5) Urobek z kopania rowow nalezy przewiez¢ na dziatke nr 56 w miejscowosci
Warszkowo (500 m).

Dotyczy obu zadan:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz
z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1.

2.

3.

9.

10.
11.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw.

Na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna zatwierdzona przez
wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Przed wbudowaniem wyrobdéw nalezy uzyska¢ pisemna akceptacje Inspektora Nadzoru
na ich zastosowanie.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac recznie.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen Ilub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energig
elektryczna i wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, =zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdt wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna do wykonywania robot.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
i wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostalty wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialdéw i urzadzefn, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatdéw i urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametréw technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentaciji.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bgdzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na Zzadanie
zamawiajacego.

W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktéow osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetg.

Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z pdézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajno$ciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy wlasne 1 marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen 1
wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, Zze dopuszcza skladanie ofert, w ktorych poszczegolne
urzadzenia badz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robdt moga by¢ zastapione urzadzeniami badz materiatami rownowaznymi. Poprzez
pojecie materiatdéw 1 urzadzen rownowaznych nalezy rozumie¢ materiaty gwarantujace
realizacje robot zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zaloZzonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru oraz przedmiarze robdt. Rownowazne produkty i
urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym
prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz urzadzenia réwnowazne
wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bgdzie musiat w ramach wykonania
zamoOwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym staraniem 1
kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamdwienia w terminie wynikajacym z
SIWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwiazania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okres$lone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci produktu jest obowiazkiem wynikajacym z
ustawy, ktoéry moze by¢ spetniony w jakikolwiek sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
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okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie sktadnia ofert zawierajacych
produkty réwnowazne.
Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynno$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwiazku z
powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnos$ci bezposrednio zwiazane
w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc,
migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materiatéw budowlanych.
W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu
kopie umow o prace oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginalem przez Wykonawcg. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow kopie umoéw o prace oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg nalezy przedtozy¢ wraz kopia umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie pozniej niz przed
rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby. W tym celu Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spehienia tych
wymogow osoby nie beda wpuszczane na plac budowy, a wigc nie beda mogly
wykonywac pracy z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje sig, ze Pracownikami $§wiadczacymi roboty budowlane bgda
osoby, ktore nie figuruja w Krajowym Rejestrze Karnym.
O kazdej zmianie personalnej oséb wymienionych w ust. 20 Wykonawca zobowigzany
jest poinformowaé Zamawiajacego. Wykonawca bedzie mogt wprowadzi¢ na budowe
nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiajacego.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 22 wymagaja przedlozenia Zamawiajacemu, nowych
uméw o prace lub pracg tymczasowa oraz zgloszen ZUS-owskich potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg.
Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przysluguje prawo do
skontrolowania spetniania wymagan przez wykonawce¢ w zakresie okreslonym ust. 19
1 20. Kontrola dopuszcza zaré6wno wymog ztozenia przez Wykonawcg stosownego
oswiadczenia jak rowniez przedtozenia dokumentoOw w postaci zawartych umow o pracg
w oryginale do wgladu oraz dokumentéw potwierdzajacych zgloszenia pracownika do
ZUS. Sankcje z tytulu naruszenia tych wymogoéw okreslone sa w § 13 ust. 1 niniejszej
umowy.

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzief ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ,

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa

oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

6. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nastg¢pujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptate ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia 1 zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane 1 przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglg¢dnienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawcg) do niezwtocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawcg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt. W przypadkach umow

30



Znak sprawy: RSSA.271.18.2016
wPrzebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 1, 785/4 i 801 w miejscowosci Warszkowo”

niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6

1. Przedstawicielami Nadzoru reprezentujacymi Inwestora sa:

1) W zakresie branzy QrOQOWE]: ... .ouuiutiei ittt ettt et et et e e enenaaas

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z pdézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajno$ciowego 1 funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy
wlasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie
zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu sprecyzowania
oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze
dopuszcza skladanie ofert, w ktérych poszczegdlne urzadzenia badZz materialy
wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot moga by¢ zastapione
urzadzeniami badz materialami rOwnowaznymi. Poprzez pojgcie materiatow i1 urzadzen
rownowaznych nalezy rozumie¢ materialty gwarantujace realizacje robdt zgodnie z
projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
oraz przedmiarze robot. Rownowazne produkty i1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
obrotu 1 stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje
produkty oraz urzadzenia rbwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musiat w ramach wykonania zamdwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane
decyzje wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zamoéwienia
w terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania
rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie
produktow z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty rownowazne.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow 1 wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
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by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego oOpis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia roboét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczegciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku Kkorzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany begdzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentoéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem obstuge geodezyjna (tacznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja
powykonawcza) i geotechniczna w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie
kosztow pracy kierownika budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz elementdw torowiska oraz drég w ramach ustalonego

wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor

1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich

zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy

wykona¢ rgcznie.

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Roboty budowlane prowadzone bgda pod nadzorem archeologicznym. Wykonawca

zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor archeologiczny o planowanym rozpoczegciu robot

ziemnych.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie

lub zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustepie 29 i 32 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, réwnoczesnie

do Zamawiajacego (2 komplety) i Nadzoru (1 komplety we wczesniej uzgodnionym
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z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdéw Uzytkownikow), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budoweg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian,

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) zestawienie ilosci wykonanych robot,

8) dzienniki budowy,

9) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do
odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi bledy lub niedoktadnosci, musza
zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie
za niespelnienie warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru
I stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Odbiodr zostanie wyznaczony po otrzymaniu zgloszenia od Wykonawcy ze uzyskat on,

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez wlasciwy osrodek

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Do zgloszenia o ktorym mowa w ust. 30 Wykonawca zalaczy 2 egzemplarze

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez wlasciwy osrodek

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

| poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawcg gwarancji, ktorej tres$¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,
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6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odméwi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytulu udzielonej rekojmi
I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego i przedtozenia
go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

W przypadku wystapienia konieczno$ci prowadzenia prac pod nadzorem pracownika
TP S.A., koszty z tym zwiazane poniesiec Wykonawca.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawceg
w nastgpujacych terminach:
1) rozpoczecie robot w dniu podpisania umowy;
2) zakonczenie robot —23.12.2016 .

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke, odzysk
I unieszkodliwianie.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystluguje wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvviiniiiiiiiiniieiiinnnnn, ,
VAT - ... Q0T e zt,
Wartos¢ brutto calego zamowienia: ......cccevveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininne z1,
SHOWIIC: ... e
w tym:
ZADANIE |
Warto$€ NettO: ...ovvneieiiii i zt
VAT - ... Y zt

N3 ()17 1 (S
ZADANIE 11

WartoSC NEtIO: .ttt et zt
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Hown

VAT - .. Y00 e zt

S OWIIIC: ..
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy:.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone po wykonaniu catosci poszczegolnych zadan
na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptlatnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ............coooviiiiiiiini
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe
za kazdy dzien zwloki w zaptacie.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaptaty) wraz z
o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
o$wiadczenia. O$wiadczenia podwykonawcow wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku gdy podwykonawca
oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami — o$§wiadczenie winno zawiera rOwniez
kwot¢ naleznego nieoplaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedktada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcéw roéwniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej:
wykaz wszystkich umoéw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami platnosci.
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W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowg o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sig nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaplat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
art. 251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;
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4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci i1 jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczeg6lnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw i wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji rob6t 1 fakturowania w zakresie rzeczowym 1 finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
i usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami cz¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si€: ...............ccevvviinenn...
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2.

3.

Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
N A 74 1 T Loy S SN
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sq zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i

doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z

UMowy.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia  naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) kazdorazowo za brak umowy o prace lub brak udokumentowania przez wykonawce
lub podwykonawcg zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracg W
wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
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2.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegoOlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia WWykonawcy.

§ 14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOtE ......cccooviieviiiiiiiieiieeieeeeeeeee s 7t

wformie ...

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztoOw zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu gwarancji.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna forme niz

pieniadz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§ 15
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na OKres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSI ............... miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usuniecie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze Srodkoéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
roznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
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a) gdy wady umozliwiaja prawidtlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin rgkojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rgkojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uplywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjalt wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac¢
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostana wyrazone w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wylacznie w
nastgpujacych sytuacjach:
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1)

2)

3)

4)

W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— wstrzymania robot ze wzgledu na wystapienie warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych  prowadzenie robot budowlanych; za podstawe
wstrzymania robot uznane zostanie wystapienie przynajmniej jednego z
ponizej opisanych przypadkéw: utrzymywanie si¢ nieustannie przez okres co
najmniej trzech dni temperatury ponizej 5°C o godzinie 12.00, wystgpowanie
opadéw deszczu przez okres co najmniej pigciu dni, wystapienie opadow
$niegu; ocena warunkéw pogodowych zostanie zweryfikowania na podstawie
danych pogodowych ze strony http://www.ekologia.pl;

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska
archeologiczne, niewypaly i niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub bitednie
zinwentaryzowane obiekty budowlane;

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostgpnos$ci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznos$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3a podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robot objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowartos¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

W  zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt  branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemng zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetniac

wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
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3.

10.

11.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin
wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
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§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawceg obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Iub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
§23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWCA. ...tttk sttt s et e bt s b e a et e st e sbe e teeneesbeebeeneenre e neene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialkach nr 1, 785/4 i 801 w miejscowosci
Warszkowo” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i
sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktora wynosi
................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje sig je usunaé
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcey do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDA W ..ottt teeae e nre s zwany dalej
,,Gwarantem”,
VAT e Lol A (1ol 1) TP PP

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwanag dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pienigznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ....ccvvviieiiieiieieeeee e PLN (stownie: .......cceevveviieviieniieiieeien,
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajacym dnia ...l 0  numerze
.................................. NA WYKONANIC .. .\etitiit it

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazah. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceceeiienine 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiedzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......ecveeiieiiie ittt ste e st e te et estaeste e aesse e beaseeaseesteenseasaenneenseaneeenee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt b b bbbttt n b b

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Przebudowa drogi
wewnetrznej na dzialkach nr 1, 785/4 i 801 w miejscowosci Warszkowo” prowadzonego
przez Gming Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwiazku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

*w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
w tym okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeveeeviiiiiiinieiiieniee

*niepotrzebne skresli¢
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