A GMINA SELAWNO
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W zwiazku z prowadzonym postgpowaniem w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Janiewice”, w imieniu Zamawiajacego — Gminy Stawno, przekazuj¢ odpowiedzi na
nastgpujace pytania:

Pytanie nr 1: Prosimy o dostosowanie rozdzialu XXI SIWZ zgodnie z zapisami
w art. 150 ust 7 Pzp.

Odpowied; nr 1: Zamawiajacy informuje, ze zapisy zawarte w rozdziale XXI SIWZ
nie wykluczaja mozliwosci zastosowania art. 150 ust. 7 Pzp. W zwiazku z powyZszym na
obecnym etapie postgpowania nie ma powodu do zmiany zapiséw specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Pytanie nr 2: W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajacy bedzie wykorzystywat
tres¢/zawarto$¢ Przedmiaru?

Pytanie nr 3: Jak przy sporzadzaniu Ceny Ryczattowej nalezy interpretowad rozbieznosci,
braki, pomini¢cia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowied? nr 2 i 3: Tematyka powyzszych pytan umozliwia udzielenie jednej odpowiedzi,
w ktorej Zamawiajacy zawiera wyja$nienia wszystkich interesujacych Panstwa kwestii.
Charakter wynagrodzenia ryczattowego przesadza o tym, iz Wykonawca musi uwzglednié
w nim wszystkie koszty wykonania robot okreSlonych w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Krajowa Izba Odwotawcza
w orzeczeniu nr KIO/UZP 921/09 stwierdzita, ze ,w przypadku' wynagrodzenia
ryczaltowego przedmiar robot nie determinuje zakresu prac objgtych przedmiotem
zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia maja jedynie zobrazowac skalg
rob6t budowlanych 1 poméc Wykonawcom w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec
czego mozna mu przypisa¢ wylacznie charakter dokumentu pomocniczego”. W zwiazku z
powyzszym okreSlenie ceny ryczaltowej mozliwe jest Jedynle w oparcm 0 pI‘Q]th
budowlany uzupetniony o zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4: Czy stosowanie do art. 30 Pzp, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materialéw 1 technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku,
gdy SST opiera si¢ o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowied? nr 4: Zamawiajacy informuje, Ze dopuszcza zastosowanie materialow
1 technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne technlczne w przypadku gdy SST opiera
si¢ O stare, meaktualne lub wycofane normy. :




Pytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i1 przyszte)
odpowiedzi Zamawiajacego na pytania dotyczace niniejszego postgpowania stanowia
integralng cz¢$¢ SIWZ 1 nalezy je wykorzystaé podczas sporzadzania ofert, w tym takze
podczas wypelniania zatacznikow i drukow oraz kosztorysow ofertowych (w przypadku,
gdy sa wymagane)?

Odpowied? nr 5: Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie dotychczasowe i przyszie
odpowiedzi na pytania dotyczace niniejszego postgpowania stanowia integralng czgs¢ SIWZ
oraz nalezy je wykorzysta¢ podczas sporzadzania ofert, w tym takze podczas wypetniania
zalacznikdéw oraz kosztorysow ofertowych w przypadku, gdy sq wymagane.

Pytanie nr 6: Czy Wykonawca moze dotaczy¢ kosztorys ofertowy uproszczony zawierajacy
ilosci, ceny jednostkowe oraz wartos$ci zamiast kosztorysu szczegdtowego.

Odpowied? nr 6: Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca moze dotaczy¢ do oferty
kosztorys uproszczony zawierajacy ilosci, ceny jednostkowe oraz warto$ci czynnikow
produkcji zamiast kosztorysu szczegotowego.

Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, ze ilosci i asortymenty robot wskazane
w przedmiarach w pelni odzwierciedlaja przedmiot zamoéwienia, a wszystkie
niedoszacowania z etapu projektowania nie beda obciazaty Wykonawcy w ramach
zaoferowania ceny za wykonanie zadania.

Odpowied? nr 7: Zamawiajacy informuje, ze podstawa wyliczenia ceny ofertowej jest
projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét uzupetnione
o zapisy SIWZ. Ryczattowy charakter wynagrodzenia przesadza o tym, iz Wykonawca musi
uwzglednié w nim wszystkie koszty wykonania roboét.

Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zafaczyt do SIWZ
cala dokumentacje projektowa 1 techniczna potrzebna. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkéw realizacji zamowien, za§ brak jakichkolwiek dokumentdéw istotnych dla
oceny warunkow realizacji nie obciaza Wykonawcy.

Odpowied? nr 8: Zamawiajacy informuje, Ze udostgpnil wszystkie materialy niezbedne
do wihasciwego oszacowania kosztéw i poprawnej oceny warunkow realizacji inwestycji.

Pytanie nr 9: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktore zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

Odpowied? nr 9: Zamawiajacy informuje, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamdwienia, ktore zachowuja waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obciaza Wykonawcy.



Pytanie nr 10: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktorym
bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzag Wykonawcy.
Odpowied? nr 10: Zamawiajacy informuje, ze przystuguje mu prawo dysponowania
nieruchomoécia na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigza Wykonawcy.

Pytanie nr 11: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na
niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do
stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zalaczonej do SIWZ 1 stanowiacej
podstawg wyceny oferty, w przypadku konieczno$ci dokonania ich przebudowy lub
naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia
ulegnie stosownemu wydhuzeniu.

Odpowied; nr 11: Zamawiajacy informuje, ze nie ponosi odpowiedzialno$ci
za niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, dlatego
tez ich uszkodzenie przez Wykonawcg nie moze by¢ podstawg do dodatkowego
wynagrodzenia oraz mie¢ wplywu na zmiang terminu realizacji. Jednocze$nie Zamawiajacy
potwierdza, ze konieczno$¢ ewentualnej przebudowy niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci podziemnych nie wykazanych w dokumentacji projektowe;,
a ujawnionych w trakcie prowadzonych prac, bedzie zlecane jako roboty dodatkowe zgodnie
z zapisami w umowie oraz begdzie stanowito podstawe do stosownego wydtuzenia terminu
wykonania zaméwienia.

Pytanie nr 12: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy,
niewypaly lub obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym
przedtuzeniem terminu wykonania zamowienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonawca
nie mégt realizowac robdt, a w przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych
w dokumentacji zalaczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowied? nr 12: Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku napotkania na niewybuchy,
niewypaly lub obiekty o znaczeniu historycznym termin realizacji zamowienia zostanie,
stosownie do zaistniatych okolicznosci, wydluzony, a koszt ewentualnych robot
dodatkowych z tym zwiazanych pokryje Zamawiajacy. Wykonawca winien w kosztach
ogoélnych budowy uja¢ koszt zatrudnienia nadzoru saperskiego przy prowadzeniu robot
ziemnych. W cenie pelnienia nadzoru saperskiego przez specjalistyczng firmg¢ powinny
zostac¢ ujete koszty ochrony 1 wywozu materialéw niebezpiecznych.

Pytanie nr 13: Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych
od wskazanych w dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych,
w szczegdlnosci w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t odwodnieniowych lub
ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres objety do wyceny oferty na podstawie
zalaczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a
termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowied? nr 13: Zamawiajacy informuje, Zze konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét
dodatkowych zwiazanych z odmiennymi niz w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi 1 gruntowo — wodnymi nie obcigzy Wykonawcy. Termin realizacji
zamoOwienia zostanie wydtuzony stosownie do zaistniatych okolicznosci.



Pytanie nr 14: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub bledow
w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia okre§lonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ
i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot
wynikajacych z zaistnienia ww. okoliczno$ci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowied? nr 14: Zamawiajacy informuje, Zze podstawa wyliczenia ceny ofertowe] jest
projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot uzupetnione o
zapisy SIWZ. Ryczattowy charakter wynagrodzenia przesadza o tym, iz Wykonawca musi
uwzgledni¢ w nim wszystkie koszty wykonania robot.

Pytanie nr 15: Prosimy o okreslenie hierarchii przywotywanych dokumentéw w przypadku
wystapienia rozbieznosci pomig¢dzy SIWZ, opisami technicznymi do projektu budowlanego,
rysunkami do projektu budowlanego, specyfikacjami technicznymi i przedmiarami.
Odpowied? nr 15: Zamawiajacy informuje, Ze nie jest mozliwe ustanowienie hierarchii
dokumentéw wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
kazdorazowo w przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi
dokumentami zadawa¢ pytanie Zamawiajacemu w celu usunigcia brakéw i bledéw z
dokumentacji projektowe;.






