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Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji "
Gospodarka wodno - §ciekowa' - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.43.2017
wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe

istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg ujecia
wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowg istniejacej w m.
Stawsko w Gminie Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku: 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 29 listopada 2017 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial I11. Zaméwienia czgsciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial IV. Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ushug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zamdwienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej bgda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamoOwienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposob dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje 0 sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
sie z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania 1 otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.
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Rozdzial XX. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamowienia.
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R0zZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamoOwienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien publicznych (Dz. U. z

2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu 0:

a) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017,
poz. 1579), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdézn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z poézn. zm.).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDz1AL 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez
wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

Przedmiot zaméwienia sktada si¢ z dwoch czesci, tj.:

Czes¢ 1 obejmujacej budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Stawsko, gm.
Stawno i podzielono je na dwa zadania.
Czes¢ 11 obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z przytaczami.

Inwestycja realizowana jest w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno — $ciekowa”
w ramach poddzialania ,,Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajow matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢
odnawialna 1 w oszczedzanie energii”’ objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.

Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z przytaczami w m. Stawsko,
gm. Stawno, dokumentacja budowlana — wykonawcza zjazdu z drogi powiatowej
nr 0541Z Postomino — Stawno — dz. nr 381/3 do przepompowni $ciekoOw na dz. nr 547
w m. Stawsko, gmina Stawno, wraz ze specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem
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zapisow SIWZ. Zakres przedmiotu zamédwienia okreslony w dokumentacji projektowe;j
podzielony zostat na dwa czesci.

Cze¢$¢ 1 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Slawsko,
gm. Stawno i podzielono je na dwa zadania.

Zadanie 1 obejmuje:
1. Budowe zlewni PS3 w sktad ktorej wchodzi:

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dlugosci 2 166,00 m, na odcinku od przepompowni PS3 do granicy obrgbu
Stawsko.

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dlugosci 488,50 m, na odcinku od granicy obrgbu Stawsko do wiaczenia do
istniejacej studni znajdujacej si¢ przed miejska oczyszczalnia $ciekdw wraz z
studnia przeptywomierza.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o S$rednicy
zewngtrznej] 200 mm diugosci 3 101,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o
srednicy zewngtrznej 160 mm dtugosci 646,00 m wraz z studnia przeplywomierza.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC o
srednicy zewnetrznej 160 mm dlugosci 677,00 m.

— Wykonanie rob6t drogowych.

2. Budowe przepompowni PS3 (przepompownia typu przejezdnego).

Zadanie 2 obejmuje:
1. Budowe zlewni PS1 w sktad ktérej wchodzi:

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dhugosci 294,50 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o S$rednicy
zewngtrznej 200 mm dhugosci 932,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dtugosci 194,00 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC o
srednicy zewnetrznej 160 mm dlugosci 216,50 m.

2. Budowe zlewni PS2 w sktad ktorej wchodzi:
— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 68,50 m.
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dhugosci 77,00 m
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3. Budowe zlewni PS4 w sktad ktorej wchodzi:

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dhugosci 9,00 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o S$rednicy
zewngtrznej 200 mm dtugosci 265,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dlugosci 20,50 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC o
$rednicy zewngtrznej 160 mm dtugosci 65,50 m.

4. Budowe zlewni PS5 w sktad ktérej wehodzi:
— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dhugosci 62,50 m.
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dlugosci 180,50 m.
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC o
srednicy zewngtrznej 160 mm dtugosci 9 m.

5. Budowe przepompowni PS1 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga
dojazdowa.

6. Budowe przepompowni PS2.

7. Budowe przepompowni PS4 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga

dojazdowa.
8. Budowe przepompowni PS5 (typu przejezdneqo).

Czes¢ 11 obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w sklad ktorej
wchodzi:
1. Sie¢ wodociagowa wykonana z rur cisnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 o $rednicy:

— DN 110 x 6,6 mm — 4 950,50 m,

— DN 90 x 5,4 mm — 327,00 m,

— DN 63 x 3,8 mm — 353,50 m,

— DN 50 x 3,0 mm — 382,50 m,

— DN 32x2,0mm-52,00 m.

2. Przylacza i instalacje podziemne wykonane z rur ci$nieniowych HDPE-100 SDR17 PN10:
DN 90 x 5,4 mm — 39,50 m,

DN 50 x 3,0 mm — 75,50 m,

DN 40 x 2,4 mm — 167,00 m,

DN 32 x 2,0 mm — 1006,00 m.
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3. Studnie wodomierzowe — 129 szt. (pozycje nalezy dodatkowo uwzgledni¢ w kosztorysie
ofertowym). WSszystkie studnie posadowi¢ nalezy przy granicy dziatek drogowych
z dziatkami prywatnymi.

Dotyczy wszystkich zadan:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa, uzgodnieniami
oraz z uwzglednieniem nastgpujacych uwag:

1. Przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociagowej nalezy zrealizowaé do granicy
dzialki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej znajdujacej si¢ przy
granicy dzialki. Przylacza zapewniajace dostep do kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej dla wiecej niz jednego odbiorcy sieci nalezy zrealizowa¢ do punktu
rozdzialu. Przylacza nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z szkicami oraz szacunkowym
zestawieniem dlugosci przylaczy, w tym 129 studni wodomierzowych, zalaczonymi
do postgpowania przetargowego. Pozostaly zakres przylaczy okreslony
w dokumentacji projektowej zostal wylgczony z przedmiotu zamowienia.

2. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby po przeprowadzeniu odbioru
robot czesci I, zadania 1 zamoéwienia umozliwi¢ uzytkowanie wykonanej
kanalizacji.

3. Przedmiot zamodwienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach.

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania (w tym koszty
odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajgcia pasa drogowego, itp.)

5. Zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 r. wydanymi
przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie zobowiazuje sig
Wykonawce do:

a) Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej
jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

b) Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych przed
przystapieniem do prac ziemnych.

c) Prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji pod nadzorem
archeologa.

6. Kolumny napowietrzajaco — odpowietrzajace oraz pluczaco spustowe dostarczone
musza zosta¢ z zaslepkami umozliwiajacymi demontaz armatury i zaslepienie kro¢cow
w celu konserwacji lub wymiany armatury.

7. Dla studzienek posadowionych w terenie nieutwardzonym oraz w dziatkach rolnych
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie studni poprzez zabudowanie kregu betonowego
srednicy 1000 mm i wysoko$ci 500 mm nad studnia.

8. Kominki wentylacyjnic nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ w wykonaniu z stali
nierdzewnej. — Zmiana wzgledem dokumentacji projektowej.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Szafy sterownicze nalezy przygotowa¢ do wspoéldzialania z systemem monitoringu
pracujacym na oczyszczalni §ciekow w Slawnie zgodnie z wytycznymi administratora
oczyszczalni §ciekow stanowigcymi zatacznik do postgpowania przetargowego.
Wykonawca w ramach prac realizowanych zobowiazany bedzie do dostarczenia reagenta
w ilo$ci umozliwiajacej jednorazowe napetnienie wszystkich dostarczonych przez
Wykonawce zbiornikéw stacji dozowania do petna.

Sposob pracy pomp w przepompowniach nalezy potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru
I Zamawiajacym oraz na podstawie obserwacji pracy pomp przy pelnym obciazeniu
uktadu.

Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudowac
prefabrykowanymi opaskami betonowymi.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w rejonie pasa drogowego nalezy przewidzie¢
catkowita wymiang gruntu rodzimego na piasek. Prace przy zasypaniu wykopu nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zaggszczeniem gruntu.

Po realizacji prac zwiazanych z siecia kanalizacji sanitarnej nalezy sie¢ przeplukac
i poda¢ inspekcji TV wraz z sporzadzeniem wykresu ukazujacego spadki na kanalizacji.
Zobowiazuje si¢ Wykonawce do spisywania protokotow wejscia 1 zejscia z dzialek
prywatnych w rejonie ktorych prowadzone sa prace.

Na kro¢cach naptywowych na przepompownie zabudowac deflektory.

Studnie rozprezne wyposazy¢ dodatkowo w dwa kominki wentylacyjne fi 110 z filtrem
antyodorowym.

W studniach z przeptywomierzem przewidzie¢ zabudowg rury wentylacyjnej wykonanej
z stali kwasoodpornej oraz stopni ztazowych. W dnie studni wykonaé rzapie
umozliwiajaca odpompowanie ewentualnych odciekow.

Opinie, uzgodnienia 1 zalaczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wiazace 1
zobowiazuje si¢ Wykonawcg do wypelniania zawartych w nich ustalef 1 warunkow.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw.

Przed wbudowaniem jakiekolwiek materialu Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢
zgode¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego na wbudowanie materialu na
karcie zatwierdzenia materialtu.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
I uzyskania jego zatwierdzenia przez organ do tego wiasciwy.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Programu zapewnienia jako$ci
1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Na dzien zgloszenia do odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna
zatwierdzona przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykona¢ r¢eznie.
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28.

29.

30.

31.

32.
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36.
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38.

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiagzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wszystkie sieci 1 przytacza w drodze gminnej nr 1700567 dz. nr 425/2 obr. Stawsko
gmina Stawno (droga przy szkole) nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji drogi
i chodnikow.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energi¢
elektryczna i wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 1 dzien przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z Ssasiedniej
nieruchomosci. Obie czynnosci nalez potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna do wykonywania robot.
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 whasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametrow  technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatoZzonych
w dokumentacji. Tabela rownowaznosci dla urzadzen jest elementem dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robodt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
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40.

41.

42.

Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetg.

Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 1 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017
r, poz. 1579 z pdézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jako$ciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwiagzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajno$ciowego 1 funkcjonalnego zalozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy wlasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i
wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan jako$ciowych 1 technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza skladanie ofert, w ktoérych poszczegdlne
urzadzenia badZ materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robot moga by¢ zastapione urzadzeniami badz materiatami réwnowaznymi. Poprzez
pojecie materialow 1 urzadzen rdwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty gwarantujace
realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru oraz przedmiarze robot. Réwnowazne produkty i
urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym
prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz urzadzenia rownowazne
wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musiat w ramach wykonania
zamoOwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym staraniem
1 kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia w terminie wynikajacym z
SIWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ushugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowiazek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci produktu jest obowiazkiem wynikajacym z
ustawy, ktory moze by¢ spetniony w jakikolwiek sposéb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie sktadnia ofert zawierajacych
produkty réwnowazne.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwigzku zpowyzszym wymoédg ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnos$ci
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bezposrednio zwiazane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatlow budowlanych.

43. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okre§lonym w ust. 42. W odniesieniu do podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 42, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsc prowadzenia robot
budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog
45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresiec budowy rurociagow, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

RoOzDZIAL I1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

RozDZIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
Czese 1
Zadanie 1
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — nie p6zniej niz do dnia 28.09.2018 r.,
Zadanie 2
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — do dnia 15.03.2019r.,
Czesce 11
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — do dnia 15.03.2019 .,

11
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Ro0zDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgsci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RozZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika =~ Wykonawcow — wystgpujacych ~ wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ formg pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspolpracg tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczyc
W wykonywaniu zamdOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 5 do SIWZ);
— oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢g lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktorych mowa w rozdziale VII SIWZ,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 1, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczyé, zlozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca w wykazie, o ktorym mowa w rozdziale X SIWZ wykazuje osoby z
wymaganymi uprawnieniami, ktére maja siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wskaza¢ w wykazie, iz osoby te legitymuja si¢
kwalifikacjami odpowiadajacymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli
takie w tym kraju obowiazuja z uwzglednieniem prawa do wykonywania okreslonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dzialalno$ci, jezeli te kwalifikacje zostaly
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z p6zn. zm.).

4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ do whasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

RozpziAr. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozDpZIAL. X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
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2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a)

b)

d)

9)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego
upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlosci
zawarl uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwo$¢é, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkow dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wcze$niejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowg koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadzito do rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczna, ktéorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono karg aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspoélnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczna decyzj¢ administracyjna o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepisdéw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja karg
pienigzna nie nizsza niz 3000 zlotych;
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h)

ktory naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac
za pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

3) spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej

dzialalnoS$ci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o§wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasadeg spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postgpowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastapi¢ wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej, odpowiadajacych
swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia o warto$ci nie mniejszej hiz
1.000.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktoérych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢é wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego 1 prawidlowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
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> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych;

> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;

— Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcdw zostanie

dokonana w oparciu o zasadg spetlnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen

1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi

przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstgpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, osSwiadczen
lub dokumentdéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, oswiadczenia lub
dokumenty sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego
watpliwos$ci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich ztoZenia,
uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post¢gpowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

8. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlno$ci przedstawiajac zobowiagzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

9. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
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10.

11.

podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci sa

wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazat si¢ do udostgpnienia zasobow, za

szkode poniesiona przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych

zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawceg

warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy

wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez

zamawiajacego:

1) zastagpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.

RozpziAr. XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem 1 warto$cig robotom stanowiacym przedmiot zamdéwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych roboét, okredlajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
o _tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozDZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 80.000,00 zt (stownie: osiemdziesiat tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
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3. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w m. Stawsko, gm. Stawno”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nig zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z\WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.
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2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupehnienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
4. Wskazanie 0sob uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01).
Marta Jacyno — Cukrowska (tel. 59 810 67 16),

RozpziAt XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowos¢,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»,2Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg uje¢cia
wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowg istniejacej w m.

Stawsko w Gminie Slawno”
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 13 grudnia 2017 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobg/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:
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1)

2)

w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a)  przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,

b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu Iub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) Oryginatéw: oferta, potencjat techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

,ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zloZeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byly spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeé¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)

zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg,
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2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert
3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferty zlozone po terminie.
Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoéwienia publicznego.
9. Zawarto$¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikoéw produkcji oraz innych kosztow;
> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu 1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

RozpZIAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Slawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 13 grudnia 2017 r., do godz. 9.30.

2. Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastapi W Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,

76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 13 grudnia 2017 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

7. Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie datg i godzing jej wystania przez Wykonawceg (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

e

RozpzIAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych

z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

optat i podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia W oKresie trwania
umowy.

N
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RozpZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
OKkres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 36 30 %

miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesigcy)

Wysokos¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu

przedmiotu umowy(nie mniej niz 0,2 % i nie wiecej niz 10 %
0,5%)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegdélnym ofertom bedzie si¢ odbywaé
wg nastgpujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcg zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zatacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba punktow =  ------- e en e R e LR e EE PR X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowiazywania gwarancji.

Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy
niz 36 miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego
robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy
dokona stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty
(stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy
0 dlugosci okresu obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyskaé
w tym Kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:
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okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej
liczba punktow = me e e e ----------- X 30 pkKt.
najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

c) Wysokos$¢ kary umowne;j.
Wysokos¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2 % i nie wyzsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypetionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokosci kary umowne;j. Liczba punktow,
ktoéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysoko$¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100
liczba punktow = e en LS e x 10 pkt.
najwyzsza kara umowna sposrod ztozonych ofert x 100

4. Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktow wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w cze$ci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

8. Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu 1 wybierze ofertg najkorzystniejsza.

9. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

10. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

11. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

No o

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamdéwienia w przypadkach
okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi
rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:
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1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢o
0 wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie zawarcia Umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozpziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamoéwienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o0 formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.
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4. Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwotg stanowiaca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

6. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

7. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie
i bezwarunkowo zobowiazywac¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

RozpziAL  XXIl. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWzZ.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh UMOWY
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci 1 moga nastapi¢ wylacznie
W nastegpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrona konserwatorska
— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
— zmiany bedace nastgpstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;
— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod
inwestycjg;

25



**’ ***
f Program
* (VR )%
* T

Rozwoju

Obszaréw

Wiejskich
na lata 2014-2020

Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji "
Gospodarka wodno - §ciekowa' - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.43.2017
wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

— niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownika robét ze strony Wykonawcy,
przedstawionego w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. W
przypadku zmiany tej osoby — nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okre$lone w
ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
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6.

10.

11.

12.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpZIAL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejsze] SIWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ
Pieczgé firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie
nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Slawsko w Gminie Stawno” oferujemy
wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

Wartos$¢ netto calego zamoOwienia: ...........ooevuiiiiiiiiiiiiiiiiiii zt
VAT - ... Y07 e, zt

Warto$¢ brutto calego zamowienia t.......ccovevviiniieiieniniiieiineieneenan Z1
STIOWNIE: ..o

w tym:

1. CZESC 1

WartoSC NEttO: ....vvviiiiiiii e 7k
VAT - .......... b S 71

WartoSE brutto :..cceeiiineeeiiiiiiiieneeeeceeccennnsneecnns Zh
SHOWNIE: L

1.1. ZADANIE 1

WartoS€ netto: .......oviiiniii i, 7k
VAT - .......... T 7t

WartoSE brutto :...cceeiiiinneeiiiiiiiienneeerececeennneecens Z1
SIOWNIE: o

1.2. ZADANIE 2

WartoS€ netto: .......oviiiniii i, 7k
VAT - .......... O 7k

WartoSE brutto :...ceeeinineneeeiieiiiienneeeeececcennnnsecens Z1
SHOWNIE: o
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2. CZESC II

WartoSC NettO: ....vvviiiiiii e z1
VAT - .......... b S z1

WartoSC€ Drutto ceeeeeeiiieneeeeeeeeiiireneeeeeeceeesnnneeccnns z1

N (014 1 V(=

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowiazywania gwaranCji ..................... miesigcy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesiace).

Wysoko$¢ kary umownej za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy Wynosi .............. %
(nie mniej niz 0,2 % i nie wigcej niz 0,5 %) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NS T8 gL G =) 1] 0] 0 LU LA TRTTTRTTRRTRTR
UM TAKSU: e
BN A e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
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3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

4. Oferta zostala ztozonana ..................... ... stronach.

5. Do oferty dotaczono:

»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikdéw produkcji oraz

innych kosztow.

,
B e e ,
B e e, ,
B e e ,
I ,
B e ,
B e e, ,

Podpis 0sob uprawnionych do skladania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA WYKONAWCY ....veiiviiiieiiieiie ettt ettt e te et e et e s taebe s st e sbeeneeseesaeetesneesraenneensens
Adres WYKONAWCY ....couuiriiiiiiiiiiiieecet e
Numer telefonu ... NUMEE X ..veiiiiiieieee s

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cia
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Lp. | Rodzaj zamowienia warto§¢ brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
ustugi w PLN Data Data zaméwienia | kontaktu
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.
.............................. AN

Podpis 0sob uprawnionych do skiadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalagcznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA WYKONAWCY ......vvevieiieiiieiie ettt ste ettt s et e s steeteesaesbaebeesaesbeeteaneessaetesneesreenaeenrens
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbt st
NUumer telefonu .........cocvevveveiieieee e NUMET TaX .o

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bgda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres e zawodowe,
Kwalifikacje Lo Podstawa
wykonywanych odpowiednie do .
czynnosci oraz zaw_odowe, powierzanej roli/ dysponowania
Lp.| Nazwisko iimig posiadane - . przez
proponowana rola o funkcji i w zakresie
- .__..| Uprawnienia oo, Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
PR . . dana osoba
zamoéwienia przedmiotowi
zamowienia,
Uprawnienia do
1. kierowania robotami
drogowymi
Uprawnienia do
2. kierowania robotami
sanitarnymi
Kierownikiem budowy bdzie: ..........c.oiieiiiiiii i

Podpis 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2017

zawarta wdniu ... 2017 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1IdZIDa W .o G, NIP o,
FEPIEZENtOWANYM PIZEZ ....vee et
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych przeprowadzanych przez
Gming Stawno polegajacych na Budowie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przebudowa ujgcia wody poprzez wybudowanie nowej studni 1 przebudowg istniejacej w m.
Stawsko w Gminie Stawno (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.23.10.00-6
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych, 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli) zgodnie
z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

§2
Przedmiot zamowienia sktada si¢ z dwoch czesci, tj. :
- Czg$¢ 1 obejmujacej budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Stawsko, gm.
Stawno 1 podzielno je na dwa zadania.
- Czg$¢ 11 obejmuje budowg sieci wodociagowej wraz z przytaczami.

1. Inwestycja realizowana jest w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno — $ciekowa”
w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢
odnawialng 1 w oszczgdzanie energii” objgtego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.

2. Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z przylaczami w m. Stawsko,
gm. Stawno, dokumentacja budowlana — wykonawcza zjazdu z drogi powiatowej
nr 0541Z Postomino — Stawno — dz. nr 381/3 do przepompowni $ciekoOw na dz. nr 547
w m. Stawsko, gmina Stawno, wraz ze specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem
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zapisow SIWZ. Zakres przedmiotu zaméwienia okreslony w dokumentacji projektowej
podzielony zostat na dwa czesci.

Cze¢$¢ 1 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Slawsko,
gm. Stawno i podzielno je na dwa zadania.

Zadanie 1 obejmuje:
1. Budowe zlewni PS3 w sktad ktorej wchodzi:

- Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dhugosci 2 166,00 m, na odcinku od przepompowni PS3 do granicy obrgbu Stawsko.
- Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dhugosci 488,50 m, na odcinku od granicy obrgbu Stawsko do wiaczenia do istniejacej
studni znajdujacej si¢ przed miejska oczyszczalnia $ciekdéw, wraz z studnig
przeptywomierza..
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej
200 mm dhugosci 3 101,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160
mm dhugosci 646,00 m wraz z studnia przeplywomierza.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dlugosci 677,00 m.
- Wykonanie robot drogowych.

2. Budowe przepompowni PS3 (przepompownia typu przejezdneqo).

Zadanie 2 obejmuje:
1. Budowe zlewni PS1 w sktad ktérej wchodzi:

- Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 294,50 m.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrzne;j
200 mm dlugosci 932,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160
mm dhugosci 194,00 m.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dtugosci 216,50 m.

2. Budowe zlewni PS2 w sktad ktorej wchodzi:
- Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 68,50 m.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o §rednicy zewnetrznej
160 mm dtugosci 77,00 m

3. Budowe zlewni PS4 w sktad ktorej wchodzi:
- Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewnetrznej 90 mm
dhugosci 9,00 m.
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- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej
200 mm dlugosci 265,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160
mm dlugosci 20,50 m.

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dlugosci 65,50 m.

4. Budowe zlewni PS5 w sktad ktorej wchodzi:
- Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 62,50 m.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej
160 mm dtugosci 180,50 m.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dlugosci 9 m.

5. Budowe przepompowni PS1 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga
dojazdowa.

6. Budowe przepompowni PS2.

7. Budowe przepompowni PS4 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga

dojazdowa.
8. Budowe przepompowni PS5 (typu przejezdneqo).

Czes¢ 11 obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w sklad ktorej
wchodzi:
1. Sie¢ wodociagowa wykonana z rur cisnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 o $rednicy:

- DN 110 x 6,6 mm — 4 950,50 m,

- DN 90 x 5,4 mm — 327,00 m,

- DN 63 x 3,8 mm — 353,50 m,

- DN 50 x 3,0 mm — 382,50 m,

- DN 32 x 2,0 mm — 52,00 m.

2. Przylacza i instalacje podziemne wykonane z rur ci$nieniowych HDPE-100 SDR17 PN10:
- DN 90 x 5,4 mm — 39,50 m,
- DN 50 x 3,0 mm — 75,50 m,
- DN 40 x 2,4 mm — 167,00 m,
-DN 32 x 2,0 mm — 1006,00 m.

3. Studnie wodomierzowe — 129 szt. Wszystkie studnie posadowi¢ nalezy przy granicy
dziatek drogowych z dziatkami prywatnymi.

Dotyczy wszystkich zadan:
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Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa, uzgodnieniami
oraz z uwzglednieniem nast¢pujacych uwag:

1. Przylacza Kkanalizacji sanitarnej i wodociagowej nalezy zrealizowaé do granicy
dzialki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej znajdujacej sie przy
granicy dzialki. Przylacza zapewniajace dost¢gp do kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej dla wigcej niz jednego odbiorcy sieci nalezy zrealizowa¢ do punktu
rozdzialu. Przylacza nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z szkicami oraz szacunkowym
zestawieniem dlugosci przylaczy, w tym 129 studni wodomierzowych, zalaczonymi
do umowy w dokumentacji projektowej. Pozostaly zakres przylaczy okreslony
w dokumentacji projektowej zostal wylaczony z przedmiotu zamowienia.

2. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby po przeprowadzeniu odbioru
robot czesci I, zadania 1 zamoéwienia umozliwi¢ uzytkowanie wykonanej
kanalizacji.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach.

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania (w tym koszty
odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajecia pasa drogowego, itp.)

5. Zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 r. wydanymi
przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkdbw w Szczecinie zobowiazuje si¢
Wykonawcg do:

a) Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej
jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

b) Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych przed
przystapieniem do prac ziemnych.

c) Prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji pod nadzorem
archeologa.

6. Kolumny napowietrzajaco —odpowietrzajace oraz pluczaco spustowe dostarczone musza
zosta¢ z zaslepkami umozliwiajacymi demontaz armatury 1 zaslepienie kré¢cow w celu
konserwacji lub wymiany armatury.

7. Dla studzienek posadowionych w terenie nieutwardzonym oraz w dziatkach rolnych
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie studni poprzez zabudowanie kregu betonowego
srednicy 1000 mm 1 wysokosci 500 mm nad studnia.

8. Kominki wentylacyjnie nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ w  wykonaniu z stali
nierdzewnej. — Zmiana wzgledem dokumentacji projektowej.

9. Szafy sterownicze nalezy przygotowaé¢ do wspoldziatania z systemem monitoringu
pracujacym na oczyszczalni Sciekow w Stawnie zgodnie z wytycznymi administratora
oczyszczalni §ciekow, zalaczonymi do umowy w dokumentacji projektowe;.

10. Wykonawca w ramach prac realizowanych zobowiazany bedzie do dostarczenia reagenta
w ilosci umozliwiajacej jednorazowe napetnienie wszystkich dostarczonych przez
Wykonawce zbiornikdéw stacji dozowania do petna.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Sposéb pracy pomp w przepompowniach nalezy potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru
| Zamawiajacym oraz na podstawie obserwacji pracy pomp przy pelnym obciazeniu
uktadu.

Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudowac
prefabrykowanymi opaskami betonowymi.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w rejonie pasa drogowego nalezy przewidzied
catkowita wymiang gruntu rodzimego na piasek. Prace przy zasypaniu wykopu nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zaggszczeniem gruntu.

Po realizacji prac zwiazanych z siecia kanalizacji sanitarnej nalezy sie¢ przeplukad
I poda¢ inspekcji TV wraz z sporzadzeniem wykresu ukazujacego spadki na kanalizacji.
Zobowiazuje si¢ Wykonawce do spisywania protokétow wejscia 1 zejScia z dziatek
prywatnych w rejonie ktérych prowadzone sg prace.

Na kroccach naptywowych na przepompownie zabudowac deflektory.

Studnie rozpre¢zne wyposazy¢ dodatkowo w dwa kominki wentylacyjne fi 110 z filtrem
antyodorowym.

W studniach z przeptywomierzem przewidzie¢ zabudowg rury wentylacyjnej wykonanej
z stali kwasoodpornej oraz stopni ztazowych. W dnie studni wykonaé rzapie
umozliwiajaca odpompowanie ewentualnych odciekow.

Opinie, uzgodnienia 1 zalaczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wiazace 1
zobowiazuje si¢ Wykonawcg do wypelniania zawartych w nich ustalef 1 warunkow.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw.

Przed wbudowaniem jakiekolwiek materialu Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢
zgode¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego na wbudowanie materialu na
karcie zatwierdzenia materialu.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
I uzyskania jego zatwierdzenia przez organ do tego wiasciwy.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Programu zapewnienia jako$ci
I przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Na dzien zgloszenia do odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna
zatwierdzong przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Wszystkie sieci 1 przytlacza w drodze gminnej nr 170056Z dz. nr 425/2 obr. Stawsko
gmina Stawno (droga przy szkole) nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji drogi
I chodnikow.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen Ilub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialdow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametrow  technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych
w dokumentacji. Tabela rownowaznosci dla urzadzen jest elementem dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do roboét przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na Zadanie
Zamawiajacego.

W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetg.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnoSci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych.
Wymoég nie dotyczy wigec, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdow budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okre§lonym w ust. 33. W odniesieniu do podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 33, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3

1. Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dziefi ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
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2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu
rozliczenia 1 zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyj¢te do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawceg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

14 Zamawiajacy  zastrzega, iz wynagrodzenie podwykonawcy oraz  dalszych
podwykonawcow nie moze przekracza¢ ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy za dany
zakres robot.

§6

1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg odrgbnym pismem o podmiocie, ktdry z ramienia
Zamawiajacego sprawowal bedzie nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu
zamoOwienia.

2. Nadzor inwestorski w niniejszej umowie zwany bedzie Nadzorem.

3. Zamawiajacy udostgpni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017
r, poz. 1579) a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jako$ciowych i
technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne pod
warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnosciowego i1
funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy wtlasne i marki
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handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie zawarte w SIWZ
oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan
jakos$ciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza
sktadanie ofert, w ktérych poszczegdlne urzadzenia badz materialty wymienione w
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdt moga by¢ zastapione urzadzeniami
badz materiatami rownowaznymi. Poprzez pojgcie materiatow i1 urzadzen rownowaznych
nalezy rozumie¢ materialy gwarantujace realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz
zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze
robot. Réwnowazne produkty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowiazujacym prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje produkty oraz
urzadzenia réwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musiat w
ramach wykonania zamoéwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje
wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia w
terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwiazania
robwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ speliony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos$¢ oferowanych w ofercie
produktéw z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty rownowazne.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochrong mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 1 dzien przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczegciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku Kkorzystania z sasiedniej
nieruchomosci. Obie czynnosci nalez potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem obstuge geodezyjna (tacznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja
powykonawcza) i geotechniczna w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie
kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
I nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz elementow torowiska oraz drég w ramach ustalonego
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wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor
1 Zamawiajacego 0 ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

19. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac recznie.

20. Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

21. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

22. Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub
zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane.

23. Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru
i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
umowy.

24. Roboty budowlane prowadzone bgda pod nadzorem archeologicznym. Wykonawca
zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor archeologiczny o planowanym rozpoczegciu robot
ziemnych.

25. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim
0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

26. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w harmonogramie realizacji robot.

27. Wykonawca oraz Kierownik budowy, ma obowiazek zglasza¢ do nadzoru inwestorskiego,
nadzoru inwestorskiego i1 Zamawiajacego bledy projektowe zauwazone w trakcie
realizacji zamoOwienia, uniemozliwiajace wlasciwe, zgodne ze sztuka budowlana
wykonanie przedmiotu umowy.

28. Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.
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29. Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materialow dla PINB w Stawnie
celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie
lub ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustepie 30 i 31 niniejszego
paragrafu.

Procedura odbiorow czgsciowych i koncowego:

30.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci Wykonawca
zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego Ilub czesciowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe dla
wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na wbudowane
materialy, protokoty pomiaréw 1 sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru.

W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest réwniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

Nadzor 1 Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego i 14 dni od dnia
zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostana biedy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie terminu 7 dni wyznaczonych na usunigcie bledow, brakow
1 niedoktadno$ci uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie warunkow
umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ bedzie
podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za opdznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub odrzucenie
zgtoszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych odbiorow
czesciowych.

Nadzér 1 Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakow w dokumentacji.

Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Jesli w toku odbiorow czeSciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajacemu przystuguja uprawnienia,
o ktorych mowa w ust. 33.

Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.
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31. Do pisemnego powiadomienia o0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe,
rownoczesnie do Zamawiajacego (2 komplety) i Nadzoru (1 komplety we wczesnigj
uzgodnionym z Nadzorem ukladzie dostosowanym do wymogow Uzytkownikow), w
sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokotly badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian,

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) zestawienie ilosci wykonanych robot,

8) dzienniki budowy,

9) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej przez wiasciwy osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

32. Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzoér nastapi po zakonczeniu wszystkich
prac i stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawceg
dokumentéw odbiorowych.

33. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez
Wykonawcg gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

34. Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniccia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze Obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego

46



Program
Rozwoju

Obszaréw

**’ % \os
*@; Aix
* Wiejskich

na lata 2014-2020

Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji "
Gospodarka wodno - §ciekowa' - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.43.2017
wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do czternastu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, nie zostaly naprawione, Zamawiajacy odmowi
odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar umownych z tytutu
nieterminowego wykonania robot.

35. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad i usterek.

36. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytutu udzielonej gwarancji
bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktorego przeprowadzenia
Nadzér zobowiazany jest najpozniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu
gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub protokét z usuniecia wad i usterek
stwierdzonych podczas tego przegladu.

37. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego 1 przedlozenia
go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

38. W przypadku wystapienia konieczno$ci prowadzenia prac pod nadzorem pracownika
TP S.A., koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

§8
1. Roboty begdace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
Czese 1
Zadanie 1
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — nie pdzniej niz do dnia 28.09.2018 r.,
Zadanie 2
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — nie p6zniej niz do dnia 15.03.2019 r.,

Czese 11
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — nie p6zniej niz do dnia 15.03.2019 .,

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robdt o podjgciu
obowiazkoéw wraz z aktualnymi za$wiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
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z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke,
odzysk i unieszkodliwianie.

4. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 2003.07.10), w ktorym
nalezy uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot
objetych dokumentacja.

§9
1. Za wykonywanie rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........oovviiiniiiiiiiiiieieiiiieaeenan, 7t
VAT - ... 000 zt

N (017 11 (=
w tym:

1.CZESC 1

WartoS€ netto: .......ooviniiiiii i, zt

VAT - .......... b S 71

SHOWNIE: Lo
1.1. ZADANIE 1
WartoS€ Netto: ......vvviiiiiiiii i, z1
VAT - ... OO zk

SHOWIIE: o
1.2. ZADANIE 2
WartoS€ netto: .......ooiiiniiiiii i, 7k
VAT - .......... T 7t
WartoSE brutto :...cceeiiiinneeiiiiiiiienneeerececeennneecens Z1
SHOWNIE: o
2. CZESC II
WartoSC Netto: .....ooviiiiiiii i z1
VAT - ... P S 7k

SIOWNIE: . ooeiei
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.
3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
4. Podstawg¢ obliczania kosztéow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
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do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja Zzadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10

1. Wynagrodzenie bgdzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposob:

1) maksymalnie po trzy ptatnosci w kazdym zadaniu realizacji robot budowlanych dla
czesci I oraz cztery ptatnosci dla czgéci Il z uwzglednieniem postanowien ust.2 (z
zaznaczeniem, ze w 2018 roku za cze$¢ I nie wigcej niz 2 400 000,00 zt a za czes¢ Il
nie wigcej niz 660 000,00 zt);

2) po odbiorze koncowym, na taczna kwotg¢ pozostala do wyptaty wynagrodzenia po
potracenia kwoty wyptaconej Wykonawcy z § 10 ust. 1 pkt 1.

2. Do pfatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje 2z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czg¢sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czegsciowego robot bez uwag przez Komisje powotana
przez  Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji
z zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.

3. Faktura wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt bez uwag przez
Komisj¢ nie moze by¢ nizsza niz kwota 20 % calego wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Przy platnosciach dla cze$ci II zamoéwienia minimalny zakres prac wykonanych na sieci
podlegajacy odbiorowi czgsciowemu wynosi 1,0 km.

5. Termin ptatno$ci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.

49



Program
Rozwoju

Obszaréw

**’ % \os
*@; Aix
* Wiejskich

na lata 2014-2020

Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa

wszystkich rodzajéw matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji

"

Gospodarka wodno - §ciekowa' - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.43.2017
wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

6.
7.

o

10.

11.

12.

13.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ...........ooovviiiiiiiiiiiiinnn.
Faktur¢ VAT nalezy wystawi¢ na nastgpujace dane:

Nabywca: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66
Odbiorca — ptatnik: Urzad Gminy Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

W przypadku nieterminowe;j ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaplaty) wraz z
o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno§ciami
w zakresie regulowanym umowami 0 podwykonawstwo na dzien wystawienia
oswiadczenia stanowiace zalacznik nr 9 do umowy. O$wiadczenia podwykonawcow
wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data wystawienia faktury przez Wykonawcg.
W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z platno$ciami —
oswiadczenie winno zawiera rowniez kwot¢ naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.
Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajacemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych
podwykonawcdéw rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,
warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego
z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z
przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen
podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen
zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnoSciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwotg naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

14. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

15. Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysoko$ci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11
Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
art. 251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem roboOt, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym os$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawcg oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
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procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
| inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiagcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczeg6lnosci zapobieganie stosowaniu
materiatdw i wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robodt, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si€: ...............cecevvvienennn..
2. Jako koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony Zamawiajacego
VA4 4 Uo7 T T
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3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

6. O zmianie koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z

umowy.

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoS$Ci  ............cecinennn..
(min.0,2%) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapieniec od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. | umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy begdzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOtg ......ccccocervimiiiiiniiniiniiniiniiieneee, zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady

5. Kwota, o ktérej] mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rgkojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamdéwienia
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1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu konicowego.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu i1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $§rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwotg wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roznicg bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidtlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

3. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

4. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
UMowy.

5. Jezeli w ramach gwarancji jako$ci, Wykonawca usunal wadg istotna, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W pozostatych przypadkach termin gwarancji
ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytulu gwarancji
jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindéw okreslonych w niniejszym
paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):
1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,
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2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze o0dstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zada¢
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy o zaméwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiagzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
p0z.1579), ktére zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoS$ci
1 moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaly
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bl¢dnie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska
— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
— zmiany bedace nastgpstwem koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;
— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji i innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdow administracji,
w szczegdlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;
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— niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$§¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownika robot ze strony Wykonawcy,
przedstawionego w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. W
przypadku zmiany tej osoby — nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okre$lone w
ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztéw zmiany, o ktére] mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
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5.

10.

11.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprze¢tu i materialtow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznoéci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot begdzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbegdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1.

§ 20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych,
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3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalno$ci.

2. Nie wykonanie przez Wykonawcg obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skuteczno$cia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem osob lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) zestawienie dtugo$ci przytaczy kanalizacji sanitarnej i wodociagowej — Zalacznik Nr 9
do umowy
10) opis materiatow i urzadzen — Zatacznik Nr 10 do umowy
11) specyfikacja techniczna szaf sterowniczych — Zatacznik Nr 11 do umowy
12) oswiadczenie podwykonawcy— Zatacznik Nr 12 do umowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...ttt bbbttt ettt b ettt
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody
poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowg istniejacej w m. Stawsko w Gminie
Stawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, ktory — wyniesie
................... miesigcy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okre$lajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDA W ..ttt ettt ettt ettt et nra s zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......eeieiieiiieii ettt ettt ettt et s

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nicodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..ooovivieiiieieeee e PLN (stowni€: ......cooovvveviieiiieeieeeiiens
ztotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajacym dnia ... 0  numerze
.................................. NA WYKONANIE ....vviiiii e e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazanh. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.
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Wezwania i1 o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowiazuje od dnia ..........ccceeeeiiennnns i wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bgdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim

Pieczg¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)
* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos$¢ Wartos$¢ Termin
netto brutto realizacji

Razem cze$¢ 1

w tym: Zadanie 1

1. Zlewnia PS3

1.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE 0 $rednicy 110 mm dlugosci 2 166,00
m

1.1.1. Roboty ziemne

1.1.2. Roboty montazowe

1.2. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 110 mm dlugos$ci 488,5 m

1.2.1. Roboty ziemne

12.2. Roboty montazowe

1.2.3. Studnia z przeplywomierzem

1.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé

wykonana z rur PVC 200 mm dlugosci
3101,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC

160 dlugosci 646,00.

131 Roboty ziemne

132 Roboty montazowe

133 Roboty drogowe

1.34. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza

1.34.1. Roboty ziemne

1.34.2. Roboty montazowe

1.4. Roboty drogowe (w tym ujeta sie¢ tloczna i
wodociagowa, ktérych trasa jest zbiezna).

2. Przepompownia PS3

2.1. Roboty ziemne

2.2, Roboty montazowe

2.3. Zagospodarowanie przepompowni

24. Roboty elektryczne

w tym: Zadanie 2
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2 Zlewnia PS1

3.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 90 mm dhugosci 294,50

3.1.1. Roboty ziemne

3.1.2. Roboty montazowe

3.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé
wykonana z rur PVC 200 mm dlugoSci
932,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC 160
dlugoscei 194,00.

321 Roboty ziemne

3.22 Roboty montazowe

3.2.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza

3.2.3.1. Roboty ziemne

3.2.3.2. Roboty montazowe

4. Przepompownia PS1

4.1. Roboty ziemne

4.2. Roboty montazowe

4.3. Zagospodarowanie przepompowni
wraz z droga dojazdowa

4.4. Roboty elektryczne

5. Zlewnia PS2

5.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o §rednicy 90 mm dlugosci 68,50

5.1.1. Roboty ziemne

5.1.2. Roboty montazowe

5.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé
wykonana z rur PVC 160 mm dlugosci 77,00
m

521 Roboty ziemne

5.2.2 Roboty montazowe

6. Przepompownia PS2

6.1. Roboty ziemne

6.2. Roboty montazowe

6.3. Zagospodarowanie przepompowni
wraz z droga dojazdowa

6.4. Kontener z instalacja do dawkowania
reagenta

6.5. Roboty elektryczne

7. Zlewnia PS4

7.1, Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 90 mm dlugosci 9,00

7.1.1. Roboty ziemne

7.1.2. Roboty montazowe

7.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢
wykonana z rur PVC 200 mm dlugoSci
265,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC 160
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dlugosci 20,50.

721 Roboty ziemne

7.2.2 Roboty montazowe

7.2.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza

7.2.3.1. Roboty ziemne

7.2.3.2. Roboty montazowe

8. Przepompownia PS4

8.1. Roboty ziemne

8.2. Roboty montazowe

8.3. Zagospodarowanie przepompowni
wraz z droga dojazdowa

8.4. Kontener z instalacja do dawkowania
reagenta

8.5. Roboty elektryczne

0. Zlewnia PS5

9.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 90 mm dlugosci 62,50

9.1.1. Roboty ziemne

9.1.2. Roboty montazowe

9.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢
wykonana z rur PVC 160 dlugosci 180,50.

9.21 Roboty ziemne

9.2.2 Roboty montazowe

10. Przepompownia PS5

10.1. Roboty ziemne

10.2. Roboty montazowe

10.3. Zagospodarowanie przepompowni

10.4. Roboty elektryczne

Razem cze$¢ 11

11. Roboty ziemne

12. Roboty montazowe

13. Przytacza wodociagowe
13.1. Roboty ziemne

13.2. Roboty montazowe

13.3. Roboty drogowe

RAZEM:
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istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,, Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia
wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejqcej w m. Stawsko w Gminie
Stawno”

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........cccocererererenieeneennes

Zdnia .o 0 roboty budowlane: ...
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w caloSci / czgéci* do dnia zlozZenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawcg w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwotg ..........cccoooevveiiiinnnene 7}
Brutto, STOWNIE: ..cooooiiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznos$ci zwiazanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczec i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeitieiiiitie ittt ettt ste st ste et s b te e essaeste e aesse e baesseaseestaeseeasaenneenseanreanee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt ettt bbbkttt ettt bt
OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Budowa zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie
nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Slawsko w Gminie Slawno” prowadzonego
przez Gming Stawno o§wiadczam, co nastgpuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawg wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwiazku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

4. *nastepujacy/e podmiot/y, na ktéorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia;

5. *nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,
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6. spelniam warunki udziatlu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/éw:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....ocveevveeierienieerienieniceene

*niepotrzebne skresli¢
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