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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinki B, D i E”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 4 pazdziernika 2019 r.
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R0zZDZ1AL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu 0:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018,
poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

RozDZzIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych pn.:

Zadanie | - ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinek B”,
Zadanie 11 - ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinek D”,
Zadanie 111 - ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinek E”,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zamowienia okreslaja zalagczone do SIWZ dokumentacje projektowe
budowlano — wykonawcze:
1) Zadanie I (odcinek B):
— Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Noskowo”, w zakresie obejmujgcym budowe odcinka B.

2) Zadanie 1l (odcinek D):
— Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Noskowo”, w zakresie obejmujgcym budowe odcinka D
— Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Noskowo — branza elektryczna — Przebudowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV
(usuniecie kolizji)”,
— Projekt Statej Organizacji Ruchu, w zakresie obejmujacym odcinek D.

3) Zadanie 111 (odcinek E):
— Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Noskowo”, w zakresie obejmujagcym budowe odcinka E.

z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.
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3.

~

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje, m.in.:

1) Zadanie | (Odcinek B)
Przebudowe odcinka jezdni o dtugosci 190,10 m i szerokosci od 4,5 do 5 m polegajaca
na frezowaniu istniejacej nawierzchni, wykonaniu warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego i wykonaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm oraz na
wykonaniu poboczy z destruktu bitumicznego.

2) Zadanie Il (Odcinek D)
Przebudowe odcinka jezdni o dlugosci ok. 215 m i szerokos$ci 3,5 m polegajgca na
wykonaniu podbudow z kruszywa stabilizowanego cementem i z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu warstwy wigzacej 1 §cieralnej z betonu
asfaltowego oraz wykonaniu poboczy z kruszywa lamanego. Zadanie obejmuje
usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczng poprzez wymiang i przestawienie stupa
betonowego.

3) Zadanie Il (Odcinek E)
Przebudowe odcinka jezdni o dtugosci 97,64 m i szerokosci od 3,5 do 5 m polegajaca
na wykonaniu podbudéw z kruszywa stabilizowanego cementem i z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu warstwy wigzacej 1 $Scieralnej
z betonu asfaltowego oraz wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego i budowie
kraweznikow. Zadanie obejmuje rowniez regulacje wpustu deszczowego oraz utozenie
rur ostonowych na kablach telekomunikacyjnych.

UWAGA (dotyczy wszystkich zadan) - grunt z korytowania i wykopéw nalezy
przewiez¢ na dzialke nr 4/25, obreb Noskowo (odleglos¢ ok. 0,5 km).

UWAGA (dotyczy zadania 1) — czes¢ robot objeta projektem budowlano-
wykonawczym ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo”, tj. odcinki
A'i C zostala juz wykonana.

Szczegbtowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych  przedstawiono
w dokumentacjach projektowych:

1) Projekty budowlano — wykonawczy w branzy drogowe;j i elektrycznej,

2) Projekt Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do wlasciwego przygotowania oferty.

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji przetargowej sa elementem
pomocniczym, nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do
wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postgpowania przetargowego.

Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowg organizacje ruchu.
Prowadzenie robot na budowie:
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10.

1) Za sposoéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

4) Wykonawca robot w miejscach sasiadujgcych z istniejagcg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia;

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

7) Wykonaweca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przekazania go Zamawiajgcemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatléw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatlow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca

zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i1 SIWZ.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skal¢ robot budowlanych i pom6c w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego jest on wytgcznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymodg nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdw budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi

przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne

6
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oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okres§lonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
12) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia wynosi minimum 36
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych 1 podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.
11. Inne informacje:
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na cksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamdwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia
wizji.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

RozDZIAL |11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

RozpziAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

1. termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg 1 przekazaniu placu budowy,

2. termin zakonczenia zaméwienia — do dnia 30 czerwca 2020 r., lecz nie pdzniej niz 90 dni
od przekazania placu budowy dla kazdego zadania osobno.

R0OZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czg$ci zamowienia.
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2.

3.

Zamawiajacy zada wskazania czg¢sci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcoéw firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia.

RozDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych ~ wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i1 zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocniCtwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoéwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wi¢cej Wykonawcow powinna spelniaé

nastepujgce wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspdlne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— oswiadczenie wypetienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:
— oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 5 do SIWZ);
— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Rozpziar 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

ROZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.
U. z 2019 r. poz. 243 z pdzniejszymi zmianami) lub ktérego upadtos$¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z pdzniejszymi zmianami),

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych;

c) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2—4 ustawy Pzp z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargoweyj,

— osobami, ktore zlozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp,

chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w

inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

d) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wcze$niejszag umowe w sprawie zaméwienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy Pzp, co doprowadzilo do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;

e) bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za
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3)

9)

h)

jego popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pienigzng nie nizszg niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych $rodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci;

spetniajacy warunki udziatu w postegpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegoélny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zaméwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu

o zasadg¢ spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zatgczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajagcego W niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastapi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoS$ci jest krotszy — w tym
okresie, co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegajacej na
wybudowaniu lub przebudowaniu drogi o wartosci robot budowlanych nie
mniejszej niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100)
(brutto), z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowigcy Zatgcznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy
ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty
te zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci zawierajgce informacje 0 tym

10
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10.

czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidlowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje 1 osoba posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j;

— Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcdw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczen
1 dokumentow zatgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

Do oferty wykonawca dolacza aktualne na dzien sktadania ofert os§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

Zamawiajagcy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli wykonawca nie ztozyt os§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezb¢dnych do przeprowadzenia
postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja btgdy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajagcy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloZenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolno$ci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazal si¢ do udostgpnienia zasobow, za

11
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11.

12.

szkode poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych

zasobow, chyba ze za nicudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, o ktérym mowa w ust. 7, nie potwierdzajg spetlnienia przez wykonawce

warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy

wykluczenia, zamawiajagcy zada, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez

zamawiajacego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg¢$ci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien

publicznych, zgodnie z ktora dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty

na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.

Nastepnie wylacznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako

najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie

wstepne, a nastgpnie zazada przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpziAr. XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonanych minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem 1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych roboét, okredlajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajgce informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamOwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do =zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozDZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 8.000,00 z1 (stownie: osiem tysiecy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030

12
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5.

6.

o

10.

z dopiskiem ,,Budowa drogi w Noskowie”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposdb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

RozpzIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bedg w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00),

- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zalgcznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupehienia os$wiadczen i dokumentow potwierdzajagcych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow

komunikacji elektronicznej.
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4. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty
elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.

5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).

RozpziAt. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowo$¢, numer kodu
pocztowego) — (dopuszcza sie czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinki B, D i E”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 21.10.2019 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zdarzenia wynikajgce z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobg/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
| zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajgcej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow albo w ewidencji dziatalnosci
gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,
b) przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii petnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatow: oferta, potencjat techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone o0znaczeniem

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobe/osoby uprawnione,
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(podpis z imienng pieczecig lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z
pieczecia firmy),

3) w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dolaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

Informacje pozostale:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okre$lonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) wjezyku polskim,
b) w formie pisemnej,
C) pismem maszynowym lub inng trwata i czytelng technika.

Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zalgcznikach do
oferty) byly parafowane przez osobg¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zalgcznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byly spigte

4) oferta zostata opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji (wzor
stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajagcego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomi¢
Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zatgczony dokument, z ktorego wynika prawo
osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty zlozone po terminie.

Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.

Zawartos¢ oferty:

1) Formularz oferty — Zalgcznik nr 1 do SIWZ - zawierajacy kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg szczegdtowa,;

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 5 do SIWZ;

3) Oswiadczenie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 Iub
art. 14 RODO — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

RozpziAr. XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.

Oferte nalezy zlozy¢é w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 21 pazdziernika 2019 r., do godz.
9.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
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3.

4.
S.

Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 21 pazdziernika 2019 r. 0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5. i 6 przekazuje si¢ niezwtocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie date i godzing jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

no

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

RozpziAr XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 20 %

(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)

Termin platnosci faktury 20 %

(nie kroétszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni)

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywacd
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKLOW = ==mmmm e e oo e oo e e X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej
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b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesi¢cy i1 nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) i1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jakg mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
(T — x 20 pkt
Gm - Gmin
gdzie:
G - wartos$¢ punktowa, jakg uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
Gmin - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Termin ptatnosci faktury.
Termin platnosci nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego formularza oferty (stanowigcego
zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztoZzonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie ptatnosci.
Liczba punktoéw, jaka mozna uzyska¢é w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin ptatnosci w ofercie ocenianej

liczba punktow = e e -- X 20 pkt.

SRl

10.

11.

najdtuzszy termin ptatnosci sposrod zlozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktdry uzyska najwyzsza liczbge punktéw
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czesci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzg
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Ro0zDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

W postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢O

o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozbziAr. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed

podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.
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3.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30%  wysokosci zabezpieczenia Zamawiajagcy  pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, 0 ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie
i bezwarunkowo zobowigzywac¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien UMOWY
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci 1 moga nastgpi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedgce nastepstwem wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznos$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
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spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow rob6t branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
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7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajagcy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.

RozpziAr. XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

R0OZDZIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1.

administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,

e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowaé
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa

drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinki B, D i E” RSSA.271.35.2019,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

dane osobowe mogg zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisow prawa moga dokonywac oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego

postgpowania i realizacji zadania, w tym w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej z

pozyskiwaniem $rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i1 Unii

Europejskiej
dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminow

archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i

650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w

przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usuniecia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i ¢ RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
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UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspoOifinansowane jest ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 9 ,,Infrastruktura
publiczna”, dziatanie 9.3 ,,Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i
spotecznej ubogich spotecznosci i obszardw miejskich i wiejskich” w zwigzku z realizacja
projektu ,,Kompleksowe odtworzenie funkcji spoteczno-gospodarczych, infrastrukturalnych i
przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo™.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac  na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.:
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinki B, D i E”, oferujemy
wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto calego zamowienia: ............ooooiiiiiiiiiiiiii i 7t
VAT - ... Y0l e, zt
Warto$¢ brutto calego zamowienia t........cceeeviiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn zt
S OWIIE: ..t
w tym:
Zadanie |
WartoS€ netto: .....oo.eiiiiii i zt
VAT - . %00 i zt
WartoS€ brutto :....covveieiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien. 7}
STOWIIE: ..t

Zadanie Il

WartoS€ Netto: ......ooviviiii i zt

VAT - .......... OO 7k

WartoS€ Prutto c..eeeeeineeeeeeieeeenrnneeeeeeeenennnnneccen 71

N (015711 (=

Zadanie 111

WartoSC Netto: ......oviiiiiii i z1

VAT - ... P S 7k

WartoSC€ Prutto t.eeeeeiineneeeeeeeeerrreneeeeeececsnnnnncccens 71

N (014 111 S

*Cena oferty brutto jest cengq ostateczng obejmujqgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancCji ..................... miesiecy (nie krétszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).
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Termin platnosci faktury: ............................ dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz
30 dni) od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NUMEK TEIETONU ..o
INUMEE FAKSUS ...ttt
BIMAUL e
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okre$lona na podstawie projektu budowlanego,
treSci SIWZ oraz dokumentow zataczonych do SIWZ i zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zaméwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznali$Smy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezb¢dne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4)  uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda szczegdtowa.

»Os$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWE WYKONAWCY ...ttt bbb bbbttt b e

AAIES WYKONAWCY ....ouiiiiiiieieeieeeie ettt ettt ettt e et ebe e e e aaeaeesaeeseesbeenteaseesbeeneeeneeneas

Numer telefonu ...

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig

robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
x Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamowienia wartos.c brutto telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczgtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWE WYKONAWCY ...tttk bbbttt bbb

AAIES WYKONAWCY .....cvviiieieciie sttt e ettt et e e estaesteaseestaesaeeneesraeeeaneeas
NUumer telefonU ........ooooeeeee e NUMET FAX oo,

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
Zakres wykonywanych e odpowlednle_qQ PowIErzanej Podstawa
. . s Kwalifikacje zawodowe,|  roli/ funkcji i w zakresie .
Nazwisko CZynnosci oraz osiadane odpowiadaiacym dysponowania
Lp. | iimie, adres proponowana rola P . P cajacym przez
- - R Uprawnienia przedmiotowi zamoéwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . ” Wykonawce
L. (poda¢ nazwy, adres, wartos¢
zamoOwienia . . dang osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
1 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowej
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ... /2019

zawartaw dniu ...........ooieiiiiiiiiinn.. 2019 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Stawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1EAZIDG W .o ,NIP o
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt ettt e ettt et e ettt et ettt e e e eaaaans
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych pn.:
1) Zadanie | - ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinek B”,
2) Zadanie Il - ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinek D”,
3) Zadanie 11l - ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinek E”,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

§2
1. Przedmiot zamo6wienia okreslajg zatagczone do SIWZ dokumentacje projektowe budowlano
— wykonawcze:
1) Zadanie I (odcinek B):
— Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Noskowo”, w zakresie obejmujagcym budowe odcinka B.

2) Zadanie 1l (odcinek D):
— Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Noskowo”, w zakresie obejmujacym budowg odcinka D
— Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Noskowo — branza elektryczna — Przebudowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV
(usuniecie kolizji)”,
— Projekt Statej Organizacji Ruchu, w zakresie obejmujagcym odcinek D.

3) Zadanie 11l (odcinek E):
— Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Noskowo”, w zakresie obejmujagcym budowe odcinka E.

z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.
2. Zakres przedmiotu zamdowienia obejmuje, m.in.:

1) Zadanie | (Odcinek B)
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Przebudowe odcinka jezdni o dtugosci 190,10 m i szerokosci od 4,5 do 5 m polegajaca
na frezowaniu istniejgcej nawierzchni, wykonaniu warstwy wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego 1 wykonaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm oraz na
wykonaniu poboczy z destruktu bitumicznego.

2) Zadanie Il (Odcinek D)
Przebudowe odcinka jezdni o dlugosci ok. 215 m i szerokosci 3,5 m polegajaca na
wykonaniu podbudow z kruszywa stabilizowanego cementem i z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu warstwy wiagzacej i Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego. Zadanie obejmuje
usunigcie kolizji z siecig elektroenergetyczna poprzez wymiang i przestawienie stupa
betonowego.

3) Zadanie Il (Odcinek E)
Przebudowe odcinka jezdni o dlugosci 97,64 m i szerokosci od 3,5 do 5 m polegajaca
na wykonaniu podbudéw z kruszywa stabilizowanego cementem i1 z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu warstwy wigzacej 1 $Scieralnej
z betonu asfaltowego oraz wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego i budowie
kraweznikow. Zadanie obejmuje rowniez regulacje wpustu deszczowego oraz ulozenie
rur ostonowych na kablach telekomunikacyjnych.

3. Grunt z korytowania i wykopow nalezy przewiez¢ na dzialke nr 4/25, obreb
Noskowo (odleglosé ok. 0,5 km) (dotyczy wszystkich zadan).

4. Cze$¢ robét objeta projektem budowlano-wykonawczym ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Noskowo”, tj. odcinki A i C zostala juz wykonana.

5. Szczegotowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w dokumentacji
projektowej:

1) Projekty budowlano — wykonawcze w branzy drogowej i elektrycznej,
2) Projekt Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowe;j.

6. Przedmiar robot zataczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,
nie jest podstawg wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznac
projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

7. Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawcy.

8. Prowadzenie robdt na budowie:

1) Za sposdéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

9. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W
zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktdre wykonuja czynno$ci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowg, dostawcow materialow
budowlanych.
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10. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okreSlonym w ust. 9. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 9, nalezy przedlozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

§3
. Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien:
1) Zadaniel-..............ooeiiinii. ,
2) Zadaniell-.......................... ,
3) Zadanielll - ..........................

. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§ 4
. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.
. Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Zamawiajacego.
. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
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od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalajg, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nic majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajgcego;,

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie miedzy Wykonawca a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

8) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2018 r, poz. 917 z pozn. zm.) wszystkich oséb, ktéore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkitada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach umoéw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.
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15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wilasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawcag wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzoér nad realizacja przedmiotu zaméwienia sprawowac beda:
) e ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie uméw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci przedmiotu zamowienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w sposdb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

6. Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegoOlnosci dozor.

7. Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajagcego opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz

utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia roboét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robot sgsiadujagcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczeg6lng ostroznos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub rob6t budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wlascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej wiascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwosciag poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentoéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
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23.

24.

25.

26.
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28.

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zardbwno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego 0 ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejagcg zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
i urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgtoszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe¢ do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
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30.

31.

32.

33.

odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréow czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentac;ji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w teminie
siedmiu dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wydhuzy¢ termin na
usunigcie wad.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zaméwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet)

i Nadzoru (1 komplet), w sktad ktoérych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez wiasciwy osrodek
geodezyjny,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rgkojmi i1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej rekojmi 1

gwarancji bedzie protokol z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do

ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni kalendarzowych
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przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad 1 usterek lub
protokoét z usunigeia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce

w nastepujacych terminach:

1) termin rozpoczecia — po przekazaniu placu budowy,

2) termin zakonczenia — do dnia 30 czerwca 2020 r., lecz nie pdzniej niz 90 dni od
przekazania placu budowy dla kazdego zadania osobno.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:

Wartos$¢ netto calego zamdwienia: ...........coooeviiiiiiiiiiiiiiiiin. ,

VAT - ... OO z1,

Warto$¢ brutto calego zamowienia: ......cccevvvviiiiiiniiiiiiiiniiinninnn z1,

N (017 11 (= :
w tym:

Zadanie |

WaArtOSC NETEO: ..ttt e et 7t

VAT - ... N zt

N (010 1 V(=P
Zadanie 11

Warto$C NettO: ...ooveiii zt

VAT - ... N zt

N (010 1V (SR
Zadanie 111

Warto$C NettO: ...ooveei zt

VAT - ... Q00 e 7t

N (010 1V (SRR
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2.

3.

Hw

o

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$§¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy:.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.
§10

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury po zakonczeniu procedury
odbiorowej 1 podpisaniu bez uwag protokotu odbioru koncowego catosci zamdwienia lub
dla kazdego zadania oddzielnie.
Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .................. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentdéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za po$rednictwem platformy o ktorej mowa w w/w ustawie.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ............ooviiiiiiiiiiniinnn.
Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499-052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno.
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie
faktur:
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11.

12.

13.

14.

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11
Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wraz
z pisemnym os$wiadczeniem kierownika budowy 1 inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawcg robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robét;
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14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robodt, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robo6t objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji ~ szczegétowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze¢$ciowymi, odbiorem koncowym
i ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ...........c..cceviiuinennnn..
Jako Kierownika robot wyznacza si€: ............ccovveiniiennnnn.
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 12Ty 22 S U
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] 1=
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac sie na warunki niniejszej umowy i SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z UMowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13
Strony ustalajg, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:
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1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu Okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kar¢ umowng,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOte .......cccocoivviiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeiees 7t

wformie ...

2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztOw zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,
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3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajagcego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi nha

zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

Zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSi ............... miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydhuzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigecia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $srodkoOw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

umowy.

Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,

termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
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w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindow okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy o zamoéwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajgcego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypalty 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji 1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdow administracji,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
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b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany
kierownika robot branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
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10.

11.
12.

powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
Nie wykonanie przez Wykonawcg obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywaé zadnych wierzytelnosSci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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§23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatgcznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatgcznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...ttt bbbt bbb bbb e e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinki B, D i E” zostal
wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedzg i sztukg budowlana.
Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktére wynoszg
........ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W .o zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e s et eabeesbeesabeensaesbeenneeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
0 Uudzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

I Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwolalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..oovvvvieiiiiieee e PLN (stowni€: .......coovvvveviieiiiecieeeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawartej z Zamawiajacym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...vviii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccceceeniiienne 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i begdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Warto§¢é Termin

Lp. Elementy i rodzaje robét

netto | brutto realizacji platnosci

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinki B, D i E
| Zadanie | (odcinek B)

11 Roboty rozbiorkowe
) i przygotowawcze
1.2 Nawierzchnia jezdni

1.3 Zjazd istniejacy do przetozenia
Pobocza utwardzone i zjazd na dz. nr

1.4 233

1.5 Rowy odwadniajace

1.6 Zielen drogowa

1.7 Inne

1 Zadanie Il (Odcinek D)

2.1 Roboty rozbioérkowe i przygotowawcze

2.2 Roboty ziemne
2.3 Roboty kraweznikowe
2.4 Podbudowy jezdni

25 Nawierzchnie jezdni

2.6 Zjazdy z kostki betonowej

2.7 Oznakowanie

2.8 Pobocza utwardzone

2.9 Zielen

2.10 Usunigcie kolizji z siecig energetyczna
211 Inne

11 Zadanie 111 (Odcinek E)

3.1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

3.2 Roboty ziemne
3.3 Roboty kraweznikowe
3.4 Podbudowy jezdni

3.5 Nawierzchnie jezdni

3.6 Zjazdy z kostki betonowej
3.7 Pobocza utwardzone

3.8 Zielen

3.9 Regulacja armatury

Utozenie rur ochronnych dwudzielnych

3.10 f A
na kablach telekomunikacyjnych
3.11 Inne
Y W  czesci Il - inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie  przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegétowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zakacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinki
B,DiE”.

Ja. (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........cocooererererenieeieennes

zdnia ..o, 0 roboty budowlane: .............oooiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w calosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ..........cccccvvveivnicnnee 7
DIULEO, STOWIIIE: ..vvviiiiiiiiiiiiiieie et e e e e e s st et e e e s e e e st e sbbbabareeeeessesnns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznos$ci zwigzanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢

51



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
- Polska %" Zachodnie

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.35.2019
wPrzebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinki B, D i E”

Zalacznik nr 5 do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY. ...ttt bbbt bbbttt n bt

AAIES WYKONMAWCY......ccvee e itieite et ste et e st e ste et e st e te e st e s ba e beeseesae e teeneeabeenteaneesseeeeaneesneenseeneenree e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Noskowo — odcinki B, D i E” prowadzonego przez Gmin¢ Stawno
oswiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.
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7. *w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastepujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoOwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: .......eeeeveevieeiieniiiiieeee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSCE 1 data: .....coceeereereenienieneeieeneene
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