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1. Część opisowa. 
1.1.  Informacja ogólna zadania.  

Program funkcjonalno-użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2015, poz. 2164 z późn. zmianami) 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego  (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129). 

Program funkcjonalno- użytkowy służy: 
- do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty 

szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty robót budowlanych oraz wykonania prac projektowych. 
- do realizacji inwestycji w trybie „ zaprojektuj i wybuduj”. 
Nazwa zamówienia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dz. nr 

72/2; 73/3; 73/4; 74; 75; 76/5; 76/3; 27/1; 34; 55; 70/1; 70/2; 127; 66/1; 64; 66/4; 66/2; 43/1; 44/2 w m. 
Stary Kraków gm. Sławno. 

Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania następujących elementów: 
• Budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Kraków na działce 

44/2 o przepustowości Qdśr.= 20,0 m3 /d. 
•Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości L= 1415 m. 
•Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych po działkach prywatnych do budynków mieszkalnych, 

natomiast w działce drogowej do granic nieruchomości zaślepionych korkiem, długości L=317,50 m. 
Szczegółowe uwarunkowania: 
• Teren  jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
• Na terenie m. Stary Kraków występuje strefa ochrony krajobrazu kulturowego oraz strefa ochrony 

archeologiczo-konserwatorskiej. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia, zaopiniowania przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

UWAGA!   
Podane w programie funkcjonalno - użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, 

a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza 
składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis 
przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 
funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym 
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest 
zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane 
mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych modernizowanych 
obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac 
projektowych.   

 
1.2. Zakres robót projektowych i budowlanych 
             W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 
pełnomocnictwo), następnie wykonanie robót budowlanych wg. zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
Przebieg proponowanej trasy oraz wstępne wymagania określone zostaną w niniejszym programie 
funkcjonalno – użytkowym wraz z rysunkową koncepcją z opisem technicznym technologii. Przedstawiony 
materiał stanowi podstawę wyłącznie ramową i informacyjną do wyceny i opracowania dokumentacji 
technicznej dla danego zadania. Nie jest wiążąca dla projektanta w zakresie rozwiązań technicznych oraz do 
rodzaju oczyszczalni. 
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Zakres usług objętych umową wykonanych w systemie „zaprojektuj wybuduj” stanowi: 
Zaprojektowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno - tłocznym o łącznej długości około 1732,5 m na obszarze m. Stary Kraków oraz niezbędnego 
uzbrojenia na sieci kanalizacji sanitarnej (studni kanalizacyjnych, studni czyszczakowych, studni spustowych) 
wraz z zaprojektowaniem budowy biologiczno- mechanicznej oczyszczalni ścieków pracującej w technologii 
złoża biologicznego zraszanego w tym wykonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji inwestycji opracowań 
między innymi: 
- przygotowanie dokumentów do wniosku oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji. 
- przygotowanie wniosku o wydanie opinii archeologicznej w sprawie prowadzenia robót zmiennych w strefie 
ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej do Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków  z Delegaturą w Koszalinie, 
- postępowanie zgodnie z opinią archeologiczną wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 
Delegaturą w Koszalinie, 
- przygotowanie dokumentów do wniosku o uzgodnienie/opiniowanie dokumentacji z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków ze względu na położenie projektowanej oczyszczalni ścieków w strefie ochrony 
krajobrazu kulturowego oraz w strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, jeżeli będzie wymagane 
wg sporządzonej przez WKZ opinii archeologicznej, 
- przeprowadzenie badań archeologicznych, jeżeli będzie wymagane wg sporządzonej przez WKZ opinii 
archeologicznej, 
- ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  
- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do zasilania oczyszczalni ścieków oraz 
przepompowni uzyskanych od ENERGA OPERATOR, 
- uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych 
przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami, 
- opracowanie niezbędnych operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wymaganych 
przez prawo wodne, 
- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z projektowaną 
biologiczną oczyszczalnia ścieków,  
- sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim,  
- sporządzenie STWIORB,  
- przygotowanie placu budowy, (wszystkie obowiązki, prawa i koszty związane z zajęciem pasa drogowego 
ponosi Wykonawca) 
- wykonanie wszystkich robót branżowych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
przedstawionym kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budowę , 
- zabezpieczenie nadzoru archeologicznego, kierownika budowy, nadzoru inwestorskiego. 
- prowadzenie pełnej dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 
- uzyskanie zgody na użytkownie obiektu budowlanego z właściwego Nadzoru Budowlanego. 
- skompletowanie i przekazanie pełnej dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej do Gminy 
Sławno. 
 
             Dla przedmiotowego obszaru została sporządzona koncepcja pn. „Koncepcja budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Stary Kraków gm. Sławno”. 
Koncepcja stanowi załącznik nr 1-2 do niniejszego PFU. 
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             Na podstawie koncepcji ogólny zakres robót wymagany w celu wybudowania zbiorczego  systemu 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla m. Stary Kraków przewiduje wykonanie łącznie ok. 
1732,50 m sieci kanalizacji w tym: 

 kanałów grawitacyjnych o średnicy Ø200 o długości– ok.1300,50 m 
 kanałów grawitacyjnych o średnicy Ø160 o długości– ok.317,50 m 
 rurociągów tłocznych o średnicy Ø 50 o długości– ok.114,50 m 
 studni bet. DN 1200 mm- 14 szt. 
 studni PE 600 mm-  18 szt. 
 studni PE 425 mm-  17 szt. 
 studni rozprężnej bet. DN1200 mm- 1 szt. 
 przepompowni ścieków z elektryczną kratą koszową– 1 szt. 
 studni pomiarowej z przepływomierzem elektromagnetycznym bet. DN1000 mm– 1 szt. 
 wylot bet. DN 160 mm– 1 szt. 
 oczyszczalni ścieków w skład której wchodzi: osadnik wstępny, złoże biologiczne 1-go i 2- go stopnia, 

komora sedymentacyjna (osadnik wtórny). 
 
             Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektów na sieci 
kanalizacyjnej, w tym m.in.: długości, średnice, ilość i zagłębienia studni rewizyjnych, studni rozprężnych, 
ilości i długości odgałęzień oraz ilości i parametry techniczne przepompowni ścieków oraz oczyszczalni 
ścieków ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Podane powyżej ilości planowanych robót mogą ulec 
na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne ich zwiększenie stanowi ryzyko Wykonawcy 
i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe. 
 
Posiadane przez Zamawiającego: 

 wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
 mapa docelów projektowych, 
 promesy na udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowalne dla obszaru 

terenów prywatnych objętego zakresem opracowania. 
 

             Przewiduje się, że inwestycja zrealizowana na podstawie wielobranżowych projektów budowlanych 
będących przedmiotem niniejszego zamówienia będzie miała za zadanie rozwiązanie problemu gospodarki 
ściekowej w sposób ograniczający do minimum jej uciążliwość dla wód powierzchniowych i podziemnych 
znajdujących się na terenie gminy Sławno, realizując tym samym zasadę ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunków życia mieszkańców. Ponadto, realizacja zadania w 
systemie „zaprojektuj wybuduj” budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy 
Sławno w miejscowości Stary Kraków zapewni ochronę środowiska przy zachowaniu zasady 
zrównoważonego rozwoju.  
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sławno nr XIII/83/96 z dnia 26.03.1996r. przyjmującej Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sławno i wybranych miejscowości: Warszkowo, Kwasowo, 
Pomiłowo, Bobrowiczki, Łętowo, Sławsko, Wrześnica - wieś Stary Kraków została zaliczona do jednostki 
strukturalnej D. Obszar objęty zamierzeniem inwestycyjnym położony jest na terenie jednostki oznaczonej w 
mpzp jako D.2.1. W § 16 pkt. 3 c dot. ustaleń infrastruktury znajduje się następujący zapis „oczyszczanie i 
odprowadzanie ścieków bytowych w oparciu o lokalne oczyszczalnie ścieków dla określonych zespołów 
funkcjonalnych lub pojedynczych obiektów”. Tym samym zapisy planu zgodne są z zamierzonym 
przedsięwzięciem. Po analizie zapisów mpzp ustalono również, iż planowana inwestycja polegająca na 
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków nie będzie naruszać zapisów § 12 w/w 



5 
 

uchwały dot. ochrony wód powierzchniowych, ponieważ przed wprowadzeniem do środowiska ścieki zostaną 
podczyszczone do norm określonych w przepisach prawa.   

 
UWAGA!   

           Udzielanie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie 
całego zakresu prac. 

 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.3.1 Lokalizacja przedsięwzięcia oraz ogólne informacje o terenie inwestycji. 

Obszar przedsięwzięcia pod względem administracyjnym należy do województwa 
zachodniopomorskiego na gruntach miejscowości Stary Kraków. Deniwelacja terenu wynosi ok. 13,3 m, przy 
rzędnych zmieniających się od 25,30 – 12,0 m n.p.m. a opada w kierunku północno – wschodnim. 

 
 
Rysunek nr 1. Lokalizacja planowanej inwestycji  
 

W podziale na regiony fizycznogeograficzne (wg J. Kondrackiego) większa część Gminy Sławno 
położona jest na obszarze mezoregionu Równina Sławieńska który stanowi część makroregionu Pobrzeże 
Koszalińskie, a ten z kolei stanowi fragment podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie, które są częścią 
prowincji Niżu Środkowoeuropejski. Południowo-wschodni fragment gminy leży na terenie mezoregionu 
Wysoczyzna Polanowska, który jest częścią makroregionu Pojezierze Zachodniopomorskie stanowiącego 
element podprowincji Pojezierza Pomorskiego.  

Obszar Gminy Sławno znajduje się w strefie położonej na obrzeżeniu jednostki tektonicznej zwanej 
synklinorium brzeżnym, wskutek czego podłoże prekambryjskie znajduje   się   tu   na   głębokości   około   
3,5km,   a   wszystkie   zasadnicze   jednostki stratygraficzne paleozoiku i mezozoiku są, w relacji do 
otaczającego przemieszczone i częściowo  zredukowane erozyjnie. Szczególnie dotyczy to utworów 
kredowych, których   strop   został   także   zniszczony   przez   egzaracyjną   działalność   kolejnych 
lądolodów (J.E. Mojski 1984). Na większości obszaru gminy, na osadach kredowych zalegają   utwory   
paleogeńskie   i   neogeńskie,   lokalnie   również   częściowo,   lub całkowicie   zegzarowane   (Uniejewska   
M.,   Nosek   M.,   1986,   1987).   Powierzchnia utworów   starszych   od   czwartorzędu   
(podczwartorzędowa)   jest   urozmaicona. Tę   pierwotnie   położoną   na   rzędnej   co   najmniej   20m   
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p.p.m.   (najwyżej   –   koło Wilkowic, Sławska, i w południowo-wschodniej części gminy) rozcinają dziś liczne, 
o niewyrównanym dnie i nieregularnym kształcie obniżenia, z których największe, o przebiegu NW – SE 
biegnie wschodnim skrajem gminy, wzdłuż linii Nosalin-Żabno. Sięga   ono   rzędnych   poniżej   120m   
p.p.m.   Podobne   usytuowanie   ma   obniżenie z   centrum   na   wschód   od   Staniewic,   przekraczające   
rzędną   100m   p.p.m. 

Do   obniżenia   Nosalin-Żabno   nawiązuje   obniżenie   biegnące   równoleżnikowo   na południe od 
linii Tychowo-Bzowo sięgające rzędnej 110m p.p.m. Obniżenia te są dziełem   niszczącej   (egzaracyjnej)   
działalności   kolejnych   lądolodów,   które w plejstocenie nasunęły się na obszar Pomorza. Osady 
czwartorzędowe są reprezentowane przez gliny zwałowe, piaski i żwiry glacjalne, piaski, żwiry i mułki 
glacifluwialne i glacilimniczne, żwiry, piaski i namuły fluwialne, gytie, mułki i inne utwory limniczne, torfy i inne 
utwory bagienne. Należą one do różnych pięter plejstocenu, najstarsze najprawdopodobniej do jednego ze 
zlodowaceń    południowopolskich,   jednak   podstawowa   masa   osadów czwartorzędowych   jest   efektem   
działalności   zlodowaceń   odry   i   warty,   a   przede wszystkim   zlodowacenia   północnopolskiego   
(bałtyckiego),   którego   pobyt   na   tym obszarze   zakończył   się   zaledwie   kilkanaście   tysięcy   lat   
temu.   Warto   dodać, że   w   osadach   czwartorzędowych,   zwłaszcza   w   glinach   tkwią   dość   liczne   
bloki(porwaki) osadów paleo- i neogeńskich; nie tak liczne jak na obszarach położonych na północ gmin 
Postomino i Darłowo. Miąższość osadów czwartorzędowych na obszarze gminy zmienia się znacznie od 
około 146m na zachód od Nosalina (110m na południe od Bzowa) do 2m na południe od Sławna i Bobrowic 
(ok. 16m w rejonie elewacji podłoża obejmującej okolice   Sławska,   Radosławia   i   sięgającej   po   
Wilkowice   oraz   20m   koło   Bzowa). W dwóch miejscach, położonych na krawędzi wysoczyzny na południe 
od Sławna, koło   Mącznika   i   Pomiłowa   na   powierzchni   terenu   występują   piaszczyste   osady 
mioceńskie (M. Uniejewska, M. Nosek 1987).  

Klimat obszaru Gminy Sławno kształtują masy powietrza napływające znad Atlantyku, których cechy 
ulegają modyfikacji za sprawą sąsiedztwa Bałtyku i deniwelacji terenu na granicy z lądem. Do jego cech 
charakterystycznych można zaliczyć stosunkowo łagodne zimy, opóźnione i chłodne wiosny, dość chłodne 
lata oraz długie, ciepłe jesienie. Przeciętna roczna temperatura wynosi ok. 7,5oC, przy przeciętnej 
temperaturze miesiąca najcieplejszego (lipca) ok. 17,0oC, a najchłodniejszego (stycznia) – ok. -1,5oC (Atlas 
klimatyczny Polski, 1973). Przeciętnie w ciągu roku notuje się zaledwie 2 dni upalne (temperatura 
maksymalna – powyżej 30°C), a liczba dni gorących (z temperaturą maksymalną pow. 25oC) sięga 15-20. 
Pierwsze przymrozki pojawiają się w południowo-wschodniej części gminy ok. 20 października, zaś w 
północnej części gminy nieco później i z tego względu okres bezprzymrozkowy w północnej części gminy trwa 
180 dni i jest o 10 dni dłuższy, niż w jej części południowo-wschodniej. Liczba dni mroźnych, z temperaturą 
maksymalną niższą od 0°C sięga 25, a bardzo mroźnych (temperatura maksymalna niższa od -10°C) wynosi 
1 dzień. Pokrywa śnieżna utrzymuje się w północnej części gminy 50 dni, a w południowo-wschodniej o 5 dni 
dłużej, a okres jej zalegania dzieli się zwykle na kilka części. Okres wegetacyjny trwa ponad 190 dni i zwykle 
mieści się pomiędzy 25 kwietnia a 30 października.  

Przeciętna roczna suma opadów w północnej i środkowej części gminy nie przekracza 700 mm, ale w 
kierunku południowo-wschodnim wzrasta do ok. 750 mm. Notuje się też przeciętnie 15-20 dni z burzą. Na 
terenie gminy dominuje wiatr wiejący z zachodu i północnego zachodu. Jego przeciętna roczna prędkość 
wynosi 5,3 m/s. Najbardziej wietrzny jest listopad. Oddalenie od morza, rzeźba terenu, występowanie terenów 
podmokłych oraz pokrycie szatą roślinną wpływają na topoklimatyczne zróżnicowanie terenu gminy Sławno. 
Niektóre cechy rzeźby kształtują niekorzystne cechy. Odnosi się to do terenu całej gminy, gdzie wszystkie 
obniżenia o kształcie kolistym, czy wydłużonym narażone są, zwłaszcza późnym latem, jesienią i zimą na 
nocne spływy schłodzonych mas powietrza, co sprzyja tworzeniu zastoisk zimnego powietrza i mgieł. 
Zjawisko to może być lokalnie łagodzone przez obecność lasów. Jednak teren gminy nie wykazuje znacznych 
dysproporcji w lokalnych warunkach klimatycznych, poza tymi lokalnymi wahaniami zaznaczającymi się 
okresowo na terenach wysoczyznowych oraz większych dolin rzecznych i okolicach jezior. Pewien swoisty 
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mikroklimat wprowadzają również kompleksy leśne. Cechuje je większa wilgotność powietrza, zaciszność, 
zacienienie. Wpływają łagodząco na dobowe i roczne wahania temperatur. (Oddziaływanie lasów na klimat 
terenów sąsiednich dotyczy przede wszystkim pasa o szerokości 50–100m – wokół większego kompleksu 
leśnego). 
 
1.3.2. Budowa geologiczna 
          Warunki geotechniczne terenu objętego inwestycją określono na podstawie „Opinii geotechnicznej 
dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz możliwości odprowadzania 
oczyszczonych ścieków do gruntu w m. Stary Kraków” opracowanej przez MK GEOLOGIA  w lutym 2019 r. Z 
w/w opinii wynika, ze w podłożu omawianego terenu występują grunty gliniaste lub piaski średnie z 
domieszką gliny. 
         Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych ( na gł. 1,5 m- 2,0 m) uważa się, iż na przedmiotowym 
terenie występują trudne a w miejscu posadowienia oczyszczalni ścieków ( na gł. 0,4 m- 0,8 m)  bardzo 
trudne warunki gruntowo-wodne. 
Należy przewidzieć w trakcie realizacji robót konieczność ciągłego odwadniania wykopów za pomocą pompy 
spalinowej w najniższym punkcie wykopu oraz igłofiltrów. 
 
UWAGA!   
           Szczegółowa dokumentacja badań geologicznych w m. Stary Kraków stanowi załącznik nr 4. 
 
1.3.3  Wody powierzchniowe i podziemne  

Wody podziemne. 
Na terenie gminy Sławno nie występuje żaden z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Gmina 

Sławno znajduje się na obszarze słupsko-chojnickiego regionu hydrogeologicznego (IV), w podregionie 
przymorskim (IV.2). Powierzchnię terenu budują tu przede wszystkim utwory nieprzepuszczalne (iły 
zastoiskowe, gliny) lub słabo przepuszczalne. Jedynie w południowo-wschodniej części gminy (na sandrze 
dolinnym i powierzchniach erozyjno-akumulacyjnych) oraz lokalnie w dolinie Wieprzy dominują utwory 
piaszczyste. Osady czwartorzędu występują tu na silnie zredukowanych osadach neogeńskich, lokalnie 
paleogeńskich, prawdopodobnie nigdzie nie kontaktując się bezpośrednio z utworami kredy górnej. Zwykle 
występuje tu jeden poziom wodonośny – czwartorzędowy lub trzeciorzędowy (neogeński lub paleogeński) (o 
niższej wydajności i gorszej jakości wod). Użytkowe poziomy wodonośne występują w osadach 
czwartorzędowych, w mniejszym stopniu – trzeciorzędowych (neogeńskich lub paleogeńskich), a lokalnie w 
utworach kredowych. Szczególnie duża zmienność warunków hydrogeologicznych występuje w obszarach 
zaburzeń glacitektonicznych, gdzie wszystkie poziomy wodonośne mają charakter lokalny.  

Główny poziom użytkowy wód podziemnych występuje w utworach  czwartorzędowych,  
w piaskach drobno- i średnio, na głębokości 20-40m, lokalnie głębiej. Cechuje się bardzo zróżnicowaną 
wydajnością od kilku do 70m3/h. Przeważnie zwierciadło wody jest napięte, lokalnie swobodne. Poziom 
użytkowy w osadach trzeciorzędowych (paleogeńskich lub neogeńskich) występuje w piaskach drobno- i 
średnioziarnistych, o miąższości 5-10m, na głębokości 20-40m, lokalnie 80-100m. Ma wydajność poniżej 
10m3/h. W utworach kredowych i jurajskich występują wody zmineralizowane (Rusiłowicz R., Lidzbarski M. 
1984, 1988). Zaopatrzenie w wodę pitną na terenie gminy odbywa się dzięki eksploatacji wód podziemnych, 
głównie dzięki studni głębinowych czerpiących wodę z poziomów wodonośnych:   czwartorzędowego   i   
trzeciorzędowych   (neogeńskich   bądź paleogeńskich). 

Wody powierzchniowe. 
W rozumieniu ustawy Prawo wodne, jako śródlądowe wody powierzchniowe traktowane są wody 

płynące – w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek i stojące – 
znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych nie związanych z ciekami 
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naturalnymi. Wg „Atlasu podziału hydrograficznego Polski (wyd. IMGW W-wa z 2005r.) teren objęty 
postępowaniem położony jest w dorzeczu Odry w zlewni rzeki Wieprzy. Wieprza jest największą rzeką 
opisywanego obszaru. Najważniejszymi jej dopływami są Ścięgnica i Wrześniczka (prawobrzeżne dopływy) 
oraz Moszczenica i Reknica (lewobrzeżne dopływy). Jest to rzeka o długości 130,4 km i powierzchni 
dorzecza 2 212,95 km2. Swe źródła czerpie z jez. Kololeż w gminie Miastko zlokalizowanego na wysokości 
170 m n.p.m. Od Wałdowa aż do Korzybia płynie przez Lasy Koszalińskie w ogólnym kierunku północno -
zachodnim.  Do Porostu płynie przez wysoczyznę morenową, poniżej - przez obszar sandrowy. W tym 
odcinku Wieprza charakteryzuje się wąską doliną, wyraźną, miejscami  koryto głęboko wcięte na ok 20 m, 
meandrujące. Poniżej Korzybia koryto dzieli się wielokrotnie (główne koryto jest uregulowane, liczne 
starorzecza). Od Sławna płynie ku północy a koło Wilkowic skręca na zachód i zataczając szeroki łuk uchodzi 
do Morza Bałtyckiego w Darłówku. Poniżej Darłowa przyjmuje największy lewy dopływ — Grabową. Średni 
spadek doliny Wieprzy w górnym biegu wynosi 3 ‰, natomiast  na całym odcinku -  l,4 ‰. Średni roczny 
przepływ (1951-90) w dolnym biegu wynosi 15,6 m3/s (Stary Kraków), maksymalny przepływ w dolnym biegu 
76,7- m3/s; oraz maksymalna rozpiętość wahań stanów wody - 3 m. Na obszarze Sławna  zauważalne są 
osady powstałe podczas silnego meandrowania rzeki. Przeprowadzone prace melioracyjne spowodowały 
wyprostowanie jej nurtu oraz utworzenie Kanału Miejskiego. 

Wieprza jest szczególnie cenna dla wędkarzy z uwagi na występowanie ryb łososiowatych, jak również  
uważana jest za atrakcyjna do uprawiana kajakarstwa.  

Badania wykonane w latach 2015 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 
wskazują na zły stan wód Wieprzy. Główna z przyczyn tego stanu rzeczy jest umiarkowany stan ekologiczny 
jak również stosunkowo niska klasa elementów biologicznych.  

 
Ocena stanu JCWP badanych w latach 2015 (WIOŚ Szczecin). 
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1.3.4  Obszary chronione w tym obszary Natura 2000 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000.  

W odległości ok. 30 m - obszar doliny rzeki Wieprzy i Studnicy (PLH 220038), który rozciąga się od źródeł 
koło Wałdowa i Miastka, aż po miejscowość Staniewice koło Sławna wraz z dużymi fragmentami zlewni tych 
rzek, w tym terenami źródliskowymi. Rzeki te mają naturalny charakter, w niewielkim tylko stopniu zostały 
przekształcone przez człowieka. Wzniesienia morenowe w otoczeniu dolin dochodzą do ponad 200 m n.p.m. 
Przełomowe odcinki tych rzek mają podgórski charakter. Szczególnie głęboko wcięta jest rynna rzeki Wieprzy 
(od źródeł do Bożanki). W zlewni Wieprzy zachowały się duże połacie mokradeł, oraz torfowiska wysokie i 
bory bagienne (teren rezerwatu Torfowisko Potoczek). W dolinach rzek występują starorzecza, mezotroficzne 
i dystroficzne jeziora, niektóre otoczone torfowiskami mechowiskowymi i podmokłymi oraz świeżymi łąkami. 
Występuje tu także jezioro lobeliowe (j. Byczyńskie). Na terenach bezodpływowych, liczne są małe mszary i 
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oczka dystroficzne. Cały obszar charakteryzuje się dużą lesistością. Strome zbocza (Pradolina Pomorska) i 
liczne wąwozy są porośnięte grądami oraz kwaśnymi i żyznymi buczynami, a w obszarach źródliskowych 
występują olsy źródliskowe i podgórskie łęgi. Dolina Wieprzy i Studnicy obejmuje szereg ważnych siedlisk z 
Dyrektywy Siedliskowej (łącznie 22 typy siedlisk). Są to również bardzo ważne siedliska dla cennej fauny 
obszaru. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje: 

 jako najcenniejsze przymorskie rzeki, które w nieznacznym stopniu zostały przekształcona 
krajobrazowo; 

 prawdopodobnie najbardziej podgórski charakterze rzeki ze wszystkich rzek przymorskich; 
 jedno z większych koncentracji zjawisk źródliskowych na Pomorzu; 
 malowniczy krajobraz z rozległymi kompleksami leśnymi w obrębie Pradoliny Pomorskiej; 
 rozległe kompleksy lasów łęgowych o podgórskim charakterze; 
 znaczny udział roślin rzadkich i zagrożonych z Czerwonych List; 
 prawdopodobnie największa populacja słodkowodnego krasnorostu Hildenbrandtia rivularis na 

Pomorzu; 
 obecność w Wieprzy cennych gatunków ryb łososiowatych; liczne i bardzo dobrze zachowane 

biotopy dla ptaków drapieżnych: orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, kani rudej, bielika, czy 
puchacza oraz dla ptaków związanych z obszarami wodno-błotnymi - bociana białego, bociana 
czarnego, zimorodka, czy żurawia; 

 jako obszar, dla którego proponuje się utworzenie Parku Krajobrazowego.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                             
1.3.5 Ogólne informacje dotyczące istniejącego systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 

Gmina   Sławno   jest   w   różnym   stopniu   wyposażona   w   sieć   wodociągową, kanalizacyjną   
oraz   urządzenia   oczyszczania   ścieków.   Aktualnie   prowadzone   są intensywne   działania   
inwestycyjne   mające   na   celu   maksymalne   skanalizowanie obszarów  wiejskich,  rozbudowa  i 
modernizacja  zbiorczych  gminnych oczyszczalni ścieków, przy spełnianiu obowiązujących dopuszczalnych 
wskaźników zanieczyszczeń w   ściekach   oczyszczonych   (Nog,   Fog).   Wskaźnik   dostępności   do   
systemu wodociągowego w odniesieniu do ilości gospodarstw domowych na terenie gminy jest stosunkowo 
niski i wynosi średnio 80% , do systemu kanalizacyjnego – jeszcze niższy i wynosi 10%. Na terenie gminy 
eksploatowane są wiejskie oczyszczalnie ścieków sanitarnych o dużym zróżnicowaniu przepustowości oraz 
wielkości obciążenia hydraulicznego, najczęściej niedociążone. Wytwarzane osady ściekowe w większości 
składowane są   na wysypiskach odpadów   komunalnych.   W   Planie   Gospodarki   Odpadami   przyjmuje 
się   do  zagospodarowania   potencjalne   ilości   powstających   osadów   ściekowych,   do 
unieszkodliwiania metodą kompostowania. 

        Stary Kraków nie posiada uporządkowanej gospodarki ściekowej. Na omawianym terenie 
powszechnym rozwiązaniem są bezodpływowe zbiorniki opróżniane przy użyciu taboru asenizacyjnego oraz 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                             
1.3.6  Uwarunkowania archeologiczne dziedzictwa kulturowego gminy 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sławno nr XIII/83/96 z dnia 26.03.1996r. przyjmującej Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sławno i wybranych miejscowości: Warszkowo, Kwasowo, 
Pomiłowo, Bobrowiczki, Łętowo, Sławsko, Wrześnica - wieś Stary Kraków została objęta ochroną prawną 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Historyczna sieć osadnicza, układy drożne, z drzewostanem, 
historyczny układ pól z systemem zadrzewień śródpolnych , zespoły kościelne, pałacowe, dworskie, parkowe, 
zagrody, cmentarne, zabytki stanowiska archeologiczne (pełny wykaz umieszczono w opisie PLANU) 
znajdujące się w rejestrze zabytków lub w ewidencji konserwatorskiej są pod ochroną prawną 
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wszelkie działania inwestycyjne, modernizacyjne, remontowe, 
porządkowe wymagają jego zgody i realizacji z określonymi przez WKZ. 

                                                                                                                                                             
1.3.7  Uwarunkowania środowiskowe 

Jeżeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Kanalizacja sanitarna 
W myśl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
oraz §3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami, budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km klasyfikuje się jako przedsięwzięcie mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i przeprowadza się dla niego ocenę oddziaływania na 
środowisko. 

Oczyszczalnie ścieków 
W myśl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
oraz §3 ust.1 pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami, budowę instalacji do 
oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi mniej niż 100 000 równoważnych mieszkańców (w 
rozumieniu art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne), ale nie mniej niż 400 równoważnych 
mieszkańców klasyfikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
i przeprowadza się dla niego ocenę oddziaływania na środowisko. 

Uwaga! Projektowana biologiczno- mechaniczna oczyszczalnia ścieków w m. Stary Kraków wg 
opracowanej koncepcji przewidziana jest do 160  równoważnych mieszkańców.  

                                                                                                                                                                  
1.3.8  Przeszkody naturalne i sztuczne 

Drogi 
Przez teren miejscowości Stary Kraków przebiega droga powiatowa łącząca Stary Kraków ze Sławnem 

i Kaninem oraz droga gminna. Przez drogę powiatową oraz przy drodze gminnej prowadzona będzie nitka 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                  
1.3.9  Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Mieszkańcy miejscowości Stary Kraków odprowadzają ścieki do bezodpływowych zbiorników 
opróżnianych przy użyciu taboru asenizacyjnego oraz do przydomowych oczyszczalni ścieków. W celu 
poprawy powyższej sytuacji, niezbędne jest wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
zakończonego oczyszczalnią ścieków, która będzie gwarantować oczyszczanie na poziomie zgodnym z 
wymaganiami polskimi (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego) oraz wymaganiami Unii Europejskiej (Dyrektywa 91/271/ EWG w 
sprawie oczyszczania ścieków komunalnych). 

Ponadto w konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakość środowiska 
przyrodniczego oraz świadczonych na terenie gminy usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.  
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1.3.10 Dostępność terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 
przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Umowy. 

Przewiduje się, że roboty wykonywane będą głównie w granicach pasów drogowych – w jezdniach, w 
terenach zielonych oraz w terenach prywatnych. 

Roboty związane z budową kanalizacji należy prowadzić w godzinach od 600 do 2200. Istnieje 
możliwość pracy całodobowej, jednak wyłącznie pod warunkiem akceptacji Zamawiającego. W czasie 
prowadzenia robót Wykonawca musi stosować się do przepisów dotyczących nieprzekraczania określonego 
poziomu hałasu w porze dziennej i w porze nocnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do 
robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja placu budowy, realizacja rozwiązań 
zabezpieczających interesy osób trzecich, prace związane z zapewnieniem wymagań ochrony środowiska, 
czasowa organizacja ruchu drogowego oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
bieżące utrzymanie dobrego stanu technicznego dróg w obszarze placu budowy, działania zapewniające 
spełnienie przepisów w zakresie bhp, działania mające na celu zabezpieczenie robót przed dostępem osób 
trzecich, itp. 

                                                                                                                                                           
1.3.11  Zajęcie pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa 
drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest składnikiem ceny 
kontraktowej i winien być ujęty w cenie kontraktowej. 

                                                                                                                                                           
1.3.12  Utylizacja odpadów 

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje się, że podczas realizacji zadania 
powstaną odpady (w tym niebezpieczne).Największą ilość stanowić będą odpady wynikające z konieczności 
wymiany gruntu. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem i 
składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. 

                                                                                                                                                                   
1.3.13  Wizytacja terenu budowy 

W celu prawidłowego przewidzenia zakresu rzeczowego robót oraz ich kosztów i ryzyka, a także 
ustalenia wszystkich innych czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty oprócz 
szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego realizacji opisanymi w SIWZ, 
przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia.     

                                                                                                                                                                       
1.3.14  Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
          Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów autorskich oraz nadzorów 
przedstawicieli gestorów istniejących sieci, a także kosztów uzyskania opinii, uzgodnień oraz sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Umowy. 
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 1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
  Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 
prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 
technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

• Należy objąć zasięgiem sieci kanalizacyjnej jak największą liczbę mieszkańców w celu 
uzyskania założonego efektu ekologicznego i społecznego. 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 
analizę rzeczywistych warunków pracy. 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 
w środowisku wodnym. W I klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 
wysokim standardem wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem ich "agresywnego" 
środowiska pracy. 

• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 
• Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 

zgodnie    z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o 
wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i 
oznakowanie, 

• Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

• Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym i 
przystosowane do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z jednoczesnym zwróceniem 
uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem kosztów inwestycyjnych i 
eksploatacyjnych. 

• Proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów 
eksploatacji. 

• Proponowane rozwiązania powinny gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy 
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego personelu. 

• Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz materiałów użytych do 
budowy oczyszczalni ścieków powinien zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu 
obliczeniami statyczno- wytrzymałościowymi. 

 
1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.5.1  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej         

Sieci kanalizacyjne należy lokalizować w istniejących pasach drogowych oraz na terenach prywatnych 
zgodnie z rys. nr 1-4. W ramach projektu należy zaprojektować przyłącza do granicy każdej nieruchomości 
(każdorazowo uzgadniając jego lokalizację z właścicielem posesji) zakańczając odcinek korkiem na granicy 
nieruchomości. W przypadku lokalizacji sieci w terenach prywatnych należy dla każdej posesji przewidzieć 
studzienkę stwarzającą możliwość przyłączenia (uzgadniając jej lokalizację z właścicielem nieruchomości). 
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Trasę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami należy przedłożyć w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sławnie. 

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić grawitacyjne odprowadzenie 
ścieków ze wszystkich posesji (w wyjątkiem sytuacji szczególnych). 

Sieć kanalizacyjną, w miarę możliwości, należy lokalizować z zapewnieniem możliwości stałego 
dostępu i dojazdu sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych. 

Przewody sieci kanalizacyjnej prowadzone w drogach winny być usytuowane zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie określenia 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. DZ. U. nr 2016 
poz.0 poz.24), a w przypadku braku zgodności (art. 140 ust.8) po stronie Wykonawcy (w ramach ceny 
ryczałtowej) leży uzyskanie zgody właściwego urzędu na odstępstwo od tych warunków. 

Trasy przewodów sieci kanalizacyjnej powinny przebiegać prosto, z najmniejszą ilością zmian 
kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdować się w miejscach najmniej 
narażonych na działanie kół pojazdów. 

W miejscach kolizji projektowanych kanałów i rurociągów z: 
- drogami o nawierzchni asfaltowej (przejścia poprzeczne, a także odcinki wzdłużne), 
- drogami innymi, jeżeli zarządca drogi będzie tego wymagał,                                                                      

należy przewidzieć rozwiązania z zastosowaniem technologii bezwykopowych. 
W przypadku konieczności zastosowania technologii bezwykopowej, należy je wykonać w technologii z 

rurą przewodową w rurze ochronnej lub w technologii przewiertów sterowanych rurą przewodową. 
Przyjęte w koncepcji średnice kanałów i rurociągów tłocznych na etapie projektu należy sprawdzić i 

ewentualnie skorygować. Wielkości te muszą wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość 
ścieków i spadek kanału. 

Zaprojektowane spadki kanałów powinny uwzględniać: 
- przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału, 
- wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w przewodach kanalizacyjnych. 

Kanały grawitacyjne należy zaprojektować i wykonać z PVC-litego o jednorodnej strukturze wg normy 
PN-EN1401-1:2009 o sztywności obwodowej min. SN8. 

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych 
materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać warunki techniczne prowadzenia, 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich 
Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odległościach nie większych niż 50-60 mb, należy 
zaprojektować studzienki rewizyjne, w celu umożliwienia zmiany kierunków, spadków oraz w perspektywie 
czyszczenia kanałów. Studzienki wyłącznie połączeniowe (z trzema dopływami) z kinetą z PP i rurą trzonową 
min. de 425 do głębokości 2,50 m, zwieńczone włazami żeliwnymi ciężkimi pełnymi na rurze teleskopowej nie 
mniejszą niż 0,7 m do regulacji wysokości. Pod włazami stosować płyty odciążające. Przy głębokości 
powyżej 2,5 m studnie o średnicy 600 mm. Studnie węzłowe oraz przy głębokości większej niż 3,0 m 
stosować studnie betonowe DN 1200 mm.  

Rurociągi tłoczne należy, w miarę możliwości, lokalizować w pasach drogowych (poza jezdnią). 
Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie ścieków mogło się 

odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji ciśnieniowej powinny być szczelne i 
umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. 

Przewody tłoczne należy zaprojektować i wykonać z rur PEHD łączonych za pomocą zgrzewania. 
Przed włączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej należy przewidzieć studnię rozprężną 
betonową, właz zaopatrzyć w biofiltr. 



14 
 

Rurociągi tłoczne należy zaprojektować w gruncie na głębokości średnio 1,5 m od osi rury do poziomu 
terenu. W przypadku ułożenia rurociągów w strefie przemarzania gruntu (poniżej 1,2 m) należy zastosować 
ich ocieplenie np. pianką poliuretanową w rurze osłonowej. Ilość i grubość ocieplenia należy dostosować do 
zagłębienia rurociągu. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach możliwość zagłębienia rurociągów 
znacznie przekraczające głębokość 1,5 m (np. przy kolizjach z ciekami, istniejącymi przepustami drogowymi 
oraz komorami startowymi i końcowymi przy przycisku i przewiercie). 

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i 
odpornych na działanie czynników agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosować rury stalowe bez 
szwu walcowane na gorąco wg PN-80/H-74219 malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone 
zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2) lub rury polietylenowe PE 80 SDR17.  

Przejścia rurociągów przez przeszkody  
Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno — budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych pod 

przeszkodami wymagają uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. Uzgodnienia, o których mowa należy 
uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach.  

Rury ochronne montować należy w następujących przypadkach:  
-  przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociągiem (wodociąg pod kanalizacją),  
- przy kolizji przewodów infrastruktury podziemnej (kable energetyczne i teletechniczne) z 

projektowaną siecią,  
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza obiektem w odległości od 1 do 2 m od jego 

krawędzi. Rurę ochronną należy na obu końcach uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć rękawem 
termokurczliwym. Ma to zabezpieczyć wolną przestrzeń między przewodem a rurą ochronną przed 
dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń. 

 
1.5.2  Biologiczno- mechaniczna oczyszczalnia ścieków         

Przepustowość oczyszczalni. 
Charakterystyczne przepływy ścieków, podane w poniższej tabeli, sporządzono w oparciu o jednostko-

we wskaźniki zapotrzebowania wody dla mieszkańców. Przyjęto, iż 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM. 
Średnie jednostkowe zużycie wody 125 dm3/M·d. 
Stąd wielkość całej oczyszczalni wyniesie: 
RLM = 160 
Pozostałe wielkości bilansowe przyjęto jak niżej.                                                                                                                             

 

Lp   Miejscowość JM Ilość Qjedn Qdśr Nd Qdmax Nhog Qhmax 

     Jedn. [dm
3
/d] [m

3
/d] [1] [m

3
/d] [1] [m

3
/h] 

            

   Prognozowany odpływ ścieków z gospodarstw domowych   
          

1  Stary Kraków gm. Sławno RLM 160 125 20,0 1,25 25 3,0 2,50 
 
 
Gdzie:         

Qdśr-  średni dobowy dopływ ścieków,     

Qdmax - maksymalny dobowy dopływ ścieków,    

Qhmax - maksymalny godzinowy dopływ ścieków,    

Nd-  współczynnik nierównomierności dobowej,    
Nhog-  współczynnik całkowitej nierównomierności godzinowej (24× Qh max/ Qdśr). 
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Prognozowane ładunki i stężenia zanieczyszczeń 
     Jednostkowy ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych przyjęto wg wytycznych ATV, 
w odniesieniu do jednego mieszkańca : 

BZT5  - 60 gO2/( M•d), 
 

Zawiesina ogólna - 65 g/( M•d) 
 

ChZT  -120 gO2/( M•d) 
 

W związku z relatywnie małym zużyciem wody w terenach wiejskich prognozowane stężenia 
zanieczyszczeń w ściekach surowych będą wysokie. Stąd należy przewidzieć realizację oczyszczalni 
biologicznej jako instalacji dwustopniowej poprzedzonej przepompownią ścieków z elektryczną kratą 
koszową, osadnikiem wstępnym oraz uzupełnionej o osadnik wtórny.                                                                                                                             
Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rowu melioracyjnego (wg akt. prawa – warunki jak przy                                      
odprowadzaniu do ziemi). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi raz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. / DZ.U. z 16.12.2014. poz 1800 /, skład 
ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM (położonych poza granicami aglomeracji lub w 
granicach aglomeracji o wielkości nie przekraczającej 9999RLM), odprowadzanych do ziemi (lub urządzeń 
wodnych) nie powinien przekroczyć następujących wartości stężeń: 
 

 BZT5 = 25 g/m
3

 CHZT = 125 g/m
3

 Zawiesina = 35 g/m
3

 
Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie prognozowanych ładunków i stężeń w ściekach na 
każdym etapie oczyszczania. 

 

   Ścieki surowe  Ścieki po osadniku wstępnym 

 BZT5  CHZT  Zawiesina BZT5 CHZT Zawiesina 

Ładunek [kg/d] 12,0  24,0  13,0 8,4 16,8 5,2 

Stężenie [mg/l] 600  1200  650 420 840 260 

 Ścieki po I stopniu oczyszczania Ścieki po II stopniu oczyszczania 

 BZT5  CHZT  Zawiesina BZT5 CHZT Zawiesina 

Ładunek [kg/d] 2,1  5,9  2,1 0,4 2,1 0,8 

Stężenie [mg/l] 105  294  104 21 103 42 

  Ścieki po osadniku wtórnym warunki odprowadzenia do odbiornika 

 BZT5  CHZT  Zawiesina BZT5 CHZT Zawiesina 

Ładunek [kg/d] 0,4  1,9  0,4 0,5 2,5 0,7 

Stężenie [mg/l] 19  93  21 25 125 35 

 
Schemat technologiczny układu oczyszczania ścieków. 
Oczyszczalnie ścieków należy projektować jako oczyszczalnie mechaniczno– biologiczną w technologii 

złoża biologicznego zraszanego. 
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PŚ-            przepompownia ścieków z elektryczną kratą koszową 
OW-          osadnik wstępny 
ZB1- ZB2- złoże biologiczne zraszane 
KS-            komora sedymentacyjna (osadnik wtórny) 
S-              studzienka z przepływomierzem elektromagnetycznym 
 
Przepompownia ścieków z elektryczną kratą koszową. 
Technologia pracy przepompowni powinna umożliwiać jej użytkowanie przy docelowym zrzucie ścieków na 
podstawie bilansu ścieków. Rzeczywista wydajność pompy nie może przekraczać maksymalnego 
dopuszczalnego obciążenia hydraulicznego oczyszczalni tj. 6,6 m3/h, (zaleca się dobór pomp o wydajności 
do 6 m3/h). W celu zabezpieczenia pomp przed napływem części stałych zaleca się wyposażenie studzienki 
pompowni w kratę koszową elektryczną. Pomiędzy przepompownią, a osadnikiem wstępnym koniecznie 
należy zaprojektować studzienkę rozprężną, do której należy doprowadzić recyrkulację osadu ze złoża 
biologicznego 
Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność dokona obliczeń technicznych 
projektowanych przez siebie przepompowni i rurociągów tłocznych i dobierze odpowiednie parametry 
projektowanych urządzeń. 
Wyposażenie pompowni: 
- zbiornik wykonany z polimerobetonu 
- pompy - szt.2 
- podest obsługowy - stal nierdzewna  
- drabinka złazowa do dna - stal nierdzewna 
- poręcz - stal nierdzewna 
- właz wejściowy kopertowy użebrowany – stal nierdzewna 
- wentylacja grawitacyjna, 
- skosy technologiczne 
- deflektor 
- belka wsporcza – stal nierdzewna 
- prowadnice – stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna 
- zasuwy nożowe żeliwne + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej – szt. 2, (zamykanie i 
otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu) 
- zawory zwrotne kulowe – szt. 2 – żeliwo 
- przewody tłoczne – stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne 
- elementy złączne – stal nierdzewna  
- układ tłoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika za pomocą uszczelnienia 
łańcuchowego (układ zakończony kołnierzem ze stali nierdzewnej > DN50) 
- nasada T-52 z pokrywą – szt. 1 
- żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia– szt. 1 
- połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się zastosowania 
połączeń spawanych pod kątem prostym 
- zasuwa z klinem gumowanym żeliwna DN200 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej 
szt. 1, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu) 
-  złączka stal/PE 
- króciec iniekcyjny DN15 z zaworem odcinającym i zwrotnym 
- króciec DN25 z zaworem do sprężonego powietrza 
- w przepompowni zamontować kratę koszową elektryczną 
 
Konstrukcja zbiorników przepompowni powinna być zaprojektowana indywidualnie w zależności od warunków 
lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiorniki pompowni powinny być wykonane z materiałów 
nieulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków, a pozostałe elementy konstrukcyjne oraz 
technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nieulegających korozji w środowisku ścieków.  
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Ze względu na wysoki stan wody gruntowej w miejscu posadowienia przepompowni należy zbiornik dociążyć 
kołnierzem żelbetowym. 
 
Projekt zasilania energetycznego przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków wykonać jako odrębne 
opracowanie branży elektrycznej. Złącza kablowe oraz szafki sterownicze zaprojektować zgodnie z 
warunkami wydanymi przez ENERGA OPERATOR, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 
 
Teren przepompowni oraz oczyszczalni ścieków lokalizowanych poza pasem drogowym (na wydzielonych 
działkach) powinien być wydzielony, ogrodzony płotem i niedostępny dla osób postronnych oraz oświetlony. 
 
Osadnik wstępny. 
Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych oraz osadu 
nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. Zaleca się zaprojektowanie osadnika 
wstępnego tzw. osadnik gnilny czterokomorowy. Czas przetrzymania ścieków w osadniku zapewnia wstępne 
oczyszczenie ścieków (wartość BZT5 spada o 30%). Przyjęto założenie, że część retencyjna osadnika ma 
zapewnić dwugodzinny czas zatrzymania ścieków podczas ich maksymalnego godzinowego napływu, zaś 
część osadowa ma zapewnić czas fermentacji osadów wynoszący ≥90 dni. W pierwszych dwóch komorach 
osadnika następuje retencja ścieków surowych w wymaganym okresie czasowym. Retencja jest wymuszona 
przez regulator przepływu zainstalowany na odpływie z drugiej komory. Pomiędzy pierwszą, a drugą komorą 
znajduje się sito koszowe uniemożliwiające przedostawaniu się zanieczyszczeń pływających do dalszej 
części ciągu technologicznego. Trzecia komora osadnika może być trwale wyłączona z eksploatacji, jeżeli 
ilość ścieków dopływających do oczyszczalni będzie znacznie mniejsza niż zakłada się w projekcie. W 
czwartej komorze znajduje się sito koszowe uniemożliwiające przedostawaniu się zanieczyszczeń 
pływających do dalszej części ciągu technologicznego. W części osadowej pierwszej komory zamontowany 
jest gęstościowy czujnik osadu informujący obsługę o konieczności opróżnienia osadnika. Komory 
magazynujące osad wyposażone są również w króćce ssawne do ciśnieniowego opróżniania zbiornika z 
osadów dennych. Zakłada się, że osady będą cyklicznie wywożone do zagospodarowania na większej 
oczyszczalni lub do zagospodarowania przyrodniczego (osad przefermentowany). 
Wyposażenie: 
- obudowa zbiornika-polietylen 
- pompa dozująca o mocy 250 W 
- włazy inspekcyjne do każdej z komór, 
- rurociągi spustu osadu, 
- regulator przepływu, 
- czujniki poziomu osadu,  
- sito koszowe. 

Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych JM Wartości 
   
Max godzinowy przepływ ścieków Qmax [m3/h] 2,50 
Założony czas zatrzymania ścieków w osadniku 

[h] 1,90 
wstępnym   
   
Minimalna objętość części przepływowej [m3] 4,75 

Minimalna pojemność osadnika wstępnego [m3] 19,00 
Przyjęto osadniki wstępne w ilości [szt.] 1 

Przyjęto osadnik wstępny typu OW 20 
   

Nominalna objętość osadników [m3] 20 
   

Objętość części osadowej [m3] 10,0 
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ZB1 i ZB2- złoże biologiczne zraszane. 
Należy zaprojektować oczyszczalnię wykorzystującą do oczyszczania ścieków naturalny proces utleniania 
biologicznego na złożu zraszanym. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają grawitacyjnie do strefy 
pompowania w studzience dolnej pod złożem biologicznym, skąd są podnoszone przez pompę zatapialną na 
dystrybutor ponad złożem i rozprowadzane po powierzchni złoża przez system zraszający. Wypełnienie złoża 
stanowią specjalne kształtki z tworzywa sztucznego, o doskonałej przepuszczalności hydraulicznej, a przy 
tym o mocno rozwiniętej powierzchni czynnej. Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania ścieków 
przez złoże i kontakt z błoną biologiczną, która wytwarza się samoczynnie na powierzchni kształtek 
wypełnienia. 
Pompa pracuje w reżimie czasowym zapewniając przez to recyrkulację ścieków oczyszczonych nawet w 
okresach małego przepływu i poprawiając dzięki temu sprawność działania złoża. Przesączone przez złoże 
ścieki odpływają do zewnętrznej strefy studzienki dolnej pod złożem, gdzie następuje sedymentacja cząstek 
błony biologicznej wypłukanej z powierzchni kształtek. Osad ten jest wypompowywany za pomocą małej 
pompy zatapialnej do osadnika wstępnego. Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologicznego 
zasysane jest przez wentylator znajdujący się w górnej części obudowy złoża. 
Pierwsze złoże biologiczne przyjmuje bardzo duży ładunek zanieczyszczeń w związku z czym błona 
biologiczna charakterystyczna dla złóż wysoko obciążonych (zazwyczaj przerośnięta, koloru szarego). 
Dopiero drugie złoże biologiczne stwarza warunki do rozwoju bakterii nitryfikacyjnych (błona biologiczna jest 
wówczas koloru brązowego) zapewniających wysoki stopień oczyszczania ścieków. 
Wyposażenie: 
- złoże biologiczne zraszane  
- konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym, 
- 2 pompy recyrkulacji osadów o mocy 250 W  
- 2 pompy zraszania o mocy 750 W 
- 2 wentylatory (90 W) 
 
KS- osadnik wtórny (komora sedymentacyjna) 
Podstawowym zadaniem osadnika wtórnego jest oddzielenie osadu nadmiernego pochodzącego z obumarłej 
błony biologicznej od ścieków odpływających z oczyszczalni do środowiska. Uzyskuje się to poprzez 
zapewnienie odpowiedniego obciążenia hydraulicznego powierzchni osadnika oraz odbiór ścieków 
oczyszczonych za pomocą odpowiedniego orurowania. 
Wyposażenie: 
- zbiornik z tworzywa sztucznego, 
- rura centralna z deflektorem, 
- układ przewodów zbierających, 
- pompa recyrkulacji osadów o mocy 250 W 
 
 

Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych JM Wartości 
Max godzinowy przepływ ścieków Qmax [m3/h] 1,79 
przyjęta wysokość części przepływowej [m] 1,3 
Średnica rury centralnej [m] 0,3 
przyjęta średnica osadnika [m] 2,3 
sprawdzenie czasu zatrzymania ścieków w osadniku [h] 2,58 

 
S- Pomiar ilości ścieków przepływających przez oczyszczalnię 
Oczyszczone ścieki odprowadzane powinny być grawitacyjnie poprzez przepływomierz elektromagnetyczny, 
którego sygnał podłączony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji danych ilości ścieków z dnia 
poprzedniego, i przedwczorajszego oraz sterowanie pracą urządzeń zależnych od ilości ścieków 
dopływających do oczyszczalni ścieków. 
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Obliczenie stopnia redukcji zanieczyszczeń na poszczególnych stopniach oczyszczania 
 
Wyszczególnienie wielkości 

JM BZT CHZT SS 
obliczeniowych     
Średni dobowy ładunek ścieków surowych [kg/d] 12,0 24,0 13,0 
Średnie stężenie w ściekach surowych [g/m3] 600 1200 650 

Zakładana redukcja w osadniku [%] 30% 30% 60% 

Ładunek po osadniku [kg/d] 8,4 16,8 5,2 

Obliczeniowa objętość złoża Iº [m3]  12,0  
Dobrana objętość złoża Iº [m3]  13,8  

Rzeczywiste obciążenie złoża Iº ładunkiem [kgBZT5/m3]  0,61  
Stopień redukcji na złożu Iº biologicznym [%] 75% 65% 60% 
Ładunek po złożu Iº biologicznym [kg/d] 2,10 5,88 2,08 
Obliczeniowa objętość złoża IIº [m3]  10,5  

Dobrana objętość złoża IIº [m3]  13,8  
Rzeczywiste obciążenie złoża IIº     
ładunkiem [kgBZT5/m3]  0,15  
Stopień redukcji na złożu biologicznym IIº [%] 80% 65% 60% 
Ładunek po zło żu biologicznym IIº [kg/d] 0,42 2,06 0,83 
Stopień redukcji na osadniku wtórnym [%] 10% 10% 50% 
Ładunek po osadniku wtórnym [kg/d] 0,38 1,85 0,42 
Stężenie w ściekach oczyszczonych [g/m3] 19 93 21 
Dopuszczalne stężenie w ściekach [g/m3] 25 125 35 
 
Bilans osadu 
 

Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych JM Wartości 
   

Ilość doprowadzanych ścieków [m
3
/d] 20,00 

Równoważna liczba mieszkańców [M] 160 
   

Jednostkowa sucha masa osadu nadmiernego [g/(M•d)] 20,0 
   

Sucha masa osadu nadmiernego [kg/d] 4,00 
   

Uwodnienie osadu nadmiernego [%] 98,0% 
   

Objętość osadu nadmiernego [m
3
/d] 0,20 

Sucha masa osadu wstępnego (zawiesina sedymentująca) [kg/d] 7,8 
   

Uwodnienie osadu wstępnego [%] 95,0% 
   

Objętość osadu wstępnego [m
3
/d] 0,16 

Objętość osadu zmieszanego [m
3
/d] 0,36 

Uwodnienie osadu zmieszanego [%] 96,7% 
   

Uwodnienie osadu zmieszanego po fermentacji [%] 90,0% 
   

Objętość osadu po fermentacji [m
3
/d] 0,08 

Czas magazynowania osadu [d] 96,00 
   

Zalecana całkowita pojemność strefy osadowej osadnika [m
3
] 9,5 
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Automatyka i sterowanie 
Praca oczyszczalni ścieków winna być zautomatyzowana. Wszystkie urządzenia posiadają własne szafki 
zasilająco-sterownicze z możliwością sterowania ręcznego i automatycznego. Szafki z tworzywa sztucznego, 
drzwiczki przezroczyste, IP65. Wyposażone m. in. panel operatorski, sterownik PLC, wyłącznik 
bezpieczeństwa, wyłącznik główny, elektryczne zabezpieczenia pomp, system sterowania pracą 
oczyszczalni, system detekcji stanów alarmowych. Praca bloku oczyszczalni ścieków winna być kierowana z 
zewnętrznego panelu sterowniczego. System monitoringu GSM kompatybilny z istniejącym system w 
Zakładzie Komunalnym. Szczegóły systemu należy uzgodnić z Zakładem Komunalnym. Projekt automatyki i 
sterowania, AKPiA winien być uzgodniony i Zamawiającym oraz z Zakładem Komunalnym.  
 
Zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni ścieków 
- zaprojektować dojazd eksploatacyjny do urządzeń umożliwiający odbiór osadu z osadników przez tabor 
asenizacyjny (konstrukcja wg projektu branży konstrukcyjno-budowlanej); 
- zaprojektować dojścia eksploracyjne do złóż biologicznych i ostatniej komory osadnika (np. ścieżka 
~50×50cm z płytek chodnikowych lub kostki brukowej); 
- w przypadku wyniesienia miejsca lokalizacji urządzeń na wysokość ≥40cm ponad otaczający teren 
zaprojektować schodki terenowe ułatwiające dostęp do poziomu lokalizacji urządzeń jw.; 
- po zakończeniu prac ziemnych – skarpy, miejsca wykopów, itp. - obsiać trawą; 
- część działki przeznaczoną pod oczyszczalnię ścieków wygrodzić ogrodzeniem  
- w ogrodzeniu przewidzieć bramę wjazdową dostosowaną do projektowanych gabarytów dojazdu 
eksploatacyjnego oraz furtkę; 
- w obszarze wejściowym przy furtce zaprojektować chodnik dowiązany do układu dojazdów 
eksploatacyjnych lub niezależny ciąg pieszy doprowadzony do urządzeń technologicznych; 
- w miejscach gdzie nachylenie skarp przekracza wskaźnik 1:1,25 – zastosować odpowiednie umocnienia 
geokratą; 
- po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren, wzdłuż ogrodzenia nasadzić (wg możliwości 
przestrzennych) zieleń średnią lub/i wysoką, preferowane rodzime gatunki roślin występujące naturalnie w 
okolicy oczyszczalni. 
- oświetlenie terenu oczyszczalni ścieków. 
 
Bilans technologiczny oczyszczalni ścieków 
 

Wyszczególnienie wielkości obliczeniowych JM Wartości 
   

Liczba mieszkańców równoważnych [RLM] 160 
   

Średnia dobowa ilość ścieków [m
3
/d] 20,0 

Dobowy ładunek BZT5 usunięty [kgO2/d] 11,58 
   

Dobowy ładunek BZT5 ścieków surowych [kgO2/d] 12 
   

Roczna ilość usuniętego ładunku BZT5 [kgO2/rok] 4227 
   

Moc elektryczna zainstalowana [kW] 2,68 
   

Dobowe zużycie energii elektrycznej [kWh/d] 23,88 
   

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] 8718 
   

Zużycie energii elektrycznej na 1 m
3
 ścieków [kWh/m

3
] 1,19 

Zużycie energii elektrycznej przez jednego mieszkańca [kWh/MR] 0,12 
   

Zużycie energii elektrycznej na 1 kg usuniętego BZT5 [kWh/kg BZT5] 2,06 
   

Miesięczna ilość osadu wywożonego wozem asenizacyjnym [m
3
/m-c] 2,48 
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1.6. Opis wymagań zmawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1.6.1  Wymagania dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót                         
( dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza)    
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykonania Robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. 
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, 
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i 
pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót, tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
do użytkowania.  
Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. 
 
Wymagania formalno- prawne 
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym 
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), 
które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji 
oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.  
 
Wymagania szczegółowe Zamawiającego 
Wykonawca wykona bądź pozyska: 

- dokumentację geotechniczną warunków posadowienia;  
- warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników z Urzędu Gminy w Sławnie oraz z Zarządu Dróg 

Powiatowych w Sławnie (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni - jeśli wymagany);  
- projekty budowlane;  
- informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
- pozwolenia na budowę;  
- dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna);  
- dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego;  
- inspekcje TV; 
- operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym  
- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przdsięwzięcia,  
- projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych (jeśli wymagane);  
- komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z 

użytkowaniem,  
- projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym — wg 

warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci;  
- uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i 

instytucjami (np. zarządcą dróg — w pasach drogowych, Zespołem Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej Starostwa Powiatowego w Słupsku, itp.);  

- zobowiązany jest wystąpić o Warunki szczegółowe odtworzenia elementów pasów drogowych 
nawierzchni;  

- należy uzgodnić z Zamawiającym projekt wstępny dokumentacji; 
- zapewnić odtworzenie naruszonej w trakcie robót instiejącej kanalizacji deszczowej  

 
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi 
Wykonawca. 
 
Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób 
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego.  
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Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność 
przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji Robót.  
Dobór Urządzeń i Materiałów należy wykonywać zgodnie z niniejszym PFU. 
Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg 
pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:  
- przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze i 
sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia.  
- zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród dostępnych 
na rynku.  
W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania 
Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Zamawiającego. 
 
Dokumentacja geodezyjna. 
Aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte 
zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamówieniu posiada Zamawiający. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową 
inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 
 
Dokumentacja geologiczno- inżynierska 
W części opisowej PFU, zostały zawarte informacje dotyczące charakterystyki geologicznej terenu, na którym 
realizowana będzie inwestycja. Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 
szczegółowej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla 
docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej. 
Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących  przepisów: 
-Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 163 poz. 981 
zpóźniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
-Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 
 
Badania i analizy uzupełniające 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach 
dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU.  
Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Prace i analizy przedprojektowe 
Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji 
Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z 
przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz 
przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania 
przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów 
eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 
•efektywności ekonomicznej, 
•techniczny, 
•technologiczny, 
•trwałości przyjętych rozwiązań. 
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się 
zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych 
wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z 
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podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz 
projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania 
służą. 
 
Dokumentacja projektowa- projekt budowlany 
Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą się z następujących 
elementów: 
•Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB), 
•Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 
•Projektu odtworzenia nawierzchni, (jeżeli będzie wymagane). 
•Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,, 
•Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika dla budowanej 
oczyszczalni ścieków; 
•Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia; 
•Uzgodnienie/opiniowanie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
•Uzyskanie warunków technicznych na przyłącze do sieci elektroenergetycznej dla projektowanej 
przepompowni i oczyszczalni ścieków. 
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego wskazanych w niniejszym PFU 
wskazanych w niniejszym PFU Wykonawca uzgodni z operatorem sieci wodociągowych i kanalizacji 
sanitarnej (WiK Postomino) i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu 
widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do 
PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. PB powinien 
obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego 
Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 
•część technologiczna, 
•część budowlano-konstrukcyjna, 
•część dotycząca instalacji wewnętrznych 
•zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa), 
•dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna  
•opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 
•informacje dotyczące BIOZ. 
Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po 
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 
•musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie 
sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których 
identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 
•musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia 
statyczno-wytrzymałościowe, 
•musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 
budowlanych, 
•musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych w Umowie. 
 
Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych. 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia, robót budowlanych przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). 
Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakończenia przez Wykonawcę prac projektowych powinny posiadać 
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klauzulę prawomocności. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi 
Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji 
wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów.  
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty  umieszczena urządzenia obcego, niezwiązanego 
z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu, koszty te leżą po stronie Zamawiającego. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
•uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew 
(jeśli jest wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie 
drzew. 
•Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego. 
Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w 
Cenie oferty. 
•uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach gminnych oraz powiatowych 
(jeżeli będzie wymagane), 
•uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót drogach 
powiatowych i gminnych, 
•uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich 
kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 
•uzyskanie uzgodnienia z Zamawiającym 
Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 
- zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 
- zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej, 
- zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego.  
Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji 
administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 
trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, próbach 
szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.  
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 
ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).  
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno — kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz 
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — 
kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami 
właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych.  
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną 
zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich 
zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.  
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym 
zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).  
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiającego i 
zawierać m.in.:  
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- Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu Budowlanego z 
naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy, wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które 
dotyczą przyszłego użytkowania obiektów;  
-Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały 
wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia 
do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej);  
- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym;  
- Pozwolenia na budowę;  
- Protokoły odbiorów częściowych;  
- Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej;  
- Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu TV:  
- Protokół ze zgrzewania rur PE;  
- Protokół z badań pobranych próbek;  
- Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki);  
- Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił;  
- Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, materiałem, średnicą 
i sposobem likwidacji sieci;  
- Protokoły skrzyżowań z infrastruktura podziemną;  
- Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych i istotnych 
robót zanikowych;  
- Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne; 
 
Sprawowanie nadzoru autorskiego 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie 
sprawowany do wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Wykonania. Czynności nadzoru autorskiego 
muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.  
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:  
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 — ze zmianami)), stwierdzania w toku 
wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 
(zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze 
zmianami)).  
b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów 
na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego. 
c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w 
niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu 
budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub 
wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia 
z tym związane. 
 
Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w 
wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę (w tym 1 kpl opieczętowany i zatwierdzony przez 
organ wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający edycję 
będących w dyspozycji Zamawiającego).  
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory i opatrzone opisem 
na grzbiecie segregatora zawierającym:  

- napis „Dokumentacja projektowa”  
- numer Umowy  
- nazwa Umowy  
- nazwa miejscowości, rodzaj sieci  
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- numer egzemplarza  
Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa” powinien znajdować się spis zawartości oraz 
opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla 
danej branży.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersją 
elektroniczną. 
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory i opatrzone 
opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:  

- napis „Dokumentacja powykonawcza”  
- numer Umowy  
- nazwa Umowy  
- nazwa miejscowości , rodzaj sieci  
- numer egzemplarza  

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis zawartości oraz 
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych 
dla danej grupy:  
1. opracowania projektowe,  
2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna  
3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, odbiorów itp., 
opinie sanitarne i in.  
4. protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV  
5. dokumentacja fotograficzna  
6. deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.  
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).  
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone 
przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.  
Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym 
podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej — podpisem Kierownika 
Budowy.  
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach 
umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.  
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:  

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD).  
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc  
- Zestawienia — z rozszerzeniem *.xls  
- Pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc  
- Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xIs  
- Rysunki:  
- Rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg. Pliki map geodezyjnych w formacie *.dwg lub 

*.dxf, Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi. Paleta barw 24 bit, w przypadku podkładów 
mapowych dla plików *.dxf I bit,  

Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.  
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 
Zamawiającemu, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań 
stawianych w uzgodnieniach. 
 
Kosztrys inwestorski, przedmiar robót oraz STWIORB 
W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz STWIORB. 
Kosztorys zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym. 
 



27 
 

 
Harmonogram prowadzenia prac 
W ramach prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia robót budowlanych 
przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych.  
 
1.6.2  Wymagania dotyczące wykonania    
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i decyzją o pozwolenie na budowę w systemie „zaprojektuj 
wybuduj”. Czynności związane z wykonaniem muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia 
projektowe w odpowiednich branżach. 
W zakresie wykonawstwa objętego niniejszym zamówieniem należy: 
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku 
wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy. 
b) Kierownik budowy w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na 
terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego. 
c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w 
niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu 
budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub 
wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia 
z tym związane.       
 
1.6.3  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Zamawiającemu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót.  
Przygotowanie terenu budowy po stronie Wykonawcy: 
• przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze 
• istniejące drzewa i krzewy – uzyskać stosowne decyzje administracyjne (jeżeli są wymagane) pozwalające 
na wycięcie drzew i krzewów kolidujących z przedmiotem zamówienia. Wycięte drzewa i krzewy należy 
wywieźć na wysypisko odpadów. Dopuszcza się możliwość przesadzenia istniejących drzew. Jeżeli uzyska 
się wymagane zgody i pozwolenia 
• zagospodarowanie placu budowy i zaplecze placu budowy – przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 
należy przygotować projekt organizacji terenu budowy uwzględniający wszystkie niezbędne elementy 
zagospodarowania placu budowy: 
• organizację robót budowlanych 
• rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy 
• zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
• zabezpieczenie interesów osób trzecich 
• tymczasową i docelową organizację ruchu (zgodnie z projektem organizacji ruchu) 
• wygrodzenie terenu budowy (zabezpieczenie przed wstępem osób niepowołanych) 
• zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew na terenie (osłonięcie szalunkiem) 
Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ. 
Wykonawca dostarczy kontenery do gromadzenia gruzu (jeżeli będzie to konieczne). 
 
Należy wyznaczyć miejsca pracy poszczególnych ekip instalacyjnych, budowlanych itp. W trakcie 
prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu obszar, na którym prowadzone są prace 
powinien zostać również ogrodzony i zabezpieczony przed wstępem osób niepowołanych. 
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Drzewa znajdujące się w pobliżu dróg dojazdowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Drzewa na terenie przeznaczonym pod niwelację należy zabezpieczyć ochraniając je 
szalunkiem. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały itp., wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności mieszkającej oraz innych osób. Wykonawca będzie przestrzegać ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. 
Wszystkie koszty i opłaty związane z uzgodnieniem wykonywanych prac ponosi Wykonawca. 
 
Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz by były dostępne 
do kontroli przez Zamawiającego.  
Rury z PVC i PP można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach, 
opierając ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w 
stertach, należy zastosować boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstępach co 1,5m. Spodnia 
warstwa rur powinna być ułożona na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm i wysokości takiej aby 
kielichy nie miały kontaktu z podłożem. Rozstaw podpór max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie 
powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, maksymalna wysokość składowania 1,5m. Kielichy rur winny być 
tak wysunięte, aby końce rur z wyższej warstwy nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. W okresie 
letnim zabezpieczyć rury przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. 
Rury PVC i PP mają na obu końcach zaślepki, które należy zdejmować bezpośrednio przed montażem. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup. wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur.  
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów.  
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania 
powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być 
ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być 
ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy 
składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.  
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji powodujących korozje. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.  
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  
Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 
zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Specyfikacji i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Jeżeli zajdzie konieczność wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 
 
Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 
terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych i przeznaczonych do wbudowania materiałów oraz jakość 
wykonywanych Robót. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte z 
Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
Do transportu materiałów należy stosować następujące, sprawne technicznie środki transportu: 
 - samochód skrzyniowy,  
-  przyczepa dłużycowa,  
-  przyczepa skrzyniowa,  
-  samochód dostawczy, 
-  samochód wywrotka.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
Roboty rozbiórkowe 
Przed wykonaniem robót ziemnych należy dokonać rozbiórki istniejącej masy w ulicy oraz kostkę kamienną w 
uzgodnieniu i na zasadach zarządcy drogi. Zdemontowane materiały składować w miejscu wskazanym przez 
Zamawiajacego 
 
Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z 
normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.  
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągniecie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.  
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi.  
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy 
braku wody gruntowej i usuwisk:  
- w gruntach bardzo spoistych 2:1  
- w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1  
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25  
- w gruntach niespoistych 1:1,50  
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przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić 
wykopy umocnione.  
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad teren.  
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębianie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 
30m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację.  
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 
m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m .  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.  
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntów zwięzłych, + — 5 cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + — 5 cm. 
 
Odspjanie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę. 
 
Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
 
Przygotowanie podłoża oraz zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża 
należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał na podsypki powinien spełniać następujące 
wymagania: nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm materiał nie może być zmrożony nie może 
zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do 
Is nie mniej niż 0,95 zmodyfikowanej wartości Proctora. W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów 
organicznych, należy wymienić je do głębokości 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o 
sztywnych węzłach. 
Grubość warstwy podsypki co najmniej 15 cm. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur wykonać 
po próbie szczelności odcinka kanału. Nidopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałów drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura 
spoczywała jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne zmniejszenia grubości podłoża przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoza od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej nie powinno przekroczyć w żadnym jego punkcie +- 1 cm. Bdania podłoża zgodnie z 
wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej  0,3 m dla rur PVC.  
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:  
Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;  
Etap II — po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;  
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Etap II — zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór 
ścian wykopu.  
Zasypanie wykopów należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów i zgodnie z wymaganiami 
normy BN-72/8932-01.  
 
Roboty montażowe kanalizacji grawitacyjnej 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.  
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału 
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej układać zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do 
budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, 
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.  
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości 
rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperów pomocniczych. Odchyłka 
osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury 
powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +1 cm  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą.  
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
Rury z PVC układać przy temperaturze powietrza od 0*C do +30* C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie 
wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:  
-  wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu;  
 - wykonać złącza, przy czym rura kielichowa /do, której jest wciskany bosy koniec następnej rury/winna być 
obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur . Osie 
łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładkami pod  odcinkiem wciskowym.  
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym.  
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:  
- przycinanie rur 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie  
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15%. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być, takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną, pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.  
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
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Przyłącza kanalizacji sanitarnej  
Przy wykonywaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać następujących zasad:  
-  trasa przyłącza powinna być prosta, bez załamań w poziomie i pionie,  
- minimalny przekrój przewodu przyłącza powinien wynosić o 0,16m,  
-  minimalny spadek i =1,5%  
-  maksymalny spadek i=25%  
-  włączenie przyłącza do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, kierunek 
włączenia trasy przyłącza powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1200 mm należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i 
wymaganiami normy PN-B-10729.  
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenie montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki 
należy wykonać równolegle z budową kanalizacji sanitarnej.  
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:  
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m do 60 m przy średnicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanału,  
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,  
-  wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (przy tych samych średnicach), oraz wierzch w 
wierzch przy średnicach różnych.  
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 
przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie 
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, 
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.  
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  
- komory roboczej,  
- dna studzienki,  
- włazu kanałowego,  
- stopni złazowych.  
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 
ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, 
wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową 
wg PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w 
korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu 
ciężkiego. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego. Poziom włazu w powierzchni 
utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna 
znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu; na gruntach wyniesiony około 50 cm ponad 
poziom terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. 
Izolację rur, studzienek wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. Studzienki zabezpiecza się przez 
posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną np. bitizolem 2R+2Pg. Dopuszcza się stosowanie innego 
środka izolacyjnego uzgodnionego z Zamawiającym szczególnie w przypadku środowiska silnie 
agresywnego. 
 
Roboty drogowe odtworzeniowe 
Po wykonaniu robót montażowych kanalizacji sanitarnej, przeprowadzeniu prób szczelności i zasypaniu 
wykopu należy odtworzyć nawierzchnie drogowe do stanu pierwotnego na warunkach zarządcy drogi. 
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1.6.4  Wymagania dla rozwiązań technicznych 
Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej 
Wszystkie Materiały i Urządzenia zastosowane w projektach i podczas wykonywania robót 
przygotowywanych w ramach zadania muszą być: 
• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 
budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 
zgodności i oznakowanie, 
• zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczególności PFU, 
• zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej Gminy Sławno, 
• nowe i nieużywane, klasy I. 
Uwaga! Szczegółowe wymagania zostały opisane powyżej w punkcie 1.5.1. 
 
Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelności winny odbywać się w otwartym 
wykopie metodą monitoringu. Projektując sposób wykonywania kanalizacji sanitarnej w zależności od 
warunków należy wziąć pod uwagę zarówno metody bez rozkopowe jak i prace w wykopie. Przy wyborze 
rodzaju metody należy wziąć pod uwagę: 
• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo wbudowywanych 
rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice; 
• charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy 
konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 
• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, jeżeli tak, 
to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 
• z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych w trakcie realizacji inwestycji należy założyć konieczność 
ciągłego odwadniania wykopów za pomocą igłofitrów lub studni wierconych oraz wykonania ścianek 
szczelnych – wody z odwodnienia wykopów będą odprowadzane do pobliskich cieków lub rowów; 
konieczność odwodnienia i ilość odprowadzonej wody, a także sposób umocnienia wykopów zależna będzie 
od aktualnych warunków gruntowo-wodnych (pora roku), 
• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne może być 
wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 
• pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii wbudowywanego 
rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu; 
• minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od średnicy 
wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania urobku 
(zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu); 
• możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu, parametrów 
zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. 
 
2. Część informacyjna programu. 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów 
            Realizacja zamówienia jest zgodna uchwałą Rady Gminy Sławno nr XIII/83/96 z dnia 26.03.1996r. 
przyjmującej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sławno i wybranych miejscowości: 
Warszkowo, Kwasowo, Pomiłowo, Bobrowiczki, Łętowo, Sławsko, Wrześnica. Dokumenty potwierdzające 
zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pojawią się na etapie prac 
projektowych objętych niniejszym programem. 
 
2.2. Załączniki graficzne i inne 
            Jako dodatkową informacje dołączono do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego: 
•  Dokumentację dotyczącą wykonanych odwiertów na terenie m. Stary Kraków wykonanych w lutym 2019 r. 
• Przygotowaną koncepcje przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z lokalizacją 
przepompowni i biologicznej oczyszczalni ścieków, 
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•  Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót 
 
2.3. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiającego – Inwestora 
- Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje spotkanie z 
udziałem Zamawiającego, gdzie będą określone szczegółowe warunki projektowania i zasady współpracy 
Zamawiający - Wykonawca . 
- W ofercie należy określić koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztami wykonania robót 
budowlanych zgodnie z daną dokumentacją. 
- Osoby wykonujące projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych branż) muszą 
posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania w określonym zakresie oraz ważne w dniu 
uzyskania pozwolenia na budowę zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów. 
- Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych 
lub kierownika robót elektrycznych muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania w 
określonym zakresie oraz ważne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaświadczenie o 
przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów. 
 


